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исполнения Статус исполнения Комментарий

1

Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» ( далее – Фонд) подготовить и 

представить заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Стасишину Н.Е. пофамильный список граждан – участников долевого строительства ЖК 

«Лесобережный» с указанием наименования банка заемщика, суммы ипотеки, наличия детей (в том 

числе многодетных семей), семей, в которых за период стройки произошла потеря члена семьи из-за 

пандемии, а также с указанием наличия проблем, связанных принуждением выселения из места 

проживания, с целью оказания экономической поддержки.

Тимофеев К.П. 

(ФОНД)
16.03.2022 ВЫПОЛНЕНО Данные отправлены в Министерство строительства РФ.

2
Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том,  что по состоянию на 04.03.2022 

численность рабочих на строительной площадке ЖК «Лесобережный» составляет 682 человека. 
ВЫПОЛНЕНО

Организован пересчет работников 16.03.2022 с участием инициативной группы дольщиков

Производится на еженедельной основе

3

Фонду при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Стасишина Н.Е. обеспечить ежемесячное проведение совместных встреч с 

представителями участников долевого строительства ЖК «Лесобережный» с предоставлением 

статуса и динамики производства строительно-монтажных работ. Рассмотреть возможность 

проведения онлайн-трансляции встреч для граждан – участников долевого строительства. Встречу 

запланировать на 08.04.2022

Тимофеев К.П. 

(ФОНД)

08.04.2022 

(далее - 

ежемесячно)

ЗАПЛАНИРОВАНО Вопрос в работе на ежемесячной основе

4

Фонду совместно с АО «КРОКУС» сформировать и представить к следующей встрече с участниками 

долевого строительства помесячные графики производства работ, необходимых к планируемому 

завершению строительства объектов ЖК «Лесобережный» до конца 2022 года.

Тимофеев К.П. 

(ФОНД), 

Дадашев Э.Р. 

(АО КРОКУС)

08.04.2022 ВЫПОЛНЕНО Подготовлен

5

Фонду совместно с АО «КРОКУС» обеспечить настройку камер видеонаблюдения на строительной 

площадке ЖК «Лесобережный» с обеспечением доступа к трансляции посредством сети Интернет.

Срок – 14.03.2022.

Тимофеев К.П. 

(ФОНД), 

Дадашев Э.Р. 

(АО КРОКУС)

14.03.2022 ВЫПОЛНЕНО Камеры установлены, ссылки размещены на сайте.

6
Фонду дополнительно проинформировать участников долевого строительства о сроках и порядке 

подведения волоконно-оптического кабеля к объекту строительства ЖК «Лесобережный».

Тимофеев К.П. 

(ФОНД)
25.03.2022 ВЫПОЛНЕНО

Официальным письмом (от 22.03.2022 №03/05/9553/22) ПАО Ростелеком изменил условия в части своих 

обязательств по ранее заключенным Соглашениям об оказании безвозмездных услуг по подключению 

объектов к сетям связи.

Фондом рассмотрен альтернативный поставщик данных услуг в лице ООО "Нео-Принт".

Срок подготовки ТУ и подписание Соглашений об оказании услуг по подключению объектов к сетям связи до 

30.04.2022. Выполнение работ - 2 месяца с момента передачи участков построенной кабельной канализации и 

готовности жилых домов (до 30.10.2022).

7

Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том, что монтажные работы по котельной ЖК 

«Лесобережный» буду выполнены в августе 2022 года; опрессовка и гидравлическое испытание – в 

сентябре 2022 года; получение заключения о соответствии и разрешения – в ноябре 2022 года. 

Дадашев Э.Р. 

(АО КРОКУС)
ВЫПОЛНЕНО

8
Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том,  что планируемый срок получения ключей 

от жилых помещений  ЖК «Лесобережный» участниками долевого строительства – 20.12.2022. 

Дадашев Э.Р. 

(АО КРОКУС)
ВЫПОЛНЕНО

9 Фонду опубликовать настоящий протокол в срок до 16.03.2022.
Тимофеев К.П. 

(ФОНД)
16.03.2022 ВЫПОЛНЕНО

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
по состоянию на 14.04.2022
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