

**ВЫПИСКА № 23 из ПРОТОКОЛА  
заседания правления публично-правовой компании  
«Фонд развития территорий» № 12**

г. Москва

<...>

Дата проведения заседания: 20 февраля 2026 года.

Дата составления протокола: 20 февраля 2026 года.

<...>

**Из повестки дня:**

**23. Об утверждении Порядка мониторинга реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710**

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить Порядок мониторинга реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, согласно Приложению 14.

**Председатель правления** (подпись)


**В.В. Купызин**

**Секретарь правления** (подпись)

**Н.Г. Абрамова**

**Выписка верна**

**Секретарь правления**



**/Н.Г. Абрамова/**



## **ПОРЯДОК**

**мониторинга реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (редакция № 1)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины, определения, сокращения и аббревиатуры .....	3
2. Общие положения.....	4
3. Мониторинг реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры .....	4
4. Результаты осуществления Фондом мониторинга реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры .....	6
5. Приложение № 1. Еженедельный отчет о ходе реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	
6. Приложение № 2. Ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (формы 1 и 2)	
7. Приложение № 3. Сводный ежемесячный отчет (формы 1 и 3)	

## 1. Термины, определения, сокращения и аббревиатуры

**АИС** – автоматизированная информационная система публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

**Комплексный план** – сформированный Участником в АИС комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с приказом Минстроя России от 15.12.2023 № 929/пр.

**Мероприятие МКИ 25-30** – мероприятие, предусмотренное Комплексным планом и реализуемое в рамках Правил.

**Мониторинг мероприятий** – мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных Комплексными планами.

**Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30** – отчет о ходе реализации Мероприятий МКИ 25-30 (еженедельные/ежемесячные), включающий основные сведения об их реализации.

**Порядок** – настоящий Порядок мониторинга реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

**Правила** – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1698 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710».

**Система** – информационно-аналитическая система «Своды» (<https://svody.fondrt.ru/>).

**Участник** – субъект Российской Федерации и администрация г. Байконура, заключившие соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами.

**Уполномоченный орган** – исполнительный орган Участника, уполномоченный осуществлять политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Фонд** – публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

## 2. Общие положения

- 2.1. Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 Правил.
- 2.2. Цель Порядка – определение процедуры осуществления Фондом Мониторинга мероприятий.
- 2.3. Порядок устанавливает формы Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30, правила и сроки представления в Фонд Участниками Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30 и информации, необходимых для проведения Мониторинга мероприятий.
- 2.4. Порядок является внешним документом Фонда и разработан с учетом действующих на момент его утверждения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации и внутренних документов Фонда, а также согласован с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
- 2.5. До внедрения в АИС функционального раздела, обеспечивающего возможность внесения Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30, Уполномоченный орган представляет подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа Отчеты о реализации мероприятий МКИ 25-30 в Системе.
- 2.6. Порядок вступает в силу с даты его утверждения Правлением Фонда.

## 3. Мониторинг реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

- 3.1. Порядок предусматривает проведение еженедельного и ежемесячного Мониторинга мероприятий.
- 3.2. В целях Мониторинга мероприятий Участники представляют в Фонд следующие Отчеты о реализации мероприятий МКИ 25-30:
  - 3.2.1. **Еженедельный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30.** Представляется Уполномоченным органом в АИС **до 12:00 (МСК) не позднее предпоследнего рабочего дня недели** по фактически выполненным работам (услугам) по состоянию на отчетную дату. Еженедельный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 формируется Участником на основании сведений, представленных Уполномоченным органом, органами местного самоуправления, на территории которых реализуются Мероприятия МКИ 25-30, ресурсоснабжающими организациями, являющимися исполнителями Мероприятий МКИ 25-30. Печатная форма еженедельного Отчета о реализации мероприятий МКИ 25-30 формируется по форме Приложения № 1 к Порядку.
  - 3.2.2. **Ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30.** Представляется Уполномоченным органом в АИС **не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.** Ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 формируется и представляется в Фонд по формам 1 и 2 Приложения № 2 к Порядку с учетом данных еженедельных Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30 нарастающим итогом. В ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 также включается информация по Мероприятиям МКИ 25-30, реализуемым за счет внебюджетных источников в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Правил. Ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 формируется Участником на основании сведений, представленных Уполномоченным органом, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, являющимися исполнителями Мероприятий МКИ 25-30.

- 3.3. В случае наличия риска нарушения сроков реализации Мероприятия МКИ 25-30 Уполномоченный орган вместе с ежемесячным Отчетом о реализации мероприятий МКИ 25-30, указанным в пункте 3.2.2 Порядка, дополнительно представляет аналитическую справку с указанием причин и мер, принимаемых Участником для предотвращения такого нарушения.
- 3.4. После внесения данных в АИС Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа.
- Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30, не подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, не принимается Фондом к рассмотрению и считается непредставленным.
- 3.5. Датой представления Отчета о реализации мероприятий МКИ 25-30 в АИС является дата его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа либо лица, уполномоченного на подписание Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30 (с предоставлением подтверждающих полномочия документов в составе отчетности).
- 3.6. В случае отсутствия технической возможности представления Отчета о реализации мероприятий МКИ 25-30 в АИС или Системе Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 представляется в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота. При этом факт отсутствия такой технической возможности должен быть зафиксирован обращением в службу поддержки АИС или Системы (техническая поддержка АИС ППК «ФРТ»: ais@fondrt.ru).
- 3.7. Ответственность за несоблюдение сроков представления в Фонд Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30 и документов, предусмотренных Порядком, а также за их достоверность и полноту несет Уполномоченный орган.
- 3.8. При завершении Мероприятия МКИ 25-30, включая Мероприятия МКИ 25-30, реализуемые за счет внебюджетных источников в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Правил, Участнику необходимо представить в Фонд документы, подтверждающие завершение работ (разрешение на ввод такого объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, или документы, подтверждающие ввод объектов (объекта) в эксплуатацию (в том числе акт(-ы) по формам КС-14, КС-11, ОС-3).

Документы, подтверждающие завершение работ, представляются Уполномоченным органом в соответствующем подразделе АИС в течение 5 рабочих дней с даты ввода объекта строительства, реконструкции, модернизации в эксплуатацию с приложением письма о численности населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг по итогам реализации Мероприятия МКИ 25-30, и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа.

В случае если разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является обязательным, подтверждающие завершение работ документы представляются в течение 5 рабочих дней с даты получения такого разрешения.

В случае если в еженедельном Отчете о реализации мероприятий МКИ 25-30 предоставлена информация о факте завершения Мероприятия МКИ 25-30, документы, подтверждающие завершение работ, должны быть загружены в АИС в отчетную неделю. В ином случае такие данные не учитываются Фондом в сводном еженедельном Отчете о реализации мероприятий МКИ 25-30.

Наименование объекта в АИС и Системе должно совпадать с его наименованием в документах, подтверждающих завершение работ / ввод объекта в эксплуатацию, и его наименованием в Комплексном плане.

- 3.9. Фонд вправе запрашивать дополнительные документы и сведения к представленным Участниками Отчетам о реализации мероприятий МКИ 25-30, которые предоставляются Участниками в Фонд в срок не более 2 рабочих дней с даты получения запроса Фонда.

#### **4. Результаты осуществления Фондом мониторинга реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры**

- 4.1. На основании представленных Участниками еженедельных Отчетов о реализации мероприятий МКИ 25-30 Фондом формируется сводный еженедельный Отчет о реализации МКИ 25-30 («светофор») по форме Приложения № 1 к Порядку, который направляется в последний рабочий день недели в Минстрой России.
- 4.2. Сводный ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30, формируемый Фондом, состоит из следующих частей:
- отчет о достижении показателя «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, млн человек» по Мероприятиям МКИ 25-30, реализованным в рамках Правил, по форме 1 Приложения № 3 к Порядку,
  - отчет о достижении показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, шт.» по Мероприятиям МКИ 25-30, реализованным в рамках Правил, по форме 2 Приложения № 3 к Порядку,
  - детализация результата «Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт, нарастающим итогом с 2025 года, км» по Мероприятиям МКИ 25-30, реализованным в рамках Правил, по форме 3 Приложения № 3 к Порядку,
  - результат «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, ед.» по Мероприятиям МКИ 25-30, реализованным в рамках Правил, по форме 4 Приложения № 3 к Порядку,
  - «Кассовое исполнение за счет средств субъектов и местных бюджетов, тыс. руб.» по форме 5 Приложения № 3 к Порядку,
  - «Кассовое исполнение за счет внебюджетных источников, тыс. руб.» по форме 6 Приложения № 3 к Порядку.
- 4.3. Сводный ежемесячный Отчет о реализации мероприятий МКИ 25-30 направляется Фондом в Минстрой России ежемесячно **не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.**

**Еженедельный отчет о ходе реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры**

№	Субъект Российской Федерации	Утвержденные БА (ЛБО) на 01.01.2025 г.	Утвержденные БА (ЛБО) на _____.2025 г.	Законтрактованность								Кассовое исполнение на _____.2025 г. (перечислено в субъект РФ)		Перечислено подрядчикам на _____.2025 г.		Мероприятия плана 2025 года												
				Всего	Общий уровень контрактации	в том числе				Контракция ОКС	Уровень контрактации ОКС					Контракция кап.ремонтов	Уровень контрактации кап.ремонтов	Количество мероприятий комплексного плана, шт (план реализации в 2025 г. всего)	Количество мероприятий, предусмотренных ЗАЯВКАМИ (план реализации в 2025 г. всего)	Количество завершённых мероприятий*	Не завершены	Процент исполнения	Площадные объекты		Сети		Численность, населения, для которого улучшено качество предоставляемых услуг	
						Контракция ОКС	Уровень контрактации ОКС	Контракция кап.ремонтов	Уровень контрактации кап.ремонтов														план	факт	план	факт	план	факт
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%														шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8=7/4	9	10=9/4	11	12=11/4	13	14=13/4	15	16	17	18=16-17	19=17/16	20	21	22	23	24	25	26	27		

\* в случае если в еженедельном отчете заполнена информация о факте завершения мероприятия, документы, подтверждающие завершение работ, должны быть загружены в АИС/ Систему в отчетной неделе. Без подтверждающих документов данные не учитываются.















