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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Основание для проведения обследования 

На основании договора №09-СС-ОБС от 26 сентября 2018 г., заключенного между ООО 

«АрхГрупп» и с АО «Континент Проект» 

 

2.2 Сведения об организации проводившей обследование 

Название обследующей организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«АрхГрупп» (сокращенное наименование ООО «АрхГрупп»). 

Допуск к проведению работ: Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №42-04-

ПП/18 от 18.10.2018 г., № СРО-И-035-26102012, действует с 18.10.2018 г. 

Руководитель организации:  

Генеральный директор – Арешкин Кирилл Сергеевич 
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3. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Табл.1  

ФИО, квалификация 

сотрудника 
Выполняемые работы, зона ответственности 

1 2 

Феклин А.Б., - 

руководитель работ, 

ГИП, инженер по 

обследованию зданий, 

строительный эксперт, 

член НОПРиЗ 

Руководство и выполнение работ по обследованию фасадов 

здания и элементов благоустройства территории, анализ 

соответствующих разделов проектной документации. 

Определение объемов работ, необходимых для завершения 

СМР, составление ведомостей объемов работ. 

Гимчинский Н.Г, 

инженер по 

обследованию зданий и 

инженерных систем, 

строительный эксперт, 

член НОПРиЗ 

 

Руководство и обследование объемов работ по отделке 

помещений, обследование инженерных систем, анализ 

соответствующих разделов проектной документации, 

определение объемов работ, необходимых для завершения 

СМР, составление ведомостей объемов работ. 
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4. ЦЕЛЬ И СОСТАВ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее техническое обследование Жилого дома №5 (корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино 

произведено на основании договора с АО «Континент Проект», от имени и в интересах 

которого действует ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков», 

согласно Приложению №1 к договору №09-СС-ОБС от 26 сентября 2018 г., с целью: 

Определения объемов строительных работ, необходимых для завершения 

строительства с учетом качества ранее выполненных строительных работ (п.5 

Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС). 

 

В состав выполняемых работ входят: 

Технические работы: 

 визуальное обследование выполненных СМР на объекте с выявлением дефектов и 

повреждений по внешним признакам (п.6.1.1 Приложения №1 к договору №09-СС-

ОБС); 

  определение категории технического состояния объекта (в соответствии с ГОСТ 

31937-2011 п.5.1.13) (п.6.1.1 Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС); 

  фотофиксация выявленных дефектов (п.6.1.2 Приложения №1 к договору №09-СС-

ОБС); 

 составление десфектовочных ведомостей (п.6.1.3 Приложения №1 к договору №09-

СС-ОБС); 

 выборочное инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений неразрушающими методами контроля конструкций  (п.6.1.4 

Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС); 

 сопоставление объемов работ установленных рабочей документацией с фактически 

выполненными объемами работ на объекте (п.6.1.5 Приложения №1 к договору №09-

СС-ОБС). 

Камеральные работы: 

 ознакомление с объектом обследования с объемно-планировочным и 

конструктивным решением и решениям по внутренним инженерным системам (п.6.2.1 

Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС); 

 сопоставление проектных решений принятых в утвержденной проектной и рабочей 

документации (п.6.2.2 Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС); 

 обработка результатов визуального и инструментального обследования (п.6.2.3 

Приложения №1 к договору №09-СС-ОБС); 

 составление технического отчета (п.6.2.4 Приложения №1 к договору №09-СС-

ОБС). 

 

Результаты выполненных работ отражены в составе следующих документов: 

 Ведомость оставшихся к выполнению объемов строительно-монтажных работ; 

 Технический отчет с перечнем выявленных дефектов, выводами и рекомендациями 

по их устранению. В составе отчета в виде приложений входят дефектные ведомости и 

фотоматериалы зафиксированных дефектов. 

  
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5. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Объем и методика обследования принимались в соответствии с указаниями ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

Для достижения целей обследования был выполнен следующий комплекс работ: 

 ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и 

конструктивным решением, решениям по внутренним инженерным системам 

и благоустройству территории; 

 сопоставление проектных решений, принятых в утвержденной проектной и 

рабочей документации с фактически выполненными работами; 

 определение геометрических размеров сечений несущих конструкций каркаса 

здания и выборочная проверка пространственного положения несущих 

конструкций; 

 определение сечений и выборочная проверка пространственного положения 

ненесущих конструкций, толщин отделочных слоев; 

 выборочный неразрушающий контроль прочности элементов несущего 

каркаса здания; 

 выявление дефектов конструкций несущего каркаса здания; 

 выявление дефектов, выполненных СМР по ненесущим конструкциям и их 

отделке, по благоустройству, по инженерным системам; 

 фотофиксация выявленных дефектов; 

 составление дефектных ведомостей; 

 для всех объемов, в том числе благоустройства, внутренних и наружных 

отделочных слоев, инженерных коммуникаций – составление ведомостей 

объемов работ, требуемых для завершения СМР; 

 анализ полученных результатов с формированием выводов и разработкой 

технического заключения по результатам обследования.  

Инструменты, используемые при проведении обследования – механические рулетки, 

механические штангенциркули, электронные фотоаппараты, электронный дальномер leica 

disto d2, ударно-импульсный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03. 

Термины и определения, используемые в техническом заключении, согласно ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния»: 

40TОбследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс 

мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых 

параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих 

возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость 

восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов 

основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств 

грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения 

их фактической несущей способности. 

40TОбъект обследования 40T – здание, сооружение (составная часть, конструкция, 

техническая система, устройство и т.д.), в результате обследования которого необходимо 

произвести оценку его технического состояния на предмет возможности дальнейшей 

эксплуатации. 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности 

несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов 

их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 

эксплуатационных характеристик.     

Нормативное техническое состояние (категория 1) -категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех 
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критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в 

проектной документации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние (категория 2) - категория технического 

состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров 

не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в 

конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние (категория 3) - 

категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 

в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и 

повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование 

конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 

(мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания 

и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние (категория 4) - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 

грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и 

(или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Оценка технического состояния 40T – установление степени повреждения и категории 

технического состояния объекта обследования на основе сопоставления фактических 

значений критериев, установленных проектом или нормативными документами (СНиП, 

ГОСТ, ВСН, ТУ и т.д.). 

Категория технического состояния 40T – установленная в зависимости от степени 

повреждения объекта обследования и его отдельных элементов степень его физического 

износа. Степень повреждения 40T – установленная в процентном отношении доля снижения 

проектной или нормативной несущей способности объекта обследования. 

Повреждение 40T – любое нарушение целостности сооружения (составной части, 

конструкции, технической системы, оборудования и т.д.), снижающее эксплуатационную 

пригодность или работоспособность и вызванное воздействием внешних факторов или 

имеющихся дефектов. 

Дефект 40T – несоответствие конструкции (технической системы) или ее отдельных 

элементов каким-либо параметрам или требованиям нормативных документов. 

Категории дефектов: 

А – дефекты и повреждения основных несущих конструкций, представляющие 

непосредственную опасность их разрушения; 

Б – дефекты, не представляющие при их обнаружении непосредственную опасность 

разрушения несущих конструкций, но способны в дальнейшем вызвать повреждения 

других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию А; 

В – дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем 

развитии не могут оказать влияния на основные несущие конструкции здания и 

сооружения. 

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними э 

Износ здания - п40Tостепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных 

показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и 

сооружений. 
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6. СВЕДЕНЬЯ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

При  проведении обследования объекта - Жилого дома №5 (корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино, была 

изучена и анализирована следующая предоставленная документация: 

Табл.2  

№ Наименование документа Организация  Шифр 

Проектная документация  

Жилой дом №5 корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ па 60 мест, наземно-подземная 

автостоянка №5.2  

 Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

1  «Пояснительная записка»  
26-03/2012-5-

ПЗ 

1.1  «Исходно-разрешительная документация»  
26-03/2012-5-

ИРД 

2 
Раздел 2. «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 

26-03/2012-5-

ПЗУ 

 Раздел 3. «Архитектурные решения» 
ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

3.1 
Жилой дом №5 корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ 
 

26-03/2012-

5.1-АР 

3.2 Наземно-подземная автостоянка №5.2  
26-03/2012-

5.2-АР 

 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно - 

планировочные решения» 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

4.1 
Конструктивные решения. Жилой дом №5 

корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ 
 

26-03/2012-

5.1 -КР 

4.2 
Конструктивные решения Наземно-

подземная автостоянка №5.2 
 

26-03/2012-

5.2 -КР 

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

 Подраздел 1. Система электроснабжения   

5.1.1 
Система электроснабжения. Жилой дом №5 

корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ 
 

26-03/2012-

5.1- 

ИОС.ЭС 

5.1.2 
Система электроснабжения. Наземно-

подземная автостоянка №5.2 
 

26-03/2012-

5.2- 

ИОС.ЭС 
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Подраздел 2. Система водоснабжения и 

система водоотведения 
  

5.2.1 

Система водоснабжения и система 

водоотведения. Жилой дом №5 корпус 1 со 

встроенно-пристроенным ДОУ 

 
26-03/2012 -

5.1- ИОС.ВК 

5.2.2 

Система водоснабжения и система 

водоотведения. Наземно-подземная 

автостоянка №5.2 

 
26-03/2012 -

5.2- ИОС.ВК 

5.2.А 

Система дренажа. Жилой дом №5 (корпус 1 

со встроенно-пристроенным ДОУ, наземно-

подземная автостоянка №5.2) 

 
26-03/2012 -

5.2- ИОС.ДР 

 
Подраздел 3. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

  

5.3.1 
Отопление и вентиляция. Жилой дом №5, 

корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ 
 

26-03/2012-

5.1- ИОС.ОВ 

5.3.2 
Отопление и вентиляция. Наземно-

подземная автостоянка №5.2 
 

26-03/2012-
5.2- ИОС.ОВ 

 Подраздел 4. Сети связи   

5.4.1 
Сети связи. Жилой дом №5 корпус 1 со 

встроенно-пристроенным ДОУ 
 

26-03/2012-
5.1- 

ИОС.СС 

5.4.2 
Сети связи. Наземно-подземная автостоянка 

№5.2 
 

26-03/2012-
5.2- 

ИОС.СС 

 Подраздел 5. Технологические решения   

5.5.
1 

Технологические решения. Жилой дом №5, 

корпус 1. Помещения общественного 

назначения 

 

26-03/2012-
5.1- 

ИОС.ТХ 

5.5.
2 Технологические решения. Жилой дом №5, 

корпус 1. Встроенно-пристроенное ДОУ 
 

26-03/2012-
5.1- 

ИОС.ТХ.ДО

У 

5.5.
3 

Технологические решения. Наземно-

подземная автостоянка №5.2 
 

26.-03/2012-
5.2- ИОС.ТХ 

 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

6.1 

Проект организации строительства. Жилой 

дом №5 (корпус 1со встроенно-

пристроенным ДОУ, назем но-подземная 

автостоянка №5.2) 

 
26-03/2012-5- 

ПОС.5 

8 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

ООО «Кучный центр 

экспертиз» 

26-03/2012-

ООС.1 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ООО «Центр систем 
безопасности» 

 

9.1 

Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. Жилой дом №5 

(корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ, 

наземно-подземная автостоянка №5.2) 

 
26-03/2012-5- 

МПБ.ПМ 

9.2 

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации. Наземно-подземная 

автостоянка №5.2 

 

26-03/2012-
5.2- 

МПБ.ПМ 

9.3.1 

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Жилой дом №5 (корпус 1, наземно-

подземная автостоянка №5.2) 

 

26-03/2012-
5.1- 

МПБ.АПС 

9.3.2 

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Встроенно-пристроенное ДОУ на 60 мест 

 

26-03/2012-

5.1 - 

МПБ.АПС.Д

ОУ 

 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

10 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Жилой дом №5 (корпус 1 со 

встроенно-пристроенным ДОУ, наземно-

подземная автостоянка №5.2) 

 
26-03/2012-5-

ОДИ 

10(1) 

Раздел 10(1). Мероприятия по 

обеспечению требований энергетической 

эффективности и требовании 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Энергетический паспорт 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 

026-03/2012-

5-ЭЭ 

 
Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренная федеральными 

законами. 

ООО 

 «Урбан-Проектирование» 
 

12.1 
Организация дорожного движения на 

период строительства и эксплуатации. 
 

26-03/2012-5-

ОДД 

12.2 Расчет продолжительности инсоляции. 

Жилой дом №5 (корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ ) 

 
26-03/2012-5-

ПИ 

12.3 Расчет коэффициента естественного 

освещения (КЕО). Жилой дом №5 (корпус 1 

со встроенно-пристроенным ДОУ) 

 
26-03/2012-5-

КЕО 

12.4 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

 
26-03/2012-5-

ТБЭО 
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12.5 Охранно-защитная дератизационная 

система. 
 

26-03/2012-5-

ОЗДС 

Негосударственная экспертиза проектов 

 Положительное заключение 

негосударственной экспертизы 

«Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, г. Химки Северо-Западная 

промышленно-коммунальная зона, Жилой 

дом № 5 со встроенно-пристроенным ДОУ 

и наземно-подземной автостоянкой 

ООО 

«ЭкснертПроектСервис» 

№4-1-1-0159-

14 

Рабочая документация 

 Рабочая документация представлена не в 

полном объеме 
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7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Объектом обследования является Жилой дом №5 (корпус 1 со встроенно-пристроенным 

ДОУ и наземно-подземной автостоянкой), расположенный по адресу: Московская 

область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино 

. 

7.1 Место расположения объекта обследования 

Расположение Жилого дома №5: 

 с севера-запада здание граничит с улицей Германа Титова; 

 с севера граничит  с домом по адресу: Вашутинское шоссе, 24Б; 

 с севера-востока граничит  с домом по адресу Вашутинское шоссе, 24Б; 

 с запада находится здание по адресу: Транспортный проезд, д.8; 

 с южной стороны находится здание по адресу: Транспортный проезд, д.4; 

 с юго-востока дом граничит со зданием по адресу: Транспортный проезд, д.10; 

 на востоке дом граничит со зданием по адресу: Транспортный проезд, д.6. 

 

Ситуационный план территории: Химки, Московская область, Россия, 55.918127, 

37.410509 

 

Жилой дом №5 

Транспортный проезд, 

д.5 
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Месторасположение со спутника: 

 

7.2 Краткая характеристика объекта обследования 

Жилой дом №5 состоит из одного корпуса. Во внутреннем пространстве дома 

расположена наземно-подземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей в виде 

зеленого дворового пространства, соединенного с другими дворами пешеходными 

мостами. 

Корпус I состоит из 14-ти 17-этажных секций и 3-х 9-ти-этажиых секций со 

встроенно-пристроенным ДОУ (в секции 7) на 3 группы (60 человек). Этажи со 2-ого по 

9-й - жилые, с размещением однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир. 

В подвале расположены технические помещения (ИТП, водомерный узел, 

электрощитовая, насосные станции) и хозяйственные кладовые для жильцов. 

На 1-м этаже находятся помещения общественного назначения – офисы, нежилые 

помещения общественного назначения - хозяйственные кладовые жильцов, входные 

вестибюли, колясочные, помещения консьержей с санузлами, помещения уборочного 

инвентаря. 

Жилой дом №5 

Транспортный проезд, д.5 
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Наземно-подземная автостоянка – одноуровневая. 

Стоянка предназначена для парковки личного транспорта жильцов корпусов дома 5 

и прилегающих домов комплекса. Над покрытием автостоянки предусматривалось 

благоустройство и озеленение территории, расположения детских площадок и 

площадок для отдыха. 

7.3 Технико-экономические показатели объекта 

В таблице ниже представлены технико-экономические показатели обследуемого Жилого 

дома №5 со встроенно-пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой по 

адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино 

 

Табл.3  

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

изм. 
Дом 5.1 ДОУ 

     

1 Уровень ответственности здания - II 11 

2 Класс конструктивной пожарной опасности - СО CI 

3 
Класс функциональной пожарной опасности 

(для жилой части здания) 
- Ф 1.3 

4 Степень огнестойкости - II 11 

5 Площадь участка га 2.41 *  

6 Площадь застройки в т.ч: м2
 6723.0  

 Площадь застройки ДОУ   м2
  739,7 

7 
 

Этажность 

 
 9-17 

 

2 

8 Количество секций  17  

9 

Площадь жилого здания м2
 77443,9 

 
1652,6 

Площадь балконов (лоджий) жилых м2
 3738,0 

 
 

Площадь балконов (лоджий) переходных м2 1990,7  

10 Жилая площадь квартир м2
 23705,8  

11 Площадь квартир м2 42213,9  

12 Общая площадь квартир м2 44044,6  

13 

Количество квартир шт. 1089  

Количество квартир 1-комнатных шт. 552  

Количество квартир 2-комнатных шт. 471  

Количество квартир 3-комнатных шт. 66  

14 Общая площадь кладовых м2
 1318,9  

15 Количество кладовых шт, 281  

16 Общая площадь помещений общего 

пользования 

м2
 16560,8  

17 Общая площадь технических помещений м2
 1551,2  
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18 
Общая площадь помещений общественного 

назначения 
м2

 1683,6  

19 

Общий строительный объём м3
 257964,4 6037,8 

надземной части м3
 246254,8 4544,0 

подземной части м3
 11709,6 1493,8 

20 Высота этажей м 
3,0; 3.45; 

3,9 
3,6 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

изм. 
Паркинг 

1 Уровень ответственности здания - Норм. 

2 Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

3 Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 

4 Степень по 1 огнестойкости - I 

5 Этажность - 1 

6 Площадь застройки м2 
6202 м2 

7 Общая площадь здания м2 6025,0 м2 

8 Вместимость автостоянки шт 207 м/м 

9 
Общая площадь помещений автостоянки, 

технических и др. помещений. 
м2 5971,3 м2 

10 Общий строительный объем м3 27536,8 м3 

11 Высота этажей автостоянки в чистоте м 2,85 

7.4 Основные характеристики района расположения объекта 

Территория расположения здания согласно СНиП 23 - 01 - 99* таблица А.1 

находится во II в климатическом подрайоне II -го климатического района (район П5 по 

ГОСТ 16350 - 80). 

По весу снегового покрова — район III. 

Расчётное значение веса снегового покрова горизонтальной поверхности земли - 

SO— 1,8 кПа (180кг/см2). 

Ветровой район -I. 

Нормативное значение ветрового давления - W0=0,23 кПа (23 кг/м2). 

Расчётная температура наружного воздуха: минус 28°С. 

Температура наружного воздуха: 

среднегодовая  

абсолютная минимальная 

абсолютная максимальная 

средняя максимальная наиболее теплого месяца 

средняя наиболее холодного периода 

наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (tн) 

наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (tн) 

 

+3,8°С 

-42°С 

+37°С 

+23,7°С 

-15°С 

-36°С 

-32°С 
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наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (tн) 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (tн) 

среднемесячная температура наружного воздуха за июль  

Период со среднесуточной температурой воздуха < 8°С: 

- продолжительность 

- средняя температура  

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха < 0°С 

-30°С 

-28°С 

+18,1°С 

214 суток 

-3,1°С 

151 суток 

 

Условия эксплуатации здания имеют нормальный температурно-влажностный 

режим. 
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8. ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

На основании проведенного комплекса работ по техническому обследованию, 

составлен паспорт здания, расположенного по адресу: : Московская область, г. Химки, мкр. 

Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино, жилой дом №5, корпус 1, по форме, согласно 

приложению Г, ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» - см. табл. 4. 

 

Паспорт здания 

Табл.4  

№ 

п/п 
Предмет описания, показатель Описание, значение, данные 

1 2 3 

1 Адрес объекта : Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма 

- Старбеево, квартал Вашутино, жилой дом 

№5, корпус 1 

2 Время составления паспорта Декабрь 2018 года 

3 Организация, составившая 

паспорт 

ООО «АрхГрупп» 

4 Назначение объекта Жилой корпус – предназначен для 

проживания и деятельности людей, с жилыми 

и нежилыми помещениями 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный 

6 Число этажей объекта Жилой корпус с 9-тью и 17-тью этажами, 17-ти 

секционный, с подвалом. 

Надземно-подземная автостоянка– 

одноуровневая 

7 Наименование собственника 

объекта 

Данные не предоставлены 

8 Адрес собственника объекта Данные не предоставлены 

9 Степень ответственности объекта II класс ответственности 

10 Год ввода объекта в 

эксплуатацию 

На период проведения обследования здание 

не введено в эксплуатацию 

11 Конструктивный тип объекта Каркасное 

12 Форма объекта в плане Жилого дома - сложной формы, близкая по 

очертанию с буквой «Ɗ», разомкнутая на 

участке дуги – между секцией №1 и №17. 
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№ 

п/п 
Предмет описания, показатель Описание, значение, данные 

1 2 3 

Надземно-подземная автостоянка - сложной 

формы, напоминает два смежных 

прямоугольника 

 

13 Схема объекта См. чертежи графической части, 

фотоматериалы. 

14 Год разработки проекта объекта 2014 год 

15 Наличие подвала, подземных 

этажей 

Подвал присутствует в жилом корпусе 

16 Конфигурация объекта по высоте Многоэтажная с плоской кровлей 

17 Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 

Не осуществлялось 

18 Высота объекта Высота: 

Жилого дома секций №№ 1-11, 15-17: 

 от уровня чистого пола до верха 

строительных конструкций – 58,56 м; 

 от уровня чистого пола до уровня покрытия 

кровли последнего жилого этажа – 57,33 м. 

Жилого дома секций №№ 12, 13, 14: 

 от уровня чистого пола до верха 

строительных конструкций – 33,35 м; 

 от уровня чистого пола до уровня покрытия 

кровли последнего жилого этажа – 32,12 м. 

Надземно-подземной автостоянки 

- от уровня пола до верха покрытия - 3,85 м. 

19 Длина объекта 428 м 

20 Ширина объекта Жилого корпуса – 15,740 м. 

Пристроенной надземно-подземная 

автостоянки – переменная. 

21 Строительный объем объекта Жилого корпуса – 257964,4 м3. 
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№ 

п/п 
Предмет описания, показатель Описание, значение, данные 

1 2 3 

ДОУ - 6037,8 м3. 

Надземно-подземной автостоянки – 27536,8 

м3. 

22 Несущие конструкции Фундаменты, стены, колонны, пилоны, 

перекрытия и покрытия 

23 Стены Железобетонные монолитные, из 

газобетонных блоков, из кирпича по ГОСТ 

530- 2012 

24 Каркас Колонны и пилоны - монолитные 

железобетонные 

25 Конструкция перекрытий Монолитные железобетонные 

26 Конструкция кровли Плоская, эксплуатируемая, с внутренним 

организованным водостоком 

27 Несущие конструкции покрытия Железобетонная, монолитная плита покрытия 

28 Стеновые ограждения Наружные стены подземной части - 

монолитные железобетонные, монолитные 

железобетонные, толщиной 200 мм с 

утеплением. 

Наружные стены выше отметки земли - трех 

типов: 

 тип 1: наружный слой – кирпичная кладка из 

лицевого пустотелого кирпича или из 

рядового полнотелого кирпича; внутренний 

слой – кладка из газобетонных блоков; 

 тип 2: наружный слой – кирпичная кладка из 

лицевого пустотелого кирпича или из 

рядового полнотелого кирпича; утеплитель - 

минераловатные плиты, внутренний слой -  

железобетонная стена; 

 тип 3 - наружные стены лестнично-лифтовых 

узлов с монолитным железобетонным 

каркасом: наружный слой – кирпичная кладка 

из лицевого пустотелого кирпича или из 

рядового полнотелого кирпича; утеплитель - 

минераловатные плиты, внутренний слой -  

железобетонная стена 

 

29 Перегородки Из плит пазогребневых толщиной 80 мм, из 

газобетонных блоков толщиной 200 мм 

Перегородки в санузлах и помещениях 

охраны из кирпича полнотелого толщиной 

120 мм М100 на цементно-песчаном растворе 

М100 

30 Фундаменты Фундамент свайный. Сечение свай 

квадратное 300x300 мм длина свай до 12 м по 

серии 1.011.1-10. По верху сваи объединены 

монолитным железобетонным ростверком 
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№ 

п/п 
Предмет описания, показатель Описание, значение, данные 

1 2 3 

высотой 700 мм - под 9-тиэтажные секции, 

850 мм - под 17-тиэтажные секции, 500 мм – 

под автостоянку 

31 Категория технического 

состояния объекта 

Работоспособное 

32 Тип воздействия, наиболее 

опасного для объекта 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

33 Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

большой оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

34 Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

малой оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

35 Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

36 Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

37 Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

38 Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной 

оси 

Не определялся. Определение указанного 

параметра не требуется для достижения целей 

обследования 

39 Крен здания вдоль большой оси Признаки существенных кренов отсутствуют 

40 Крен здания вдоль малой оси Признаки существенных кренов отсутствуют 

41 Фотографии объекта См. приложения к отчету 
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9. АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе выполнения обследования участков придомовой территории, вокруг здания 

Жилого дома №5 (корпус 1 со встроенно-пристроенным ДОУ и наземно-подземной 

автостоянкой), расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - 

Старбеево, квартал Вашутино, был проведен анализ и сравнение объемов выполненных 

и невыполненных работ в соответствии с изученной проектной и рабочей 

документацией, определено качество выполненных строительно-монтажных работ 

Изученная документация:  

 Проектная документация  Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка»; 

 Рабочая документация комплект ГП 

 
Схема планировочной организации земельного участка 

На отведённой территории расположен: 

Жилой дом № 5.1 (со встроенно-пристроенным детским образовательным 

учреждением, далее ДОУ); 

Надземно-подземная автостоянка № 5.2 (с эксплуатируемой кровлей). 

Эксплуатируемая кровля автостоянки является дворовой территорией для 

расположения на ней детских площадок, элементов озеленения и благоустройства. 

Дворовое пространство предназначено для пешеходных прогулок, игр детей, отдыха 

взрослых, с возможностью проезда пожарных машин по территории двора. Выход на 

внутреннее пространство двора осуществляется с уровня вторых этажей жилых корпусов. 

Вокруг жилого дома №5 также планировались проезды с а/б покрытием и входами в 

жилые корпуса на уровень первого этажа. 

 Подъезд к территории жилого дома осуществляется по внутриквартальным проездам. 

На придомовой территории жилого дома согласно проектной и рабочей документации 

предусматривалось разместить: 

- открытые гостевые автостоянки для легкового автотранспорта на 89 м/мест, в т. ч. 7 

м/мест для маломобильных групп населения; 

- общие площадки: для игр детей S= 660,0 м2, занятия физкультурой S= 78,0 м2, 

отдыха взрослых S— 218,0 м2, сбора мусора S= 33,0 м2, на эксплуатируемой кровле 

наземно-подземной автостоянки, расположенной на внутридворовой территории. 

На игровой территории ДОУ: групповые площадки для детей дошкольного возраста 

(3 шт., S06m- = 652 м2); физкультурная площадка (S = 90 м2).  

При благоустройстве территории планировалась установка малых архитектурных 

форм, декоративных фонарей и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, 

посевом газонов и устройством цветников. 

Основные технические показатели земельного участка в границах благоустройства 

приведены в таблице №5 
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Наименование Ед. изм. Значение 

Площадь участка в.т. ч. 

м2 

24100,0 
ДОУ (в ограждении) 1484,0 

Площадь застройки:  
жилого дома и ДОУ в т.ч.: 6723,0 
надземно-подземная автостоянка (входит в состав покрытий) 6202,0 
Площадь покрытий  
в т.ч. эксплуатируемая кровля автостоянки (входит в 
площадь 

11784,0 

застройки) 3410,0 
Площадь озеленения 5593,0 

 

Основные технические показатели покрытий земельного участка в границах 

ограждения ДОУ приведены в таблице №6: 

Табл.6  

Наименование Ед. изм. Значение 

Площадь благоустройства 

м2
 

1484,0 

Площадь покрытий 742,0 

Площадь озеленения 742,0 

Площадь теневых навесов (входит в площадь покрытий) 138,0 

 

Технико-экономические показатели приведены в таблице №7: 

Табл.7  

 

№ Наименование Ед.изм Кол-во 

1. 
Площадь участка 

В границах благоустройства: 
га 2.41 

2. 

Площадь застройки в т. ч: м² 6723 

- площадь жилого дома с встроенно- 

пристроенным ДОУ 
м² 6723 

- площадь наземно-подземной автостоянки 

(входит в состав покрытий) 
м² 6202 

3. Площадь твердых покрытий м² 11784 

 

-но кровле автостоянки: 

а) тротуаров площадок из плитки 

тротуарной с возможностью проезда 

пожарных машин 

б) тротуаров из плитки бетонной тротуарной 

в) площадок с улучшенным грунтовым 

покрытием 

- отмостки 

 

 

 

 

м² 

3410 

 

1 141 

 

 

846 

1340 

 

 

83 

  -на территории жилого дома 5.1 м² 8374 
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а) проездов 

б) тротуаров и площадок 

в) отмостки и площадка ТБО 

м² 

4767 

2727 

880 

 Площадь озеленения, в том числе: м² 5593 

 

-площадь озеленения по кровле автостоянки 

- площадь озеленения территории жилых 

домов 
м² 

2380 

 

3213 

 

Данные по дворовым площадкам приведены в таблице №8: 

Табл.8  

Наименование 
№ по 

ГП 

СП 

42.13330.2011 
По ГП 

Площадка для игр детей дошкольного и 

младшего возраста (0.7 м² /чел) м² 
ДП 844.9 660 

Площадка для отдыха взрослого населения (0.1 

м² /чел) м² 
ПО 120.7 218 

Площадка для занятий физкультурой (2.0 м² 

/чел) м² 
ФП 2414 78 

Площадка для мусоросборников (0.03 м² /чел) 

м² 
ТБО 36.21 33 

 

Рельеф участка в целом спокойный, ровный. Общий уклон территории в северо-

западном направлении. Абсолютные отметки территории в целом изменяются в 

пределах 184,50 - 186,50 м.  

Отвод дождевых вод с эксплуатируемой кровли автостоянки (внутридворовое 

пространство) предусмотрен наружной системой водоотведения 

Выводы: состояние работ по планировочной организации земельного участка 

(благоустройство) – не закончено. 

Результаты анализа объемов выполненных и невыполненных работ планировочной 

организации земельного участка представлены в Ведомостях выполненных и 

оставшихся к выполнению объемов строительно-монтажных работ (ВОР) 

Приложение №5  данного отчета. 

Строительно-монтажные работы, выполненные с нарушениями и отступлениями 

от нормативной документации, отражены в ведомостях дефектов – Приложение № 2 

данного отчета. 
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10. АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе выполнения обследования здания Жилого дома №5 (корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино, был 

проведен анализ и сравнение объемов выполненных и невыполненных работ в 

соответствии с изученной проектной и рабочей документацией, определено качество 

выполненных строительно-монтажных работ 

Строительно-монтажные работы, выполненные с нарушениями и отступлениями от 

нормативной документации, отражены в ведомостях дефектов – Приложение №3  данного 

отчета. 

Изученная документация:  

 Проектная документация  Раздел 3. «Архитектурные решения»; 

 Рабочая документация АР 

 
Объемно-планировочные решения 

Жилой дом 

Жилой дом имеет следующие технические характеристики: 

Абсолютная отметка 187,40 м принята за 0.000 м - отметка чистого пола в помещениях 

1 -го этажа ДОУ. 

В соответствии с Техническим регламентом МТ23-ФЗ части зданий относятся к 

следующим классам функциональной пожарной опасности: 

- секции жилого дома - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома); 

- встроенно-пристроенное ДОУ - Ф1.1 (здания дошкольных образовательных 

учреждений, специальных домов престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, 

спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских 

учреждений); 

- хозяйственные кладовые жильцов - Ф 5.2 (складские здания, сооружения, 

стоянки автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, 

архивные и складские помещения); 

- степень огнестойкости секций жилого дома – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности жилого дома СО. 

Расчетное количество жителей в жилом доме 1207 человек. 

Здание жилого дома в плане имеет форму неправильного многогранника и состоит из 

17 блок - секций, из них; 14 секций 17-ти этажных и 3 секции 9-ти этажных. Габаритные 

размеры в плане 168.500 х 122.260 м. 

Высота этажей 17 этажных секций: 1-6; 15-17 секций: 

1-ый этаж разной высоты от 3.3м до 3.6м; 2-ой, 3-ий этажи – З м; 4-ый этаж - 3.450 м; 

5-ый, 6-ой этажи - 3.0 м; 7-ой этаж - 3.450 м; с 8-го по 16-ый этажи - 3.0 м; 17- ый этаж - 

3.9 м. 

Высота этажей 17 этажных секций с 8-ой по 11-ую секции: 

1-ый этаж разной высоты от 3.3м до 3.6м; 2-ой, 3-ий этажи - Зм; 4-ый этаж - 3.450 м; 

с 5-го по 16-ый этажи - 3.0 м; 17-ый этаж - 3.9 м. 

Высота этажей 12, 13, 14 секций: 
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1-ый этаж разной высоты от 3.3м до 3.6м; 2-ой, 3-ий этажи - 3.0 м; 4-ый этаж - 3.450 

м; 5-ый, 6-ой этажи - 3.0 м; 7-ой этаж - 3.450 м; 8-ой этаж - 3.0 м; 9-ый этаж - 3.9 м. 

Высота этажей 7 секции со встроенно-пристроенным ДОУ: 

1-ый, 2-ой этажи - 3.6 м; 3-ий этаж технический - 2.1 м (1.8м в чистоте над ДОУ), с 

отметки +9.300 высоты этажей соответствуют 17 этажным секциям. 

Лестницы с 1-ой по 11-ую и с 14-ой по 17-ую секцию (17 этажей) - незадымляемые 

типа Н1. 

Лестницы с 12-ой по 14-ую секции (9 этажей) - обычные типа Л1. 

С учетом рельефа местности максимальная высота 17-ти этажных секций здания до 

низа проема составляет: со стороны двора 47.1 м; со стороны улицы 49.95 м. 

С учетом рельефа местности максимальная высота 9-ти этажных секций здания до 

низа проема составляет: со стороны двора 23.25 м; со стороны улицы 26.25м 

Этажи со 2-ого по 9-й и 17-ый - жилые, с размещением однокомнатных, 

двухкомнатных, трехкомнатных квартир. 

В подвале расположены технические помещения (ИТП, водомерный узел, 

электрощитовые, насосные станции на хозяйственно-питьевые нужды, насосная станция 

автоматического пожаротушения). 

В подвале всех секций, кроме 7-ой располагаются хозяйственные кладовые жильцов. 

На 1-м этаже находятся помещения общественного назначения в которых размещены 

офисы, хозяйственные кладовые жильцов, входные вестибюли, колясочные, помещения 

консьержей с санузлами, помещения уборочного инвентаря, в секции 7 встроенный ДОУ  

  

Отделка фасадов 

• Облицовочный кирпич, штукатурка с покраской фасадной краской 

• 1-ый этаж - стеклофибробетонные плиты (по ГОСТ 24099-80); 

• Отделка цоколя стеклофибробетонные плиты; 

Кровля плоская эксплуатируемая, с рулонной гидроизоляцией, с внутренним 

водостоком. Высота ограждений кровли - 1,2 м. 

Окна - ПВХ с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ-3 0674-99. 

Двери: входные и тамбурные - остекленные с армированным стеклом и с 

доводчиками, в соответствии с ГОСТ 24698-81, входные в квартиры - ДВП, 

полнотелые, глухие, с усиленной коробкой. 

Лоджии остекленные с ограждением на высоте 1200 мм от уровня пола.  

Козырьки входных групп из монолитного железобетона. Ограждения крылец и 

пандусов - декоративные металлические. 

Здание оснащено вертикальным транспортом – лифтами грузоподъемностью 630 

кг и  400 кг: 

Габаритные размеры: лифта 630 кг 

1. шахты лифта 2650x1700мм; 

2. дверной проем лифта 1200x2000мм.; 

3. кабина лифта 2163(2100)х1182(1100)х2150мм. 

Габаритные размеры: лифта 400кг. 

1. шахты лифта 1550x1700мм; 

2. дверной проем лифта 850x2100мм.; 
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3. кабина лифта 963 x 1157x2150мм 

В 12-14 секциях находится по одному грузопассажирскому лифту 

грузоподъемностью 630 кг. 

 

 

Детское дошкольное учреждение (ДОУ) 

ДОУ представляет собой 2-х-этажный встроенно-пристроенный комплекс 

прямоугольной конфигурации, вписанный в объемно-планировочную структуру 

корпуса №5, с габаритными размерами в осях (буквенных) 34,57м х (цифровых) 

21,37м. Средняя высота встроенно-пристроенного блока от планировочной отметки 

земли - 10,50 м. Максимальная отметка верха строительных конструкций +10,00 м 

(парапет кровли). Помещения дошкольного образовательного учреждения отделены от 

помещений жилого дома противопожарными стенами I типа и техническим этажом с 

противопожарным перекрытием I типа. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный) по ГОСТ 27751-88*. 

Категория сложности объекта - II; 

Класс конструктивной пожарной опасности — С1; 

Класс функциональной пожарной опасности — Ф1Л.; 

Степень огнестойкости здания - II. 

Этажность встроенно-пристроенного ДОУ - 2 этажа. 

Высота 1-го и 2-го этажа - 3,6м (в чистоте -3.350 м) 

Здание встроенно-пристроенного ДОУ с подвалом высотой 2,72м (в чистоте) - для 

размещения технических помещений (технического коридора, водомерного узла и 

насосной станции, ИТП, электрощитовой, венткамеры) для ввода и прохождения 

инженерных коммуникаций. 

Подвал под встроенным садиком используется только для коммуникаций ДОУ. 

Каркас здания монолитный железобетонный. 

Внутренние стены из газобетонных блоков автоклавного твердения D 600 I 

ОСТЗ1360-2007 толщиной 150мм, общая толщина со штукатуркой 200 мм. Перегородки - 

гипсовые пазогребневые плиты и пазогребневые плиты полнотелые влагостойкие (ПГП) 

толщиной 80мм во влажных помещениях, в помещениях с повышенной влажностью, 

технических помещениях подвала - кирпичные толщиной 120мм 

Высота ограждений лестничных маршей - не менее 1,5м; лестницы имеют поручни, 

которые устанавливаются на 2-х уровнях - на высоте 0.9 м и дополнительный нижний 

поручень па высоте 0.5 м. 

Кровля выступающей части 2-го этажа встроенно-пристроенного детского сада - 

неэксплуатируемая, плоская, совмещенная, е внутренним водостоком. 

Двери наружные - металлические, утепленные. Внутренние двери - деревянные по 

ГОСТ6629-88. В технических помещениях - противопожарные EI30. 

- вестибюльная группа; 

- групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой группе); 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (спортивно-музыкальный зал); 

- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной); 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 
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Все основные помещения (кроме технического коридора, водомерного узла, ИТ11, 

электрощитовой, венткамер) размещены в 2-х надземных этажах. 

.  

  

 

Надземно-подземная автостоянка 

 Автостоянка рассчитана на 207 легковых автомобиля и предназначена для 

парковки личного транспорта жильцов прилегающих домов комплекса. Кровля стоянки - 

эксплуатируемая (дворовая зона), с организацией выходов на нее из подъездов дома, с 

территории комплекса. 

За отмешу 0.000 принят пол 1 этажа жилого дома №5, что соответствует абсолютной 

отметке 187.40. 

Стены и покрытие автостоянки - монолитные 1 типа. Помещения автостоянки 

расположены на отм. -1,350. 

Въезд на этаж автостоянки осуществляется через арочный проем жилого дома, а 

выезд - между торцами дома. 

Из автостоянки предусмотрено пять рассредоточенных эвакуационных выхода. 

Высота от чистого пола до низа выступающих конструкций в пределах этаж 2,85 м.  

. 

Заполнение проемов: 

- оконные блоки в помещении охраны приняты из ПВХ профиля с однокамерным 

стеклопакетом; 

- двери входные - наружные металлические утепленные. 

Двери эвакуационных выходов - наружные металлические утепленные, 

оборудованные замком типа антипаника. 

Двери в лестничную клетку, тамбур-шлюз, технические помещения противопожарные 

 

Выводы: Состояние работ по разделу архитектурные решения – не законченое. 

Строительно-монтажные работы, выполненные с нарушениями и отступлениями 

от нормативной документации, отражены в ведомостях дефектов – Приложение №2, 

Приложение №3 Отчета. 

Результаты анализа объемов выполненных и невыполненных по разделу работ 

Архитектурные решения представлены в Ведомостях выполненных и оставшихся к 

выполнению объемов строительно-монтажных работ (ВОРы), Приложения № 5 и №6 

данного отчета. 

     *Имеют место многочисленные протечки в подземной части здания (автостоянка, 

подвал жилой части, технические помещения) 

     Предполагаемая причина – многочисленные нарушения наружной гидроизоляции 

фундамента, технологии бетонирования (холодный шов), незавершенность работ по 

системе дренажа. 

      Рекомендации: ввиду того, что установить конкретные места протечек снаружи в 

настоящий момент затруднительно, предлагается сделать сплошную проникающую 

гидроизоляцию изнутри подземной части материалами типо: Пенитрон, Гидротекс, 

Лахта, Кристаллизол.  

     Ведомость объемов работ по данной технологии см. Приложение №5 к 
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Техническому отчету (ВОР АР раздел: неучтенные работы). Кроме того необходимо 

завершить работы по монтажу дренажной системы здания. Объем работ – 

Приложение №4 к Техническому отчету (Инженерное обеспечение) 

 

 

11. АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе выполнения обследования здания Жилого дома №5 (корпус 1 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино, был 

проведен анализ и сравнение объемов выполненных и невыполненных работ в 

соответствии с изученной проектной и рабочей документацией, определено качество 

выполненных строительно-монтажных работ 

 

Изученная документация:  

 Проектная документация  Раздел 4. «Конструктивные и объемно - планировочные 

решения»»; 

 Рабочая документация КЖ 

 

Конструктивная схема каркасно-стеновая с безбалочными перекрытиями. 

Здание сложной в плане формы. 

Высота этажей - 3,0 м; высота «лофт-этажа» (4-й, 8-й этажи) - 3,45 м; высота 

последних этажей 17-ти и 9-ти этажных секций имеет высоту от пола до потолка в чистоте 

3,67 м; высота подвала - 3,25 - 4,3 м. 12 и 14 секции имеют технический этаж, высота от 

пола до потолка в чистоте 1,83 - 2,47 м. 

 

Конструктивные характеристики  

Жилой дом 

Уровень ответственности здания          - II 

Степень огнестойкости          - II 

Класс конструктивной пожарной опасности                        - СО 

Класс функциональной пожарной опасности                      - Ф. 1.3; 
Класс пожарной опасности строительных конструкций    - КО 

Конструктивная система здания - каркасно-стеновая, с наружными стенами из 

газобетонных блоков с наружным слоем из лицевого пустотелого кирпича. 

Несущие конструкции здания - монолитные железобетонные. 

Пространственная жесткость и устойчивость монолитного каркаса 

обеспечивается совместной работой вертикальных и горизонтальных элементов 

каркаса - функции ядра жесткости выполняют стены лестнично-лифтовых узлов и 

пилонов, жестко соединенных с перекрытиями из монолитного железобетона. 

Надземно-подземная автостоянка 

Конструктивная схема автостоянки  каркасно-стеновая с безбалочным 

перекрытием. 
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Автостоянка представляет собой здание трапециевидной формы с 

габаритными размерами в осях 113,09м х 64,40м с 1-им уровнем для парковки 

автомобилей. 

1-этажная  встроенная наземно-подземная автостоянка рассчитана на 203 

машиномест. 

Здание разделено деформационным швом толщиной 50 мм на 2 блока. 

Высота этажа (от верха пола до верха плиты покрытия) 3.15м. 

Этаж является подземным. 

Кровля-эксплуатируемая. 

 

Фундаменты 

Фундамент под здание свайный. Сечение свай квадратное 300x300 мм, длина свай до 

12м. Серия 1.011.1-10 

По типу работы свая - висячая, забивная. 

По верху сваи объединены монолитным железобетонным ростверком 

Сопряжение со сваями жесткое (тело сваи заведено в ростверк на 50мм, стержни сваи 

заанкерены в ростверк на 550мм), расположение ростверка «низкое». Ростверки плитные 

монолитные ж/б высотой 700 мм - под 9-тиэтажные секции, 850 мм - под 17-тиэтажные 

секции. Ростверки из бетона класса В25, W12, F100. Под ростверками предусмотрена 

бетонная подготовка 100 мм из бетона класса В7.5 и пластовый дренаж для отвода воды. 

Армирование конструкции - отдельными стержнями, с рабочей арматурой класса 

А500С. 

Фундамент под наземно-подземную автостоянку запроектирован свайный. Сечение 

свай квадратное 300x300 мм, длина свай до 12м. Серия 1.011.1-10. 

По верху сваи объединены монолитным ростверком высотой 500мм. 

Материал ростверков - бетон класса В25, W12, F100. Армирование конструкции - 

отдельными стержнями с рабочей арматурой класса А500С. 

Сопряжение со сваями жесткое (тело сваи заведено в ростверк на 50мм, стержни 

сваи заанкерены в ростверк на 450мм), расположение ростверка «низкое». 

Поверх ростверков - монолитная железобетонная плита толщиной 200мм. 

Материал плиты - бетон класса В25, W6, F75. Армирование - в поперечном и 

продольном направлениях отдельными стержнями с рабочей продольной и поперечной 

арматурой класса А500С, соединительной - класса А240. 

Под плитой выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100 

мм. 

По результатам выборочного определения диаметра и шага армирования – 

полученные значения, с учетом допустимой погрешности, соответствуют проектной и 

рабочей документации 

Дефектов конструкций каркаса здания свидетельствующих о неравномерной 

осадке или кренах фундамента не обнаружено т. о. техническое состояние 

фундамента согласно ГОСТ 31937-2011 - работоспособное  
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Стены здания ниже отм. -0,100 

Наружные стены первого этажа в зоне примыкания к паркингу находятся ниже 

планировочной отметки грунта и выполнены монолитными железобетонными толщиной 

200 мм. Стены с противоположной стороны здания выполнены из газобетонных блоков (см. 

первый тип наружных стен выше отм. -0,100). Внутренние перегородки толщиной 200 мм 

выложены из газобетонных блоков. 

Наружные стены подвала по всему контуру здания выполнены монолитными 

железобетонными толщиной 200 мм, жестко сопряженными с фундаментной плитой. 

Материал стен – бетон класса В25. 

Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

Наружные стороны железобетонных стен утеплены с устройством прижимной стенки 

из керамического кирпича. 

Конструкция наружной стены подвала и подземной стены 1-го этажа: 

- монолитный железобетон - толщина 200 мм; 

- гидроизоляция «Технониколь №33» - 2слоя; 

- утеплитель ("Примаплекс-35") - толщина 80 мм. 

По результатам выборочного определения диаметра и шага армирования – полученные 

значения, с учетом допустимой погрешности, соответствуют проектной и рабочей 

документации 

Стены автостоянки 

Конструкция наружных стен: 

- монолитный железобетон толщина 200 мм; 

Материал стен – бетон класса В25. 

Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

 

 Пилоны и колонны здания 

 

Пилоны в здании монолитные железобетонные прямоугольного сечения, толщина 

пилонов – 200 мм. 

Пилоны в здании расположены по внутренним и наружным стенам. 

Материал колонн и пилонов – бетон класса В25. 

Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

По результатам выборочного определения диаметра и шага армирования – 

полученные значения, с учетом допустимой погрешности, соответствуют проектной и 

рабочей документации. 

Колонны автостоянки 

Колонны монолитные железобетонные квадратного сечения 400x400 мм с 

капителями. 

Габариты капителей в плане 1800 ммх1800 мм, высота 200 мм. 

Высота капителей 200 мм. 

Материал колонн – бетон класса В25. 
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Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

Перекрытия и покрытие 

В здании запроектированы монолитные железобетонные плиты построечного 

изготовления, безбалочные. 
Плиты перекрытий типовых этажей и покрытия, принятые в проекте, имеют 

толщину 180 мм. 

Материал плит бетон класса B25. 

Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

Покрытие автостоянки- монолитное железобетонное. 

Плита покрытия толщиной 300мм 

Материал: 

Класс бетона - В25. 

Армирование монолитных конструкций - отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса А240. 

По результатам выборочного определения диаметра и шага армирования – 

полученные значения, с учетом допустимой погрешности, соответствуют проектной и 

рабочей документации. 
Выводы по результатам обследования: существенных дефектов несущих конструкций 

здания не выявлено. Техническое состояние согласно ГОСТ 31937-2011 –

работоспособное. Незначительные дефекты носят некритичный характер, на несущую 

способность не влияют.  
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11.1. ЖУРНАЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

БЕТОНА 

 

Контроль прочности бетона осуществлялся выборочно, в каждой  секции. 

Результаты контроля прочности бетона в секции 1 – см. табл. А.1 

Таблица А.1 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 1 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона  

конструкц

ии, МПа 

Фактически

й класс 

бетона, В  

Соответстви

е 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 3 

этаж 

более 28 

суток 

36,2 30,0 31,6 34,0 39,8 32,0 

33,5 27,0 В25 

38,0 27,6 30,5 41,6 37,4 30,2 

37,1 35,8 29,8 31,9 36,9 34,0 

31,2 32,5 33,2 30,6 29,6 31,6 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 3 

этаж 

более 28 

суток 

31,0 33,0 29,0 30,0 31,0 32,0 30,2 25,0 В25 

33,0 30,0 30,1 31,0 29,0 33,0 

31,3 25,0 В25 35,0 30,0 29,0 31,0 32,0 28,0 

31,0 35,0 32,0 33,0 29,0 32,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 4 

этаж 

более 28 

суток 

36,0 27,0 31,0 29,0 44,0 38,0 

32,7 26,0 В25 

39,0 35,0 30,0 28,0 33,0 31,0 

31,0 33,0 29,0 26,0 35,0 31,0 

27,0 31,0 26,0 40,0 39,0 35,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 4 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 31,0 29,0 28,0 33,0 32,0 

31,0 25,0 В25 
31,0 33,0 29,0 30,0 31,0 32,0 

33,0 34,0 32,0 29,0 28,0 33,0 

35,0 33,0 29,0 31,0 30,0 29,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 5 

этаж 

более 28 

суток 

31,0 35,0 32,0 31,0 34,0 33,0 

33,1 26,0 В25 

27,0 43,0 39,0 33,0 32,0 35,0 

31,0 33,0 32,0 34,0 29,0 40,0 

31,0 33,0 32,0 35,0 29,0 30,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 5 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 25,0 34,0 28,0 30,0 32,0 

31,8 25,0 В25 

35,0 33,0 31,0 38,0 29,0 33,0 

29,0 35,0 33,0 36,0 37,0 33,0 

29,0 28,0 32,0 33,0 31,0 30,0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона  

конструкц

ии, МПа 

Фактически

й класс 

бетона, В  

Соответстви

е 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 7 

этаж 

более 28 

суток 

33,0 28,0 36,0 29,0 35,0 36,0 

32,5 26,0 В25 

32,0 37,0 33,0 30,0 29,0 31,0 

33,0 35,0 33,0 34,0 30,0 29,0 

31,0 33,0 36,0 35,0 30,0 31,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 7 

этаж 

более 28 

суток 

33,0 30,0 28,0 33,0 31,0 32,0 

31,2 25,0 В25 

29,0 31,0 36,0 33,0 34,0 32,0 

28,0 33,0 29,0 31,0 32,0 29,0 

29,0 28,0 30,0 31,0 34,0 33,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 12 

этаж 

более 28 

суток 

34,0 28,0 29,0 33,0 32,0 31,0 

31,5 25,0 В25 

34,0 28,0 33,0 29,0 32,0 30,0 

31,0 32,0 33,0 28,0 29,0 31,0 

33,0 32,0 35,0 36,0 34,0 29,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

12 этаж 

более 28 

суток 

26,0 31,0 29,0 32,0 33,0 35,0 

32,5 26,0 В25 

29,0 33,0 32,0 36,0 34,0 29,0 

33,0 31,0 32,0 35,0 32,0 35,0 

33,0 32,0 35,0 36,0 33,0 34,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 17 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 28,0 27,0 29,0 33,0 34,0 

32,0 26,0 В25 

31,0 33,0 36,0 35,0 32,0 33,0 

32,0 36,0 32,0 29,0 27,0 32,0 

33,0 35,0 34,0 32,0 33,0 31,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

17 этаж 

более 28 

суток 

29,0 33,0 31,0 32,0 36,0 35,0 

31,6 25,0 В25 

32,0 33,0 34,0 32,0 33,0 31,0 

32,0 36,0 32,0 29,0 28,0 26,0 

38,0 32,0 33,0 29,0 27,0 26,0 

Примечание: низкое значение прочности бетона не обнаружено 

 

 

 

 

Результаты контроля прочности бетона в секции 2 – см. табл. А.2 
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Таблица А.2 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 2 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектном

у классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 1 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 38,0 36,0 33,0 32,0 29,0 

33,7 25,0 В25 

31,0 33,0 35,0 32,0 34,0 38,0 

32,0 35,0 32,0 36,0 31,0 34,0 

31,0 33,0 35,0 39,0 36,0 33,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 1 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 32,0 35,0 28,0 29,0 36,0 

32,5 26,0 В25 

32,0 33,0 34,0 36,0 34,0 38,0 

32,0 34,0 35,0 36,0 34,0 38,0 

28,0 29,0 27,0 30,0 31,0 29,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 2 

этаж 

более 28 

суток 

28,0 37,0 38,0 36,0 35,0 40,0 

33,7 27,0 В25 

29,0 32,0 33,0 35,0 36,0 28,0 

31,0 34,0 28,0 37,0 36,0 32,0 

33,0 35,0 34,0 36,0 33,0 32,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 2 

этаж 

более 28 

суток 

41,0 35,0 33,0 36,0 34,0 32,0 

33,3 27,0 В25 

31,0 32,0 40,0 39,0 32,0 34,0 

30,0 31,0 32,0 28,0 29,0 32,0 

34,0 35,0 36,0 32,0 29,0 33,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 5 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 32,0 34,0 33,0 31,0 33,0 

32,0 26,0 В25 

31,0 29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 

34,0 29,0 28,0 30,0 32,0 31,0 

34,0 32,0 33,0 34,0 32,0 33,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 5 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 30,0 32,0 33,0 31,0 32,0 

30,7 25,0 В25 

30,0 31,0 29,0 28,0 31,0 33,0 

29,0 30,0 31,0 32,0 30,0 29,0 

30,0 31,0 32,0 33,0 31,0 30,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

более 28 

суток 

35,0 34,0 37,0 32,0 33,0 36,0 

35,0 28,0 В25 

37,0 35,0 38,0 39,0 32,0 33,0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектном

у классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 8 

этаж 

33,0 35,0 36,0 32,0 31,0 33,0 

34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 8 

этаж 

более 28 

суток 

26,0 31,0 29,0 32,0 33,0 35,0 

32,5 26,0 В25 

29,0 33,0 32,0 36,0 34,0 29,0 

33,0 31,0 32,0 35,0 32,0 35,0 

33,0 32,0 35,0 36,0 33,0 34,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 11 

этаж 

более 28 

суток 

32,0 29,0 38,0 32,0 33,0 34,0 

33,1 26,0 В25 

34,0 36,0 29,0 35,0 33,0 34,0 

34,0 36,0 38,0 34,0 36,0 33,0 

31,0 32,0 33,0 30,0 30,0 28,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

11 этаж 

более 28 

суток 

27,0 34,0 30,0 31,0 32,0 33,0 

30,7 25,0 В25 

29,0 28,0 30,0 32,0 30,0 29,0 

31,0 32,0 35,0 33,0 30,0 29,0 

28,0 32,0 29,0 30,0 31,0 32,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 14 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 26,0 31,0 28,0 30,0 33,0 

32,1 26,0 В25 

32,0 32,0 29,0 30,0 31,0 33,0 

34,0 35,0 32,0 36,0 34,0 39,0 

32,0 33,0 34,0 35,0 31,0 30,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

14 этаж 

более 28 

суток 

29,0 30,0 31,0 33,0 32,0 31,0 

30,7 25,0 В25 

30,0 30,0 29,0 28,0 31,0 32,0 

33,0 28,0 29,0 29,0 31,0 30,0 

31,0 32,0 33,0 31,0 32,0 32,0 

 

 

Результаты контроля прочности бетона в секции 3 – см. табл. А.3. 
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Таблица А.3 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 3 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектном

у классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 3 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 35,0 
33,

0 

36,

0 

37,

0 

33,

0 

32,3 26,0 В25 

29,0 28,0 
32,

0 

33,

0 

31,

0 

30,

0 

33,0 28,0 
36,

0 

29,

0 

35,

0 

36,

0 

32,0 37,0 
33,

0 

30,

0 

29,

0 

31,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 3 

этаж 

более 28 

суток 

33,0 32,0 
35,

0 

36,

0 

33,

0 

34,

0 

32,2 26,0 В25 

30,0 28,0 
27,

0 

29,

0 

33,

0 

34,

0 

31,0 33,0 
36,

0 

35,

0 

32,

0 

33,

0 

32,0 36,0 
32,

0 

29,

0 

27,

0 

32,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 6 

этаж 

более 28 

суток 

35,0 38,0 
41,

0 

38,

0 

32,

0 

36,

0 

36,8 29,0 В25 

31,0 35,0 
36,

0 

38,

0 

39,

0 

34,

0 

31,0 35,0 
36,

0 

34,

0 

37,

0 

38,

0 

39,0 40,0 
38,

0 

39,

0 

40,

0 

42,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 6 

этаж 

более 28 

суток 

27,0 28,0 
31,

0 

35,

0 

34,

0 

36,

0 

31,5 25,0 В25 

32,0 29,0 
28,

0 

31,

0 

32,

0 

33,

0 

34,0 29,0 
30,

0 

31,

0 

32,

0 

34,

0 

31,0 32,0 
29,

0 

30,

0 

32,

0 

36,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 12 

этаж 

более 28 

суток 

31,0 34,0 
28,

0 

37,

0 

36,

0 

32,

0 

34,2 27,0 В25 

33,0 35,0 
34,

0 

36,

0 

33,

0 

32,

0 

41,0 35,0 
33,

0 

36,

0 

34,

0 

32,

0 

31,0 32,0 
40,

0 

39,

0 

32,

0 

34,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

12 этаж 

более 28 

суток 

37,0 36,0 
34,

0 

31,

0 

32,

0 

34,

0 

33,8 27,0 В25 

29,0 32,0 
33,

0 

35,

0 

36,

0 

28,

0 

35,0 34,0 
32,

0 

37,

0 

36,

0 

32,

0 

33,0 35,0 
34,

0 

36,

0 

33,

0 

36,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

более 28 

суток 

36,0 36,0 
26,

0 

39,

0 

31,

0 

32,

0 
34,2 27,0 В25 

32,0 36,0 
32,

0 

29,

0 

27,

0 

32,

0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектном

у классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 14 

этаж 

35,0 38,0 
41,

0 

38,

0 

32,

0 

36,

0 

31,0 35,0 
36,

0 

38,

0 

39,

0 

34,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

14 этаж 

более 28 

суток 

27,0 30,0 
36,

0 

38,

0 

29,

0 

32,

0 

33,2 27,0 В25 

33,0 32,0 
36,

0 

35,

0 

31,

0 

34,

0 

32,0 35,0 
33,

0 

34,

0 

35,

0 

30,

0 

36,0 38,0 
34,

0 

31,

0 

32,

0 

33,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 16 

этаж 

более 28 

суток 

32,0 30,0 
33,

0 

37,

0 

38,

0 

34,

0 

33,8 27,0 В25 

32,0 36,0 
35,

0 

34,

0 

36,

0 

32,

0 

33,0 32,0 
35,

0 

36,

0 

34,

0 

30,

0 

31,0 32,0 
35,

0 

34,

0 

36,

0 

35,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

16 этаж 

более 28 

суток 

31,0 32,0 
31,

0 

32,

0 

35,

0 

29,

0 

31,5 25,0 В25 

28,0 30,0 
32,

0 

31,

0 

29,

0 

28,

0 

32,0 34,0 
35,

0 

32,

0 

31,

0 

30,

0 

31,0 32,0 
35,

0 

31,

0 

29,

0 

35,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 17 

этаж 

более 28 

суток 

34,0 35,0 
36,

0 

37,

0 

38,

0 

39,

0 

31,6 25,0 В25 

26,0 31,0 
29,

0 

32,

0 

33,

0 

29,

0 

29,0 33,0 
28,

0 

29,

0 

29,

0 

29,

0 

29,0 31,0 
32,

0 

29,

0 

32,

0 

29,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

17 этаж 

более 28 

суток 

29,0 35,0 
33,

0 

36,

0 

37,

0 

33,

0 

32,3 26,0 В25 

29,0 28,0 
32,

0 

33,

0 

31,

0 

30,

0 

33,0 28,0 
36,

0 

29,

0 

35,

0 

36,

0 

32,0 37,0 
33,

0 

30,

0 

29,

0 

31,

0 

 

 
 

Результаты контроля прочности бетона в секции 4 – см. табл. А.4. 
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Таблица А.4 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 4 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 4 

этаж 

более 28 

суток 

33,0 35,0 
35,

0 

35,

0 

34,

0 

32,

0 

33,3 27,0 В25 

32,0 31,0 
35,

0 

36,

0 

31,

0 

36,

0 

32,0 35,0 
36,

0 

34,

0 

30,

0 

31,

0 

29,0 32,0 
30,

0 

35,

0 

36,

0 

34,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 4 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 32,0 
33,

0 

35,

0 

36,

0 

28,

0 

33,6 27,0 В25 

35,0 34,0 
32,

0 

37,

0 

36,

0 

32,

0 

33,0 35,0 
34,

0 

36,

0 

33,

0 

36,

0 

36,0 36,0 
26,

0 

39,

0 

31,

0 

32,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 6 

этаж 

более 28 

суток 

32,0 32,0 
27,

0 

36,

0 

32,

0 

33,

0 

32,1 26,0 В25 

32,0 36,0 
35,

0 

30,

0 

31,

0 

32,

0 

29,0 30,0 
32,

0 

36,

0 

35,

0 

34,

0 

30,0 31,0 
32,

0 

36,

0 

29,

0 

29,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 6 

этаж 

более 28 

суток 

35,0 36,0 
34,

0 

38,

0 

29,

0 

30,

0 

35,1 28,0 В25 

32,0 36,0 
34,

0 

35,

0 

36,

0 

38,

0 

35,0 36,0 
38,

0 

39,

0 

31,

0 

35,

0 

36,0 39,0 
35,

0 

38,

0 

34,

0 

33,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 9 

этаж 

более 28 

суток 

30,0 32,0 
32,

0 

34,

0 

30,

0 

32,

0 

31,8 25,0 В25 

35,0 29,0 
28,

0 

31,

0 

30,

0 

32,

0 

34,0 32,0 
36,

0 

32,

0 

30,

0 

34,

0 

32,0 35,0 
31,

0 

30,

0 

31,

0 

30,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 9 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 33,0 
34,

0 

30,

0 

31,

0 

31,

0 

31,5 25,0 В25 

34,0 28,0 
33,

0 

29,

0 

32,

0 

30,

0 

31,0 32,0 
33,

0 

28,

0 

29,

0 

31,

0 

33,0 32,0 
35,

0 

36,

0 

34,

0 

29,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

более 28 

суток 

30,0 31,0 
31,

0 

36,

0 

32,

0 

31,

0 
32,2 26,0 В25 

33,0 31,0 
32,

0 

35,

0 

32,

0 

35,

0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведени

я 

испытани

й, сут. 

Средние значения прочности бетона 

в  участках конструкции, МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 11 

этаж 

33,0 32,0 
35,

0 

35,

0 

33,

0 

34,

0 

30,0 28,0 
27,

0 

29,

0 

33,

0 

34,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

11 этаж 

более 28 

суток 

37,0 40,0 
29,

0 

33,

0 

34,

0 

35,

0 

34,0 27,0 В25 

31,0 33,0 
35,

0 

32,

0 

34,

0 

38,

0 

32,0 35,0 
32,

0 

35,

0 

31,

0 

34,

0 

31,0 33,0 
35,

0 

39,

0 

36,

0 

33,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 13 

этаж 

более 28 

суток 

29,0 30,0 
30,

0 

34,

0 

31,

0 

32,

0 

31,4 25,0 В25 

31,0 33,0 
34,

0 

36,

0 

32,

0 

30,

0 

29,0 30,0 
31,

0 

36,

0 

28,

0 

29,

0 

31,0 32,0 
33,

0 

31,

0 

30,

0 

32,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

13 этаж 

более 28 

суток 

39,0 32,0 
30,

0 

35,

0 

34,

0 

35,

0 

33,9 27,0 В25 

33,0 35,0 
36,

0 

32,

0 

31,

0 

33,

0 

34,0 35,0 
36,

0 

37,

0 

38,

0 

39,

0 

29,0 31,0 
29,

0 

32,

0 

33,

0 

35,

0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 15 

этаж 

более 28 

суток 

34,0 29,0 
28,

0 

30,

0 

32,

0 

31,

0 

31,5 25,0 В25 

34,0 32,0 
33,

0 

34,

0 

32,

0 

33,

0 

35,0 30,0 
32,

0 

33,

0 

31,

0 

32,

0 

30,0 31,0 
29,

0 

28,

0 

31,

0 

33,

0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

15 этаж 

более 28 

суток 

31,0 32,0 
35,

0 

33,

0 

30,

0 

29,

0 

30,9 29,0 В25 

28,0 32,0 
29,

0 

35,

0 

31,

0 

32,

0 

30,0 26,0 
31,

0 

28,

0 

30,

0 

33,

0 

32,0 32,0 
29,

0 

30,

0 

31,

0 

33,

0 

 

 
 

Результаты контроля прочности бетона в секции 5 – см. табл. А.5 
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Таблица А.5 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 5 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности 

бетона в  участках конструкции, 

МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 2 

этаж 

более 28 

суток 

32,

0 
36,0 32,0 33,0 34,0 32,0 

33,0 26,0 В25 

32,

0 
35,0 32,0 35,0 31,0 34,0 

31,

0 
33,0 35,0 39,0 36,0 33,0 

30,

0 
30,0 30,0 34,0 31,0 32,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 2 

этаж 

более 28 

суток 

34,

0 
29,0 28,0 32,0 30,0 34,0 

30,9 25,0 В25 

32,

0 
35,0 31,0 30,0 31,0 30,0 

29,

0 
29,0 34,0 29,0 31,0 31,0 

30,

0 
28,0 33,0 29,0 32,0 30,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 4 

этаж 

более 28 

суток 

33,

0 
31,0 34,0 35,0 30,0 32,0 

32,5 26,0 В25 

33,

0 
28,0 36,0 29,0 35,0 36,0 

32,

0 
37,0 33,0 31,0 29,0 31,0 

33,

0 
35,0 33,0 34,0 30,0 29,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 4 

этаж 

более 28 

суток 

29,

0 
25,0 34,0 28,0 30,0 32,0 

31,8 25,0 В25 

35,

0 
34,0 31,0 38,0 29,0 33,0 

29,

0 
35,0 33,0 35,0 37,0 32,0 

29,

0 
28,0 32,0 33,0 31,0 30,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 6 

этаж 

более 28 

суток 

35,

0 
32,0 32,0 34,0 32,0 33,0 

33,2 27,0 В25 

39,

0 
32,0 30,0 35,0 34,0 29,0 

33,

0 
35,0 30,0 32,0 31,0 33,0 

31,

0 
35,0 36,0 37,0 35,0 32,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 6 

этаж 

более 28 

суток 

29,

0 
30,0 30,0 34,0 31,0 29,0 

31,2 25,0 В25 

31,

0 
33,0 33,0 36,0 32,0 30,0 

29,

0 
30,0 31,0 36,0 28,0 29,0 

31,

0 
32,0 33,0 30,0 30,0 32,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

более 28 

суток 

32,

0 
37,0 33,0 33,0 32,0 34,0 

33,9 27,0 В25 
36,

2 
30,0 31,6 34,0 39,8 32,0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности 

бетона в  участках конструкции, 

МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 8 

этаж 

38,

0 
27,6 30,5 39,0 37,4 30,2 

37,

1 
35,8 29,8 31,9 36,9 34,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 8 

этаж 

более 28 

суток 

27,

0 
34,0 30,0 31,0 32,0 33,0 

31,0 25,0 В25 

29,

0 
31,0 30,0 32,0 30,0 29,0 

31,

0 
32,0 35,0 33,0 30,0 30,0 

28,

0 
32,0 29,0 32,0 31,0 32,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 9 

этаж 

более 28 

суток 

39,

0 
40,0 31,0 32,0 34,0 36,0 

34,7 28,0 В25 

32,

0 
36,0 32,0 29,0 27,0 32,0 

35,

0 
38,0 41,0 38,0 32,0 36,0 

31,

0 
35,0 36,0 38,0 39,0 34,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 9 

этаж 

более 28 

суток 

31,

0 
35,0 30,0 34,0 37,0 32,0 

31,4 25,0 В25 

32,

0 
35,0 31,0 30,0 31,0 30,0 

29,

0 
29,0 34,0 29,0 31,0 31,0 

30,

0 
28,0 33,0 29,0 32,0 30,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 11 

этаж 

более 28 

суток 

31,

0 
34,0 29,0 32,0 33,0 30,0 

30,8 25,0 В25 

30,

0 
31,0 29,0 28,0 31,0 34,0 

29,

0 
29,0 31,0 32,0 30,0 29,0 

30,

0 
31,0 32,0 32,0 31,0 30,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

11 этаж 

более 28 

суток 

35,

0 
35,8 29,8 31,9 32,0 34,0 

31,6 25,0 В25 

27,

0 
34,0 30,0 31,0 32,0 33,0 

29,

0 
31,0 30,0 32,0 30,0 29,0 

31,

0 
32,0 35,0 33,0 30,0 30,0 

 

 

 

 

 

Результаты контроля прочности бетона в секции 6 – см. табл. А.6 
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Таблица А.6. 

Результаты выборочного контроля прочности бетона конструкций секции 6 

Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности 

бетона в  участках конструкции, 

МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 2 

этаж 

более 28 

суток 

30,

0 
27,0 36,0 32,0 33,0 30,0 

31,5 25,0 В25 

32,

0 
31,0 28,0 31,0 32,0 33,0 

34,

0 
29,0 30,0 31,0 32,0 34,0 

31,

0 
32,0 29,0 32,0 32,0 36,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 2 

этаж 

более 28 

суток 

29,

0 
32,0 32,0 30,0 32,0 29,0 

30,7 25,0 В25 

30,

0 
31,0 29,0 28,0 31,0 34,0 

32,

0 
30,0 31,0 32,0 30,0 29,0 

30,

0 
31,0 32,0 32,0 31,0 30,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 5 

этаж 

более 28 

суток 

33,

0 
35,0 36,0 37,0 35,0 36,0 

34,4 28,0 В25 

33,

0 
35,0 36,0 32,0 31,0 33,0 

34,

0 
35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 

32,

0 
31,0 32,0 32,0 33,0 35,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 5 

этаж 

более 28 

суток 

28,

0 
33,0 30,0 31,0 32,0 30,0 

31,1 25,0 В25 

35,

0 
30,0 32,0 29,0 30,0 32,0 

31,

0 
32,0 36,0 35,0 32,0 30,0 

30,

0 
29,0 30,0 32,0 29,0 29,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 7 

этаж 

более 28 

суток 

29,

0 
33,0 37,0 30,0 32,0 33,0 

32,0 26,0 В25 

32,

0 
37,0 33,0 31,0 29,0 31,0 

33,

0 
35,0 33,0 34,0 32,0 29,0 

29,

0 
32,0 34,0 28,0 30,0 32,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 7 

этаж 

более 28 

суток 

30,

0 
36,0 32,0 31,0 32,0 33,0 

31,9 26,0 В25 

33,

0 
35,0 33,0 34,0 32,0 29,0 

30,

0 
32,0 34,0 28,0 30,0 29,0 

30,

0 
36,0 32,0 30,0 32,0 33,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

более 28 

суток 

28,

0 
34,0 32,0 33,0 32,0 33,0 

32,3 26,0 В25 
29,

0 
35,0 33,0 36,0 37,0 33,0 
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Конструкция 

Возраст 

бетона на 

момент 

проведения 

испытаний, 

сут. 

Средние значения прочности 

бетона в  участках конструкции, 

МПа 

Средняя 

прочност

ь бетона  

конструк

ции, МПа 

Фактическ

ий класс 

бетона, В  

Соответств

ие 

проектному 

классу 

бетона по 

прочности 

на сжатие 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 9 

этаж 

29,

0 
28,0 32,0 33,0 31,0 30,0 

33,

0 
28,0 36,0 29,0 35,0 36,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 9 

этаж 

более 28 

суток 

40,

0 
34,0 32,0 36,0 38,0 34,0 

35,0 28,0 В25 

35,

0 
36,0 34,0 38,0 29,0 31,0 

32,

0 
36,0 33,0 35,0 36,0 38,0 

35,

0 
36,0 38,0 39,0 31,0 34,0 

Вертикальные 

конструкции 

(пилоны, 

стены 

лестничных 

клеток и 

лифтовых) 14 

этаж 

более 28 

суток 

31,

0 
40,0 34,0 31,0 36,0 33,0 

33,5 27,0 В25 

30,

0 
32,0 33,0 35,0 36,0 28,0 

31,

0 
34,0 30,0 37,0 36,0 32,0 

33,

0 
35,0 34,0 36,0 33,0 35,0 

Горизонтальн

ые 

конструкции 

(плиты 

перекрытия) 

14 этаж 

более 28 

суток 

29,

0 
30,0 32,0 31,0 32,0 33,0 

31,3 25,0 В25 

32,

0 
30,0 30,1 31,0 29,0 33,0 

35,

0 
30,0 29,0 31,0 32,0 31,0 

31,

0 
35,0 32,0 32,0 29,0 32,0 
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11.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛОГО ДОМА 

 

Данные по обследованию несущих конструкций жилого дома представлены в табл. 

Б.1. 

Таблица Б.1. 

Результаты обследования несущих конструкций 

№ 

п/п 

Конструкции и 

конструктивные 

элементы 

Конструктивные решения и основные 

материалы 

1 2 3 

1 Перекрытия и покрытие 

 

Перекрытия и покрытие – преимущественно 

безбалочные, участками – балочные, железобетонные, 

монолитные. Сечение балок – 450(h)х200 мм. Толщина 

плит перекрытий и покрытия – 180 мм. 

По результатам выполненного выборочного 

инструментального контроля прочности бетона 

несущих конструкций, класс бетона соответствует 

проектным решениям 

По результатам выполненных выборочных обмеров 

несущих конструкций – толщина плит перекрытий и 

покрытия соответствует проектным решениям. 

2 Наличие дефектов 

(трещин, коррозии 

арматуры, деформаций 

и т.д.) 

Присутствуют дефекты категории  «Б», не влияющие 

на несущую способность. Фото, описание дефектов и 

рекомендации по устранению выявленных дефектов – 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ведомость дефектов.  

3 Выводы Техническое состояние перекрытий и покрытия 

согласно ГОСТ 31937-2011 – работоспособное.  

 

 

 



 

 

Лист 

 

45 

№09-СС-ОБС 
Лист Изм. №док Кол. Дата Подп. 

11.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЖИЛОГО КОРПУСА 

 

Заключение по обследованию технического состояния элементов несущего каркаса 

жилого корпуса – см. табл. В.1. 

Таблица В.1. 

Заключение по обследованию технического состояния элементов несущего каркаса 

жилого корпуса 

 

 

 

Заключение по обследованию технического состояния элементов несущего каркаса жилого 

корпуса, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - 

Старбеево, квартал Вашутино, жилой дом №5, корпус 1 

1 2 3 

1 Адрес объекта Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - 

Старбеево, квартал Вашутино, жилой дом №5, 

корпус 1 

2 Время проведения 

обследования 

Ноябрь 2018 г.  

3 Организация, проводившая 

обследование 

ООО «АрхГрупп» 

4 Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 

Принадлежность к памятникам архитектуры, 

истории и культуры – нет. 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект  

6 Проектная организация, 

проектировавшая объект 

ООО «Урбан-Проектирование» 

7 Строительная организация, 

возводившая объект 

Информация не предоставлена 

8 Год возведения объекта Период строительства – 2015-2018 г.   

9 Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

 Реконструкция и капитальный ремонт не 

производились ввиду малого срока эксплуатации 

10 Собственник объекта Сведения не предоставлены 

11 Форма собственности объекта Сведения не предоставлены 

12 Конструктивный тип объекта Преимущественно каркасный, с несущими стенами 

лестнично-лифтовых узлов.  В подвале и на 1-м 

этажах также выполнены несущие наружные и 

внутренние стены. 

13 Число этажей 9-ть и 17-ть этажей, с подвалом 

14 Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялся. Определение указанного параметра 

не требуется для достижения целей обследования 

15 Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Признаки существенных кренов отсутствуют 

16 Установленная категория 

технического состояния 

объекта 

Работоспособное 
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12. ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

12.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Изученная документация:  

 Проектная документация  Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: Подраздел 2. «Система 

водоснабжения и система водоотведения»; Рабочая документация ВК. 

 Здание оборудуется следующими системами: 

 

• хозяйственно-питьевого водопровода (В 1.1) для секций 1 -7; 

• хозяйствен но-питьевого водопровода (В 1.2) для секций 8-17; 

• противопожарного водопровода (В2); 

• горячего водоснабжения с циркуляцией (ТЗ. I; Т4.1) для секций 1-7; 

• горячего водоснабжения с циркуляцией (Т3.2; Т4.2) для секций 8-17; 

• хозяйственно-бытовой канализации (К1, К1Н); 

• производственной канализации (КЗ); 

• напорной канализации аварийного слива из дренажных приямков (КЗН); 

• напорной канализации слива из дренажных приямков ИТП(КЗ.Ш); 

• внутреннего водостока (К2). 

 

 

Системы водоснабжения 

Водоснабжение здания - централизованное от внутриплощадочной сети водопровода. 

Системы водоснабжения здания раздельные. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилья 17-ти этажных секций 1-7 

предусмотрена повысительная насосная станция №1 с устройством 2-х вводов с 

водомерным узлом. 

 Для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилья секций 8-17 предусмотрена 

повысительная насосная станция №2  

 

 Повысительная установка для секций 1-7 к установке в насосной №1 - W1LO COR-2 

Helix V 5204/K/SKw -EB-R с параметрами: Q = 19.43 мЗ/ч (5.398 л/с); II - 79.2м. N=15.0 

квт. с частотным регулированием. Установка включает 2 насоса (1 рабочий + 1 

резервный). 

Повысительная установка для секций 8-17 к установке в насосной №2 - W1LO COR-

2 MV13207/K/SKw -EB-R с параметрами: Q = 25.49 мЗ/ч (7.08 л/с); Н = 79.9 M.N=15.0 квт. 

с частотным регулированием. Установка включает 2 насоса (1 рабочий+ 1 резервный). 
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Водоснабжение встроенного ДОУ - централизованное от наружных 

внутриплощадочных сетей водопровода. Система водоснабжения тупиковая с одним 

вводом на питьевые нужды и устройством повысительной насосной станции и 

водомерного узла. 

В ДОУ предусмотрено пожаротушение с устройством ввода на противопожарные 

нужды в насосную станцию и установкой повысительных пожарных насосов 

Для автоматического пожаротушения автостоянки предусмотрена насосная станция 

АПТ с размещением узлов управления. 

В подвальном помещении здания с помещениями кладовых, предусмотрено 

пожаротушение 

 Повысительная установка для ДОУ  WILOCOR-2 MVI 406/SKw-EB-R с параметрами: 

Q = 4,39 мЗ/ч (1,22 л/с); Н = 35,75м; N=1,5 кВт с частотным регулированием. Установка 

включает 2 насоса (1 рабочий + 1 резервный). 

 

. 

Водоснабжение автостоянки централизованное, ввод Ду20мм предусмотрен от 

магистральных сетей водопровода ж.д. 5корп.1. 

Помещение узлов управления системой пожаротушения автостоянки предусмотрен в 

подвале корпуса 1 жд.5, в насосной станции №2. 

Насосная пожаротушения для стоянки дома 5 предусматривается в автостоянке дома 

№6. 

Система питьевого водоснабжения автостоянки тупиковая. Организован подвод воды 

к приборам КУИ и санузла. 

На вводе водопровода в сан.узел устраивается водомерный узел со счетчиком ВСХ15. 

Ввод водопровода выполнен из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75* и изолирован изоляцией «Термафлекс» толщиной 9 мм. 

Подводки водопровода к приборам в сан.помещении выполнены из 

полипропиленовых груб PPRC PN10. 

Горячее водоснабжение сан.узла автостоянки осуществлен от емкостного 

водонагревателя. 

 

Пожаротушение жилой части здания 

Пожарная повысительная установка для секций 1-17 к установке в насосной №2 

«Спрут-НС» с насосами MV1 3205 с параметрами: Q = 28,08 мЗ/ч (7,8 л/с); Н=73.29 м N 

=11.0квт. Установка включает 2 насоса (1 рабочий + 1 резервный). 

Пожарная повысительная установка для ДОУ  WILOCOR-2 MVIE 806/VR-EB с 

параметрами: Q = 9.0 мЗ/ч (2.5 л/с); Н = 11.45 м N =4.0квт. Установка включает 2 насоса 

(1 рабочий+ 1 резервный). 

Система хоз-питьевого водоснабжения для 17-ти этажных секций 1-7 кольцевая 

с разводкой магистральных трубопроводов по подвалу здания. 

Подача воды производится на хоз-бытовые нужды 1-7 секций ж/дома и в ИТП 

(для приготовления горячей воды для 1-7 секций ж/дома). 
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Водомерный узел на вводе № 1 с счетчиком ВСХНд-50 с импульсным выходом 

сигнала. 

Вводы №2 2хД160мм находятся в помещении насосной станции №2, 

расположенной в подвале секции 10. 

Система хоз-питьевого водоснабжения для 9-17-ти этажных секций 8-17 

кольцевая с разводкой магистральных трубопроводов по подвалу здания. 

Подача воды производится на хоз-бытовые нужды 8-17 секций ж/дома, 

встроенных помещений общественного назначения (магазины) и в ИТП (для 

приготовления горячей воды для 8-17 секций ж/дома). 

Водомерный узел на вводе№2 с счетчиком ВСХНд-50 с импульсным выходом 

сигнала. 

На вводе водопровода в квартиры предусмотрены счетчики расхода воды ВСХ-

15. 

В мусорокамерах на первом этаже установлены поливочные краны с подводом 

холодной и горячей воды и спринклеров, обеспечивающих орошение всей 

поверхности пола камеры при возникновении в ней пожара. 

На последнем этаже установлен механизм прочистки, промывки и дезинфекции 

мусоропровода. 

В каждом помещении общественного назначения (магазинах) установлены 

собственные водомерные узлы со счетчиками расхода воды и регуляторами давления 

до счетчика. 

В жилой части здания магистральные трубопроводы в тех подполье и стояки в 

шахтах смонтированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75* и изолированы изоляцией «Термафлекс» толщиной 9 мм. 

Подводки водопровода к приборам жилых квартир, помещений 

общественного назначения выполнены из полипропиленовых труб PPRC PN10. 

В ДОУ система хоз-питьевого и противопожарного водопровода  - 

раздельная. Система хоз-питьевого водоснабжения тупиковая с разводкой 

магистральных трубопроводов по подвалу здания. 

 

 

 

Система противопожарного водоснабжения 

Для обеспечения противопожарного водоснабжения жилой части и кладовых, 

расположенных в подвале здания, используется сеть противопожарного водопровода 

с пожарными кранами. 

В насосной станции №2 находится противопожарная повысительная установка 

«Спрут-НС» с запиткой от двух вводов №2 Д160 до водомерного узла. 

Система противопожарного водопровода кольцевая сухотрубная с прокладкой 

магистральных трубопроводов по подвалу здания и верхней закольцовкой пожарных 

стояков. 

В коридорах на жилых этажах и на этажах с помещениями кладовых установлены 

пожарные краны диаметром 50 мм. Краны расположены в навесных пожарных 

шкафах марки ШПК-Пульс-320 Н, укомплектованных рукавами длиной 20 м, 
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соединительными головками и пожарными стволами со спрыском 16 мм и двумя 

огнетушителями ОП-2(з) МИГ.  

В ДОУ находится противопожарная насосная станция с устройством отдельного 

ввода Д63 с повелительными насосами. Система противопожарного водоснабжения 

ДОУ тупиковая, сухотрубная с магистральным трубопроводом по подвалу здания и 

установкой пожарных кранов Д50 мм. 

Система горячего водоснабжения 

Приготовление горячей воды для жилой части дома осуществляется в ИТП, 

расположенные в подвале здания. 

Система горячего водоснабжения с циркуляцией. Сборный подающий и 

циркуляционный трубопроводы проложены по подвалу здания. Квартирные стояки 

объединены кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого 

водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом с балансировочным 

клапаном к сборному циркуляционному трубопроводу системы. 

В помещении ИТП установлен циркуляционный насос (часть ОВ) для обеспечения 

циркуляции. 

Для учета расхода воды на вводе горячей воды в квартиры предусмотрены счетчики 

расхода воды ВСГ-15. 

Горячее водоснабжение встроенных помещений общественного назначения - от 

внутренних сетей ГВС жилого дома. 

Приготовление горячей воды для ДОУ осуществляется в ИТП, расположенное в 

подвале здания. 

Магистральные трубопроводы жилой части здания, встроенных помещений 

общественного назначения в тех подполье и в шахтах (стояки) выполнены из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб и изолированы изоляцией «Термафлекс» 

толщиной 13 мм. 

Подводки водопровода к приборам после водомерных узлов выполнены из 

полипропиленовых труб PPRC PN20. 

 

Система хозяйственно-бытовой канализации 

Внутренняя система бытовой канализации здания - самотечная, отводит стоки из 

санузлов и кухонь квартир, помещений дежурного по подъезду, КУИ и от трапа в 

мусорокамерах. 

Отвод стоков из санузлов помещений общественного назначения осуществляются во 

внутридомовую систему бытовой канализации. 

Внутренняя система бытовой канализации автостоянки - напорная, отводит стоки из 

санузлов и КУИ. Для откачки стоков от приборов установлены насосные установки 

Grundfos Sololift 2. 

Стоки от приборов КУИ и санузлов отправляются напорным трубопроводом в 

наружные внутриплощадочные сети канализации транзитом через подвал жилого корпуса 

1. 

Отвод стоков выполнен из стальных водогазопроводных труб.  
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Напорный выпуск сточных вод производится в колодцы наружной бытовой 

канализации из труб PPRC PN20 (см. раздел НВК). 

Система внутренних водостоков 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется самотеком через 

водосточные воронки с электрообогревом системой внутренних водостоков в наружную 

сеть дождевой канализации. 

Подвесные горизонтальные линии изготовлены из стальных электросварных труб, 

стояки - из труб НПВХ, покрыты защитным слоем от коррозии. 

Дождевая вода с кровли отводится в систему наружной внутриплощадочной 

дождевой канализации. Выпуски из труб НПВХ Ду 100. 

Система напорной канализации аварийного слива из дренажных приямков 

Для отвода стоков от пожаротушения и случайных проливов воды, а также для 

опорожнения систем водоснабжения в подвале здания устроены водоприемные приямки. 

Приямки оборудованы погружными насосами ГНОМ 10- 6Д: Р=0,6 кВт, 0= 10 м3/ч, Н=6 

м. 

Система смонтирована из стальных труб Д50мм. На отводящем трубопроводе 

установлены обратный клапан и шаровой кран Ø50 мм. Выпуски системы выполнены 

параллельно с выпусками хоз-бытовой канализации в колодцы наружной бытовой 

канализации. 

Для отвода сбросной воды из ИТП предусмотрено устройство приямков с 

установленными в них погружными насосами для перекачки горячей воды. Сброс 

дренажных вод от приямков (система КЗ Л Н) - в наружные внутриплощадочные сети 

бытовой канализации предусмотрен через колодцы-охладители. Система смонтирована из 

стальных электросварных труб Д50мм. На отводящем трубопроводе после насоса 

установлены обратный клапан и шаровой кран Ø 50 мм. 

Для отвода стоков от пожаротушения и случайных проливов воды и для опорожнения 

систем водоснабжения в полу нижнего этажа автостоянки устроены приямки, 

перекрытые решеткой с установкой дренажных насосов ГНОМ 10-1 ОД Q = 10 мЗ/ч; Н = 

10 м; N = 1 . 1  кВт (8 шт.). 

 Сброс дренажных вод от приямков осуществляется в наружные внутриплощадочные 

сети дождевой канализации. Система смонтирована из стальных труб Ø 50 мм. На 

отводящем трубопроводе установлены обратный клапан и шаровой кран Ø 50 мм. 

В приточной венткамере находится водоотводящий трап, слив от которого поступает 

в приямок, оборудованный погружным насосом ТМТ 32H102/7,5Ci, N=1,122кВт, 

G=8,0M
3/H(1 шт) для откачки перегретой воды из венткамеры. 

Сброс стоков осуществляется в наружные внутриплощадочные сети хоз-бытовой 

канализации. 

Наружные сети водопровода и канализации 

. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов (ПГ1, ТТГ2, 

ПГ14, ПГ18; ПГ19) в колодцах, установленных на кольцевой сети внутриплощадочного 

водопровода Д200-300. Вводы водопровода №1 - от внутриплощадочных сетей 

выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 2хД110 общей протяженностью L=2xl 
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1.7=23.4 м. Вводы водопровода №2 от внутриплощадочных кольцевых сетей 

смонтированы из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 2хД 160  

Ввод В1 в ДОУ от внутриплощадочных кольцевых сетей смонтирован из труб 

полиэтиленовых ПЭ 100 SDR17 Д63 Ввод В2 в ДОУ от внутриплощадочных кольцевых 

сетей из смонтирован  из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 Д63. 

Подключение выпусков бытовой канализации К1 жилой части здания Ду 100-150 

предусмотрен по самотечной схеме в внутриплощадочные сети K1. Выпуски К1 

выполнены из труб ПВХ для наружной канализации Ду 100-150 общей протяженностью 

L=130.34м. 

Выпуски бытовой канализации К1 от ДОУ из смонтированы из труб ПВХ Ду100 

общей протяженностью 14.4 м. Выпуски производственной канализации от ДОУ 

смонтированы из труб ПВХ Ду100 общей протяженностью 9.1 м. 

Выпуски напорной канализации аварийных сливов жилой части проложены в одной 

траншее с выпусками К1 в колодцы внутриплощадочной сети К1 с устройством гасителей 

напора. Протяженность выпусков КЗН смонтирована из труб стальных с изоляцией Ду50- 

90.54 м. Протяженность выпусков КЗН от ДОУ Ду50-8.5 м. 

Сброс дренажных вод от приямков из ИТП (система КЗ. 1Н) жилой части 

осуществляется выпусками в колодец-охладитель и далее в сети хоз-бытовой 

канализации из стальных труб с изоляции Ду65 - 11.8 м ; от ДОУ Ду65 -2.6 м. 

Протяженность выпусков К2 сооружена из труб НПВХ для наружной канализации Ду 

110 общей протяженностью L=124.9 м. 

Сброс дренажных вод от приямков автостоянки осуществляется транзитом через корпус 

1 выпусками в сети дождевой канализации стальными трубами. 

 

Выводы: системы водоснабжения и водоотведения преимущественно выполнены и 

работоспособны. Имеет место небольшой объем недоделок. 

 Результаты анализа объемов выполненных и невыполненных работ представлены 

в Ведомостях выполненных и оставшихся к выполнению объемов строительно-

монтажных работ (ВОР), Приложение № 4 данного отчета. 

 

12.2РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения жилого дома является отдельно стоящая газовая 

котельная. Точка подключения- теплофикационная камера на теплосетях к жилому дому №5 

корпус 1. 

Прокладка двухтрубных тепловых сетей от камеры до ввода в здание выполнена в 

стальных трубах, изоляция в полиэтиленовой оболочке. 

Присоединение к тепловым сетям выполнено по независимой схеме через 

индивидуальные тепловые пункты, расположенные в подвале жилого дома. 

- для систем отопления вода жилого дома вода с температурой 90-70 °С центрально 

регулируемая по температурному графику; 

для систем отопления ДОУ вода с температурой 80-60° С центрально регулируемая 
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по температурному графику; 

- для системы ГВС ТЗ - 60 °С. 

- для теплоснабжения калориферов приточных систем 90 -70° С. 

Индивидуальный тепловой пункт в жилом доме предназначен для присоединения 

систем отопления, и горячего водоснабжения и располагается: 

- ИТП 1 - для жилого дома в секции - 5 

- ИТП 3 - для жилого дома в секции - 9 

- ИТП 4 - для жилого дома в секции - 15 

Индивидуальный тепловой пункт для ДОУ предназначен для присоединения систем 

отопления, теплоснабжения, горячего водоснабжения и располагается: 

- ИТП 2 - для ДОУ в секции – 7. 

В ИТП предусмотрено: 

- автоматическое включение резервных циркуляционных насосов, при аварийной 

остановке рабочих; 

- регулирование температуры воды в подающем и обратном трубопроводе системы 

отопления но температуре наружного воздуха; 

- поддержание постоянной температуры в подающем трубопроводе горячего 

водоснабжения 60 °С. 

Установлены местные показывающие приборы для измерения давления и температуры. 

  

 

 

   Отопление Жилая часть. 

 

Система отоплении жилого дома посекционная, 2х-трубная из стальных 

водогазопроводных труб. Магистральные трубопроводы проложены под потолком 

подвала. Стояки смонтированы у наружных стен. 

Учет расхода тепла по дому предусмотрен в ИТП. 

В качестве нагревательных приборов для жилой части дома задействованы стальные 

панельные радиаторы «PRADO», для подвала жилого дома и мусорокамеры - регистры из 

стальных гладких труб, для лестниц - стальные радиаторы марки «PRADO». 

Отопительные приборы в жилых и общественных зданиях установлены не менее 50% 

длины светового проема. 

Параметры воды в системе отопления в диапазоне 90-70 °С. 

Регулирование теплоотдачи осуществляется при помощи термостатических клапанов 

встроенных в прибор. 

Для гидравлической регулировки на каждом стояке находятся автоматические 

балансировочные и запорно-измерительные клапаны типа ASV-PV фирмы «Dan loss». Для 

компенсации тепловых удлинений стояков используются сильфонные компенсаторы 

фирмы «Протон». 

В машинных отделений лифтов предусмотрен масляный электронагреватель 

мощностью 1 кВт. 

Воздухоуделение из систем отопления осуществляется с помощью автоматических 

воздухоотводчиков, установленные в высших точках, в нижних - спускные краны. 
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Магистральные трубопроводы изолированы изделиями «Энергофлекс». Группа 

горючести - Г1. 

В лестничных клетках нагревательные приборы установлены на высоту 2.2 м от 

поверхности проступей и площадок лестницы. 

     Отопление ДОУ  

Система отопления детского дошкольного учреждения выполнена двухтрубной, 

стояковой, с нижней разводкой по подвалу. Для системы отопления теплого пола в 

помещении групповой, расположенной на 1 этаже, для поддержания температуры 

поверхности пола 22- 23°С, установлен смесительный узел «UPONOR». Прокладка 

магистральных трубопроводов от ИТП до стояков проходит под потолком подвала. 

Магистрали, стояки и подводки выполнены из стальных водогазопроводных труб. 

В качестве нагревательных приборов применены стальные панельные радиаторы 

«PRADO» с нижним подключением. Отопительные приборы размещены под световыми 

проемами в местах, доступных для осмотра. Длина отопительного прибора состовляет 

около менее 75 % длины светового проема (окна). 

В лестничных клетках нагревательные приборы установлены на высоту 2.2 м от 

уровня пола площадки. Для автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных 

приборов, на приборах устанавливаются термостатические клапаны. 

На всех нагревательных приборах предусмотрены клапаны для выпуска воздуха. 

У нагревательных приборов лестничных клеток запорно-регулирующая арматура 

отсутствует. 

На стояках в местах присоединения к магистралям, и веткам систем отопления 

установлены балансировочные клапаны. 

Все системы отопления оборудованы запорной, регулирующей и спускной арматурой. 

В верхних точках систем установлены автоматические воздухоотводчики. Системы 

оборудованы контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению. 

Разводящие трубопроводы и стояки систем отопления - трубы стальные 

водогазопроводные, обыкновенные по ГОСТ 3262-75*. Магистральные трубопроводы 

изолированы изделиями «Энергофлекс».  

В местах пересечения стен, перегородок, перекрытий трубы проложены в гильзах, 

кольцевые зазоры между трубами и гильзами заделаны несгораемым материалом типа 

огнезащитного силиконового герметика СИЛОТЕРМ — Э71. 

Отопление автостоянки 

В автостоянке смонтирована система водяного отопления. 

Система отопления з 2х-трубная из стальных водогазопроводных труб 

Магистральные трубопроводы проложены над полом вдоль стен. 

В качестве нагревательных приборов применены регистры из стальных гладких 

груб, установленные вдоль наружных стен. 

У въездных ворот автостоянки смонтированы тепловые завесы с водяным источником 

тепла фирмы «NED», сблокированной с механизмом открывания ворот. 

 

Теплоснабжение приточных установок здания 
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На обвязке воздухонагревателей установлена запорно- регулирующая арматура и 

контрольно-измерительные приборы: магнитный фильтр, циркуляционный насос, 

двухходовой клапан с электромагнитным приводом, шаровые краны, обратный клапан на 

перемычке, термометры, манометры и закладные на них. 

Регулирующий клапан сблокирован с заслонкой наружного воздуха и датчиком 

температуры в приточном воздухе. При повышении температуры обратной воды выше 

70°С клапан перекрывает подачу теплоносителя и циркуляционный насос пропускает 

воду по малому кольцу до остывания образного теплоносителя. При понижении 

температуры обратной воды ниже 30°С прекращается подача наружного воздуха. 

Для удаления воздуха из систем теплоснабжения, в верхних точках установлены 

автоматические воздухоотводчики. Спуск воды из воздухонагревателей и нижних точек 

трубопроводов осуществляется через спускные краны и трапы, расположенные в полу 

приточных камер, спуск воды из магистральных трубопроводов всей системы - из нижней 

точки в тепловом пункте. 

Система теплоснабжения калориферов приточных систем оборудована необходимой 

запорной, регулирующей и спускной арматурой. 

Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов выполнены из стальных труб. 

Для изоляции магистральных трубопроводов использован изоляционный материал -

трубки «К-Flex ПТ». 

Теплоснабжение приточных установок автостоянки 

Источником теплоснабжения подземной автостоянки является реконструируемая 

газовая котельная. Точка подключения - теплофикационная камера на теплосети к жилому 

дому №5.1. 

Подключение к наружным тепловым сетям системами теплоснабжения вентиляции 

автостоянки выполнена по зависимой схеме, через узлы смешения для понижения 

параметра теплоносителя, которые расположены в ИТП. Теплоноситель после ИТП - вода 

с параметрами 90-70°С. 

На обвязке воздухонагревателей по воде (90 -70 0 С) установлена следующая запорно-

регулирующая арматура и контрольно-измерительные приборы: магнитный фильтр, 

циркуляционный насос, двухходовой клапан с электромагнитным приводом, шаровые 

краны, обратный клапан на перемычке, термометры и манометры и закладные на них. 

Регулирующий клапан сблокирован с заслонкой наружного воздуха и датчиком 

температуры в при точном воздухе. При повышении температуры обратной воды выше 

70°С клапан перекрывает подачу теплоносителя и циркуляционный насос пропускает 

воду по малому кольцу до остывания обратного теплоносителя. При понижении 

температуры обратной воды ниже 30°С прекращается подача наружного воздуха. 

Для удаления воздуха из систем теплоснабжения, в верхних точках установлены 

автоматические воздухоотводчики. Спуск воды из воздухонагревателей и нижних точек 

трубопроводов осуществляется через спускные краны и трапы, уложенные в полу 

приточных камер, спуск воды из магистральных трубопроводов всей системы - из нижней 

точки в тепловом пункте. 

Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов выполнены из стальных труб. 

Для изоляции магистральных трубопроводов использован изоляционный материал фирмы 

"Эпергофлскс". 
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Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов выполнены из стальных труб. 

Для изоляции магистральных трубопроводов использован изоляционный материал - типа 

огнезащитный силиконовый герметик СИЛОТЕРМ —371. 

Системы теплоснабжения и отопления смонтированы и работоспособны. 

Результаты анализа объемов выполненных и невыполненных работ представлены в 

Ведомостях выполненных и оставшихся к выполнению объемов строительно-

монтажных работ (ВОР), Приложение № 4 данного отчета. 

 

Вентиляция Жилая часть 

Удаление воздуха осуществляется из кухонь, ванных комнат, уборных по 

вентиляционным каналам-спутникам через воздушный затвор длиной 2 м, 

присоединенный к сборным вентиляционным каналам. Сборные вентиляционные каналы 

и каналы-попутчики выполнены из стальной оцинкованной стали (класс воздуховодов 

«Н») и проложены в шахтах строительного исполнения с выходом на кровлю. 

В жилой части здания находится естественная вытяжная вентиляция из кухонь и 

санузлов, с компенсацией количества удаляемого воздуха и поступлением наружного 

воздуха через приоткрытые створки окон. 

Для квартир верхних этажей установлены  малошумные вентиляторы. 

В помещениях электрощитовых и комнат консьержа используется естественная 

вентиляция. 

Из помещения ИТП вентиляция с механическим побуждением. 

Вентиляция машинных помещений лифтов естественная приточно-вытяжная. 

Вытяжка естественная, на кровле установлен дефлектор тяги. 

Вентиляция мусорокамеры естественная, на кровле установлен дефлектор 

предназначенный для улучшения естественной тяги и исключения попадания во внутрь 

ствола атмосферных осадков. 

Вентиляция подвала естественная приточно-вытяжная. 

Кладовые имеют противопожарные перегородки и противодымозащитные двери. 

Вентиляция естественная приточно-вытяжная переодическая на время открывания 

дверей. 

Вентиляция ДОУ 

Вентиляция детского дошкольного учреждения  приточно-вытяжная с механическим 

и естественным побуждением. 

Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением  из кухни, ИТП, 

помещений стирки и сушки белья. В остальных помещениях: раздевалки, игровые, 

спальни, буфетные, санузлы, медицинские помещения, спортивно-музыкальный зал - 

механическая вытяжная вентиляция без организованного механического притока.  

Для помещений пищеблока, расположенного на 1-ом этаже задействованы 

самостоятельные приточно-вытяжные механические системы вентиляции (П1, В1).  

Над тепловым оборудованием в горячем цехе установлены по местные локализующие 

зонты МВО. Для компенсации остальных тепловыделений в горячем цехе смонтирован 

бытовой кондиционер LG. Дренаж от внутренних блоков кондиционеров осуществляется 

в приямок венткамеры. Приточная и вытяжная установки расположены в венткамерах в 

подвале. Удаление вытяжного воздуха механическое осуществляется через вытяжную 
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шахту и выводится выше кровли жилой части дома. Стены помещения приточной 

венткамеры звукоизолированы, присутствует дренаж. Забор наружного воздуха 

осуществляется через воздухозаборную шахту, воздухозаборная решетка на шахте 

расположена на высоте более 2.0 м от уровня земли. Нагрев приточного воздуха 

происходит в калориферах приточной установки, теплоснабжение которых 

осуществляется от ИТП расположенного в подвальной части здания; регулирование 

теплоносителя происходит в узлах управления индивидуально для каждой установки, 

которые расположены в венткамере. 

Теплоноситель - вода  

Выброс воздуха от естественных вытяжных систем осуществляется выше уровня 

пристроенной части кровли ДОУ, через вытяжную шахту. Над шахтой установлен зонт в 

строительном исполнении. 

Приточные и вытяжные установки применены фирмами - 000«NED» и ЗАО «Веза». 

В состав приточных установок включены: воздушные заслонки с вибровставкой, 

фильтры EU4, воздухонагреватель, вентиляторная секция, глушители шума до и после 

вентилятора. 

У теплообменника приточной установки установлен насосно-смесительный узел, 

который обеспечивает во внутреннем контуре, за узлом смешения гибкое качественное 

регулирование с постоянным расходом греющей воды. 

Системы теплоснабжения смонтированы из стальных водогазопроводных груб ГОСТ 

3262-75* и ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции «К-Flex НТ». 

Воздухообмен в помещениях организован по схеме “сверху-вверх”. 

Разводка по помещениям выполнен из оцинкованных воздуховодов прямоугольного 

и круглого сечения. 

В качестве воздухораспределительных устройств использованы стальные 

регулируемые решетки. 

Для повышения влажности воздуха в холодный период, в спальне и групповой 

используются специальные приборы - увлажнители воздуха Boneco «Климатехника» из 

расчета 1 шт на одну спальню или групповую. 

Все транзитные участки воздуховодов по этажам покрыты огнезащитным покрытием 

с пределом огнестойкости -0,5 часа. На воздуховодах, в местах их пересечения 

противопожарных преград, установлены противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости I час.  

 

Вентиляция автостоянки 

В автостоянке используется приточно-вытяжная вентиляция рассчитанная на 

разбавление СО до допустимых концентраций. Система вентиляции включаются 

периодически при превышении допустимой концентрации СО. 

Подача приточного воздуха в подземную автостоянку осуществляется в верхнюю 

зону центральных проездов под потолком, вытяжка осуществляется из 2-х зон - верхней и 

нижней по 50 %. 

Вытяжные системы смонтированы с опусками по периметру помещения, вдоль 

колонн и стен в зоне выхлопов машин на высоте 0.3 м от пола.  

Установлено две приточные системы, расположенные в венткамере, и две вытяжные 

системы с выбросом воздуха выше кровли, жилого дома. 
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В отсеке 202 машины, вентиляция приточно-вытяжная с механическим 

побуждением, системами - (П1 ,П2 - ВI ,В2), 

Приточно-вытяжная система работает периодически (по датчику загазованности 

помещения). 

Выброс воздуха от вытяжных систем автостоянки организован через пристроенные 

шахты к торцу жилого дома 5. 1 с выводом выше кровли. 

Забор воздуха для приточных систем стоянки предусмотрен через воздухозаборную 

шахту. 

Приточные и вытяжные установки расположены в отдельных помещениях венткамер 

в пределах пожарного отсека. 

Вытяжка из с/узла охраны и помещения уборочной техники системами - ВЗ, В4, 

Приточные и вытяжные воздуховоды систем обслуживающих стоянку проложены 

открыто по помещениям. Материал воздуховодов— тонколистовая оцинкованная сталь. 

Прокладка транзитных воздуховодов систем вентиляции через другой пожарный отсек 

выполнена с противопожарными клапанами на воздуховодах в местах пересечения ими 

каждой противопожарной преграды. 

Противопожарные мероприятия 

В здании предусмотрено: 

-автоматическое централизованное отключение приточных и вытяжных установок, 

не включенных в схему дымозащиты, при возникновении пожара; 

Вытяжная противодымная вентиляция выполнена: 

-из коридоров жилой части здания (на путях эвакуации). 

Приточная противодымная вентиляция: 

-в лифтовые шахты надземной части жилого здания; 

-включение систем подпора, (компенсации) в коридор жилой части здания. 

Обеспечен предел огнестойкости воздуховодов систем подпора, дымоудаления и 

общеобменной вентиляции: 

- для систем дымоудаления из коридоров жилых корпусов в пределах пожарного 

отсека EI 30; 

- для систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих шахты лифтов 

без режима «перевозка пожарных подразделений» EI 30; 

Выполнена установка «нормально закрытых» огнезадерживающих клапанов на 

системах дымоудаления и подпора воздуха с пределами огнестойкости не менее: 

- на системах дымоудаления и подпора жилой части здания EI 30; 

Воздуховоды систем ВД и ПД выполнены из негорючих материалов класса П с 

обеспечением требуемой степени огнестойкости. 

Для систем подпора воздуха в лифтовые шахты установлены вентиляторы, 

обособленные от других систем в помещениях технического этажа с ограждающими 

перегородками первого типа. 

 

Противодымная защита автостоянки 

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации задействуется автоматическое 

отключение всех систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и включение в 

работу систем противодымной вентиляции. 
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Для удаления продуктов горения при пожаре используются: 

- система ВД1, ВД2 из помещения отсека автостоянки крышным вентилятором 

установленным на кровле паркинга в радиусе более 15 м от окон жилого дома и на высоте 

более З м от уровня земли. 

Для обеспечения эвакуации людей предусмотрены лестницы. 

В целях предотвращения распространения пожара по зданию выполнены следующие 

мероприятия: 

- отключение систем общеобменной вентиляции; 

Система противодымной защиты автостоянки используется для обеспечения 

незадымления, снижения температуры и удаления продуктов горения на путях эвакуации, 

в течении времени, достаточного для эвакуации людей при пожаре. 

Системы противодымной защиты включают в себя: 

- Системы дымоудаления из объемов помещений для храпения автомобилей - ВД1, 

ВД2. Шахты дымоудаления выводятся на высоту не менее грех метров выше уровня 

земли. 

- Системы подпора воздуха естественная за счет открывания ворот рампы и подпора 

в тамбур-шлюз при ЛК - системой ПД1. 

Вентиляторы дымоудаления всех систем обеспечивают устойчивую работу в 

течении двух часов при температуре перемещаемой среды 450°С. 

 Тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН использовано в качестве 

огнезащитного и теплоизоляционного покрытия.  

Выводы: вентсистемы смонтированы не полностью, требуется 

установка вентрешеток, пусконаладочные работы. Ведомость 

дефектов и ведомость объемов работ системы вентиляции, требуемых 

для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4; 
 

 

12.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Технические решения 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Автоматической пожарной сигнализацией защищаются наземные секции жилого 

здания, 

Проектом предусмотрена установка пожарных извещателей в прихожих квартир 

(извещатели тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые С2000-ИП-

02-02) и во внеквартирных коридорах (извещатели дымовые пожарные адресно-

аналоговые ДИП-34А-01-02). 

Жилые помещения квартир в жилом здании оборудованы автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями ИП 212-51 (РЕ-9) производства 

фирмы «Крилак» (Россия). 

Техническая реализация системы основана на использовании головного сетевого 

контроллера, в качестве которого применен пульт контроля и управления С2000М 

(ПКЧ), опрашивающий по линии интерфейса RS-485, подключенные к нему устройства. 

В состав системы, помимо ПКЧ входят: 

1 контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КД/1 (КДЛ); 

2 приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-2011 SMD (ППКОП); 
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3 блоки индикации С2000-БИ (БИ); 

4 адресный расширитель на 2 зоны сигнализации С2000-АР2 (АР) 

5 извещатели дымовые пожарные адресно-аналоговые ДИП-34А-01-02; 

6 извещатели тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые 

С2000-ИП-02-02; 

7 извещатели ручные пожарные адресные ИПР 513-3A; 

8 кабельные трассы. 

 

Выводы: система пожаротушения практически не выполнена.. Система АПС 

разукомплектована, проводка нарушена, оконечные устройства утрачены, либо не 

установлены.  Не укомплектованы пожарные шкафы. Не проведены испытания и 

пусконаладочные работы. Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

пожаротушения, требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4   

 

 

12.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электроснабжение и силовое электрооборудование 

Электроснабжение жилого дома осуществляется от блочной комплектной 

трансформаторной подстанции БРТП и БКТП-1. 

Трансформаторные подстанции полной заводской готовности, с двумя масляными 

трансформаторами типа ТМГ-2х800кВА 10/0,4кВ, высоковольтными камерами и 

низковольтными панелями распределительных устройств. 

Трансформаторы включены по взаиморезервируемой схеме, с ручным секционным 

переключателем. 

Согласно Г1УЭ гл. 1.2 и. 17 и СП 31-110-2003, электроприёмники жилого дома 

относятся ко II категории надежности электроснабжения. Принятая схема 

электроснабжения обеспечивает данные категории. 

Электроснабжение жилой части дома №5 

Электроснабжение осуществляется от БРТП РУ-0.4 кВ до ВРУ-1, ВРУ-2. ВРУ-3 

жилого дома и от БКТП-1 РУ-0,4 кВ до ВРУ-4, ВРУ-5 жилого дома, до ВРУ-6 ДДУ, ГРЩ 

автостоянки. 

Напряжение питающей трехфазной сети 380/220В, 50Гц с глухим заземлением 

нейтрали трансформаторов. 

Система электроснабжения выполнена по системе TN-C-S. 

Для жилой части дома выполнено пять вводно-распределительных устройств. 

К каждому ВРУ приходит по две кабельные взаимно резервируемые линии. Трасса 

и выбор сечения кабельных линий 0,4кВ от трансформаторной подстанции определены 

проектом наружного электроснабжения (см. -ЭС.ЭН). 

Жилая часть дома 

Электроприемники жилой части дома относятся к I и II категориям надежности 

электроснабжения. 

К I категории электроснабжения относятся: 

- вентиляция дымоудаления, 
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- насосы пожаротушения; 

- электроприводы лифтов; 

- противопожарные устройства (системы пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре); -аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение); 

- номерные знаки и указатели пожарных гидрантов; 

- приборы системы диспетчеризации; 

- телевизионный усилитель; 

- устройство пожаротушения мусоропровода; 

- оборудование сети связи для представления услуг передачи данных 

телематических служб; 

- оборудование узла учета тепла. 

Остальные электроприёмники относятся ко II категории. 

Для жилой части дома предусмотрены помещения под электрощитовые. 

Электроснабжение потребителей жилого дома осуществляется напряжением -380/220В по 

пятипроводной системе TN -S, 

В каждом ВРУ предусмотрено переключение питания обеих секций от одного ввода 

в случае аварийного выхода второго ввода. Питание электроприемников 1-ой категории 

осуществляется от щита «АВР» (панель автоматического ввода резерва). 

На распределительных панелях ВРУ устанавлены автоматические выключатели с 

комбинированными расцепителями на соответствующие токи. 

Электрощитовые располагаются в эксплуатируемом сухом подвале. В каждом 

помещении электрощитовой устанавлено вводно-распределительное устройство типа 

ВРУ-8504 с панелью АВР, для обеспечения электроэнергией потребителей I категории. 

В коридорах на каждом этаже предусмотрена установка устройств этажных 

распределительных модульного типа (УЭРМ), в которых размещены автоматические 

выключатели, противопожарные УЗО, квартирные электросчетчики. 

В каждой квартире установлены квартирные распределительные щитки (ЩК), с 

автоматическими выключателями на вводе, дифференциальными автоматами и 

автоматическими выключателями на отходящих линиях. 

Питающие линии квартир, лифтовых установок, силовых потребителей и групповые 

линии общедомовых потребителей от распределительных панелей ВРУ до стояков 

проложены частично по подвалу на лотках кабелем силовым с медными жилами с ПВХ-

изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо - и 

газовыделением ВВГнг-LS, частично по стоякам. 

Стояки питающих линий квартир, общедомовых потребителей, лифтовых установок 

выполняются кабелем ВВГнг-LS в лотках, коробах УЭРМ и в ПНД трубах в монолитных 

стенах. Групповые сети подвала выполняются в ПВХ трубах, открыто и на металлических 

лотках. 

I рупповые сети аварийного освещения, а так же сети для электроприемников, 

относящихся к системе противопожарной защиты выполнены кабелями силовым с 

медными жилами с ПВХ- изоляцией и оболочкой, огнестойким, с низким дымо - и 

газовыделением ВВГнг-FRLS открыто в ПВХ трубах, металлических лотках в тех. 

помещениях. 

Линии питания квартирных блоков от этажных щитов до квартирных щитков 

кабелем ВВГнг-LS-Зх10мм2, прокладываемых в ПНД трубах в монолитных перекрытиях. 
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Групповые линии от квартирных щитков прокладываются: сеть освещения - кабелем 

марки ВВГнг-LS Зх1,5мм2, розеточная сеть-кабелем марки ВВГнг- LS -Зх2,5мм2, 

розетка электроплиты-кабелем марки ВВГHP-LS-3X6MM2, В ПНД трубе в подготовке 

пола. 

Защита и управление электродвигателями приточной «П» и вытяжной «В» 

установок запроектировано со щитов управления «ЩУ», поставляемых комплектно с 

оборудованием. 

Для отключения электродвигателей вентиляции при пожаре на линиях, питающих 

данные нагрузки, установлены автоматические выключатели с независимыми 

расцепителями, отключаются по сигналу ПС. 

Сечение проводов и кабелей выбрано по токовым нагрузкам, проверено на 

соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю напряжения. 

Защитные мероприятия 

Все нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, корпуса пусковой 

аппаратуры, стальные трубы) занулены путем присоединения к нулевому защитному РЕ- 

проводнику электросети. Соединение указанных проводящих частей выполнено через 

ГЗШ. В качестве ГЗШ используется PE-шина ВРУ. 

на вводе в здание система уравнивания потенциалов путем объединения следующих 

проводящих частей: 

-совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник питающей сети 

PEN, -основной заземляющий зажим ВРУ, присоединенный к заземляющему устройству 

через 1 ЗШ, -металлические направляющие лифтов, 

-стальные трубы коммутации, 

-металлический каркас здания, 

-токоприемники молниезащиты здания. 

Проводящие части соединены с ГЗШ медным кабелем различного сечения, 
проложенные в металлическом лотке и ПНД-трубах. 
В санузлах смонтирована дополнительная система уравнивания потенциалов путем 
присоединения стальных труб холодного и горячего водоснабжения с РЕ-шинкой 
квартирного щитка. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при непреднамеренном 
контакте с находящимися под напряжением проводящими частями электроустановок и 
предотвращения возгорания применяется УЗО. 

Защиту от заносов высокого потенциала по внешним металлическим 
коммуникациям выполнить путем их присоединения на вводе в сооружение к ГЗШ. 

Электроосвещение 

 

Рабочее и аварийное освещение (эвакуационное и освещение безопасности). 

Освещение безопасности устроено в помещениях диспетчерской, электрощитовых, на 

постах постоянной охраны, машинных отделениях лифтов, основных коридорах. 

Предусмотрено автоматическое управление освещением: управление 

эвакуационным освещением лестничных клеток, освещение пожарного гидранта и номера 

дома, осуществляемое от сумеречного реле. 

На лестничных клетках, лифтовых холлах и основных коридорах освещение 

выполнено светильниками е люминесцентными лампами. 

Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах, по путям 

эвакуации людей из здания. 
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Пути эвакуации отмечены световыми указателями «Выход» с энергоэкономичными 

компактными люминесцентными лампами типа БС-9401 2х8Втс автономным источником 

питания. 

Электропитание светильников рабочего освещения запроектировано от щитов ЩО, 

светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения - от щита ЩОА. 

Электропитание щитов ЩО и ЩОА запроектировано от разных вводов. 

Управление освещением осуществлено: 

- аварийным освещением-централизовано из помещения консьержа; 

- рабочим освещением - выключателями по месту. 

- подсветка входов в здание - автоматическое с наступлением темноты по 

фотореле с дублированием ручным управлением; 

- остальных помещений - местными выключателями от входов.. Пи 

питающая сеть принята трехфазной путепроводной с глухозаземлённой нейтралью 

380/220В, частотой 50 I ц. Напряжение питания светильников 220 В. 

Высота установки электрооборудования над полом: 

- групповых щитков - 1,8 м (до верха щитка); 

- выключателей - 1,2 м; 

В качестве групповых осветительных щитков на этажах применены щитки фирмы 

"НЭК" с автоматическими выключателями на отходящих линиях. 

Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS открыто в ПВХ трубах, в 

металлических лотках в тех. помещениях. 

Групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем ВВГнг-FRLS скрыто в 

IIBX трубах и металлических лотках в тех. помещениях. 

. 

. 

Электропроводки 

Распределительные и групповые сети систем противожарной защиты, аварийного 

освещения запроектированы медными кабелями с огнестойкой оболочкой, не 

распространяющей горение и низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- FRLS. 

Остальные распределительные и групповые силовые сети запроектированы 

преимущественно сменяемыми, и выполняются кабелями, не распространяющими 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, прокладываемыми: 

- скрыто за негорючими подвесными потолками на металлических оцинкованных 

лотках, одиночные кабели в ПВХ трубах; 

- скрыто в гибких ПВХ трубах в цементной стяжке; 

- открыто в электроплинтусах в кабинетах; 

- скрыто в штробах стен в ПВХ гофротрубах; 

- открыто в металлических лотках в технических помещениях. 

За подвесным потолками и в перегородках кабели проложить согласно СП 31-110-

2003 и Техническому циркуляру ассоциации «Росэлектромонтаж» №7/2004г. от 02 апреля 

2004г. «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках», 

выполненных из материалов: 

- группы горючести Г1, прокладку электропроводки выполнить кабелем ВВГнг-

LS в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах; 

- группы горючести Г2-ГЗ, прокладку электропроводки выполнить кабелем ВВГ 
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нг-LS в металлической трубе со степенью защиты 1Р40; 

- группы горючести Г-4, прокладку электропроводки сетей выполнить кабелем 

ВВГ нг-LS в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. 

Групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем ВВГнг-FRLS открыто 

в IIBX трубах, металлических лотках в тех. помещениях. 

Высота установки электротехнических щитов и ящиков управления- 1,8 м до верха 

щита от уровня чистого пола. 

В щитах проектом предусмотрена установка дифференциальных автоматических 

выключателей (30 мА), на групповые розеточ- пые сети. 

Все открытые проводящие части электроустановок имеют непосредственную связь 

с точкой заземления источника питания через совмещенный PEN - проводник питающих 

кабельных линий. 

Учет электроэнергии 

Расчетный учет мест общего пользования выполняется счетчиками 

Меркуриti230ART- 01RN. Счетчики устанавливаются во ВРУ. 

Для потребителей I категории предусмотрен счетчик типа Меркурий ART-01RN. 

Счетчик устанавливается во ВРУ. 

Расчетный поквартирный учет электроэнергии предусмотрен электронными 

счетчиками Меркурий AT-01IL. Счетчики установлены в этажных щитах УЭРМ, с 

возможностью опломбирования. 

Общее электропотребление квартир учитывается счетчиками MepKypnii230ART-

03RN, включаемый через трансформатор тока. Счетчики устанавливаются во ВРУ. 

Энергосбережение 

Для выполнения требований по энергосбережению проектом предусмотрено 

выполнение мероприятий: 

-использование энергоэффективных источников света, 

-выбор оптимального количества сечения кабелей, обеспечивающего нормально 

допустимые отклонения напряжения у светильников и прочего электрооборудования. 

 

Выводы: работы раздела Электроснабжение выполнены не полностью. 

Ранее выполненные работы частично разукомплектованы, требуется 

замена уже проложенных кабелей по причине нарушения целостности, 

недостаточной длинны. Необходимы пусконаладочные работы. 

Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

электроснабжения, требуемых для завершения СМР - см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ; 
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12.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ: 

 

 Выводы: слаботочные системы (ДС, СКТП, УАПС, ОС, СОВ, СОТ, ТЛФ, 

ТМ, СКУД) - не выполнены.  Смонтированные участки 

разукомплектованы что приравнивает их к невыполненным. Ведомость 

дефектов и ведомость объемов работ системы электроснабжения, 

требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ; 

 

 

 

 

13. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ А ТАК ЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ  
 

На основании выполненного технического обследования жилого дома №5 с надземно-

подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. 

Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино, жилой дом №5, корпус 1, можно сделать 

следующие выводы: 

Сопоставление проектных решений, принятых в утвержденной проектной 

документации (РД), а именно: 

 Проектная документация, разработанная в 2014 году: 

 ООО «Урбан-Проектирование», 

-конструктивные и объемно-планировочные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, о обеспечения, перечень инженерно-

технических технологических решений (в составе 5-ти томов); 

-содержание мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;  

-требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

-мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности   и  требований оснащенности зданий и  сооружений приборами учета 

-использования энергетических ресурсов; 

-перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

ООО «Архитектурная мастерская М. Атаянца»,  

-схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; 

ООО «ГРАФИТ», 

-перечень мероприят й по обеспечению пожарной безопасности; 

ООО  «Лаборатория Транспортных Систем»  

-проект организации дорожного движения транспортных средств пешеходов на 

внутренней территории автостоянки.  

 

с проектными решениями стадии РД и фактически выполненными работами, не 

выявило разночтений и противоречий. 

 

1. Обследуемый объект - жилой дом №5 с надземно-подземной автостоянкой. 

2. Жилой корпус – 9-ти и 17-ти этажный, 17-ти секционный, с подвалом, размерами 

Конструктивная схема – каркасная. Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечена совместной работой пилонов и несущих стен с жесткими 

дисками перекрытий и покрытия. Несущие конструкции – фундамент, стены, 

пилоны, перекрытия и покрытие. 

3. Фундамент жилого корпуса – железобетонная, монолитная плита, толщиной 400-

850 мм из бетона кл. В25, W12, F100, по подготовке толщиной 100 мм из бетона кл. 
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В7,5, по полю из забивных железобетонных свай марок - С120.30-9 и С80.30-6, 

длиной 12 и 8 м – соответственно, по серии 1.011.1-10. Дефектов, влияющих на 

несущую способность и эксплуатационную пригодность фундаментов не 

выявлено. Техническое состояние согласно ГОСТ 31937-2011 - 

работоспособное. 

4. Пилоны жилого корпуса – железобетонные, монолитные, сечением 400/ 1080/ 1110/ 

1200/ 1600 (l) х 200(b) мм. Дефектов, влияющих на несущую способность и 

эксплуатационную пригодность конструкций не выявлено. Техническое 

состояние согласно ГОСТ 31937-2011 - работоспособное. 

5. Стены лестнично-лифтовых узлов, а также несущие стены в уровне подвала и 1-го 

этажа – железобетонные, монолитные, толщиной 200 мм. Техническое состояние 

согласно ГОСТ 31937-2011 – преимущественно работоспособное.  

Выявлены дефекты, влияющие на несущую способность и/или эксплуатационную 

пригодность участка несущей стены подвала, секции 1, в осях 29/Д-Е (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, л. 1 Графическая часть) – механические повреждения зоны 

перемычки проема, с оголением рабочей арматуры.  

Техническое состояние стены подвала в зоне выявленного дефекта, согласно 

ГОСТ 31937-2011 –работоспособное.  

Рекомендация – восстановить конструкцию стены в зоне перемычки проема. 

Подобнее – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ведомость дефектов. 

6. Перекрытия и покрытие – преимущественно безбалочные, участками – балочные, 

железобетонные, монолитные. Сечение балок – 450(h)х200 мм. Толщина плит 

перекрытий и покрытия – 180 мм. Техническое состояние согласно ГОСТ 31937-

2011 – преимущественно работоспособное. 

7.  Выявлены дефекты, конструкций перекрытий: 

 замораживание нижней поверхности (слоя) перекрытия 3-го этажа, 

секции 1, в осях 28-29/Б-В (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 л. 10 Графическая 

часть), со снижением прочности бетона конструкции (см. п. 10.5 

«ЖУРНАЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

БЕТОНА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛОГО КОРПУСА»); 

 разрушение защитного слоя бетона с оголением и поверхностной 

коррозией арматуры балок перекрытий 3 этажа в осях 16-17/Б и 6,15,16 

этажей секции 3, в осях 17-18/Б (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, л. 11,20,47,50 

Графическая часть); 

 разрушение нижнего защитного слоя плиты перекрытия 1-го этажа в 

зонах устройства штроб для прокладки инженерных систем 

(расположение дефекта см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, л. 4-6 Графическая часть). 

Техническое состояние конструкций перекрытий в зонах выявленных 

дефектов, согласно ГОСТ 31937-2011 – ограниченно-работоспособное 

Рекомендации соответственно: 

 произвести демонтаж ослабленного слоя бетона снизу конструкции. 

Выполнить восстановление нижнего слоя перекрытия ремонтным 

составом; 

 зачистить поверхность балок, очистить арматуру от коррозии, 

восстановить защитный слой бетона; 

 зачистить поверхность плиты перекрытия, очистить арматуру от 

коррозии, восстановить защитный слой бетона ремонтным составом. 

Подобнее – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ведомость дефектов. 

8. Пристроенная надземно-подземная автостоянка – одноуровневая, сложной в 

плане формы (в обваловке). Конструктивная схема – каркасная. Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн, 
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несущих стен и жесткого диска покрытия. Несущие конструкции – фундамент, 

стены, колонны, плита покрытия. 

9. Фундаменты пристроенной надземно-подземной автостоянки - монолитные 

железобетонные столбчатые, размерами подошвы 1400xl400x500(h) мм до 

1400x2300x500(h) мм и ленточные сечением 500x500(h) мм из бетона класса В25, 

марок W6, F100 на свайном основании, по подготовке толщиной 100 мм из бетона 

класса В7.5.  

Сваи - забивные, железобетонные по серии 1.011.1 -10 вып.  1 сечением 300х300 

мм длиной 12 м.  

Дефектов, влияющих на несущую способность и эксплуатационную 

пригодность конструкции фундамента не выявлено.  

10. Стены пристроенной надземно-подземной автостоянки – монолитные, 

железобетонные, толщиной 200 мм. Дефектов, влияющих на несущую 

способность и эксплуатационную пригодность конструкций стен не выявлено.  

11. Колонны пристроенной надземно-подземной автостоянки - монолитные 

железобетонные, сечением 400х400 мм. Дефектов, влияющих на несущую 

способность и эксплуатационную пригодность конструкций колонн не 

выявлено.  

12. Плита покрытия пристроенной надземно-подземной автостоянки - монолитная 

железобетонная, толщиной 300 мм. Дефектов, влияющих на несущую 

способность и эксплуатационную пригодность плиты покрытия не выявлено.  

13. Фасады здания выполнены частично в виде кирпичной кладки из лицевого кирпича 

с расшивкой швов, частично – облицовка из стеклофибробетонных панелей. 

Состояние фасадов – удовлетворительное. Ведомость дефектов фасадов и 

ведомость объемов работ, требуемых для завершения СМР - см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 и №6 

14. Кровля жилого корпуса – плоская, с организованным внутренним водостоком. 

Кровля пристроенной наземно-подземной автостоянки – плоская, 

эксплуатируемая. Состояние кровли – удовлетворительное. Ведомость дефектов 

кровли и ведомость объемов работ, требуемых для завершения СМР - см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и №5 

15. Благоустройство придомовой территории представлено открытыми гостевыми 

автостоянками, игровыми площадками для детей, площадками для отдыха 

взрослых, площадками для занятия физкультурой, площадками для сбора мусора, 

площадкой для выгула собак и т.д. Озеленение территории планируется решено 

устройством цветников, посадкой деревьев, кустарников и посевом газонов. 

Территория также благоустроена малыми архитектурными формами, 

декоративными фонарями и озеленением территории с посадкой деревьев, 

кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Состояние объектов 

благоустройства – не законченное. Выявлены следующие недостатки 

элементов благоустройствасм в ПРИЛОЖЕНИИ №2 и №6  

 дренаж. Выполнен с дефектами. Требуется доработка, прочистка. 

Ведомость дефектов элементов благоустройства и ведомость объемов работ, 

требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

16. Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования: лифтами, 

мусоропроводом, водоснабжением и водоотведением, пожаротушением, 

тепловыми сетями, отоплением, вентиляцией в т.ч. противодымной, 

электроснабжением, сетями связи и сигнализацией. Состояние инженерных систем 

– удовлетворительное. Выявлены следующие недостатки: 

 водоснабжение. Выполнено частично. Не установлены смесители, 

счётчики воды, не проведены проливка, промывка. Ведомость дефектов 
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и ведомость объемов работ системы водоснабжения, требуемых для 

завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4; 

 пожаротушение. Выполнено не полностью. Система АПС 

разукомплектована, проводка нарушена, оконечные устройства 

утрачены, либо не установлены.  Не укомплектованы пожарные 

шкафы. Не проведены испытания и пусконаладочные работы. 

Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

пожаротушения, требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№4  ; 

 электроснабжение. Выполнено не полностью, частично 

разукомплектовано, требуется замена уже проложенных кабелей по 

причине нарушения целостности, недостаточной длинны. Необходимы 

пусконаладочные работы. Ведомость дефектов и ведомость объемов 

работ системы электроснабжения, требуемых для завершения СМР - 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4; 

 водоотведение. Не завершено, требуется доработка, прочистка, ремонт 

колодцев. Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

водоотведения, требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№4 ; 

 тепловые сети. Находятся в работоспособном состоянии. Ведомость 

дефектов и ведомость объемов работ тепловых сетей, требуемых для 

завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4; 

 отопление. Находится в работоспособном состоянии, требуются 

пусконаладочные работы, установка регулировочных приборов, ремонт, 

замена, доустановка приборов отопления. Ведомость дефектов и 

ведомость объемов работ системы отопления, требуемых для 

завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4; 

 вентиляция. Требуется установка вентрешеток, пусконаладочные 

работы. Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

вентиляции, требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4; 

 слаботочные системы (ДС, СКТП, УАПС, ОС, СОВ, СОТ, ТЛФ, ТМ, 

СКУД). Не выполнены.  

 Лифты. Монтаж лифтов не завершен, подъёмники для инвалидов, 

предусмотренные проектом, отсутствуют на объекте. Ведомость 

дефектов и ведомость объемов работ по лифтовому оборудования, 

требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 Мусоропровод. Мусоропровод смонтирован, но не укомплектован. 

Ведомость дефектов и ведомость объемов работ системы 

мусоропровода, требуемых для завершения СМР - см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№4 
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14. ДОПУСКИ СРО, СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НЕСУЩЕГО 

КАРКАСА ЖИЛОГО КОРПУСА 
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Ведомость дефектов несущих 

конструкций. 

 

 
Приложение №1 

 
к техническому отчету по результатам технического 

обследования  

жилого дома №5 со встроенно-пристроенным ДОУ  

и надземно-подземной автостоянкой 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, 

квартал Вашутино, жилой дом №5, корпус 1 
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ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 7-10
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 7

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (1шт)

Отделка фасадов

8 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 10-11
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 8

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

Марка изделия (11)

Не выполненно

399

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад  в осях 11-12
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 9

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

Марка изделия (10)

Не выполненно

Марка изделия (9)

Не выполненно

Марка изделия (11)

Не выполненно

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Марка изделия (8)

Не выполненно

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK
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10 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 12-13
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 10

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

11 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 13-14
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 11

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Марка изделия (6)

Не выполненно

Марка изделия (2)

Не выполненно

12 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 14-
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 12

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Марка изделия (5)

Не выполненно

Марка изделия (11)

Не выполненно

Марка изделия (2)

Не выполненно

Марка изделия (12)

Не выполненно

Марка изделия (10)

Не выполненно

13 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях -15
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 12

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Марка изделия (11)

Не выполненно

Марка изделия (2)

Не выполненно

Марка изделия (10)

Не выполненно

14 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 15-16
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 13

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

3915

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 16-17
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 14

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

16 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 17-18
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 15

Отделка фасадов

Марка изделия (14.2)

Не выполненно

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

ESK

17 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 18-19
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 16

Отделка фасадов

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

18 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 19-20
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 17

Отделка фасадов

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

19 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 2-1
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 1

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

20 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 3-2
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 2

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

3921

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 4-3
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 3

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

3922

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 5-4
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 4

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Марка изделия (10)

Не выполненно

Марка изделия (11)

Не выполненно

Марка изделия (6)

Не выполненно

Отделка фасадов

23 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 6-5
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 5

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

24 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях Г-6
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 6

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Не установлены

мачты молниеприемника

МОТ 5 (2шт)

Отделка фасадов

UTODESK

25 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 10-9/2
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 7

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

26 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 11-10
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 8

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (4)

Не выполненно

Марка изделия (2)

Не выполненно

Марка изделия (3)

Не выполненно

27 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 12-11
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 9

Не установлены

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (2)

Не выполненно

Марка изделия (4)

Не выполненно

28 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 13-12
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 10

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

29 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 14-13
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 11

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

30 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 15-14
(правая часть)

Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 12

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

31 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Фасад в осях 15-14
(левая часть)

Секции 12

Отделка фасадов

32 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 16-15
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 13

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

K

33 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 17-16
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 14

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

3934

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 18-17
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 15

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (10)

Не выполненно

Марка изделия (11)

Не выполненно

Марка изделия (10)

Не выполненно

35 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 19-18
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 16

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (2)

Не выполненно

Марка изделия (3)

Не выполненно

Марка изделия (3)

Не выполненно

СОЗДАНОУЧЕБНОЙВЕРСИЕЙПРОДУКТАAUTODESK

36 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях 20-19
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Секции 17

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

Марка изделия (9)

Не выполненно

Марка изделия (8)

Не выполненно

37 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях А-Б
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Торцевая стена

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

38 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС



Жилой дом №5 корпус 1

ООО
"АрхГрупп"

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Фасад в осях Р-П
Рук. мастер.

Проверил

Разработал

Норм. контр
.

Торец

Не установлены

декор. элементы

(смотреть маркировку)

Отделка фасадов

39 39

Жилой комплекс по адресу: Московская область, г. Химки

мкр. Клязьма - Старбеево, квартал Вашутино

Феклин А.Б.

Гимчинский 

ГИП

09-СС-ОБС
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №1 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 128 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 67 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 973 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 819,6 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дом №5    секция №2  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 120 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 65 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 967 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 918,6 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №3 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 110 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 59 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 967 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1019,6 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №4  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 110 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 59 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 961 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 934,6 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №5  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 109 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 82 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 982 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 734,6 
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ой 
поверхности 

6 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

7 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

8 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

9 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №6  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 111 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 945 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №7 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 123 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

3  Поврежденный  
плинтус. 

Лестничная клетка, 

коридор, лифтовой холл, 

помещение 

мусоропровода, тамбур. 

С 1эт. по 17эт. 

6 Демонтирова
ть 

поврежденны
й плинтус 

п.м. 400 

    Потолки         

4 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

4 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 
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7 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 

м2 1170,2 

8 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

9 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

10 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

11 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №8 

       

№ 
п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 
выявленного дефекта 

Номера 
фотографий 
выявленног
о дефекта 

Виды работ  Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтирова
ть ступени 

шт. 110 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифовать 
ступени от 

мусора, бетона. 

м2 108 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и коридор 
(МОП)  С 4эт. по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульсион
ным составом 

по 
подготовленно
й поверхности 

(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионной 
краской за 2 

раза по 
подготовленно
й поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульсион
ным составом 

по 
подготовленно
й поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульсион
ным составом 

за 2 раза по 
подготовленно
й поверхности 

м2 1170,2 

7 Окраска пожарных 
стояков выполнена 

с дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 
17эт. 

4 Окраска 
пожарных 

стояков 

п.м. 102 
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8 Имеются не 
заделанные 
монтажные 
отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 
17эт. 

 Отверстия 
тщательно 
заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит стеклопакет  Квартиры. На этажах  6, 
9,14, 15,17 

5 Заменить 
стеклопакет, 
(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 
ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 
металлические 

ограждения 
лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 
по 17эт. 

6 Покрасить 
металлические 

ограждения 
лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №9  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 110 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 50 

3  Поврежденный  
плинтус. 

Лестничная клетка, 

коридор, лифтовой холл, 

помещение 

мусоропровода, тамбур. 

С 1эт. по 17эт. 

7 Демонтирова
ть 

поврежденны
й плинтус 

п.м. 400 

    Потолки         

4 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 933,2 

    Стены         

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 
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7 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 

м2 734,6 

8 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

9 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

10 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

11 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №10 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 106 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 250 

3  Поврежденный  
плинтус. 

Лестничная клетка, 

коридор, лифтовой холл, 

помещение 

мусоропровода, тамбур. 

С 1эт. по 17эт. 

7 Демонтирова
ть 

поврежденны
й плинтус 

п.м. 400 

    Потолки         

5 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 955,8 

    Стены         

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1096,2 

7 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 
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8 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 

м2 787,5 

9 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

10 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

11 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

12 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №11  

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды 

работ  

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтир
овать 

ступени 

шт. 106 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифов

ать 

ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 250 

3  Поврежденный  
плинтус. 

Лестничная клетка, 

коридор, лифтовой холл, 

помещение 

мусоропровода, тамбур. 

С 1эт. по 17эт. 

7 Демонтиров
ать 

поврежденн
ый плинтус 

п.м. 450 

    Потолки         

4 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульс
ионным 

составом за 
2 раза по 

подготовлен
ной 

поверхности 
(белый) 

м2 920 

    Стены         

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсион
ной краской 
за 2 раза по 
подготовлен

ной 
поверхности 

м2 138 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульс
ионным 

составом по 
подготовлен

ной 
поверхности 

м2 1756 
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7 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульс
ионным 

составом за 
2 раза по 

подготовлен
ной 

поверхности 

м2 1170 

8 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

9 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

10 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

11 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлическ

ие 

ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №12 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного 

дефекта 

Номера 

фотографий 

выявленног

о дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные 
лестничные марши, с 

4эт. По 9 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 96 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 9 

2 Отшлифова

ть ступени 

от мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 9эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовлен
ной 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой 
холл, помещение 

мусоропровода, тамбур. 
С 1эт. по 9 

 Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовлен

ной 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой 
холл, помещение 

мусоропровода, тамбур. 
С 1эт. по 9эт. 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовлен

ной 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой 
холл, помещение 

мусоропровода, тамбур. 
С 1эт. по 9 

 Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовлен

м2 1170,2 
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ной 
поверхности 

7 Окраска пожарных 

стояков выполнена 

с дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. 

по 9эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. 

по 9эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 

1эт. по 9. 

6 Покрасить 

металлическ

ие 

ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №13 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 9 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 96 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 9 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 9 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

9эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

9эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 9, 5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 9эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №14 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 9эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 96 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 9эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульсио
нным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионно
й краской за 2 

раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульсио
нным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 9эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульсио
нным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

9эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

9эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 9 5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 9 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №15 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 96 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №16 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 96 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5    секция №17 

       

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного дефекта 

Номера 

фотографи

й 

выявленно

го дефекта 

Виды работ  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

    Полы         

1 Ремонт ступеней 
лестниц 

Монолитные лестничные 
марши, с 4эт. По 17эт. 

1 Отремонтиро
вать ступени 

шт. 111 

2 Шлифовка 
бетонных 

ступеней, ступени 
в бетоне. 

Бетонные лестничные 
марши, с 1эт. По 17эт. 

2 Отшлифоват

ь ступени от 

мусора, 

бетона. 

м2 52 

    Потолки         

3 На покрашенной 
поверхности 

потолков имеются 
следы раковин, 

задиров глубиной 
более  1 мм. 

Лифтовой холл и 

коридор (МОП)  С 4эт. 

по 17эт. 

3 Улучшенная 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн
ой 

поверхности 
(белый) 

м2 940,6 

    Стены         

4 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Улучшенная 
окраска 

акриловой 
водно-

дисперсионн
ой краской за 

2 раза по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1064,6 

5 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом по 
подготовленн

ой 
поверхности 

м2 1756,2 

6 На покрашенной 
поверхности стен 
имеются следы 

раковин, задиров 
глубиной более  1 

мм 

Лестничная клетка, 
коридор, лифтовой холл, 

помещение 
мусоропровода, тамбур. С 

1эт. по 17эт. 

  Простая 
окраска 

водоэмульси
онным 

составом за 2 
раза по 

подготовленн

м2 1170,2 
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ой 
поверхности 

7 Окраска 

пожарных стояков 

выполнена с 

дефектами 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

4 Окраска 

пожарных 

стояков 

п.м. 102 

8 Имеются не 

заделанные 

монтажные 

отверстия 

Коридор (МОП)  С 1эт. по 

17эт. 

 Отверстия 

тщательно 

заделать  

м2 1,53 

    Окна         

9 Разбит 

стеклопакет  

Квартиры. На этажах  6, 

9,14, 15,17 

5 Заменить 

стеклопакет, 

(1300х680) 

шт. 5 

    Металлическое 

ограждение лестниц 

        

10 Плохо окрашены 

металлические 

ограждения 

лестниц 

Лестничная клетка. С 1эт. 

по 17эт. 

6 Покрасить 

металлически

е ограждения 

лестниц 

м2 144,72 
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Дефектная ведомость. Дом №5 - Подвал 
      

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного 

дефекта 

Номера 

фотографий 

выявленног

о дефекта 

Виды работ  Примечание 

           

1 Замена 
дверных 

коробок в 
помещения 

кладовых 

С 1 по 17 секции 1 Замена дверных 
коробок в 

помещения 
кладовых 

ВОР стр.78 

2 Замена 
дверных ручек 

и замков 

С 1 по 17 секции 2 Замена дверных 
ручек и замков 

ВОР стр.78 

           

3 Плитка 
положена с 
дефектом 

С 1 по 17 секции  3 Демонтаж плитки 
стен 

ВОР стр.78 

4 Залиты водой 
помещения 

кладовых 

С 1 по 17 секции  4 Откачка воды из 
помещений 

кладовых 
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Дефектная ведомость.  Дом №5 - Кровля 
      

№ 

п/п 

Описание 
выявленного 

дефекта 

Местоположение 

выявленного 

дефекта 

Номера 

фотографий 

выявленного 

дефекта 

Виды работ  Примечание 

           

1 Сделано с 

браком. 

Тротурная 

плитка по кровле 

С 1 по 17 секции 1 Положить 

плитку 

 ВОР стр.100 

п.36 

2 Парапетная 

крышка 

С 1 по 17 секции 2 Поменять 

парапетную 

крышку 

ВОР стр.102 

п.66 

3 фартук из 

оцинкованной 

стали 

С 1 по 17 секции 3 Поменять 

фартук из 

оцинкованной 

стали 

ВОР стр.102 

п.67 

4 Прижемная 
планка 

С 1 по 17 секции 4 Поменять 
прижемная 

планка 

ВОР стр.102 

п.68 
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Материалы фотофиксации (Секции, типовые) 
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Фото №5 
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Материалы фотофиксации (Кровля) 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Разделы Кол-во стр. 

1 2 3 

1. 
Техническое заключение и Приложением №1  
 

82 

2. 
Приложение №2.Ведомость дефектов и графическая часть по обследованию 

фасадов и благоустройства. 
58 

3. Приложение №3.Ведомость дефектов по разделу АР  41 

4. 
Приложение №4. Ведомости объемов работ (ВОР) необходимых для окончания 

СМР по инженерным системам здания. 146 

5. 
Приложение №5. Ведомости объемов работ (ВОР)  необходимых для окончания 

СМР по разделу АР (архитектурные решения). 130 

6. Приложение №6.  59 

7. Приложение №7. Электронная ведомость отчета, включая  фотоотчет. электр. 

вариант 
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Приложение 4 

Ведомость объемов работ 

Инженерые системы 

 

Содержание: 

Раздел  
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Страницы 

4.1 ЖД 5.1 3 – 67 

 1 Электроснабжение (ЭС) 4 – 19 

 2 Водоснабжение и канализация (ВК) 20 – 29 

 3 Отопление и вентиляция (ОВ) 30 – 45 

 4 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 46 – 61 

 5 Диспетчеризация (ДС) 62 

 6 Управление Автоматизированной пожарной сигнализацией (УАПС) 63 

 7 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 64 – 65 

 8 Система охраны входов (СОВ) 66 

 9 Система коллективного приема телевидения (СКПТ) 67 

4.2 ЖД 5.1 - ДОУ 68 – 105 

 1 Электроснабжение (ЭС) 69 – 76 

 2 Водоснабжение и канализация (ВК) 77 – 83 

 3 Отопление и вентиляция (ОВ) 84 – 89 

 4 Тепловые магистрали (ТМ) 90 – 93 

 5 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 94 

 6 Диспетчеризация (ДС) 95 

 7 Охранная сигнализация (ОС) 96 

 8 Система коллективного приема телевидения (СКПТ) 97 

 9 Система охраны входов (СОВ) 98 – 99 

 10 Система охранного телевидения (СОТ) 100 

 11 Телефонизация (ТЛФ) 101 

 12 Управление автоматической пожарной сигнализацией (УАПС) 102 

 13 Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация (АТМ) 103 – 105 

4.3 ЖД 5.2 парковка 106 – 129 

 1 Электроснабжение (ЭС) 107 – 111 

 2 Водоснабжение и канализация (ВК) 112 – 114 

 3 Отопление и вентиляция (ОВ) 115 – 120 

 4 Пожаротушение (ПТ) 121 – 122 

 5 Управление автоматической пожарной сигнализацией (УАПС) 123 – 124 

 6 Система контроля и управления доступом (СКУД) 125 

 7 Диспетчеризация (ДС) 126 

 8 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 127 

 9 Насосная станция Автоматического пожаротушения (АПТ-ЭМ) 128 – 129 

4.4 Монтаж и наладка лифтов 131-132 

4.5 Внутриплощадочные сети 133 – 146 

 1 Система К-1 134 – 138 

 2 Система К-2 138 – 140 

 3 Система В-1 141 

 4 Дренажная система 141 – 146 

 5 Теплотрасса 146 

 6 Доп. работы 146 
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Приложение 4.1 

Ведомость объемов работ 

 

 

 

Жилой дом № 5.1  

(Инженерные системы) 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Страницы 

1 Электроснабжение (ЭС) 4 – 19 

2 Водоснабжение и канализация (ВК) 20 – 29 

3 Отопление и вентиляция (ОВ) 30 – 45 
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Ведомость объемов работ по системе ЭС (Электроснабжение) жилого дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код продукции Поставщик 
Ед.измере

ния 

Кол-во по 
специфика

ции 

НЕ 
выполне

но 

1 2   4 5 6 7 8 

ЭМ.ОЭ 5.1   

  1. Щиты             

1.1 Щит обогрева ЩУОЭ-1 , комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47- 29 ЗР 32А   MVA41-3-032-C IEK  шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1P 16А   MV А20-1-016-С IEK шт. 16 16 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1P 6А   MV А20-1-006 -С IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1P 16А   MV А20-1-016-С IEK шт. 2 2 

  выключателем дифференциальным ВДТ 63  4-Р  32А 30мА   MDV10-4-032-030 IEK шт. 4 4 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK 10-63-40 IEK шт. 3 3 

  
щит распределительный металлический навесной ЩРн-
48з-1 36 УХЛЗ IP31 

  MKM14-N-48-31-Z IEK шт. 1 1 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 

1.2 Щит обогрева ЩУОЭ-2, комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 ЗР 32 А   MVA41-3-032-C IEK шт. 1 1 

  дифференциальным автоматом АВДТ32 С16 16А 30мА   MAD22-5-016-C-30 IEK шт. 3 3 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1P 6А   MBA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK10-63 -40 IEK шт. 3 3 

  
щит распределительный металлический навесной ЩРн - 
12з - 1 36 УХЛ3 

  MKM14-N- l2-31-Z IEK шт. 1 1 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 

1.3 Щит обогрева ЩУОЭ-3, комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 3Р 32А   MVA41 -3-032-C IEK шт. 1 1 

  выключатели дифференциальные ВД1- 63 4Р 32 А 30 мА   MDV10-4-032-030 IEK шт. 3 3 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MVA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK10-63-40 IEK шт. 3 3 

  
щит распределительный металлический навесной ЩРн-
36з-1 36 УХЛЗ IP31 

  MKM14-N-36-31-Z IEK шт. 1 1 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1P 16A   MVA20-1-006-C IEK шт. 10 10 

1.4 Щит обогрева ЩУОЭ-4, комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 3Р 32А   MVA41-3-032-C IEK шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 16А   MVA20-1-016-C IEK шт. 10 10 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MVA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK10-63-40 IEK шт. 3 3 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 

  
щит распределительный металлический навесной ЩРн-
36з-1 36 УХЛЗ IP31 

  MKM14-N-36-31-Z IEK шт. 1 1 

  выключатели дифференциальные ВД1- 63 4Р 32 А 30 мА   MDV10-4-032-030 IEK шт. 3 3 

1.5 Щит обогрева ЩУОЭ-5, комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 3Р 32А   MVA41-3-032-C IEK шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 16А   MVA20-1-016-C IEK шт. 6 6 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MVA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK10-63-40 IEK шт. 1 1 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 

  
щит распределительный металлический навесной ЩРн-
36з-1 36 УХЛЗ IP31 

  MKM14-N-36-31-Z IEK шт. 1 1 

  выключатели дифференциальные ВД1- 63 4Р 32 А 30 мА   MDV10-4-032-030 IEK шт. 2 2 

1.6 Щит обогрева ЩУОЭ-5, комплектуемый:       компл. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 3Р 32А   MVA41-3-032-C IEK шт. 1 1 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 16А   MVA20-1-016-C IEK шт. 8 8 

  автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MVA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  регулятором температуры РТ-330     ССТ шт. 1 1 

  контактором четырехполюсным КМ63-40   MKK10-63-40 IEK шт. 1 1 

  датчик температуры TST05   
TST 05-10-П(-50°С 

... +40°С) 
ССТ шт. 1 1 
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щит распределительный металлический навесной ЩРн-
24з-1 36 УХЛЗ IP31 

  MKM14-N-24-31-Z IEK шт 1 1 

  выключатели дифференциальные ВД1-63 4Р 32 А 30 мА   MDV 10-4-032-030 IEK шт 2 2 

  2. Электроустановочные изделия             

2.1 Коробка распаячная КТА-20, IP54   КТА-20   шт 45 45 

2.2 Коробка распаячная для открытой проводки 70х70х40мм   Промрукав   шт 45 45 

  3. МАТЕРИАЛЫ             

3.1 Труба гофрированная 25 мм ПВХ (Dвнутр. 18.3 мм)   
CTG20-25-K41-

0501 
IEK м 2700 2700 

3.2 
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 25мм 
(Количество в упаковке - 50шт.) 

  
CTA10D-CF-25-

K41-050 
IEK уп. 54 54 

3.3 Металлорукав в гладкой ПВХ изоляции, DN 20мм   6070-22 DKC м 150 150 

3.4 Муфта вводная для металлорукава ВМ-20       шт 45 45 

3.5 Внутренняя заглушка, 3/4 дюйма       шт 45 45 

3.6 
Скоба металлическая однолапковая оцинкованная для 
крепления металлорукава d19-20мм 

  CMA10-19-100 IEK шт 300 300 

3.7 Зажим крепежный для крепления кабеля на тросе   CP/T.2-25 CCT шт 400 400 

3.8 Трос стальной в ПВХ оболочке 3мм       м 2000 2000 

3.9 
Саморез оцинкованный крюк-кольцо 4х50мм для 
крепления троса 

      шт 45 45 

3.10 Зажим оцинкованный для троса 3мм       шт 90 90 

3.11 Полоса перфорированная 65Ц, оцинкованная     ССТ м 950 950 

  4. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ       компл. 1 1 

4.1 кабель нагревательный саморегулирующийся FREEZSTOP   Freezstop-25   м 2500 2500 

4.2 
комплект КТУ для нагревательного саморегулирующегося 
кабеля FREEZSTOP 

  КТУ   шт. 45 45 

4.3 кабель установочный       м 225 225 

  
5. Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, 

пониженной горючести, с низким дымо- и 
гозовыделением: 

ТУ16.К01-37-2003   
суммарное 

сечение 
      

5.1 сечение, мм²: 3х2,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 7,5 м 1900 1900 

5.2 сечение, мм²: 5х10   ВВГнг(А)-LS-0,66 50 м 45 45 

5.3 сечение, мм²: 3х1,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 4,5 м 3500 3500 

ЭОМ.1   

  ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ             

  ВРУ-1         1 0 

  1. Вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт. 2 0 

  
2. Вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемои 

      шт. 1 0 

  
3. Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт. 1 0 

  
4. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт.  2 0 

  
5. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт.  1 0 

  ВРУ2         1 0 

  1.Вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт.  2 0 

  
2.Вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемой 

      шт.  1 0 

  
3.Панель распределительная от А ВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт.  1 0 

  
4.Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х 1800 

      шт.  2 0 

  
5.Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х1800 

      шт.  1 0 

  УЭРМ             

  
1. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ3     шт.  1 0 

  
2. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ4     шт.  15 0 

  
3. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х3500 КСС справа 

УЭМ5     шт.  8 0 

  
4. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/ я 1500х 150х 2800 КСС справа 

УЭМ5     шт.  36 0 

  
5. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х3850 КСС справа 

УЭМ5     шт.  4 0 

  6. Короб связи и сигнализации 300х150х2800мм КСС     шт.  4 0 

  7. Короб электротехнический 300х150х2800мм КЭТ     шт.  8 0 

  8. Компенсатор высоты для УЭРН -Х -3850   IND- KOМP-3850-1 IЕК шт.  12 0 

  9. Отсек абонентский, комплектуемый:       компл. 300 0 

  9.1. Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А   IЕК шт.  1 0 

  9.2. Автомат дифференциальный 2Р 50А 100mА АД12 
MАD10-2-050-C-

100 
IЕК шт.  1 0 

  9.3. Счетчик электронный однофазный двухтарифный Mеркурий 200. 02   НПК «Инкотекс » шт.  1 0 

  
10. Отсек абонентский дополнительный, 
комплектуемый: 

      компл. 4 0 

  10.1. Выключатель автоматический 2Р 10А ВА4 7-29   IЕК шт.  2 0 
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  ЩИТЫ, ЯЩИКИ             

  
1. Ящик с разделительным (понижающим) 
трансформатором 220142В 

ЯТП-О,25-24У2     шт.  2 2 

  2. Выключатель автоматический IР54 2Р 10А АП50Б-2MТ     шт.  9 9 

  3. Щит механизации квартирный ЩК, комплектуемый:       компл. 300 0 

  3.1. Выключатель нагрузки 2Р 6ЗА ВН-32 MNV10-2-063 IЕК шт.  1 0 

  3.2. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MCB4 729-1-10C IЕК шт.  1 0 

  3.3. Автомат  дифференциальный 2Р 16А 30mА АД12 
МAD10-2-016-C-

030 
IЕК шт.  1 0 

  3.4. Щит распределительный пластиковый ЩРН-П-12 МKP12-N-12-40-10 IЕК шт.  1 0 

ЯСН1 4. Ящик собственных нужд ЯСН, комплектуемый:       компл. 4 4 

  4.1. Выключатель автоматический 1Р 20А х-ка С ВА47-60 МVA41-1-020-C IЕК шт.  1 1 

  4.2. Выключатель автоматический 1Р ЗА ВА47-29   IЕК шт.  1 1 

  
4.3. Трансформатор собственных нужд ОС -0,25 220/36, 
250ВА 

ОСМ 1- 0,25 22015-36 
В 

    шт.  1 1 

  4.4. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА4 7-29 МCB4729-1-10С IЕК шт.  1 1 

  4.5. Автомат дифференциальный 2Р 10А З0mА АВДТЗ2 С10 МАD22-5-010-С-30 IЕК шт.  2 2 

  4.6. Розетка с заземляющим контактом РАр10-З-ОП МRD10 -16 IЕК шт.  2 2 

3/20 

  4.7. Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ 
MKМ114 - N-18- 

31-Z 
IЕК шт.  1 1 

  5. Щит ОВРУ,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  5.1. Выключатель автоматический ЗР 8ОА ВА47- 100 MVA40-3- 080-C IЕК шт.  1 1 

  5.2. Выключатель автоматический 1Р 50А ВА47-29 MVA20-1-050-C IЕК шт.  5 5 

  5.3 . Счетчик элeктронный однофазный двухтарифный Меркурий 200. 02   НПК «Инкотекс » шт.  4 4 

  5.4. Щит металлический 1000х650х300 ЩМП-5- 0 36 УХЛ З УКМ140- 05-31 IЕК шт.  1 1 

  6. Щит ОВРУ, комплектуемый:       компл . 1 1 

  6.1. Выключатель автоматический 3Р 80А ВА47-100 МVA 40-3-080-С IЕК шт.  1 1 

  6.2. Выключатель автоматический 1Р 50А ВА47-29 МVA20-1-050-C IЕК шт.  5 5 

  6.3. Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   НПК «Инкотекс » шт.  3 3 

  6.4. Щит металлический 1000х650х300 ЩМП-5-0 36 УХЛ3 УКМ140-05-31 IЕК шт.  1 1 

  7. Щит освещения подвала, комплектуемый:       компл . 1 1 

  7.1. Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 МNV10- 4-025 IЕК шт.  1 1 

  7.2. Выключатель автоматический 1Р 16А ВА47-29 МVA20-1-016-C IЕК шт.  9 9 

  7.3. Щит распределительный навесной 440х120х265 ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 MKМ14-N-18-31-Z IЕК шт.  1 1 

  8. Щит освещения подвала комплектуемый:       компл. 1 1 

  8.1. Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 MNV10-2-025 IЕК шт.  1 1 

  8.2. Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт.  6 6 

  8.3. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 
MKM114-N-12-31-

Z 
IЕК шт.  1 1 

  9. Щит консъержа, комплектуемый:       компл. 4 4 

  9.1. Выключатель нагрузки 2Р 32А ВН-32 MNV10- 2-032 IЕК шт.  1 1 

  9.2. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MСВ4 729-1-10С IЕК шт.  2 2 

  9.3. Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АВДТ32 С16 MAD22-5-016-C-30 IЕК шт.  1 1 

  9.4. Щит распределительный пластиковый 200х255х95 ЩРН-П-12     шт.  1 1 

  СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ             

  1. Cветильник потолочный антивандальный IР40 11Вт G23 ЛПБ31-11-006     шт.  584 0 

  
2. Cветильник люминесцентный потолочный призматик 
IР40 G13 

ЛПО46 2х18-702   шт.  8 0 

  3. Cветильник НПП 2602А 
LNPP0- 2602A -1- 

060-КО1 
IЕК шт.  402 0 

  4. Cветильник ламповый для навесного монтажа PRS/S 418 1059000160 
Cветовые 

Технологии 
шт.  17 0 

  5. Cветильник накладной AOT.OPL 118 HF 1061000030 
Cветовые 

Технологии 
шт.  1 0 

  6. Светильник направленного света DLS 113 1201000010 
Cветовые 

Технологии 
шт.  24 0 

  7. Бра 1х40Вт Е27 Плутон 809020401 МW-LIGHT шт.  8 0 

  8. Светильник "Номерной знак"   K 10-185 С   шт.  1 0 

  
9. Указатель пожарного гидранта со светодиодной 
подсветкой 

ДБО 01-1-003     шт.  1 0 

  10. Лампа люминесцентная компактная КЛЛ-1х11Вт КЛЛ-11     шт.  600 0 

  
11. Лампа люминесцентная компактная КЛЛ-1х18Вт 
цоколь G13 Т8 

      шт.  76 0 

  12. Лампа накаливания Е 27 60Вт Б220-230-60   Лисма шт.  402 0 

  13. Лампа накаливания Е27 40Вт         8 0 

  Электроустановочные изделия             

  1. Сжим ответвительный У859/'1 (50-7014-35)     КВТ шт.  900 900 

  
2. Выключатель одноклавишный скрытой установки 250В, 
10А 

      шт.  23 23 

  
3. Выключатель одноклавишный открытой установки 
250В, 10А, IР54 

      шт.  155 155 

  
4. Выключатель двухклавишный для открытой установки 
10А 250В 

Форс 
EVS20-K03-10-5 4-

Dc 
IЕК шт.  4 4 
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5. Розетка одноместная с 3-м заземляющим контактом 
открытой установки 220В, 16А, IР54 

      шт.  11 11 

  
6. Розетка двухполюсная сдвоенная скрытой установки с 
третьим заземляющим контактом 

      шт.  4 4 

  
7. Розетка двухполюсная скрытой установки с третьим 
заземляющим контактом 

      шт.  8 8 

  
8. Коробка распаячная для заливки в бетон (с крышкой) 
119х 76,4х60мм 

ТУСО 10132 ЗАО «Рувинил » шт.  20 20 

  9. Коробка установочная 70х60мм в бетон ТУСО 10131 ЗАО «Рувинил » шт.  900 900 

  10. Коробка распаячная с /п 206х 155х 73мм ТУСО 10164 ЗАО «Рувинил» шт.  300 300 

  
11. Коробка установочная (для установки выключателей и 
розеток) 60х62 

      шт.  35 35 

  
12. Коробка распаячная для открытой проводки КР 70х 
70х40 

    Промрукав шт.  200 200 

  
13. Коробка протяжная для открытой установки IР31 110х 
110х81 мм 

У994М     шт.  68 68 

  14. Коробка распаячная взрывозащищенная 80х134 х 160 КТА -25   ЗЭМИ шт.  68 68 

  Заградительные огни         1 1 

  
1. Блок управления заградительными огнями типа «день-
Ночь» с ФД, IР65, t -300C "...+ 600C 

ТУ 3461-001-
98227698-2007 

П-1х220В-1х220 В   шт.  4 4 

  2. Сдвоенный светосигнальный светодиодный прибор 
ТУ 3461-001-

98227698-2007 
2хЗ0M-1-ЛСД   шт.  8 8 

  
З. Трубостойка для монтажа заградительных огней типа 
ЗОН и СДЗО L=1,2м Dy20 

      шт.  8 8 

  4. Коробка взрывозащищенная КТА-20 
ТУ 3464-020-
01403993-95 

    шт.  8 8 

  МАТЕРИАЛЫ             

  ТРУБЫ (ВРУ, ДО КВАРТИРНЫХ ЩИТОВ)             

  1. Труба стальная водогазопроводная 25х 2,8 ГОСТ  3262-75*     м 300 0 

  2. Труба стальная водогазопроводная 40х3 ГОСТ  3262-75*     м 700 0 

  3. Металлорукав с полимерным покрытием Ду 22мм 
ТУ 344 9-008-

01395331-2011 
ВГ22 У2 ЗЭМИ компл. 1 0 

  4. Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-88 ГОСТ 8509-93     м 40 0 

  5. Труба техническая ПНД Ø20х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 6000 0 

  6. Труба техническая ПНД Ø25х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 4000 0 

  7. Труба гладкая жесткая ПВХ Ø20 RAL 7035 3 м   
CTR10-020-K41-

0931 
IЕК шт. 340 0 

  8. Труба гладкая жесткая ПВХ Ø25 RAL 7035 3м   
CTR10-025-K41-

0601 
IЕК шт. 100 0 

  9. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø20 RAL 7035   
CTG20-20-K41-

1001 
IЕК м 1700 0 

  10. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø25 RAL 7035   
CTG20-25-K41-

0501 
IЕК м 3500 0 

  11. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø40 RAL 7035   
CTG20-40-K41-

0151 
IЕК м 15 0 

  12. Труба хризотилцементная безнапорная БНТ 100 ГОСТ 31416-2009     пог .м. 60 0 

  13. Труба стальная электросварная 159х6 ГОСТ 10 704-91     м 60 0 

  14. Гильза для стояков ЭОМ 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,14 
    компл. 72 0 

  15. Гильза для стояков ЭОМ 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,2 
    компл. 72 0 

  16. Гильза для стояков СС 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,12 
    компл. 72 0 

  ЛОТОК И АКСЕССУАРЫ К ЛОТКУ             

  1. Лоток перфорированный 50х200х3000 0,7 мм   CLP10-050-200-3 IEK шт. 31 0 

  2. Лоток перфорированный 50х150х3000 0,7мм   CLP10- 050- 150-3 IEK шт. 71 0 

  3. Кронштейн замковый осн.500мм   CLP1CL-500 IEK шт. 102 0 

  4. Профиль перфорированный 2,5м   CLP1Z-050- 25- 1 IEK шт. 53 0 

  5. Скоба потолочная для крепления профиля   CLP1Q- 050 IEK шт. 102 0 

  6. Кронштейн замковый осн. 200мм   CLP1CL-200 IEK шт. 75 0 

  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ   
суммарное 

сечение 
        

  1. Кабель ВВГнг( A)- LS 2х 1,5- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 3   м 350 0 

  2. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 1,5- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 4,5   м 2200 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х2,5-О,66 ГОСТ  31996- 2012 7,5   м 2500 0 

  4. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х4 - О,66 ГОСТ  31996- 2012 12   м 200 0 

  5. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 10- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 30   м 3300 3300 

  5.1. Кабель ВВГнг( A)-LS 1х10- О,66 ГОСТ  31996- 2012 10   м 990 990 

  6. Кабель ВВГнг( A)- LS 5х4-О,66 ГОСТ  31996- 2012 20   м 100 100 

  7. Кабель ВВГнг( A)- LS 5х 10- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 50   м 450 450 

  8. Кабель ВВГнг( А) 5х 16- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 90   м 450 450 

  9. Кабель ВВГнг( А) 5х25- О,66 ГОСТ  31996- 2012 125   м 30 30 

  10. Кабель ВВГнг( A)-LS 1х50-О,66 ГОСТ  31996- 2012 50   м 1100 1100 

  11. Кабель ВВГнг( A)-LS 1х70- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 70   м 2200 2200 

  12. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х 1,5- 0,66 ГОСТ  31996- 2012 4,5   м 2200 0 
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  13. Кабель ВВГнг( A)- FRLS 4х1, 5- О, 66 ГОСТ  31996- 2012 6   м 1150 0 

  14. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х2,5-О,66 ГОСТ  31996- 2012 7,5   м 2500 0 

  15. Кабель ВВГнг( A)- FRLS 3х4 - О,66 ГОСТ  31996- 2012 12   м 15 0 

  16. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х6-О,66 ГОСТ  31996- 2012 30   м 600 0 

  17. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х10-0,66 ГОСТ  31996- 2012 50   м 600 600 

  18. Провод ПуГВ -1х25 ГОСТ  31947- 2012 25   м 100 100 

  19. Провод ПуГВ -1х150 ГОСТ  3194 7-2012 150   м 100 100 

  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ             

  1. Измеритель напряжения       шт. 4 4 

  2. Перчатки диэлектрические (пара)       шт. 4 4 

  3. Коврик резиновый 1200х800х6       шт. 8 8 

  4. Калоши диэлектрические       шт. 4 4 

  5. Очки защитные       шт. 4 4 

  6. Огнетушитель углекислотный ОУ2     шт. 4 4 

  7. Клещи изолирующие       шт. 4 4 

  8. Плакаты (комплект)       шт. 4 4 

  9. Рукоятка для снятия предохранителя       шт. 4 4 

  9.1. Светильник переносной 2208 60Вт IР20 
ТУ 16- 676.163-86 

РВО-220 
    шт. 2 2 

  9.2. Аптечка первой помощи для работников   10 7163155 Виталфарм шт. 2 2 

  10. Щит механизации, комплектуемый:       компл. 7 7 

  10.1. Выключатель автоматический 4Р 25А х-ка С ВА47- 29 MVA20-4-025-C IEK шт. 1 1 

  10.2. Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 MCB4 729-1-010С IEK шт. 2 2 

  10.З. Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АВДТ32 С16 
MAD22-5- 016-C-

30 
IEK шт. 2 2 

  10.4. Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП MRD10-16 IEK шт. 2 2 

  10.5. Щит распределительный навесной 440х120х 265 ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 MKM14-N-18-31-Z IEK шт. 1 1 

ЭОМ.1.1   

1 
Коробка протяжная для открытой установки IP54 
110х110х80 

У994М     шт. 16 16 

2 
Уличный светильник IP54, материал плафона молочный 
акрил РМО D400. 1х60 Е27 

Глобус     шт. 14 14 

2.1 Стальной кронштейн "Зенит" ZEN/4     шт. 14 14 

3 Светильник настенный IP55. 1х70 с цоколем RX7s NBU 30     шт. 10 10 

4 Лампа накаливания цоколь, Е27, мощность 60Вт Б220-230-60     шт. 14 14 

5 
Металлогалогенная лампа мощностью 70Вт с цоколем 
RX7s 

ДРИ     шт. 10 10 

6 Труба гладкая жесткая ПВХ Ø25 RAL 7035 3м CTR10-025-K41-0601     шт. 16 16 

7 Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75*     м 130 130 

8 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012     м 190 190 

ЭОМ.2   

  ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ             

  ВРУ-3         1 0 

  1. Вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт. 2 0 

  
2. Вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемой 

      шт. 1 0 

  
3. Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт. 1 0 

  
4. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт.  2 0 

  
5. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х1800 

      шт.  1 0 

  ВРУ-4         1 0 

  1. Вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт. 2 0 

  
2. Вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемой 

      шт. 1 0 

  
3. Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт. 1 0 

  
4. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт.  2 0 

  
5. Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х1800 

      шт.  1 0 

  УЭРМ             

  
1. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ3     шт.  1 0 

  
2. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 2 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ2     шт.  1 0 

  
3. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 1 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ1     шт.  1 0 

  
4. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРМ3     шт.  1 0 

  
5. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРМ4     шт.  2 0 

  
6. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х3500 КСС справа 

УЭРМ4     шт.  4 0 
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7. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х3500 КСС слева 

УЭРМ4     шт.  1 0 

  
8. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 6 а/я 1500х150х3500 КСС справа 

УЭРМ6     шт.  2 0 

  
9. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х3500 КСС слева 

УЭРМ5     шт.  1 0 

  
10. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х3850 КСС справа 

УЭРМ4     шт.  2 0 

  
11. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 6 а/я 1500х150х3850 КСС справа 

УЭРМ6     шт.  1 0 

  
12. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х3850 КСС слева 

УЭРМ5     шт.  1 0 

  
13. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ4     шт.  24 0 

  
14. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 6 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ6     шт.  11 0 

  
15. Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРМ5     шт.  10 0 

  16. Короб связи и сигнализации 300х150х2800мм КСС     шт.  5 0 

  17. Короб электротехнический 300х150х2800мм КЭТ     шт.  10 0 

  18. Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3850   IND-KOMP-3850-1 IEK шт.  12 0 

  19. Отсек абонентский, комплектуемый:       компл. 285 0 

  19.1. Выключатель нагрузки ВН-32 2P 63A   IEK шт.  1 0 

  19.2. Автомат дифференциальный 2P 50А 100mA АД12 
MAD10-2-050-C-

100 
IEK шт.  1 0 

  19.3. Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   НПК "Инкотекс" шт.  1 0 

  
20. Отсек абонентский дополнительный, 
комплектуемый: 

      компл. 4 0 

  20.1. Выключатель автоматический 2P 10А ВА47-29   IEK шт.  2 0 

  ЩИТЫ, ЯЩИКИ             

  
1. Ящик с разделительным (понижающим) 
трансформатором 220/42В 

ЯТП-0,25-24У2     шт.  2 2 

  2. Выключатель автоматический IР54 2Р 10А АП50Б-2MТ     шт.  5 5 

  3. Щит механизации квартирный ЩК, комплектуемый:       компл. 285 0 

  3.1. Щит распределительный пластиковый ЩРН-П-12 МKP12-N-12-40-10 IЕК шт.  1 0 

  3.2. Выключатель нагрузки 2Р 6ЗА ВН-32 MNV10-2-063 IЕК шт.  1 0 

  3.3. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MCB4 729-1-10C IЕК шт.  1 0 

  3.4. Автомат  дифференциальный 2Р 16А 30мА АД12 
МAD10-2-016-C-

030 
IЕК шт.  1 0 

ЯСН 4. Ящик собственных нужд ЯСН, комплектуемый:       компл. 4 4 

  4.1. Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ MKМ14- N-18-31-Z IЕК шт.  1 1 

  4.2. Выключатель автоматический 1Р 20А х-ка С ВА47-60 МVA41-1-020-C IЕК шт.  1 1 

  4.3. Выключатель автоматический 1Р ЗА ВА47-29   IЕК шт.  1 1 

  
4.4. Трансформатор собственных нужд ОС-0,25 220/36, 
250ВА 

ОСМ 1- 0,25 220/5-36 
В 

    шт.  1 1 

  4.5. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 МCB4729-1-10С IЕК шт.  1 1 

  4.6. Автомат дифференциальный 2Р 10А ЗОmА АВДТЗ2 С10 МАD22-5-010-С-30 IЕК шт.  2 2 

  4.7. Розетка с заземляющим контактом РАр10-З-ОП МRD10-16 IЕК шт.  2 2 

3ЩО 5. Щит освещения подвала,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  5.1. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-12-31-Z IЕК шт.  1 1 

  5.2. Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 MNV10-4-025 IЕК шт.  1 1 

  5.3. Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт.  7 7 

3ЩАО 6. Щит освещения подвала,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  6.1. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-12-31-Z IЕК шт.  1 1 

  6.2. Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 MNV10-4-025 IЕК шт.  1 1 

  6.3. Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт.  7 7 

4ЩО 7. Щит освещения подвала,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  7.1. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-12-31-Z IЕК шт.  1 1 

  7.2. Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 MNV10-4-025 IЕК шт.  1 1 

  7.3. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-12-31-Z IЕК шт.  1 1 

4ЩАО 8. Щит освещения подвала,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  8.1. Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-12-31-Z IЕК шт.  1 1 

  8.2. Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 MNV10-2-025 IЕК шт.  1 1 

  8.3. Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт.  5 5 

ЩС 
ИТП 

9. Щит силовой ИТП, комплектуемый:       компл. 1 1 

  9.1. Щит распределительный навесной 440х120х265 ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-18-31-Z IЕК шт.  1 1 

  9.1.1. Выключатель автоматический 3Р 40А ВА47-29 MVA41-1-040-C IЕК шт.  1 1 

  9.2. Выключатель нагрузки 4Р 63А ВН-32 MNV10-4-063 IЕК шт.  1 1 

  9.3. Выключательавтоматический 1Р 6А ВА47-29 MVA20-1-006-C IЕК шт.  1 1 

  9.4. Выключательавтоматический 1Р 25А ВА47-60 MVA41-1-025-C IЕК шт.  1 1 

  9.5. Выключательавтоматический 1Р 16А ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт.  1 1 

  9.6. Розетка стационарная ССИ-123 PSR11-032-3 IЕК шт.  1 1 

ЩКС 10. Щит консъержа,  комплектуемый:       компл. 4 4 
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  10.1. Выключатель нагрузки 2Р 32А ВН-32 MNV10-2-032 IЕК шт.  1 1 

  10.2. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MCB4729-1-10C IЕК шт.  2 2 

  10.3. Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mA АВДТ32 С16 МАD22-5-016-С-30 IЕК шт.  2 2 

  10.4. Щит распределительный пластиковый 200х255х95 ЩРН-П-12   IЕК шт.  1 1 

3 
ОВРУ 

11. Щит ОВРУ,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  11.1. Щит металлический 1000х650х300 ЩМП-5-0 36 УХЛЗ УKM40-05-31 IЕК шт.  1 1 

  11.2. Выключатель автоматический 3Р 80А ВА47-100 MVA40-3-080-C IЕК шт.  1 1 

  11.3. Выключатель автоматический 1Р 50А ВА47-60 MVA41-1-050-C IЕК шт.  4 4 

  11.4. Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   НПК "Инкотекс" шт.  3 3 

4 
ОВРУ 

12. Щит ОВРУ,  комплектуемый:       компл. 1 1 

  12.1. Щит металлический 1000х650х300 ЩМП-5-0 36 УХЛЗ YKM40-05-31 IЕК шт.  1 1 

  12.2. Выключатель автоматический 3Р 63А ВА47-100 MVA40-3-063-C IЕК шт.  1 1 

  12.3. Выключатель автоматический 1Р 50А ВА47-60 MVA41-1-050-C IЕК шт.  4 4 

  12.4. Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   НПК "Инкотекс" шт.  2 2 

ЩМО 13. Щит механизации,  комплектуемый:       компл. 5 5 

  13.1. Щит распределительный навесной 440х120х265 ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-18-31-Z IЕК шт.  1 1 

  13.2. Выключатель автоматический 2Р 25А х-ка С ВА47-29 MVA20-2-025-C IЕК шт.  1 1 

  13.3. Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MCB4729-1-10C IЕК шт.  2 2 

  13.4. Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mA АВДТ32 С16 МАD22-5-016-С-30 IЕК шт.  2 2 

  13.5. Розетка с заземляющим контактом РАр10-З-ОП MRD10-16 IЕК шт.  2 2 

  СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ             

  1. Cветильник потолочный антивандальный IР40 11Вт G23 ЛПБ31-11-006     шт.  619 619 

  
2. Cветильник люминесцентный потолочный призматик 
IР40 G13 

ЛПО46 2х18-702   шт.  8 8 

  3. Cветильник НПП 2602А 
LNPP0-2602A-1-

060-КО1 
IЕК шт.  361 361 

  4. Cветильник ламповый для навесного монтажа PRS/S 418 1059000160 
Cветовые 

Технологии 
шт.  17 17 

  5. Cветильник накладной AOT.OPL 118 HF 1061000030 
Cветовые 

Технологии 
шт.  9 9 

  6. Светильник направленного света DLS 113 1201000010 
Cветовые 

Технологии 
шт.  26 26 

  7. Бра 1х40Вт Е27 Плутон 809020401 МW-LIGHT шт.  8 8 

  8. Патрон настенный карболитовый Е27       шт.  0 0 

  9. Лампа люминесцентная компактная КЛЛ-1х11Вт КЛЛ-11     шт.  619 619 

  
10. Лампа люминесцентная компактная КЛЛ-1х18Вт 
цоколь G13 Т8 

      шт.  93 93 

  11. Лампа накаливания Е27 60Вт Б220-230-60   Лисма шт.  361 361 

  12. Лампа накаливания Е27 25Вт Б220-230-25   Лисма шт.  0 0 

  13. Лампа накаливания Е27 40Вт       шт.  8 8 

  Электроустановочные изделия             

  1. Сжим ответвительный У859М м50-70/о4-35     КВТ шт.  855 855 

  
2. Выключатель одноклавишный скрытой установки 250В, 
10А 

      шт.  18 18 

  
3. Выключатель одноклавишный открытой установки 
250В, 10А, IР54 

      шт.  103 103 

  
4. Выключатель двухклавишный для открытой установки 
10А 250В 

Форс 
EVS20-K03-10-5 4-

Dc 
IЕК шт.  4 4 

  
5. Розетка одноместная с 3-м заземляющим контактом 
открытой установки 220В, 16А, IР54 

      шт.  8 8 

  
6. Розетка двухполюсная сдвоенная скрытой установки с 
третьим заземляющим контактом 

      шт.  4 4 

  
7. Розетка двухполюсная скрытой установки с третьим 
заземляющим контактом 

      шт.  8 8 

  
8. Коробка распаячная для заливки в бетон (с крышкой) 
119х 76,4х60мм 

ТУСО 10132 ЗАО «Рувинил » шт.  16 16 

  9. Коробка установочная 70х60мм в бетон ТУСО 10131 ЗАО «Рувинил » шт.  593 593 

  10. Коробка распаячная с /п 206х 155х 73мм ТУСО 10164 ЗАО «Рувинил» шт.  285 285 

  
11. Коробка установочная (для установки выключателей и 
розеток) 60х62 

ТУСО 10190 ЗАО «Рувинил» шт.  38 38 

  
12. Коробка распаячная для открытой проводки КР 70х 
70х40 

    Промрукав шт.  160 160 

  
13. Коробка протяжная для открытой установки IР31 110х 
110х81 мм 

У994М     шт.  68 68 

  14. Коробка распаячная взрывозащищенная 80х134х160 КТА -25   ЗЭМИ шт.  136 136 

  Заградительные огни         1 1 

  
1. Блок управления заградительными огнями типа «День-
Ночь» с ФД, IР65, t -300C "...+ 600C 

ТУ 3461-001-
98227698-2007 

П-1х220В-1х220 В   шт.  4 4 

  2. Сдвоенный светосигнальный светодиодный прибор 
ТУ 3461-001-

98227698-2007 
2хЗ0M-1-ЛСД   шт.  8 8 

  
З. Трубостойка для монтажа заградительных огней типа 
ЗОМ и СДЗО L=1,2м Dy20 

      шт.  8 8 

  4. Коробка взрывозащищенная КТА -20 
ТУ 3464-020-
01403993-95 

    шт.  8 8 

  МАТЕРИАЛЫ             
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  ТРУБЫ (ВРУ, ДО КВАРТИРНЫХ ЩИТОВ)             

  1. Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ  3262-75*     м 260 0 

  2. Труба стальная водогазопроводная 20х2,5 ГОСТ  3262-75*     м 100 0 

  3. Труба стальная воаогазопроводная 40х3 ГОСТ  3262-75*     м 700 0 

  4. Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке Ду 20мм 
ТУ 488-001-12016868-

2002 
    м 15 0 

  5. Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-88 ГОСТ 8509-93     м 40 0 

  6. Труба техническая ПНД Ø20х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 3000 0 

  7. Труба техническая ПНД Ø25х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 2900 0 

  8. Труба гладкая жесткая ПВХ Ø20 RAL 7035 3 м   
CTR10-020-K41-

0931 
IЕК шт. 585 0 

  9. Труба гладкая жесткая ПВХ Ø25 RAL 7035 3м   
CTR10-025-K41-

0601 
IЕК шт. 280 0 

  10. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø20 RAL 7035 3м   
CTG20-20-K41-

1001 
IЕК м 4650 0 

  11. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø25 RAL 7035   
CTG20-25-K41-

0501 
IЕК м 2500 0 

  12. Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø40 RAL 7035   
CTG20-40-K41-0 

151 
IЕК м 480 0 

  13. Труба хризотилцементная безнапорная БНТ 100 ГОСТ 31416-2009     пог .м. 105 0 

  14. Труба стальная электросварная 159х6 ГОСТ 10 704-91     м 105 0 

  15. Гильза для стояков ЭОМ 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,14 
    компл. 68 0 

  16. Гильза для стояков ЭОМ 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,2 
    компл. 68 0 

  17. Гильза для стояков СС 
АТР по разделу ИС 

Лист 3,12 
    компл. 68 0 

  ЛОТОК И АКСЕССУАРЫ К ЛОТКУ             

  1. Лоток перфорированный 50х200х3000 0,7 мм   CLP10-050-200-3 IEK шт. 28 0 

  2. Лоток перфорированный 50х150х3000 0,7мм   CLP10- 050- 150-3 IEK шт. 56 0 

  3. Кронштейн замковый осн.500мм   CLP1CL-500 IEK шт. 102 0 

  4. Профиль перфорированный 250   CLP1Z-050- 25- 1 IEK шт. 53 0 

  5. Скоба потолочная для кр епления профиля   CLP1Q- 050 IEK шт. 102 0 

  6. Кронштейн замковый осн. 200мм   CLP1CL-200 IEK шт. 75 0 

  7. Лоток неперфорированный 200х100 3м   ЛНП 200х100 СКЛ шт. 20 0 

  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ   
суммарное 

сечение 
        

  1. Кабель ВВГнг( A)- LS 2х 1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 3   м 375 0 

  2. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 4,5   м 4245 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 6   м 405 0 

  4. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 7,5   м 1670 0 

  5. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х4- 0,66 ГОСТ 31996-2012 12   м 212 0 

  6. Кабель ВВГнг( A)- LS 3х10-0,66 ГОСТ 31996-2012 30   м 2900 2900 

  7. Кабель ВВГнг( A)- LS 5х4- 0,66 ГОСТ 31996-2012 20   м 30 30 

  8. Кабель ВВГнг( А) 5х6-0,66 ГОСТ 31996-2012 30   м 15 15 

  9. Кабель ВВГнг( А) 5х10-0,66 ГОСТ 31996-2012 50   м 325 325 

  10. Кабель ВВГнг( A)-LS 5х16-0,66 ГОСТ 31996-2012 90   м 435 435 

  11. Кабель ВВГнг( A)-LS 5х25-0,66 ГОСТ 31996-2012 125   м 15 15 

  12. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 1х50-0,66 ГОСТ 31996-2012 50   м 60 60 

  13. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 1х70-0,66 ГОСТ 31996-2012 70   м 2700 2700 

  14. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 4,5   м 1895 0 

  15. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 4х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 6   м 1495 0 

  16. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 7,5   м 1685 0 

  17. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012 12   м 30 0 

  18. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х6-0,66 ГОСТ 31996-2012 30   м 415 415 

  19. Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х10-0,66 ГОСТ 31996-2012 50   м 415 415 

  20. Провод ПуГВ -1х25 ГОСТ  31947-2012 25   м 100 100 

  21. Провод ПуГВ -1х150 ГОСТ  31947-2012 150   м 180 180 

  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ             

  1. Измеритель напряжения       шт. 4 4 

  2. Перчатки диэлектрические (пара)       шт. 4 4 

  3. Коврик резиновый 1200х800х6       шт. 8 8 

  4. Калоши диэлектрические       шт. 4 4 

  5. Очки защитные       шт. 4 4 

  6. Огнетушитель углекислотный ОУ2     шт. 4 4 

  7. Клещи изолирующие       шт. 4 4 

  8. Плакаты (комплект)       шт. 4 4 

  9. Рукоятка для снятия предохранителя       шт. 4 4 

  9.1. Светильник переносной 2208 60Вт IР20 
ТУ 16- 676.163-86 

РВО-220 
    шт. 2 2 

  9.2. Аптечка первой помощи для работников   107163155 Виталфарм шт. 2 2 

ЭОМ.3   
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  ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ       ШТ 1 0 

  ВРУ 5         1 0 

1 вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       ШТ 2 0 

2 
вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемои 

      шт 1 0 

3 
Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт 1 0 

4 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт 2 0 

5 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х 1800 

      шт 1 0 

  ВРУ 6         1 0 

1 вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт 2 0 

2 
вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемои  

      шт 1 0 

3 
Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт 1 0 

4 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х 1800 

      шт 2 0 

5 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х 1800 

      шт 1 0 

  УЭРН           0 

1 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с З а/я 1200х150 х 3500 КСС следа 

УЭРНЗ     шт 5 0 

2 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КС[) с З а/я 1200х150х3850 КСС слева (2хКЭТ, КСС) с 
З а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРНЗ     шт 2 0 

3 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРНЗ     шт 1 0 

4 
Устройство этажное распределительное модульное 2хКЭТ, 
КСС) с 4 а/я 1500х150х3850 КСС слева 

УЭРНЗ     шт 2 0 

5 
Устройство этажное распределительное модульное  
(2хКЭТ, КС[) с 5 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРН4     шт 16 0 

6 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х3500 КСС слева 

УЭРН4     шт 2 0 

7 
Устройство этажное распределительное модульное 2хКЭТ, 
КСС) с 4 а/я 1500х150х3850 КСС слева 

УЭРН4     шт 1 0 

8 
Устройство этажное распределительное модульное ЭТ, 
КС[) с 5 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРН5     шт 24 0 

9 
Устройство этажное распределительное модульное (2хКЭ 
Т, КСС) с 5 а /я 1500х150х3500 КСС слева 

УЭРН5     шт 1 0 

10 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а /я 1500х150х3850 КСС слева 

УЭРН5     шт 2 0 

11 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КС[) с 6 а/я 1200х150х2800 КСС слева 

УЭРН6     шт 5 0 

12 
Устройство этажное распределительное модульное 1хКЭТ, 
КС[) с 6 а/Я 1200х150х3500 КСС слева 

УЭРН6     шт 2 0 

13 
Устройство этажное распределительное модульное 1 
хКЭТ, КСС) с 6 а/ я 1200х 150 х 3850 КСС слева 

УЭРН6     шт 1 0 

14 Короб связи и сигнализации 300 х 150х2800мм ксс     шт 5 0 

15 Короб электротехнический 300х 150х 2800мм кэт     шт 8 0 

16 Компенсатор высоты для УЭР/'1-Х -3850   
IND-K0/'1P- 3850- 

1 
IЕК шт 13 0 

17 Отсек абонентский , комплектуемыи :       компл. 289 0 

17,1 Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А   IЕК шт 1 0 

17,2 Автомат дифференциальный 2Р 50А 100тА АД12 
МAD10-2-050-С-

100 
IЕК шт 1 0 

17,3 Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200. 02   НПК «Инкотекс » шт 1 0 

18 Отсек абонентский дополнительный, комплектуемый:       компл. 5 0 

18,1 Выключатель автоматический 2Р 10А ВА4 7-29   IЕК шт 2 0 

  ЩИТЫ, ЯЩИКИ             

1 
Ящик с разделительным (понижающим ) 
трансформтаором 220/42 В 

ЯТП-0,25-24 У2     шт 4 4 

2 Выключатель автоматический /Р54 2Р 10А АП50Б-2МТ     шт 14 14 

ЩМ -К 
3 

Щит механизации квартирный ЩК, комплектуемыи     IЕК компл. 289 289 

3,1 Выключатель нагрузки 2Р 63А ВН - 32 t1NV10-2-063 IЕК шт 1 1 

3,2 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА4 7-29 t1CB4 729- 1- 10С IЕК шт 1 1 

3,3 Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АД12 
t1AD10- 2-016-C-

030 
IЕК шт 1 1 

3,4 Щит распределительный пластиковый ЩРН-П- 12 1KP12-N-12-40-10   шт 1 1 

ясн    4 Ящик собственных нужд ЯСН , комплектуемыи:       компл. 5 5 

4,1 Выключатель автоматический 1Р 25А х-ка С ВА47-60 MVA41-1-025-C IЕК шт 1 1 

4,2 Выключатель автоматический 1Р ЗА ВА4 7-29   IЕК шт 1 1 

4,3 Трансформатор собственных нужд ОС -0,25 220136,250ВА 
ОСМ 1-0,25 22015-36 

В 
  IЕК шт 1 1 

4,4 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 МСВ4 729-1-10[ IЕК шт 1 1 

4,5 Автомат дифференциальный 2Р 10А 30мА АВДТ32 С10 MAD22-5-010-С-30 IЕК шт 2 2 
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4,6 Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП MRD10-16 IЕК шт 2 2 

4,7 Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ MKM14-N-18-31-z IЕК шт 1 1 

5 Щит силовой ИТП, комплектуемыи:       компл. 1 1 

5,1 Выключатель нагрузки 4Р 63А ВН-32 MNV10-4-063 IЕК шт 1 1 

5,2 Выключатель автоматический 1Р 6А ВА47-29 MVA20-1-006-C IЕК шт 4 4 

5,3 Выключатель автоматический 1Р 16А ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт 1 1 

5,4 Выключатель автоматический 1Р 25А х -ка С ВА47-60 MVA41-1-025-C IЕК шт 1 1 

5,5 Щит распредеЛительный навесной 440х120х265 ЩРн-18з-1 36 УХЛ 3 MKM14-N-18-31=z IЕК шт 1 1 

5,6 Выключатель автоматический ЗР 40А ВА47-29   IЕК шт 1 1 

6 Щит ОВРУ, комплектуемый:       компл. 1 1 

6,1 Выключатель автоматический ЗР 80А ВА4 7-100 MVA40-3-080-C IЕК шт 1 1 

6,2 Выключатель автоматический 1Р 50А ВА47-29 MVA20-1-050-C IЕК шт 1 1 

6,3 Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   MVA41-1-025-C шт 4 4 

6,4 Щит металлический 1000х650х300 ЩМП-5-0 36 УХЛЗ УКМ40-05-31 IЕК шт 4 4 

7 Щит ОВРУ, комплектуемый:       компл. 1 1 

7,,1 Выключатель автоматический ЗР 80А ВА4 7-100 МVA40-3-080-C IЕК шт 1 1 

7,2 Выключатель автоматический 1Р 50А ВА4 7-29 MVA20-1-050-C IЕК шт 4 4 

7,3 Счетчик электронный однофазный двухтарифный Меркурий 200.02   MVA41-1-025-C шт 3 3 

7,4 Щит металлический 800х650х250 ЩМП-4-0 36 УХЛ3 УКМ40-04-31 IЕК шт 1 1 

8 Щит ОВРУ, комплектуемыи:       компл. 1 1 

8,1 Выключатель автоматический 3Р 80А х -ка с ВА4 7-100 МVA40-3-080-C IЕК шт 1 1 

8,2 Выключатель автоматический 1Р 50А х -ка С ВА47-29 МVA20-1-050-C IЕК шт 4 4 

8,3 Счетчик электронный однофазный ддухтарифный Меркурий 200. 02   IЕК шт 3 3 

8,4 Щит металлический 800х650х250 ЩНП-4-0 36 УХЛ3 УКМ40-04-31 IЕК шт 1 1 

9 Щит освещения подвала комплектуемый:       компл. 2 2 

9,1 Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 MNV10-4-025 IЕК шт 1 1 

9,2 Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА4 7-29 MVA20-1-016-C IЕК шт 6 6 

9,3 Щит распределительный навесной 440х120х265 ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 HKM14-N-18-31-Z IЕК шт 1 1 

10 Щит освещения подвала, комплектуемыи:       компл. 1 1 

10,1 Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 MNV10-2-025 IЕК шт 1 1 

10,2 Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт 4 4 

10,3 Щит распределительный навесной 310х 120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 HKM14-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

11 Щит освещения подвала, комплектуемыи:       компл. 1 1 

11,1 Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 MNV10-2-025 IЕК шт 1 1 

11,2 Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 MVA20-1-016-C IЕК шт 5 5 

11,3 Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12~-1 36 УХЛ3 HKM14-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

12 Щит консъержа, комплектуемыи:       компл. 5 5 

12,1 Выключатель нагрузки 2Р 32А ВН-32 MNV10-2-032 IЕК шт 1 1 

12,2 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА47-29 MCB4 729- 1-10C IЕК шт 2 2 

12,3 Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АВДТЗ2 С16 MAD22-5-016-C-30 IЕК шт 2 2 

12,4 Щит распределительный пластиковый 200х255х95 ЩРН-П-12     шт 1 1 

  СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ             

1 светильник потолочный антиванiJальный /Р40 11Вт G23 ЛПБ31-11-006     шт 551 551 

2 
светильник люминесцентный потолочный призматик /Р40 
G13 

ЛПО46 2 х 18-702   шт 10 10 

3 светильник НПП 2602А 
LNPP0-2602A-1- 

060-КО1 
IЕК шт 433 433 

4 светильник ламповый iJля навесного монтажа PRS/S 418 1059000160 
световые 

Технологии 
шт 16 16 

5 светильник наклаiJной AOT.OPL 118 HF 1061000030 
световые 

Технологии 
шт 14 14 

6 светильник направленного света DLS 113 1201000010 
световые 

Технологии 
шт 37 37 

7 Бра 1х40Вт Е27 Плутон 809020401 MW-LIGHT шт 10 10 

8 Светильник "Номерной знак" К10-185С     шт 1 1 

9 
Указатель пожарного гидранта со светодиодной 
подсветкой 

ДБО 01-1-003     шт 1 1 

10 Лампа люминесцентная компактная КЛЛ - 1х11Вт КЛЛ - 11     шт 555 555 

11 
Лампа люминесцентная компактная КЛЛ -1х18 Вт цоколь 
G13 ТВ 

      шт 84 84 

12 Лампа накаливания, цоколь Е27, мощность 60Вт Б220-230-60   Лисма шт 433 433 

13 Лампа накаливания Е27 40Вт       шт 10 10 

  Электроустановочные изделия             

1 Сжим ответвительный У 859!1 м50 - 70104-35       шт 870 870 

2 
Выключатель одноклавишный скрытой установки 250В, 
10А 

      шт 30 30 

3 
Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 
10А, IР54 

      шт 136 136 

4 
Выключатель двухклавишный для открытой установки 10А 
250В 

Форс 
EVS20-K03- 10-5 4-

Dc 
IЕК шт 5 5 

5 
Розетка одноместная с 3-м заземляющим контактом 
открытой установки 220В, 16А, /Р54 

      шт 14 14 

6 
Розетка двухполюсная сдвоенная скрытой установки с 
третьим заземляющим контактом 

      шт 5 5 
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7 
Розетка двухполюсная скрытой установки с третьим 
заземляющим контактом 

      шт 10 10 

8 Розетка стационарная ССИ-123 PSR11-032-3 IЕК шт 1 1 

9 
Коробка распаячная для заливки в бетон (с крышкой) 119х 
76,4х60мм 

ТУСО 10132 ЗАО «Рувинил» шт 18 18 

10 Коробка установочная 70х60мм в бетон ТУСО 10131 ЗАО «Рувинил» шт 910 910 

11 Коробка распаячная с /п 206х155х 73мм ТУСО 10164 ЗАО «Рувинил» шт 289 289 

12 
Коробка установочная (для установки выключателей и 
розеток) 60х62 

ТУСО 10190 ЗАО «Рувинил» шт 45 45 

13 Коробка распаячная для открытой проводки КР 70х 70х40     Промрукав шт 250 250 

14 
Коробка протяжная для открытой установки /Р31 
110х110х81мм 

У99411     шт 70 70 

15 Коробка распаячная взрывозащищенная 80х134х160 КТА-25   зэми шт 35 35 

  Заградительные огни         1 1 

1 
Блок управления заградительными огнями типа «день-
Ночь» с ФД, /Р65, t -300[ ".+ 600[ 

ТУ 3461-001-9822 
7698-2007 

П-1 х220 1х220 В   шт 3 3 

2 Сдвоенный светосигнальный светодиодный прибор 
ТУ 3461-001-

98227698-2007 
2хЗОМ-1ЛСД   шт 6 6 

3 
Трубостойка для монтажа заградительных огней типа 
30/'1 и СДЗО L=1,2м Dy20 

      шт 6 6 

4 Коробка взрывозащищенная КТА-20 
ТУ 3464-020-
01403993-95 

    шт 6 6 

  МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ (ВРУ, ДО КВАРТИРНЫХ ЩИТОВ)             

1 Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 гост 3262-75*     м 250 0 

2 Труба стальная водогазопроводная 40х3 гост 3262-75*     м 600 0 

3 Металлорукав с полимерным покрытием Ду 22мм 
ТУ 2248-001-

75425602-2009 2011 
ВГ22 У2 ЗЭ/'1И компл. 1 0 

4 Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-88 
ТУ 2248-001-

75425602-2009 
    м 40 0 

5 Труба техническая ПНД Ф20х2мм 
ТУ 2248-001-

75425602-2009 
    м 4500 0 

6 Труба техническая ПНД Ф25х2мм 
ТУ 2248-001-

75425602-2009 
    м 3200 0 

7 Труба гладкая жесткая ПВХ Ф20 RAL 7035 3 м   
CTR10-020-K41-

0931 
IЕК шт 310 0 

8 Труба гладкая жесткая ПВХ Ф25 RAL 7035 3м   
CTR10-025-K41-

0601 
IЕК шт 200 0 

9 Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф20 RAL 7035   
CTG20-20-K41-1 

001 
IЕК м 2500 0 

10 Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф25 RAL 7035   
CTG20-25-K41-0 

501 
IЕК м 2700 0 

11 Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф40 RAL 7035   
CTG20-40-K41-0 

151 
IЕК м 600 0 

12 Труба хризотилцементная безнапорная БНТ 100 гост 31416-2009     пог. м . 95 0 

13 Труба стальная электросварная 159х6 гост 10704-91     м 95 0 

14 Гильза для стояков ЭОМ 
А ТР по разделу ИС 

Лист 3. 14 
    компл. 54 0 

15 Гильза для стояков ЭОМ 
А ТР по разделу ИС 

Лист 3.2 
    компл. 80 0 

16 Гильза для стояков СС 
А ТР по разделу ИС 

Лист 3,12 
    компл. 70 0 

  ЛОТОК И АКСЕССУАРЫ К ЛОТКУ           0 

1 Лоток перфорированный 50х200х3000 0,7 мм   СLР10-050-200-З IЕК шт 43 0 

2 Лоток перфорированный 50х150х3000 0,7 мм   СLР10-050-150-З IЕК шт 86 0 

3 Кронштейн замковый осн .500мм   CLP1CL-500 IЕК шт 103 0 

4 Профиль перфорированный 250   CLP1Z-050-25-1 IЕК шт 65 0 

5 Скоба потолочная для крепления профиля   CLPI0-050 IЕК шт 130 0 

6 Кронштейн замковый осн .200мм   CLP1CL-200 IЕК шт 100 0 

  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ             

1 Кабель ВВГнг( A)-LS 2х1,5-О,66 гост 31996- 2012     м 350 0 

2 Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 1,5-0,66 гост 31996- 2012     м 3100 0 

3 Кабель ВВГнг( A)-LS 4х 1,5-0,66 гост 31996- 2012     м 400 0 

4 Кабель ВВГнг ( A)-LS Зх 2,5-0,66 гост 31996- 2012     м 2500 0 

5 Кабель ВВГнг( A)-LS 3х4-О,66 гост 31996- 2012     м 100 0 

6 Кабель ВВГнг( A)-LS 3х6-О,66 гост 31996- 2012     м 125 125 

7 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10-О,66 гост 31996- 2012     м 3500 3500 

7,1 Кабель ВВГнг( A)-LS 1х10-О,66 гост 31996- 2012     м 900 900 

8 Кабель ВВГнг( A)-LS 5х4-О,66 гост 31996- 2012     м 100 100 

9 Кабель ВВГнг( A)-LS 5х6-О,66 гост 31996- 2012     м 15 15 

10 Кабель ВВГнг( A)-LS 5х 10-0,66 гост 31996- 2012     м 500 500 

11 Кабель ВВГнг( А) 5х16-О,66 гост 31996- 2012     м 320 320 

12 Кабель ВВГнг ( А) 5х25-О,66 гост 31996- 2012     м 50 50 

13 Кабель ВВГнг( A)-LS 1х50-О,66 гост 31996-2012     м 200 200 

14 Кабель ВВГнг( A)-LS 1х70-0,66 гост 31996-2012     м 2900 2900 

15 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 1800 0 

16 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 4х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 1000 0 
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17 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х 2,5-0,66 гост 31996-2012     м 2400 0 

18 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3 х4 -О, 66 гост 31996-2012     м 30 0 

19 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х6-О,66 гост 31996-2012     м 400 400 

20 Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5х10-О,66 гост 31996-2012     м 500 500 

21 Провод ПуГВ-1 х25 гост 31996-2012     м 100 100 

22 Провод ПуГВ-1х150 гост 31996-2012     м 140 140 

  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ             

1 Изнеритель напряжения       шт 4 4 

2 Перчатки диэлектрические (пара)       шт 8 8 

3 Коврик резиновый 1200х800х6       шт 4 4 

4 Калоши диэлектрические       шт 4 4 

5 Очки защитные       шт 4 4 

6 Огнетушитель углекислотный ОУ2     шт 4 4 

7 Клещи изолирующие       шт 4 4 

8 Плакаты (комплект)       шт 4 4 

9 Рукоятка для снятия предохранителя       шт 4 4 

9,1 светильник переносной 220В 60Вт IР20 
ТУ 16-6 76.163-86 

РВО-220 
    шт 2 2 

9,2 Аптечка первой понощи для работников   107163155 Виталфарм шт 2 2 

10 Щит механизации, комплектуемый:       конпл. 1 1 

10,1 Выключатель автоматический 4Р 25А х-ка С ВА41-29 MVA20-4-025-C IЕК шт 1 1 

10,2 Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 MCB4 729-1-010С IЕК шт 2 2 

10,3 Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АВДТ32 С16 
MAD22-5-016-C-

ЗO 
IЕК шт 2 2 

10,4 Розетка с заземляю щим контактом РАр10 - 3- ОП MRD10 - 16 IЕК шт 2 2 

10,5 Щит распределительный навесной 440х 120х265 ЩРн -18з - 1 36 УХЛ3 HKM14-N-18-31-Z IЕК шт 1 1 

                

ЭОМ.4   

  ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ             

  ВРУ 7         1 0 

1 вводные панели в соот8етст8ии с однолинейной схемой       шт 2 0 

2 
вводная панель с АВР 8 соот8етст8ии с однолинейной сх 
емои 

      шт 1 0 

3 
Панель распределительная от АВР 8 соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт 1 0 

4 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт 2 0 

5 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х1800 

      шт 1 0 

  ВРУ 8         1 0 

1 вводные панели в соответствии с однолинейной схемой       шт 2 0 

2 
вводная панель с АВР в соответствии с однолинейной 
схемои 

      шт 1 0 

3 
Панель распределительная от АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт 1 0 

4 
Панель распределительная инди8идуального 
изготовления 450х450х1800 

      шт 2 0 

5 
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 630х450х1800 

      шт 1 0 

                

  УЭРМ             

1 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1200х150х2800 КСС справа 

УЭРМ3     шт 5 0 

2 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1200х150х3500 КСС справа 

УЭРМ3     шт 2 0 

3 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с За/я 1200х150х3850 КСС справа 

УЭРМ3     шт 1 0 

4 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х2800 КСС слева 

УЭРМ3     шт 13 0 

5 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х2800 КСС справа 

УЭРМ3     шт 1 0 

6 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 3 а/я 1500х150х3500 КСС слева 

УЭРМ3     шт 2 0 

7 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с 3 а/ я 1500х 150х 3850 КСС слева 

УЭРМ3     шт 1 0 

8 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/ я 1500х 150 х 2800 КСС слева 

УЭРМ5     шт 12 0 

9 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 4 а/ я 1500х 150х 3500 КСС справа 

УЭРМ5     шт 2 0 

10 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с 4 а/я 1500х150х3850 КСС справа 

УЭРМ5     шт 1 0 

11 
Устройство этажное распределительное модульное 
(1хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1200х150х3500 КСС справа 

УЭРМ5     шт 13 0 

12 
Устройство этажное распределительное модульное 
(2хКЭТ, КСС) с 5 а/я 1500х150х3500 КСС справа 

УЭРМ5     шт 2 0 

13 
Устройство этажное распреаелительное моаульное 
(2хК3Т, КСС) с 5 а/я 1500х150х3850 КСС справа 

У3РМ5     шт 1 0 
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14 Короб связи и сигнализации 300х150х2800мм ксс     шт 4 0 

15 Короб электротехнический 300х 150х 2800мм кэт     шт 32 0 

16 Компенсатор высоты аля УЭРМ -Х -3850   IND-KOMP-3850- 1 IЕК шт 17 0 

17 Отсек абонентский, комплектуемыи:       компл. 215 0 

17,1 Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А   IЕК шт 1 0 

17,2 Автомат аифференциальный 2Р 50А 100тА АД12 
MAD10-2-050-С-

100 
IЕК шт 1 0 

17,3 Счетчик электронный однофазный авухтарифный Меркурий 200.02   НRК-"Инкотекс" шт 1 0 

18 Отсек абонентский аополнительный, комплектуемый:       компл. 4 0 

18,1 Выключатель автоматический 2Р 10А ВА4 7-29   IЕК шт 2 0 

  ЩИТЫ, ЯЩИКИ             

1 
Ящик с разаелительным (понижающим) трансформтаором 
220142В 

ЯТП-0,25-24 У 2     шт 2 2 

2 Выключатель автоматический /Р54 2Р 10А АП50Б-2МТ     шт 8 8 

3 Щит механизации квартирный ЩК, комплектуемыи:       компл. 215 215 

3,1 Выключатель нагрузки 2Р 63А ВН-32 MNV10-2-063 IЕК шт 1 1 

3,2 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА4 7-29 МСВ4 729-1-10[ IЕК шт 1 1 

3,3 Автомат дифференциальный 2Р 16А 30mА АД12 
MAD10-2-016-C-

030 
IЕК шт 1 1 

3,4 Щит распределительный пластиковый ЩРН-П-12 MKP12-N-12-40-10 IЕК шт 1 1 

4 Ящик собственных нужа ЯСН, комплектуемыи :       компл. 4 4 

4,1 Выключатель автоматический 1Р 20А х-ка С ВА4 7-60 MVA 41-1-020-С IЕК шт 1 1 

4,2 Выключатель автоматический 1Р ЗА ВА4 7-29   IЕК шт 1 1 

4,3 Трансформатор собственных нужа ОС -0,25 220136,250ВА 
ОСМ 1-0,25 22015-36 

В 
    шт 1 1 

4,4 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА4 7-29 МСВ4 729-1-10С IЕК шт 1 1 

4,5 Автомат аифференциальный 2Р 10А ЗОмА АВДТЗ2 С10 MAD22-5-010-С-30 IЕК шт 2 2 

4,6 Розетка с заземляющим контактом РАр10-З-ОП MRD10-16 IЕК шт 2 2 

4,7 Щит распреаелительный навесной ЩРн-1Вз-1 36 УХЛЗ MKM14-N-18-31-Z IЕК шт 1 1 

5 Щит силовой ИТП, комплектуемыи:       компл. 1 1 

5,1 Выключатель нагрузки 4Р 6ЗА ВН-32 MNV10- 4- 063 IЕК шт 1 1 

5,2 Выключатель автоматический 1Р 6А ВА4 7-29 MVA20- 1- 006-C IЕК шт 6 6 

5,3 Выключатель автоматический 1Р 16А ВА4 7-29 MVA20-1-016-C IЕК шт 1 1 

5,4 Щит распреаелительный навесной 440х 120 х265 ЩРн - 1Вз - 1 36 УХЛЗ MKt114-N-18- 31-Z IЕК шт 1 1 

6 Щит ОВРУ , комплектуемыи:       компл. 1 1 

6,1 Выключатель автоматический ЗР 8ОА ВА 4 7-100 MVA 40-3-080-С IЕК шт 1 1 

6,2 Выключатель автоматический 1Р 50А ВА4 7-29 MVA20-1-050-C IЕК шт 3 3 

6,3 Счетчик электронный оанофазный двухтарифный Меркурий 200.02   НПК «Инкот екс» шт 3 3 

6,4 Щит металлический 1000 х650х300 ЩНП-5-0 36 УХЛЗ УКМ40-05-31 IЕК шт 1 1 

7 Щит ОВРУ, комплектуемый:       компл. 1 1 

7,1 Выключатель автоматический ЗР 8ОА ВА4 7-100 МVА40-З-080-С IЕК шт 1 1 

7,2 Выключатель автоматический 1Р 50А ВА4 7- 29 MVA20-1-050-C IЕК шт 2 2 

7,3 Счетчик электронный оанофазный авухтарифный Меркурий 200.0 2   НПК «Инкотекс » шт 2 2 

7,4 Щит металлический 800х650х250 ЩНП- 4 - 0 36 УХЛ З УКМ40- 04 -3 1 IЕК шт 1 1 

8 Щит освещения подвала, комплектуемый:       компл. 1 1 

8,1 Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 МNV10-4-025 IЕК шт 1 1 

8,2 Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА4 7-29 МVA20-1-016-C IЕК шт 6 6 

8,3 Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 МKt114-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

9 Щит освещения подвала, комплектуемый:       компл. 1 1 

9,1 Выключатель нагрузки 4Р 25А ВН-32 МNV10-4-025 IЕК шт 1 1 

9,2 Выключатель автоматический 1Р 16А ВА4 7-29 МVA20-1-016-C IЕК шт 6 6 

9,3 Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 МKt114-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

10 Щит освещения подвала, комплектуемыи:       компл. 1 1 

10,1 Выключатель нагрузки 2Р 25А ВН-32 МNV10-4-025 IЕК шт 1 1 

10,2 Вык лю ча те ль а 8тома тический 1Р 16А х - ка С ВА4 7-29 МVA20-1-016-C IЕК шт 6 6 

10,3 Щит распределительный навесной 310х120х265 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 МKt114-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

11 Щит консьержа, комплектуемыи:       компл. 4 4 

11,1 Выключатель нагрузки 2Р 32А ВН-32 МNV10-4-025 IЕК шт 1 1 

11,2 Выключатель автоматический 1Р 10А ВА4 7-29 МVA20-1-016-C IЕК шт 2 2 

11,3 Автомат дифференциальный 2Р 16А ЗОmА АВДТ32 С16 МKt114-N-12-31-Z IЕК шт 1 1 

11,4 Щит распределительный пластиковый 200х255х95 ЩРН-П-12     шт 1 1 

  СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ             

1 С8етильник потолочный анти8андальный /Р40 11 Вт G23 ЛПБ31-11-006     шт 516 516 

2 
светильник люминесцентный потолочный призматик IP40 
G13 

ЛПО46 2x18-702   шт 8 8 

3 С8етильник НПП 2602А 
LNPP0-2602A1-

060-K01 
IЕК шт 363 363 

4 С8етильник лампо8ый для на8есного монтажа PRS/S 418 1059000160 
Световые 

Технологии 
шт 14 14 

5 С8етильник накладной АОТ.ОРL 118 HF 1061000030 
Световые 

Технологии 
шт 1 1 

6 С8етильник напра8ленного с8ета DLS 113 1201000010 
Световые 

Технологии 
шт 32 32 
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7 Бра 1х40Вт Е27 Плутон 809020401 HW-LIGHT шт 8 8 

8 Патрон настенный кароолито8ый Е 27       шт 111 111 

9 С8етильник "Номерной знак" К10- 185С     шт 1 1 

10 
Указатель пожарного гидранта со светодиодной 
подсветкой 

ДБО 01- 1-003     шт 1 1 

11 Лампа люминесцентная компактная КЛЛ -1х11Вт КЛЛ-11     шт 520 520 

12 
Лампа люминесцентная компактная КЛЛ - 1х18Вт ЦОКОЛЬ 
G13 Т8 

      шт 86 86 

13 Лампа накаливания , цоколь Е 27, мощность 60Вт Б220-230- 60   Лисма шт 365 365 

14 Лампа накаливания , цоколь Е 27, мощность 25Вт Б220-230- 25   Лисма шт 111 111 

15 Лампа накаливания Е27 40Вт       шт 8 8 

  Злектроустановочные изделия             

1 Сжим ответ8ительный У 859Н м50 - 70104-35       шт 625 625 

2 
Выключатель одноклавишный скрытой устано8ки 250В, 
10А 

      шт 21 21 

3 
Выключатель одноклавишный открытой устано8ки 250В, 
10А, !Р54 

      шт 109 109 

4 
Выключатель двухкла8ишный для открытой установки 10А 
250В 

Форс     шт 4 4 

5 
Розетка оономестная с 3-м заземляющим контактом 
открытой установки 220В, 16А, /Р54 

      шт 10 10 

6 
Розетка авухполюсная совоенная скрытой установки с 
третьим заземляющим контактом 

      шт 4 4 

7 
Розетка двухполюсная скрытой установки с третьим 
заземляющим контактом 

      шт 8 8 

8 
Коробка распаячная оля заливки в бетон (с крышкой) 119х 
76,4х60мм 

ТУСО 10132 ЗАО «Рувинил» шт 10 10 

9 Коробка установочная 70х60мм в бетон ТУСО 10131 ЗА О «Рувиниm> шт 753 753 

10 Коробка распаячная с/п 206х155х73мм ТУСО 10164 ЗА О «Рувиниm> шт 215 215 

11 
Коробка установочная ( оля установки выключателей и 
розеток) 60х62 

ТУСО 10190 ЗА О «Рувиниm> шт 31 31 

12 Коробка распаячная оля открытой провооки КР 70х 70х40     Промрукав шт 300 300 

13 
Коробка протяжная оля открытой установки /Р31 110х 
110х81 мм 

Y994М     шт 60 60 

14 Коробка распаячная взрывозащищенная 80х134х 160 КТА-25   ззни шт 30 30 

  Заградительные огни       шт 1 1 

1 
Блок управления заграоительными огнями типа «день - 
Ночь» с ФД, /Р65, t -300[ ".+ 600[ 

ТУ 3461- 001-
98227698-2007 

    шт 3 3 

2 савоенный светосигнальный светооиооный прибор 
ТУ 3461- 001-

98227698-2007 
    шт 6 6 

3 
Трубостойка оля монтажа заграоительных огней типа ЗОН 
и СДЗО L=1,2м Dy20 

      шт 6 6 

4 Коробка взрывозащищенная КТА -20 
ТУ 3464- 020-
01403993-95 

    шт 6 6 

  МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ (ВРУ, ДО КВАРТИРНЫХ ЩИТОВ)             

1 Труба стальная воаогазопровооная 25х2,8 гост 3262-75*     м 250 0 

2 Труба стальная воаогазопровооная 40х3 гост 3262-75*     м 700 0 

3 Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке Ду 20мм 
ТУ 488- 001-12016868-

2002 
    м 15 0 

4 Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С 235 ГОСТ 27772-88 гос т 8509-93     м 40 0 

5 Труба техническая ПНД Ф20х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 3500 0 

6 Труба техническая ПНД Ф25х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
    м 2600 0 

7 Труба глаокая жесткая ПВХ Ф20 RAL 7035 3 м   
CTR10-020-K41-

0931 
IЕК шт 267 0 

8 Труба глаокая жесткая ПВХ Ф25 RAL 7035 3м   
CTR10-025-K41-

0601 
IЕК шт 84 0 

9 Труба гофрированная ПВХ с зоноом Ф20 RAL 7035   
CTG20-20-K41-1 

001 
IЕК м 2250 0 

10 Труба гофрированная ПВХ с зоноом Ф25 RAL 7035   
CTG20-25-K41- 

0501 
IЕК м 2600 0 

11 Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф40 RAL 7035   
CTG20-40-K41- 

0151 
IЕК м 300 0 

12 Труба хризотилцементная безнапорная БНТ 100 гост 31416- 2009     пог . м. 105 0 

13 Труба стальная злектросварная 159х6 гост 10704 - 91     м 105 0 

14 Гильза аля стояков 30/'1 
А ТР по разоелу ИС 

Лист 3,14 
    компл 53 0 

15 Гильза аля стояков 30/'1 
А ТР по разоелу ИС 

Лист 3,2 
    компл 80 0 

16 Гильза для стояков СС 
А ТР по разоелу ИС 

Лист 3,12 
    компл 62 0 

  ЛОТОК И АКСЕССУАРЫ К ЛОТКУ             

  Лоток перфорированный 50х200х3000 О, 7 мм   CLP10- 050- 200-3 IЕК шт 31 0 

  Лоток перфорированный 50х150х3000 О, 7 мм   CLP10-050-150-3 IЕК шт 71 0 

  Кронштейн замковый осн .500мм   CLP1CL-500 IЕК шт 102 0 

  Профиль перфорированный 2500мм   CLP1Z-050-25- 1 IЕК шт 53 0 

  Скоба потолочная для крепления профиля   CLPI0-050 IЕК шт 102 0 

  Кронштейн замковый осн. 200мм   CLP1CL-200 IЕК шт 75 0 
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  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ             

  Кабель ВВГнг( A)-LS 2х1,5- О,66 гост 31996-2012     м 350 350 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-О, 66 гост 31996-2012     м 2250 2250 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 4х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 600 600 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 2,5-0,66 гост 31996-2012     м 2250 2250 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 3х4 -О,66 гост 31996-2012     м 50 50 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 3х6 -О,66 гост 31996-2012     м 100 100 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 3х10 -О,66 гост 31996-2012     м 2800 2800 

  Кабель ВВГнг(А) -L S 1х10-О,66 гост 31996-2012     м 650 650 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 5 х4-О, 66 гост 31996-2012     м 50 50 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 5х6-О,66 гост 31996-2012     м 15 15 

  Кабель ВВГнг( A)- LS 5х10-О,66 гост 31996-2012     м 365 365 

  Кабель ВВГнг( А) 5х 16-0,66 гост 31996-2012     м 300 300 

  Кабель ВВГнг( А) 5 х25- О,66 гост 31996-2012     м 15 15 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 1х35-О, 66 гост 31996-2012     м 110 110 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 1х50-О,66 гост 31996-2012     м 1050 1050 

  Кабель ВВГнг( A)-LS 1х70-0,66 гост 31996-2012     м 1350 1350 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 1500 1500 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 4х 1,5-0,66 гост 31996- 2012     м 705 705 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х2,5-О,66 гост 31996- 2012     м 2000 2000 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 4х2,5-О,66 гост 31996- 2012     м 450 450 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 3х4-О,66 гост 31996- 2012     м 15 15 

  Кабель ВВГнг( A)-FRLS 5 х6 -О,66 гост 31996- 2012     м 420 420 

  Кабель BBГнг(A)-FRLS 5 х 10-О,66 гост 31996- 2012     м 370 370 

  Продод ПуГВ-1х25 гост 3194 7- 2012     м 100 100 

  Продод ПуГВ-1 х150 гост 3194 7- 2012     м 40 40 

  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ             

1 Измеритель напряжения       шт 4 4 

2 Перчатки диэлектрические (пара)       шт 4 4 

3 Коврик резиновый 1200х800х6       шт 8 8 

4 Калоши диэлектрические       шт 4 4 

5 Очки защитные       шт 4 4 

6 Огнетушитель углекислотный ОУ2     шт 4 4 

7 Клещи изолирующие       шт 4 4 

8 Плакаты (комплект)       шт 4 4 

9 Рукоятка для снятия предохранителя       шт 4 4 

9.1 Светильник переносной 220В 60Вт !Р20 
ТУ 16-6 76.163-86 

РВО-220 
    шт 2 2 

9.2 Аптечка первой помощи для работников   107163155 Виталфарм шт 2 2 

  ЭН     

 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ             

  1. Кабель ВВГнг(А) 5х6-0,66 гост 31996-2012     м 515 400 

  2. Кабель ВВГ 3х1,5мм 0,66кВ       м 116 55 

  3. Провод ПуГВ-1 х6 желто-зеленый гост 3194 7-2012     м 15 10 

                

  ТРУБЫ             

  1. Труба стальная злектросварная 40х3,5 гост 10704-91     м 380 120 

  2. Труба гофрированная окрашенная Ф40   551 БИР ПЕКС м 40 10 

  ЭЛЕКТРОМ0НТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ             

  1. Сжим ответвительный У 731М (4 -10/1,5-10)     квт шт. 335 220 

  2. Выключатель автоматический 1Р 6А х-ка С  ВА4 7- 29 МVA20-1-006-C IEK шт. 1 1 

  3. Выключатель автоматический 3Р 10А х -ка В ВА47- 29 МVA20-3-010-B IEK шт. 1 1 

  5. Контактор малогабаритный 18А 230В КМИ-11810 
KKМ11- 018-230-

10 
IEK шт. 1 1 

  6. Реле времени астрономическое RV- 01-35   Line Energy шт. 1 1 

  7. Счетчик электронный трехфазный 
Меркурий 234 AR 

Г2-01 Р 
  НПК «Инкотекс » шт. 1 1 

  
8. Шкаф металлический навесной с монтажной 
платой 240х600х400мм 

CS407R   
Щитэлектрокомп

лект 
шт. 1 1 

  9. Выключатель нагрузки 3Р 20А ВН-32 МNV10-3-020 IEK шт. 2 2 

  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
APМAТУРА 

            

  1. Светильник уличный торшерный   ЖТУ 09- 150-003 АМИРА шт. 33 33 

  2. Конплекс осветительный 3,5н   КО - 1- 1-3,5( Ф) АМИРА шт. 33 33 

  3. Лампа газоразряоная дна Т -100Вт   OSRAМ шт. 33 33 

  ЭН1     

 ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ   ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ         1 1 

  1. Опора осветительная   
ост -400-8,5/10, 

5-01 
3лектромонташ шт. 10 10 
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  2. Кронштейн   
К 1- 1 Р- 1, 0-1, 0-

0,18 
Allfresco шт. 10 10 

  СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ             

  1. Светильник консольный Гелиос ЖКУ21 
Лихославльский 

завод 
светотехника 

шт. 10 10 

  2. Лампа газоразрядная ДРа Т-150Вт   OSRAМ шт. 10 10 

  КАБЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ             

  1. Провод самонесущий изолированный СИП2А 3х16+1х25   Afoll м 240 240 

  2. Кабель ВВГнг( А) 4х6-0,66 гост 31996-2012     м 15 15 

  3. Провод ПВС 3х2, 5нн 0,ббкВ     м 35 35 

  4. Провод ПуГВ -1х2, 5 гост 3194 7-2012     м 2 2 

  5. Провод ПуГВ-1х16 желто-зеленый гост 3194 7-2012     м 10 10 

  ТРУБЫ             

  
1. Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ -
пластиката Ф40 

  91940 DKC м 15 15 

  АППАРАТУРА НИЗКОВОЛЬТНАЯ         1 1 

  1. Шкаф навесной 800х- 650x250 ЩМП-4-0 YKM40-04-31 IЕК шт. 1 1 

  2. Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 МCB4 729-1-10С IЕК шт. 1 1 

  3. Выключатель автоматический 3Р 10А х -ка В ВА 47- 29 М VA20-3-010-B IЕК шт. 1 1 

  4. Реле времени астрономическое RV-01-35   L iпe Eпergy шт. 1 1 

  5. Контактор малогабаритный 12А 230В КМИ-11210 
ККМ11- 0 12-230 

-10 
IЕК шт. 1 1 

  6. Выключатель кнопочныи 10А 1р /Р40 КЕ 011/4   Эльком шт. 1 1 

  7. Выключатель кнопочный 10А 1 з /Р40 КЕ 011/4   Эльком шт. 1 1 

  8. Счетчик электронный трехфазный 
Меркурий 234 

ART2-01 Р 
  НПК «Инкотекс » шт. 1 1 

  9. Выключатель нагрузки 4Р   40А ВН-32 МNV10-4-040 IЕК шт. 1 1 

                

  ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА  ВЛ             

  1. Комплект промежуточной подвески ES 1500Е   НИЛЕД компл. 4 4 

  2. Кронштейн для анкерного зажима cs 10.3   НИЛЕД шт. 8 8 

  3. Скрепа NC20   НИЛЕД шт. 20 20 

  4. Зажим анкерный РА 1000   НИЛЕД шт. 11 11 

  5. Зажим сетевой ОР6   НИЛЕД шт. 30 30 

  6. Зажим сетевой ОР95   НИЛЕД шт. 14 14 

  7. Лента монтажная F20   НИЛЕД м 20 20 

  8. Муфта кабельная соединительная 
ПКМтп 4 (сип )-

16170 
    шт. 1 1 

                

  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ         1 1 

  1. Бетон Б 15 G1 F50 W2 D2000 гост 74 73-2010     м3 2 2 

  2. Рытье стаканов под опоры       шт. 10 10 
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Ведомость объемов работ по системе ВК (Водоснабжение и канализация) жилого 
дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
НЕ 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Система холодного хоз -питьевого водоснабжения 
В 1 

            

  Трубы и фасонные части             

1 
Труба стальная электросварная оцинкованная Ø159х4,5 (  Ø 
у150) 

ГОСТ  10704- 91     м 2 0 

2 
Труба стальная электросварная оцинкованная Ø108 х З,5 ( Ø у 
100) 

ГОСТ  10704- 91     м 5 0 

3 Труба стальная электросварная оцинкованная Ø89хЗ,5 (Øу80) ГОСТ  10704- 91     м 5 0 

4 Труба стальная электросварная оцинкованная Ø76хЗ,5 (Øу65) ГОСТ  10704- 91     м 950 0 

5 Труба стальная электросварная оцинкованная Ø57хЗ,5( Øy50) ГОСТ  10704- 91     м 10 0 

6 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
Ø40хЗ,5 (Øу40) 

ГОСТ 3262- 75*     м 95 0 

7 
Труба стальная водогазопроводная обыкн . оцинкованная 
З2хЗ,2 (ØyЗ2) 

ГОСТ 3262- 75*     м 2830 0 

8 
Труба стальная водогазопроводная обыкн . оцинкованная 
Ø25хЗ,2 (Øy25) 

ГОСТ 3262- 75*     м 95 0 

9 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
Ø20х2,8 (Øy20) 

ГОСТ 3262- 75*     м 905 0 

10 
Труба стальная водогазопроводная обыкн . оцинкованная 
Ø15х2,8 (Øy15) 

ГОСТ 3262- 75*     м 505 0 

11 Трубы полипропиленовые PPRC PN 10 Ø20х1,9  (Ø15)       м 135 135 

12 Тройник стальной прямой оцинкованный 159х4,5  (Øy150) ГОСТ 17376-2001     шт. 4 0 

13 Тройник стальной прямой оцинкованный 76х3,5  (Øy65) ГОСТ 17376-2001     шт. 12 0 

14 
Переход стальной оцинкованный К - 159х4,5-89хЗ,5  (Øy150-
Øy80) 

ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

15 
Переход стальной оцинкованный К - 108х3,5-76х3,5  (Øу100-
Øу65) 

ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

16 Переход стальной оцинкованный К -89х3,5-76х3,5  (Ø80-Øу65) ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

17 Переход стальной оцинкованный К -76хЗ,5-57хЗ,0  (Øy65-Øy50) ГОСТ 17378-2001     шт. 1 0 

18 Отдод стальной оцинкованный 90-108хЗ,5  (Øy100) ГОСТ 17375-2001     шт. 5 0 

19 Отдод стальной оцинкованный 90-89х3,5  (Øy80) ГОСТ 17375-2001     шт. 9 0 

20 Отдод стальной оцинкованный 90-76х3,5  (Øy65) ГОСТ 17375-2001     шт. 171 0 

21 Отдод стальной оцинкованный 60-76х3,5  (Øy65) ГОСТ 17375-2001     шт. 20 0 

22 Отвод стальной оцинкованный 45-76х3,5 (Øy65} ГОСТ 17375-2001     шт. 12 0 

23 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб Øу150        
J-159 

      м 2 2 

24 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб Øу100        
J-108 

      м 5 5 

25 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб Øу80          
J-89 

      м 5 5 

26 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу65           
Е-76 

      м 950 95 

27 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу50           
Е-60 

      м 10 4 

28 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу40           
Е-48 

      м 95 10 

29 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу32           
Е-42 

      м 2830 70 

30 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу25           
Е-35 

      м 95 10 

31 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу20           
Е-28 

      м 905 100 

32 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ Е=9 мм для труб  Øу15           
Е-22 

      м 505 50 

                

  Запорная и регулирующая арматура             

33 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу40 

ZETA-HV     шт. 1 0 

34 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу32 

ZETA-HV     шт. 90 0 

35 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу25 

ZETA-HV     шт. 8 0 

36 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу20 

ZETA-HV     шт. 17 0 

37 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу15 

ZETA-HV     шт. 35 0 

38 
Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,     
Øу15 

ZETA-HV     шт. 133 0 

39 Шаровой кран приварной из PPRC диам. 20      (Øу15)       шт. 108 0 

40 Регулятор давления   Мinibrass          Ø у 15       шт. 17 0 

41 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая ABRA-
A40- 16G-150 

        1 0 

42 Фланец стальной приварной Ру=1,0  МПа      Ø150 ГОСТ 12820- 80     шт. 2 0 

43 Прокладка резиновая     Ø150 ГОСТ  15180- 86     шт. 2 0 

44 Болт М16x90 оцинк. с гайкой    М 16 
ГОСТ 7798- 10*; ГОСТ  

5915-70* 
    шт. 16 0 
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45 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая ABRA - 
A40-16G- 100 

        2 0 

46 Фланец стальной приварной Ру= 1, 0  МПа   Ø10 0 ГОСТ 12820- 80     шт. 4 0 

47 Прокладка резиновая     Ø100 ГОСТ 15180- 86     шт. 4 0 

48 Болт   М16x 90 оцинк. с гайкой М16 
ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ 

5915-70* 
    шт. 32 0 

49 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая ABRA-
A40- 16G-080 

        2 0 

50 Фланец стальной приварной Ру= 1, 0 МПа     Ø80 ГОСТ 12820- 80     шт. 4 0 

51 Прокладка резиновая      Ø80 ГОСТ 15180- 86     шт. 4 0 

52 Болт М16x90 оцинк . с гайкой    М16 
ГОСТ 7798- 70*; ГОСТ 

5915- 70* 
    шт. 32 0 

53 Труба стальная электросварная      Ø108x4,0 ГОСТ  10704- 91     м 14 0 

54 Труба стальная электросварная      Ø76x3,5 ГОСТ  10704- 91     м 370 0 

55 Труба стальная электросварная      Ø57x3,5 ГОСТ  10704- 91     м 3 0 

56 Труба стальная водогазопроводная    Ø48x3,5 ГОСТ 3262- 75*     м 85 0 

57 Труба стальная водогазопроводная    Ø42,3x3,2 ГОСТ 3262- 75*     м 0,5 0 

58 Грунтовка ГФ - 021 ГОСТ 25129- 82*     м2 110 0 

59 Труба ПЗ100 SDR 17-160х 9,5 питьевая (PN10)  (Øy150) ГОСТ 18599- 2001*     м 4 0 

60 
Втулка под   Фланец ПЗ 100 SDR17  160 питьевая (PN10)   (  Ø 
у150) 

ТУ 2248- 001- 50049230-
2007 

    шт. 2 0 

61 
Фланец стальной для разьемных соединений полиэтиленовых  
труб.   Øy150 

      шт. 2 0 

62 Фланец стальной приварной Ру = 1,0   МПа     Øy150 ГОСТ  12820- 80     шт. 2 0 

63 Болт   М16 x 70 оцинк. с гайкой   М16 
ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ  

5915- 70* 
    шт. 16 0 

64 Труба П3100 SDR 17-110х6,6 питьевая (PN10)    (Øy100) ГОСТ 18599-2001*     м 4 0 

65 
Втулка под   фланец ПЗ 100 SDR17 110 питьевая (PN10)    (  
Øy100) 

ТУ 2248-001-50049230-
2007 

    шт. 2 0 

66 
Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых 
труб     Øу100 

      шт. 2 0 

67 Фланец стальной приварной Ру =1,0   МПа     Øy100 ГОСТ  12820-80     шт. 2 0 

68 Болт  М16x 70 оцинк. с гайкой   М16 
ГОСТ  7798-70*; ГОСТ  

5915-70* 
    шт. 16 0 

69 
Ороситель спринклерный водяной СВОО-Рво (д)0,3-
R1/2/Р57.В3- "СВВ-К57" 

"СВВ-К57"     шт. 45 0 

70 
Устройство внутриквартирного пожаротушения КПМ Пульс -
01/1 

      компл. 1112 1112 

71 
Механизм прочистки, промывки, дезинфекции и 
пожаротушения мусоропровода ООО "Прана" 

ТУ 4559-010-05763777-98     шт.  17 0 

72 Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг. 575 0 

                

  Водомерный узел В 1 (секции 7- 17).             

  1. Счетчик турбинный с импульсным выходом ВСХНд - 50 
ТУ   4213- 201-1815455-

2002 
    компл. 1 0 

  2. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый ABRA- YF-3016- D050       компл. 1 0 

  3. Патрубок стальной оцинкованный L=150 мм     Ø50 ГОСТ  3262-75*     шт. 2 0 

  4. Патрубок стальной оцинкованный L=200 мм     Ø15 ГОСТ  3262-75*     шт. 2 0 

  5. Вентиль запорный му  фт . 15ч8р2      Ø15 ГОСТ  5761- 74     шт. 1 0 

  6. Кран трехходовой для манометра VFМ201015GМ       шт. 1 0 

  7. Манометр МП 3-У Ру = 10 бар ГОСТ  2405-88     шт. 1 0 

  8. Переход стальной оцинкованный 89х3,5 - 57х3,0 (  Ø80-  Ø50) ГОСТ  17378- 2001     шт. 2 0 

  9.  Фланец стальной приварной Ру = 1,0 МПа,       Ø80 ГОСТ 12820-80     шт. 2 0 

  10. Фланец стальной приварной Ру = 1,0 МПа,     Ø50 ГОСТ 12820-80     шт. 4 0 

  11. Прокладка резиновая        Ø50 ГОСТ  7338- 77*     шт. 4 0 

  12. Болт М16х 70 оцинк. с гайкой   М16 
ГОСТ 7798- 70*; ГОСТ  

5915- 70* 
    компл. 16 0 

  
13.Задвижка с обрезиненным клином чугунная   Øланцевая     
Ø80 

ABRA- A40-16G- 080     компл. 5 0 

  14.Патрубок стальной оцинкованный L=1160 мм     Ø80 ГОСТ  3262- 75*     шт. 1 0 

  15. Тройник стальной приварной оцинкованный      Ø80 ГОСТ  17376-2001     шт. 4 0 

  16. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа     Ø80 ГОСТ  12820-80     шт. 8 0 

  17.Прокладка резиновая     Ø80 ГОСТ  15180- 86     шт. 8 0 

  18. Болт   М16х70 оцинк. с гайкой М16 ,Ру=16 кгс/кв.см 
ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ  

5915- 70* 
    шт. 56 0 

  19. Опора ОП -2 Прилагаемые материалы     шт. 2 0 

  Опора КНС - VIII Прилагаемые материалы     шт. 2 0 

                

  Запорная и регулирующая арматура             

  
1. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 3 0 

  
2. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 2 0 

  
3. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 8 0 

  
4. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 16 0 
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5. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 16 0 

  
6. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 16 0 

  
7. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 19 0 

  
8. Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка     
Ø25 

      шт. 19 0 

  
9. Статический балансировочный клапан резьбовой латунный 
VIR 9505   Øу15 

      шт. 6 0 

  10. Шаровый кран приварной из PPRC диам. 20 (Ду15) ТУ 2248-021-41989945-05     шт. 59 59 

  
11. Воздухоотводчик автоматический поплавковый Flexveпt Ду 
1/2" 

      шт. 10 10 

  12. Трехходовой смесительный клапан     Ø20 Heimeier     шт. 3 0 

  13. Клапан предохранительный    Øу15 Р= 6 бар       шт. 8 0 

                

  Оборудование для систем водоснабжения             

  
1. Смеситель для умывальника двухрукояточный центральный 
набортный , излив с аэратором тип См-УмДЦБА 

ГОСТ  25809-96     компл. 21 21 

  
2. Смеситель для мойки двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором тип См-
МДРНА 

ГОСТ  25809-96     компл. 7 7 

  
З. Смеситель для мойки двухрукояточный центральный 
набортный, излив с аэратором тип См-МДЦБА 

ГОСТ  25809-96     компл. 3 3 

  
4. Смеситель для душа ддухрукояточный с поддодками в 
раздельных отверстиях застенный с дцшедой сеткой на штанге 
тип См -ДшДРЗШт 

ГОСТ  25809-96     компл. 5 5 

  
5. Смеситель для ванны ддухрукояточный с поддодками в 
раздельных отдерстиях застенный тип См -ВДРЗ 

ГОСТ  25809-96     компл. 1 1 

  6. Подводка гибкая к бачку унитаза       компл. 17 17 

  
7. Подводка гибкая в оплетке для смесителя умывальника 
(мойки) L=0,З м 

ЗИП-М  НН 1/2"     компл. 66 66 

  
8. Смеситель для умывальника однорукояточный ЦС -СН 27г/1   
М44  Престиж 

ГОСТ  25809-96     компл. 9 9 

  
9. Кран поливочный (для внутренних помещений) в т ч : 
Смеситель для умывальника двухухрукояточныи застенныи , 
излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА. 

ГОСТ  25809-96     шт. 3 3 

  Переходник с наружной резьбой 1/2"х24х1.5 IСMА     шт. 3 3 

  Штуцер под шланг с внутренней резбой 112"х10 мм СТМ     шт. 3 3 

  Рукав напорный В (11}-10-20-31,  L=3. м ГОСТ 18698- 79     шт. 3 3 

  10. Полотенцесушитель "Лидер Сталь М "       компл. 6 6 

                

  Водомерный узел В 1 (секции 1-6).             

  1. Счетчик турбинный с инпульсным выходом ВСХНд - 40 
ТУ 4213-201-1815455-

2001 
    компл. 1 0 

  2. Фильтр сетчатый латунный резьбовой ABRA-YS-3000E -040       компл. 1 0 

  3. Сгон стальной оцинкованный 40-Ц; L=150 мм   ф40 ГОСТ  8969- 75     шт. 1 0 

  4. Патрубок стальной оцинкованный L=210 мм    ф40 ГОСТ  3262-75*     шт. 1 0 

  5. Патрубок стальной оцинкованный L=150 мм    ф40 ГОСТ  3262-75*     шт. 1 0 

  6. Патрубок стальной оцинкованный L=200 мм    ф15 ГОСТ  3262-75*     шт. 2 0 

  7. Вентиль запорный нуфт . 15ч8р2   ф15 ГОСТ  5761- 74     шт. 1 0 

  8. Кран трехходовой для нанонетра VFМ201015GM       шт. 1 0 

  9. Манометр НП 3-У Ру=10 бар ГОСТ  2405-88     шт. 1 0 

  10. Муфта длинная прямая     ф40 ГОСТ 8955- 75     шт. 2 0 

  11. Контргайка    ф40 ГОСТ 8961- 75     шт. 2 0 

  12. Переход концентрич. стальной оцинк. 45х4-89х6 ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

  13. Переход концентрич . стальной приварной 89х6- 108х6 ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

  14. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа,    ф80 ГОСТ  12820-80     шт. 4 0 

  15. Фланец стальной прибарной Ру =1,0 МПа,    ф100 ГОСТ  12820-80     шт. 10 0 

  
16. Задвижка с обрезиненнын клинон чугунная фланцевая   
ф100 

ABRA-A40-16G-100     компл. 5 0 

  17. Патрубок стальной оцинкованный L=1726 мм  ф100 ГОСТ  3262-75*     шт. 1 0 

  18. Тройник стальной прибарной оцинкованный   ф100 ГОСТ 17376-2001     шт. 4 0 

  19. Болт М16x70 оцинк. с гайкой М16 ,Ру=16 кгс/кв.сн 
ГОСТ 7798- 70*: ГОСТ  

5915- 70* 
      88 0 

  20. Прокладка резиновая   ф100 ГОСТ  15180-86     шт. 10 0 

  21. Прокладка резиновая   Ø80 ГОСТ 15180-87     шт. 2 0 

  22. Опора ОП-2 Прилагаеные материалы     шт. 2 0 

  23. Опора КНС - VIII Прилагаеные материалы     компл. 2 0 

                

  Водомерный узел В 1 (УзелI) .             

  1. Счетчик крыльчатый  для холодной воды ВСХ -15 
ТУ 4213- 200- 18151455-

2001 
    компл. 1 1 

  2. Кран шаровой муфта/резьба   ф  у15       шт. 2 2 

  З. Фильтр сетчатый муфтовый латунный   ф у15       шт. 1 1 

  4. Нипель латунный   ф у15       шт. 2 2 
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  5. Прокладка резиновая       шт. 2 2 

  6. Гайка накидная латунная   ф у15       шт. 2 2 

                

  Водонерные узлы кбартирные (В 1)             

  Узел II             

  1. Счетчик крыльчатый для холодной боды ВСХ -15 
ТУ 4213- 200- 18151455- 

2001 
    компл. 512 512 

  2. Кран шаровой муфта /резьба   ф15       шт. 512 512 

  3. Фильтр сетчатый муфтовый латунный  ф15       шт. 512 512 

  4. Нипель латунный   ф15       шт. 1024 1024 

  5. Прокладка резиновая       шт. 1024 1024 

  6. Гайка накидная латунная   ф15       шт. 1024 1024 

  
7. Переходник на ППР с внутренней металлической резьбой   
ф15 

      шт. 512 512 

                

  Узел III             

  1. Счетчик крыльчатый для холодной боды ВСХ - 15 
ТУ 4213-200-18151455-

2001 
    компл. 667 667 

  2. Кран шаровой муфта/резьба   ф у15       шт. 667 667 

  3. Фильтр сетчатый муфтовый латунный  ф  у15       шт. 667 667 

  4. Нипель латунный  ф у15       шт. 2001 2001 

  5. Прокладка резиновая       шт. 1334 1334 

  6. Гайка накидная латунная   ф у15       шт. 1334 1334 

  
7. Переходник на ППР с внутренней металлической резьбой   ф 
у15 

      шт. 667 667 

  8. Регулятор давления Мiпibrass  Фу15       шт. 667 667 

                

                

  
Повысительная хоз . -питьевая насосная установка 
(секция 3) 

            

  
1. Wilo SiBoost Sтart 2 Helix VE 1006 0=12,93 н 3/ч, Н=72,5 н.в.ст. 
Р = 4,О кВт: в конплекте со шкафом управления 

  
    

компл. 1 1 

  2. Манометр МП 3-У Р= 10 бар (на подающем трубопроводе) ГОСТ  8955-75     компл. 1 1 

  

3. Резиновый компенсатор со свободныни фланцами и 
ограничителями  линейного расширения на опоре со 
звукоизоляцией KTW DN65 

  

    

компл. 4 4 

  4. Резьбовой фланец для коллекторов DN65       шт. 4 4 

  

5. Задвижка с обрезиненнын клином чугунная фланцевая 
ABRA- A40- 16G- 065 

ABRA - A40-16G-065 
    

компл. 5 5 

  

6. Клапан обратный двухстдорчатый межфланцевый ABRA-D-
122-EN065S 

ABRA-D- 122-EN065S 
    

шт. 1 1 

  7. Фланец стальной придарной Ру =1,0 НПа ф y65 ГОСТ  12820- 80     шт. 12 12 

  8. Прокладка ре зиновая   фy65 ГОСТ  15180-86     шт. 16 16 

  
9. Болт М 16x90 оцинк. с гайкой   М16 

ГОСТ 77 98- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл. 56 56 

  
10. Болт М16x 130 оцинк . с гайкой   М16 

ГОСТ 77 98- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл. 4 4 

                

  Канализация (К1)             

  
1. Труба ПВХ раструбная класс S  ф110x3,2 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

п.м 2 0 

  
2. Труба ПП IJ110 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

п.м 270 0 

  
3. Труба ПП IJ50 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

п.м 54 0 

  
4. Крестовина двухплоскостная ПП 110/110/50 левое 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 1 0 

  
5. Тройник ПП 110/110х90° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 5 0 

  
6.Тройник ПП 110/50х90° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 6 0 

  
7. Тройник ПП 110/110х45° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 64 0 

  
8. Тройник ПП 110/50х45° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 10 0 

  
9. Тройник ПП 50/50х90° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 5 0 

  
10. Тройник ПП 50/50х45° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 19 0 

  
11. Отвод ПП 110 х 90° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 9 0 

  
12. Отвод ПП 110х45° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 125 0 

  
13. Отвод ПП 50х45° 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 83 0 

  
14. Переход ПП 110х50 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 5 0 

  
15. Компенсационный патрубок   ПП 110 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 16 0 

  
16. Компенсационный патрубок ПП 50 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. - 0 
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17. Ревизия ПП 110 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 14 0 

  
18. Ревизия ПП 50 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. - 0 

  
19. Заглушка ПП 110 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 25 0 

  
20. Заглушка ПП 50 

ТУ 4 926-005-41989945-
97     

шт. 5 0 

  

21. Муфта противопожарная типа "ОГРАКС -ПМ-110" длиной 
60 мм 

ТУ 5285-02 7-1326 7785-
04     

шт. 24 0 

  

22.Муфта противопожарная типа "ОГРАКС -ПМ-50" длиной 40 
мм 

ТУ 5285-02 7-1326 7785-
04     

шт. 10 0 

  23. Пергамин П-250       м2 77,1 0 

  

24. Металлоконструкции для крепления трубопроводов и 
оборудования 

  
    

кг 87 0 

                

  

Повысительная хоз .-питьевая насосная установка 
(секция 10) 

  
    

      

  

1. Повысительная насосная установка Wilo COR-3 NVI 808/SKw-
EB-R 0=17,3 м 3/ч, Н=73,0 м.в.ст" Р=3,0 кВт; в комплекте со 
шкафом управления 

  

    

компл. 1 0 

  2. Манометр  МП3-У Р=10 бар (на подающем трубопроводе)       компл. 1 0 

  

3. Резиновый компенсатор со свободными фланцами и 
ограничителями линейного расширения на опоре со 
звукоизоляцией KTW DN80 

  

    

компл. 4 0 

  4. Резьбовой фланец для коллекторов DN65       шт. 4 0 

  

5. Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая 
ABRA-A40-16G-065 

ABRA-A40- 16G-065 
    

компл. 5 0 

  

6. Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый ABRA-D-
122- EN065S 

ABRA-D-122-EN065S 
    

шт. 1 0 

  7. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа фу65 ГОСТ  12820-80     шт. 12 0 

  8. Прокладка резиновая фу65 ГОСТ  15180-86     шт. 16 0 

  
9. Болт М16x90 оцинк. с гайкой М16 

ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл.  56 0 

  
10. Болт М16x130 оцинк. с гайкой М16 

ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл.  4 0 

                

  

Система горячего водоснабжения с циркуляцией Т 
3, Т4 

  
    

      

  Трубы и фасонные части             

  
1. Труба стальная электросварная оцинкованная ф76x3,5 
(фy65) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 275 0 

  
2. Труба стальная электросварная оцинкованная ф57x3,5 
(фy50) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 435 0 

  

3. Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная  
ф40x3,5 (фy40) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 240 0 

  

4. Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
ф32 x3,2 (фy32) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 2850 0 

  

5. Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
ф25x3,2 (фy25) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 525 0 

  

6. Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
ф20x2,8 (фy20) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 3940 0 

  

7. Труба стальная водогазопроводная обыкн. оцинкованная 
ф15x2,8 (фy15) 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 500 0 

  8. Трубы полипропиленовые PPRC PN 20 ф20х1,9 (Фу 15)       м 120 120 

  9. Тройник стальной прямой оцинкованный 1-76, 1х5,0  (фy65) ГОСТ 17376-2001     шт. 3 0 

  10. Тройник стальной прямой оцинкованный 1-60,3х4, 0 (фy50) ГОСТ 17376-2001     шт. 3 0 

  11. Отвод стальной оцинкованный 90- 1-76,1х5,0 (фy65) ГОСТ 17375-2001     шт. 48 0 

  12. отвод стальной оцинкованный 60- 1- 76,1х5,0 (фy65) ГОСТ 17375-2001     шт. 8 0 

  13. Отвод стальной оцинкованный 30- 1-76,1х5, 0 (фy65) ГОСТ 17375-2001     шт. 1 0 

  14. Отвод стальной оцинкованный 90- 1-60,3х4,0 (фy50) ГОСТ 17375-2001     шт. 8 0 

  15. Отвод стальной оцинкованный 60- 1- 60,3х4,0 (фy50) ГОСТ 17375-2001     шт. 1 0 

  16. Отвод стальной оцинкованный 45-1-60,3х4,0 (фy50) ГОСТ 17375-2001     шт. 4 0 

  17. Отвод стальной оцинкованный 30-1- 60,3х4,0 (фy50) ГОСТ 17375-2001     шт. 1 0 

  

18. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб фy65         
J-76 

  
    

м 275 27 

  

19. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб фy50         
J-60 

  
    

м 435 42 

  

20. Трубная изоляция Термафлекс FRZ ) : 13 мм для труб  фy40       
J-48 

  
    

м 240 25 

  

21. Трубная изоляция Термафлекс FRZ )=13 мм для труб фy32         
J-42 

  
    

м 2850 250 

  

22. Трубная изоляция Термафлекс FRZ )=13 мм для труб   фy25       
J- 35 

  
    

м 525 52 

  

23. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J: 13 мм для труб  фy20        
J-28 

  
    

м 3940 380 

  

24. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб  фy15        
J-22 

  
    

м 500 50 

                

  Запорная и регулирующая арматура             

  

25. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy32 

ZEТA-HV 
    

шт. 82 0 
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26. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy20 

ZEТA-HV 
    

шт. 116 0 

  

27. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy15 

ZEТA-HV 
    

шт. 34 0 

  

28. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy15 

ZEТA-HV 
    

шт. 134 0 

  

29. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy25 

ZEТA-HV 
    

шт. 2220 0 

  

30. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,             
фy25 

ZEТA-HV 
    

шт. 11 0 

  

31. Ручной балансировочный клапан                                                             
фy25 

VIR 9505 
    

шт. 11 0 

  

32. Задвижка клиновая                                                                                    
фy25 

  
    

шт. 82 0 

  

33. Шаровой кран приварной из PPRC диам. 20                                         
(фy15) 

  
    

шт. 88 88 

  

34. Воздухоотводчик автоматический поплавковый Flexveпt                 
фу 1/2" 

  
    

шт. 82 20 

  

35. Регулятор давления  Мiпibrass                                                               
фy15 

  
    

шт. 17 0 

  

36. Труба стальная электросварная                                                             
ф108x4,0 

ГОСТ 10704-91 
    

м 12 0 

  

37. Труба стальная электросварная                                                             
ф89x4,0 

ГОСТ 10704-91 
    

м 8 0 

  

38. Труба стальная электросварная                                                            
ф76 x3,5 

ГОСТ 10704-91 
    

м 370 0 

  

39. Труба стальная водогазопроводная                                                     
ф48x3,5 

ГОСТ 3262-75* 
    

м 455 0 

  40. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82*     м2 150 0 

  41. Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг 810 0 

                

  Водомерные узлы кбартирные (ТЗ)             

  Узел IV             

  1. Счетчик крыль чатый для холодной воды ВСГ -15       компл. 512 512 

  

2. Кран шаровой муфта /резьба                                                                   
фy15 

  
    

шт. 512 512 

  

з. Фильтр сетчатый муфтовый латунный                                                       
фy15 

  
    

шт. 512 512 

  

4. Нипель латунный                                                                                          
фy15 

  
    

шт. 1024 1024 

  5. Прокладка резиновая       шт. 1024 1024 

  

6. Гайка накидная латунная                                                                           
фy15 

  
    

шт. 1024 1024 

  

7. Переходник на ППР с внутренней металлической резьбой                 
фy15 

  
    

шт. 512 512 

                

  Узел V             

  1. Счетчик крыльчатый для холодной воды ВСГ -15       компл. 667 667 

  

2. Кран шаробой муфта/резьба                                                                 
фу 15 

  
    

шт. 667 667 

  

З. Фильтр сетчатый муфтовый латунный                                                     
фy15 

  
    

шт. 667 667 

  

4. Нипель латунный                                                                                        
фy15 

  
    

шт. 2001 2001 

  5. Прокладка резиновая       шт. 1334 1334 

  

6. Гайка накидная латунная                                                                         
фy15 

  
    

шт. 1334 1334 

  

7. Переходник на ППР с внутренней металлической резьбой                
фy15 

  
    

шт. 667 667 

  

8. Регулятор давления Мiпibгass                                                                
фу15 

  
    

шт. 667 667 

                

  Оборудование             

  

1. Умывальник овальный первой величины фарфоровый, с 
отверстиями в полочках для установки смесительной 
арматуры Умов 1Ф 

  

    

компл. 12 12 

  2. Умывальник 500х400х 170(h)       компл. 9 9 

  

з. Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой 
полочкой со смывным бачком с арматурой , устанавливаемом 
на унитазе с верхним пуском, в комплекте с крепежными 
деталями Ун ТКФ 

  

    

компл. 4 4 

  4. Унитаз детский 405x290x330(h)       компл. 12 12 

  

5. Поддон мелкий стальной эмалированный с уравнителем 
электрических потенциалов ПДСм 800 

  
    

компл. 4 4 

  

6. Поддон глубокий стальной эмалированный с уравнителем 
электрических потенциалов ПДСг 800 

  
    

компл. 1 1 

  7. Ванна бытовая 1700х800х700       компл. 1 1 

  
8. Видуар медицинский (слив больничный) 

"СБ-2-НЕДГРАДЪ-КЕР-
ПОЛНЫЙ"     

компл. 1 1 

  

9. Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный для 
моек и умывальников с вертикальным отводом тип СБУВ 

ГОСТ  23289-94 
    

компл. 21 21 

  

10. Сифон Р-образный для разрыва струи для моек с приемной 
овальнойсборонкой 

HC7-FUN 
    

компл. 12 12 

  11. Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов тип СПМ ГОСТ  23289-94     компл. 7 7 
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12. Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких 
душевых поддонов СВПГ 

ГОСТ  23289-94 
    

компл. 2 2 

  13. Слив от унитаза гофрированный       шт. 16 16 

  14. Сифон для стиральной машины       компл. 2 2 

  
15. Трап вертикальный D110 с чуг. решеткой ТП - 104. 110-150 
VPHs 

  
    

шт. 7 7 

  

16. Трап вертикальный D110 с чуг. решеткой " Сухой" затвор 
ТП-104.110-150 VPDs 

HL400ECO 
    

шт. 6 6 

  16. Вентиляционный клапан Ф110       шт. 3 3 

  17. Умывальник с локтевым смесителем       компл. 2 2 

  18. Смеситель для мойки с душирующим устройством       компл. 5 5 

                

  Оборудование             

  

1. Умывальник овальный первой величины фарфоровый , с 
отверстиями в полочках для установки смесительной 
арматуры   УмОв 1Ф 

ГОСТ 30493- 96 

    

компл. 71 71 

  

2. Сифон пластнассовый бутылочный унифицированный для 
моек и унывальников с вертикальнын отводом тип СБУВ 

ГОСТ 23289- 94 
    

компл. 71 71 

  

3. Смеситель для умывальника двухрукояточный центральный 
наборный, излив с аэратором тип Сн УмДЦБА 

 ГОСТ 25809-96 
    

компл. 71 71 

  

4. Подводка гибкая в оплетке для смесителя унывальника 
(мойки) L=0,3 м 

ЗИП-М НН 1/2" 
    

компл. 142 142 

  

5. Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой 
полочкой со смывным бачком с арматурои, устанавливаемом 
на унитазе с верхним пуском, в конплекте с крепежныни 
деталяни УнТКФ 

ГОСТ  30493- 96 

    

компл. 20 20 

  6. Слив от унитаза гофрированный       шт. 20 20 

  7. Подводка гибкая к бачку унитаза       компл. 20 20 

  8. Душевой поддон стальной эналированный ВТ 10170 700 мм       компл. 34 34 

  9. Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов тип СПМ ГОСТ  23289-94     компл. 34 34 

  

10. Трап чугунный с вертикальным отводом ТП -104. 110- 150- 
VPHs 

ТП - 104.110-150- VPHs 
    

шт. 29 29 

  

11. Установка для водоотведения Wilo-HiDraiпlift  3-37 со 
встроенным обратным клапаном 

  
    

шт. 17 17 

  

12. Смеситель для умывальника двухрукояточный с 
подводками в раздельных отверстиях застенныи, излив с 
аэратором тип См - УмРЗА "Ф1/2"-24х1,5) 

ГОСТ 25809- 96 

    

компл. 51 51 

  13. Воронка овальная 40 FUNNEL -В   МcAIpiпe       шт. 1 1 

  14. Сифон Hepvo CV1WH Ф40       шт. 1 1 

  15. Сифон МcAIpiпeHC8-FUN       шт. 1 1 

                

  Противопожарный водопровод В 2 (кладовые)             

  

1. Труба стальная злектросварная                                                           
ф89х3,5 (фу80) 

ГОСТ 10704- 91 
    

м 2555 0 

  

1. Труба стальная злектросварная                                                           
ф76х3,5 (фу65) 

ГОСТ 10704- 91 
    

м 52 0 

  

1. Труба стальная злектросварная                                                           
ф57х3,0 (фу50) 

ГОСТ 10704- 91 
    

м 200 0 

  

4. Тройник стальной                                                                                     
-89х3,5 (фу80) 

ГОСТ 17376-2001 
    

шт. 48 0 

  

5. Тройник стальной                                                                -89х3,5-
76х3,5 (фу80-фу65) 

ГОСТ 17376-2001 
    

шт. 16 0 

  

6. Тройник стальной                                                               -89х3,5-
57х3,0 (фу80-фу50) 

ГОСТ 17376-2001 
    

шт. 707 0 

  

6. Тройник стальной                                                               -89х3,5-
57х3,0 (фу80-фу50) 

ГОСТ 17376-2001 
    

шт. 16 0 

  

8. Тройник стальной                                                                                     
-76х3,5 (фу65) 

ГОСТ 17376-2001 
    

шт. 3 0 

  

9. Переход стальной                                                         - 159х4,5-
89х3,5 (фу150-фу80) 

ГОСТ 17378-2001 
    

шт. 1 0 

  

10. Переход стальной                                                    - 89 х 3,5- 76 х 
3,5 (фу 80-фу 65) 

ГОСТ 17378-2001 
    

шт. 1 0 

  

11. Переход стальной                                                            -89х3,5-
57х3,0 (фу80-фу50) 

ГОСТ 17378-2001 
    

шт. 19 0 

  

12 Переход стальной                                                          - 76х3, 5-
57х3,0  (фу65-фу50) 

ГОСТ 17378-2001 
    

шт. 21 0 

  

13. Отвод стальной 90°                                                                              
-89 х3,5 (фу80) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 316 0 

  

14. Отвод стальной 60°                                                                              
-89 х3,5 (фу80) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 20 0 

  

15. Отвод стальной 45°                                                                              
-89 х3,5 (фу80) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 12 0 

  

16. Отвод стальной 90°                                                                              
- 76х3,5 (фу65) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 51 0 

  

17. Отвод стальной 90°                                                                             
-57 х3,0 (фу50) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 144 0 

  

18. За движка с обрезиненным клином чугунная фланцевая 
ABRA - A40- 16G-08C 

  
    

компл. 49 0 

  19. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа      фу80 ГОСТ  12820- 80     шт. 98 0 

  20. Прокладка резиновая   фу80 ГОСТ  15180-86     шт. 49 0 

  
21. Болт М16x90 оцинк. с гайкой    М16 

ГОСТ 7798- 70*;ГОСТ  
5915-70*     

компл. 196 0 
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22. Шаровой кран муфтовый, внутр. резьба, обычная рукоятка,   
фу15 

ZETA-HV 
    

шт. 63 0 

  

23. Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый ABRA- D-
122- EN080S 

ABRA-D- 122-EN080S 
    

шт. 2 0 

  24. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа     ф у80 ГОСТ 12820-80     шт. 4 0 

  
25. Болт  М16x130 оцинк. с гайкой   М16 

ГОСТ 7798- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл. 16 0 

  
26. Шкаф пожарный навесной ШПК -310 М 540х650х230 в 
комплекте 

  
    

шт. 715 0 

  
                           1) Кран пожарный прямой латунный 15БЗр  фy50 

TУ  3712-007-17979502-
2005     

шт. 715 0 

  
2) Головка напорная соединительная муфтовая ГМ  -50 TУ 4854-028-42315166-98 

    
шт. 715 0 

  

                          3) Рукав пожарный "универсал" напорный   ф51 в 
сборе со стволом РС-50 и головкой ГР-50, L=20,0 м 

TУ  75.080.05.026-89: TУ  
78.7.012-93     

шт. 715 715 

  

с наконечником спрыска ф16 мм: рабочее давление до 1,0  
МПа 

TУ  4854-028-42315166-
98     

шт. 715 715 

  

27. Шкаф пожарный навесной ШПК -320 Н 540х230х1300 (h) в 
комплекте: 

  
    

шт. 54 10 

  
1) Кран пожарный прямой латунный 15БЗр   фy50 

TУ  3712- 007-17979502-
2005     

шт. 54 10 

  
2) Головка напорная соединительная муфтовая ПГ -50 

TУ  4854-028-42315166-
98     

шт. 54 10 

  

3) Рукав пожарный "универсал " напорный  ф51 в сборе со 
стволом РС -50 и головкой ГР -50, L =20,0  м 

TУ 75.080.05.026-89: TУ 
78. 7.012-93     

шт. 54 54 

  

с наконечником спрыска ф16 мм; рабочее давление до 1,0  
МПа 

TУ 4854-028-42315 166- 
98     

шт. 54 54 

  4) Огнетушитель ОП -2 ( з)  МИГ (А, В, С) ГОСТ  Р 51057-2001     шт. 108 108 

  28. Диафрагма с центр . отверстием ф24 мм     Дн=46 мм ГОСТ  5632-61     шт. 126 0 

  29. Диафрагма с центр . отверстием ф18 мм     Дн=46 мм ГОСТ  5632-61     шт. 126 0 

  30. Диафрагма с центр . отверстием ф16 мм     Дн=46 мм ГОСТ  5632-61     шт. 126 0 

  31. Диафрагма с центр . отверстием ф14 мм     Дн=46 мм ГОСТ  5632-61     шт. 181 0 

  32. Стопорное кольцо : Проволока   II-П -З0 ГОСТ  9389- 75     шт. 559 0 

  

33. Труба стальная электросварная                                                         
ф133x4,0 

ГОСТ  10704-91 
    

м 161 0 

  

33. Труба стальная электросварная                                                         
ф108x4,0 

ГОСТ  10704-91 
    

м 5 0 

  

33. Труба стальная электросварная                                                           
ф89x4,0 

ГОСТ  10704-91 
    

м 3 0 

  36. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ  25129-82*     м2 73 0 

  37. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ  25129-82*     м2 770 0 

  38. Окраска эмалью ПФ -115 за 2 раза ГОСТ  6465- 76     м2 1540 0 

  39. Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг 450 0 

                

  

Повысительная противопожарная насосная 
установка (секция 10) 

  
    

      

  

1. Моноблочная автоматическая насосная станция "Спрут-НС" 
исполнение  LT(2xNKV 20/9)80V + SтartFIy + ШАК исполнение 
ПН 11/ЗL/ 0 + ПН/11/ЗL/ Р +>Кокей/ЗL/ АВР + 
Задбижка/0,25/ЗL/ АВР + Задбижка/0,25/3L/ АВР -
Ш6/ПУРL/1ПР10.5/IР54; Q=28,08м,/час; Н=45,6м; Р=11,0к8т. 

  

    

компл. 1 0 

  

2. Резиновый компенсатор со свободными фланцами ABRA-
EJF-10 080 

ABRA-EJF-10 080 
    

компл. 4 0 

  

3. Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая 
АВRА -А40-16G-080 

АВRА -А 40-16G-080 
    

компл. 2 0 

  

4. Задвижка клиновая с обрезиненным клином чугунная 
фланцевая д40016GО80ЕАGZЗх380 с злектроприводом 

А4016G080ЕАGZЗх380 
    

компл. 2 0 

  5. Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа   фу80 ГОСТ 12820-80     шт. 8 0 

  6. Прокладка резиновая      фу80 ГОСТ  15180-86     шт. 12 0 

  
7. Болт  М16x90 оцинк. с гайкой    М16 

ГОСТ 7798- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

компл. 36 0 

                

  Хозяйственно-бытовая канализация К 1, К1н             

  Трубы и фасонные части             

  1. Труба ПВХ раструбная класс S   ф110х3,2       м 14 0 

  2. Труба ПВХ раструбная класс S   ф160х4,7       м 38 0 

  3. Труба ПП раструбная ED ТЕСН   ф160x 4,3       м 137 0 

  
4. Труба ПП  ф50 

TУ 4926-005- 41989945-
97     

м 80 0 

  
5. Труба ПП  ф110 

TУ 4926-005- 41989945-
98     

м 5121 0 

  6. Тройник ПП НТЕА 160/160х45 °       шт. 25 0 

  7. Тройник ПП НТЕА 160/16Ох87°3О'       шт. 1 0 

  8. Тройник ПП НТЕА 160/110х45°       шт. 12 0 

  9. Отвоа ПП НТВ 160х87°30'       шт. 3 0 

  10. Отвод ПП НТВ 160х45°       шт. 69 0 

  11. Переход ПП НТ R 160х110       шт. 21 0 

  

12. Крестовина двухплоскостная пп 110х110х50х87°30 ' (левое 
исполнение) 

TУ 4926-005-41989945-97 
    

шт. 445 0 
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13. Крестовина двухплоскостная пп 110х110х50х87°30' (правое 
исполнение) 

TУ 4926-005-41989945-97 
    

шт. 547 0 

  
14. Крестовина ПП 110 х 110х110 х 45 • TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 1 0 

  
15. Тройник ПП 110/110х87°30 ' TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 132 0 

  
16. Тройник ПП 110/110х45° TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 241 0 

  
17. Тройник ПП 110/50х87°30' TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 1112 0 

  
18. Тройник ПП 110/50х45° TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 12 0 

  
19. Тройник ПП 50/50х87°30' TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 26 0 

  
20. Отвоа ПП 110х 87°30 ' TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 28 0 

  
21. Отвод ПП 110х45° TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 414 0 

  
22. Отвод ПП 110 х 30 • TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 1 0 

  
23. Отвод ПП 50х87°З0 ' TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 77 0 

  
24. Отбод ПП 50х45 ° TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 33 0 

  
25. Перехо д ПП 110х50 TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 19 0 

  
26. Ревизия ПП 110 TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 373 0 

  
27. Патрубок компенсационный 110 TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 1179 0 

  28. Заглушка НТН 160       шт. 28 0 

  
29. Заглушка ПП 110 TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 1619 0 

  
30. Заглушка ПП 50 TУ 4926-005-41989945-97 

    
шт. 2079 0 

  

31. Муфта противопожарная типа " ОГРАКС -ПН- 110 " длиной 
60 мм 

TУ5285- 027- 1326 7785-
04     

шт. 1248 0 

  

32. Муфта противопожарная типа "ОГРАКС -ПН-50 " длиной 40 
мм 

TУ5285- 027- 1326 7785-
04     

шт. 17 0 

  

33. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб  фy100                       
J- 114 

  
    

м 60 0 

  

33. Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб  фy160                       
J- 159 

  
    

м 20 0 

  35. Труба полипропиленовая PPRC PN10   ф40x3,7 (фy32)       м 90 0 

  36. Шаровой кран приварной из PPRC диам. 50    (фy40)       шт. 17 0 

  37 Канализационный затвор HL 710 HL 710     шт. 21 0 

  38. Труба стальная электросварная    ф42х3,0    (фу40) ГОСТ 10704- 91     м 18 0 

  39. Заглушка стальная резьбовая 2-42 ГОСТ 21873-18     шт. 7 0 

  Пергамин П - 250       м2 1350 0 

  

Металлоконструкции для крепления трубопроводов и 
оборудования системы хоз. - бытобой канализации К 1, К1н 

  
    

м2 1350 0 

                

  Канализация К 3н             

  

1. ГНОМ 10-6Д: Q=10 м3/ час; Н=6.0 м; Р=0, 6 кВт. в комплекте с 
поплавковым выключателем 

  
    

шт. 37 37 

  
2. Трубопровод из стальных электросварных труб  ф57х 3,0 ( 
Ду50) 

ГОСТ 10704-91* 
    

м 450 72 

  
3. Трубопровод из стальных электросварных труб   ф76х3, 0  
(Ду65) 

ГОСТ 10704-91* 
    

м 145 0 

  
4. Трубопровод из стальных электросварных труб   ф108х3,5 
(Ду100) 

ГОСТ 10704-91* 
    

м 1,5 0 

  5. Отдод стальной 90° 57х3,0  (фу50) ГОСТ  17375-2001     шт. 138 72 

  6. Отдод стальной 45° 57 х3,0 (фу50) ГОСТ  17375-2001     шт. 2 0 

  7. Отвод стальной 90° 76 х3,0  (Ду65) ГОСТ  17375-2001     шт. 46 0 

  5. Тройник стальной 57x3,0  (фу50) ГОСТ  17376-2001     шт. 36 0 

  6. Тройник стальной 76х3,5 (фу65) ГОСТ  17376-2001     шт. 23 0 

  7. Переход стальной 76х3,0 - 57x3,0 ГОСТ  17376-2001     шт. 15 0 

  8. Латунный обратный клапан ф50       шт. 36 36 

  9. Кран шарадой латунный  ф50       шт. 36 36 

  10. Заглушка фланцевая  ф50 АТК 24.200.02-90     шт. 36 0 

  11. Заглушка фланцевая  ф65 АТК 24.200.02-90     шт. 23 0 

  12. Прокладка резиновая ф50       шт. 36 0 

  13. Прокладка резиновая  ф65       шт. 23 0 

  14. Фланец стальной  ф50 ГОСТ 12820-80     шт. 36 0 

  15. Фланец стальной  ф65 ГОСТ 12820-80     шт. 23 0 

  
16. Болт  М16x80 с гайкой   М16 

ГОСТ  7798-10*, ГОСТ  
5915-10*     

шт. 236 0 

  17. Труба стальная электросварная Ф89х4,0 ГОСТ  10704-91*     м 0,6 0 

  18. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ  25129-82*     м2 0,2 0 

  19. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза ГОСТ  6465-16     м2 0,4 0 

  20. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ  25129-82*     м2 120 0 
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  21. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза ГОСТ  6465- 16     м2 240 0 

  
22. Металлоконструкции для крепления трубопроводов 
системы 

  
    

кг 55 0 

                

  Канализация (К2)             

  
1.  Кровельная воронка с электроподогревом и 
листоуловителем 

HL 62.1/1 
    

шт. 35 0 

  2. Надставной эленент боронки HL 65     шт. 35 0 

  

3. Труба стальная электросварная В2                                            
ф108 х4,0 ( фy100) 

ГОСТ  10704-91 
    

м 485 0 

  

4. Тройник стальной                                                                            -
108х4,0  (фy100) 

ГОСТ  17376-2001 
    

шт. 153 0 

  

5. Отдод стальной 90°                                                                       - 
108 х4, 0 (фy100) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 28 0 

  

6. Отдод стальной 45°                                                                       - 
108 х4, 0 (фy100) 

ГОСТ 17375-2001 
    

шт. 30 0 

  7. Фланец стальной придарной Ру = 1,0  МПа       фy 100 ГОСТ 12820-80     шт. 152 0 

  8. Заглушка фланцевая    фy100 АТК 24.200.02-90     шт. 135 0 

  9. Прокладка резиновая   фy100 ГОСТ  15180-86     шт. 152 0 

  
10. Болт  М16 х 90 с гайкой   М16 

ГОСТ  7798- 70*; ГОСТ  
5915- 70*     

шт. 1216 0 

  

11. Трубная изоляция Тернафлекс FRZ J=13 мм  для труб   
фy100                     J-114 

  
    

м 485 0 

  12. Труба НПВХ 125 SDR 21 PN 12,5   ф110 мм ГОСТ  Р 51613-2000     м 830 0 

  
13. Патрубок раструбный НПВХ с металлическин фланцен 
110/100 

ГОСТ  Р 51613-2000 
    

шт. 17 0 

  

14. Труба стальная электросдарная                                                                 
ф133x4,0 

ГОСТ 10704-91 
    

м 90 0 

  15. Грунтовка ГФ - 021 ГОСТ  25129-82*     м2 38 0 

  16. Лючок сантехнический стальной 200x300(h) с замком       кг 17 0 

  17. Переходная деталь (Узел VI) б м . ч.:       шт. 35 0 

  
 патрубок ра струбный НПВХ с металлическим фланцем 
110/100 

ГОСТ Р51613-2000 
    

шт. 35 0 

   отбод стальной 90-108х4,О (фy100) ГОСТ 17375- 2001     шт. 35 0 

                         фланец стальной прибарной Ру = 1,0 МПа ф 100 ГОСТ  12820- 80     шт. 70 0 

  прокладка резиновая       фу100 ГОСТ 15180-86     шт. 70 0 

  
                  болт М16х 90 с гайкой   М16, Ру=16 кгс/кб. см 

ГОСТ  7798- 70*: ГОСТ  
5915- 70*     

шт. 560 0 

  18. Переходная деталь (Узел Vll) в т. ч.:       шт. 35 0 

  

                      патрубок раструбный НПВХ с металлическим 
фланцем 110/100 

ГОСТ  Р51613-2000 
    

шт. 35 0 

                        тройник стальной - 108х4,0  (фу100) ГОСТ 17376-2001     шт. 35 0 

                        фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа    фу100 ГОСТ  12820-80     шт. 70 0 

                        прокладка резиновая   фу 100 ГОСТ  15180-86     шт. 70 0 

  
                      болт М16х90 с гайкой   М16, Ру=16 кгс/кб. см 

ГОСТ  7798- 70*: ГОСТ  
5915-70*     

шт. 560 0 

  19. Переходная деталь (Узел V/III) в т. ч.:           0 

  тройник стальной - 108х4,0 (ф у100) ГОСТ  17376- 2001     шт. 17 0 

  
                втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 110   (фу100) 

ТУ 2248-001-50049230- 
2007     

шт. 17 0 

                  фланец стальной прибарной Ру =1.0 МПа фу100 ГОСТ  12820-80     шт. 17 0 

  

                фланец стальнои dля разъемных соеdинении 
полиэтиленовых труо   ф у100 

  
    

шт. 17 0 

                  заглушка фланцедая   ф у100 АТК 24.200.02-90     шт. 17 0 

  
                болт М16х90 с гайкой    М16, Ру=16 кгс/кб.см 

ГОСТ  7798- 70*: ГОСТ  
5915- 70*     

шт. 272 0 

                  труба ПЭ80 SDR17,6 -110х6,3 (фу100) ГОСТ  18599- 2001*     м 34 0 

  20. Грунтовка ГФ -021 ГОСТ  25129- 82*     м2 203 0 

  21. Окраска эмалью ПФ - 115 за 2 раза ГОСТ  6465- 76     м2 406 0 

  22. Металлоконструкции для крепления трубопрободод       кг 370 0 
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Ведомость объемов работ по системе ОВ (Отопление и вентиляция) жилого 
дома № 5.1 

Поз. 
Наименование и техническая 

характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения Кол-во по спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Omonneнue-Жunaя часmь             

1 Pадиатор 11-300-500 PRADO Classic     комnл. 199 0 

2 Pадиатор  11-300-600 PRADO Classic     комnл. 40 0 

3 Pадиатор  11-300-700 PRADO Classic     комnл. 5 0 

4 Pадиатор  11-500-500 PRADO Classic     комnл. 10 0 

5 Pадиатор  11-500-600 PRADO Classic     комnл. 58 0 

6 Pадиатор  11-500-700 PRADO Classic     комnл. 47 0 

7 Pадиатор  11-500-800 PRADO Classic     комnл. 261 0 

8 Pадиатор 11-500-900 PRADO Classic     комnл. 61 0 

9 Pадиатор  11-500-1000 PRADO Classic     комnл. 124 0 

10 Pадиатор 11-500-1100 PRADO Classic     комnл. 23 0 

11 Pадиатор  21-300-700 PRADO Classic     комnл. 81 0 

12 Pадиатор  21-300-800 PRADO Classic     комnл. 18 0 

13 Pадиатор  21-500-400 PRADO Classic     комnл. 5 0 

14 Pадиатор  21-500-500 PRADO Classic     комnл. 4 0 

15 Pадиатор  21-500-600 PRADO Classic     комnл. 98 0 

16 Pадиатор 21-500-700 PRADO Classic     комnл. 19 0 

17 Pадиатор  21-500-800 PRADO Classic     комnл. 106 0 

18  Pадиатор  21-500-900 PRADO Classic     комnл. 113 0 

19 Paдuamop 21-500-1000 PRADO Classic     комnл. 4 0 

20 Paдuamop 21-500-1200 PRADO Classic     комnл. 1 0 

21 Paдuamop 22-300-600  PRADO Classic     комnл. 15 0 

22 Paдuamop 22-300-700  PRADO Classic     комnл. 8 0 

23 Paдuamop 22-500-400  PRADO Classic     комnл. 31 0 

24 Paдuamop 22-500-500  PRADO Classic     комnл. 5 0 

25 Paдuamop 22-500-600  PRADO Classic     комnл. 3 0 

26 Paдuamop22-500-700  PRADO Classic     комnл. 16 0 

27 Paдuamop 22-500-800 PRADO Classic     комnл. 60 0 

28 Paдuamop 22-500-900 PRADO Classic     комnл. 1 0 

29 Paдuamop 22-500-1100  PRADO Classic     комnл. 1 0 

30 Paдuamop 33-500-400  PRADO Classic     комnл. 18 0 

31 Paдuamop 33-500-500  PRADO Classic     комnл. 24 0 

32 Paдuamop 33-500-600  PRADO Classic     комnл. 25 0 

33 Paдuamop 33-500-700  PRADO Classic     комnл. 3 0 

34 Paдuamop 33-500-700 PRADO Classic     комnл. 20 0 

35 

Peгисmp uз 4-х гладкuх стальных 
элекmросварных mpyб 89х3,5 L=0,5 м 
ГОСТ 10704-91, кроншmейн ККР-1 по 
альбому muповых peшeнuй ИС-2.15-
2.17 

      шт. 7 0 

36 
Конвекmор со всmроенным 
mepмocmamoм N=1,0 кВm 

Viking C4F     комnл. 7 7 

37 
Клаnан mерморегуляmора с 
nредварumельной нacmpoйкoй 
прямой Ру10 Ду15 

RA-N     шт. 1511 0 

38 Клапан балансuровочный Ру16 Ду15 ASV-PV     шт. 35 0 

39 Клапан балансuровочный Ру16 Ду20 ASV-PV     шт. 71 0 

40 Клапан балансuровочный Ру16 Ду25 ASV-PV     шт. 1 0 

41 Клапан запорный Ру16 Ду15 ASV-M     шт. 35 0 

42 Клапан запорный Ру16 Ду20 ASV-M     шт. 71 0 

43 Клапан запорный Ру16 Ду25 ASV-M     шт. 1 0 

44 
Кран шаровой F/цанга-амерuканка 
лаmунный, хромuрованный DN 15, PN 
40 

ZETA-HV     шт. 1511 0 

45 
Кран шаровой M/F руч. лаmунный 
хромuрованный DN15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 241 0 

46 
Кран шаровой F/F руч. латунный 
хромuрованный DN25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 35 0 

47 Кран Маевского G 1/2" Ду15, Ру16       шт. 7 7 

48 
Воздухоотводчuк автомоаmuческuй 
поплавковый  

Flexveпt 1/2"     шт. 20 8 

49 
Компенсаmор сuльфонный осевой 
Ду15 

Энергuя-Термо     компл. 174 0 

50 Компенсатор сuльфонный осевой Ду20 Энергuя-Термо     компл. 136 0 
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51 Компенсатор сuльфонный осевой Ду25 Энергuя-Термо     компл. 54 0 

52 Опора неподвuжная Ду15 Энергuя     компл. 230 0 

53 Опора неподвuжная Ду20 Энергuя     компл. 164 0 

54 Опора неподвuжная Ду25 Энергuя     компл. 128 0 

55 Опора неподвuжная Ду32 Энергuя     компл. 2 0 

56 Труба стальная элекmросварная 133х4 ГОСТ 10704-91     м 63 0 

57 Труба стальная элекmросварная 108х4 ГОСТ 10704-91     м 86 0 

58 Труба стальная элекmросварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91     м 52 0 

59 Труба стальная элекmросварная 76х3,5 ГОСТ 10704-91     м 135 0 

60 
Труба стальная водогазопроводная 
50х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 330 0 

61 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 154 0 

62 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 391 0 

63 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 2704 0 

64 
Труба стальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 2966 0 

65 
Труба стальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 7470 0 

66 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 410 0 

67 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 356 0 

68 Трубка. 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 133/13 
    шт. 63 6 

69 Трубка. 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 110/13 
    шт. 86 8 

70 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 89/13 

    шт. 52 5 

71 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 76/13 

    шт. 135 12 

72 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 60/13 

    шт. 330 32 

73 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 48/13 

    шт. 154 14 

74 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 380 38 

75 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 560 52 

76 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/13 

    шт. 54 6 

77 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 136 14 

78 Опора неподвuжная 108х3,5-Сm3сп5 
5.903-13 выпуск 

7-95 
    шт. 2 0 

79 Опора неподвuжная 76x3-Cm3cn5 
5.903-13 выпуск 

7-95 
    шт. 2 0 

80 Грунmовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     м2 1600 0 

81 Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76     кг 105 0 

82 
Меmллоконсmрукцuu дпя крепленuя 
mрубопроводов 

      кг 1056 0 

                

  Узлы управленuя             

1 
Кран шаровой сmальной фланцевый 
Ру25 Ду80 

БИВАЛ КШТ     шт. 2 0 

2 Фланец 1-80-16 cm. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 4 0 

3 Кран шаровой фланцевый Ру16 Ду65 БИВАЛ КШТ     шт. 10 0 

4 Фланец 1-65-16 cm. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 20 0 

5 
Кран шаровой сmальной фланцевый 
Ру40 Ду50 

БИВАЛ КШТ     шт. 24 0 

6 Фланец 1-50-25 cm. 25 гост 12820-80     шт. 48 0 

7 
Фuльmр сеmчаmый со слuвной 
nробкой чугунный фланцевый Ру16 
Ду65 

IS16     шт. 10 0 

8 Фланец 1-65-16 cm. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 20 0 

9 
Фuльmр сеmчаmыu со спuвной 
npoбкoй чугунный фланцевый Ру16 
Ду80 

IS16     шт. 2 0 

10 Фланец 1-80-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 4 0 



 
      Страница 32 из 146 

 

11 
Клапан ручной балансuровочны 
муфтовый Ру25 Ду50 

VIR 9505     шт. 2 0 

12 
Клапан статuческuй балансuровочный 
фланцевый Ру16 Дy65 

Гранбаланс КБЧ     шт. 1 0 

13 Фланец 1-65-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 2 0 

14 
Кран шаровой латунный муфтовый 
рукоятка "бабочка" Ру25 Ду15 

Чuкаго     шт. 24 0 

15 
Кран шаровой сmальной муфmовый 
Ру40 Ду32 

БИВАЛ КШТ     шт. 12 0 

16 Переход К-108х4-76х3,5-20 ГОСТ 17378-2001     шт. 10 0 

17 Переход К-133х4-89х3,5-20 ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

18 Переход К-89х3,5-76х3,5 ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

19 Переход К-76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17378-2001     шт. 58 0 

20 Onopа ОПБ2-108 ГОСТ 14911-82     шт. 10 0 

21 Onopа ОПБ2-89 ГОСТ 14911-82     шт. 2 0 

22 Onopа ОПБ2-76 ГОСТ 14911-82     шт. 10 0 

23 Onopа ОПБ2-1ЗЗ ГОСТ 14911-82     шт. 2 0 

24 
Швеллер 16 ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 
27772-88 

ГОСТ 8240-97     м 20 0 

25 
Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С235 
ГОСТ 27772-88 

ГОСТ 8509-93     м 18 0 

26 
Лucm 12х1000х1000 ГОСТ 19903-7 
4/С255 

ГОСТ 19903-7 4     м2 12 0 

27 Болm М16х90 оцuнк. с гайкoй М16 ГОСТ 7798-70     шт. 48 0 

28 
Труба сmальная элекmросварная 
108х4 

ГОСТ 10704-91     м 10 0 

29 
Труба сmальная элекmросварная 
89х3,5 

ГОСТ 10704-91     м 3 0 

30 
Труба сmальная элекmросварная 
76х3,5 

ГОСТ 10704-91     м 15 0 

31 
Труба сmальная элекmросварная 
133х4 

ГОСТ 10704-91     м 9 0 

32 
Термомеmр бuмemаллuчecкuй 
дuапазон 0-120°С 

ТБ-01     шт. 36 0 

33 
Бобышка вварная для усmановкu 
mермомеmра 

      шт. 36 0 

34 Маномеmр 0-1,6 МПа. 
ДМО2-100-1-

R1/2-0,16 бар-1,5 
    шт. 66 0 

35 Кран mрехходовой для маномеmра  
14М1 TУ 26-07-

1061-73 
    шт. 66 0 

36 
Меmаллоконсmрукцuu для 
огражденuя узла управленuя 

      кг 420 0 

                

  Oтoплeнue-oбщecтвeнные пoмeщeнuя             

1 Paдuamop 11-500-700 PRADO Clаssic     компл. 13 0 

2 Pадuаmop 11-500-600 PRADO Clаssic     компл. 2 0 

3 Pадuаmop 11-500-800 PRADO Clаssic     компл. 3 0 

4 Pадuаmop 11-500-900 PRADO Clаssic     компл. 2 0 

5 Pадuаmop 11-500-1000 PRADO Clаssic     компл. 2 0 

6 Pадuаmop 21-500-500 PRADO Clаssic     компл. 1 0 

7 Pадuаmop 21-500-600 PRADO Clаssic     компл. 6 0 

8 Pадuаmop 21-500-700 PRADO Clаssic     компл. 1 0 

9 Pадuаmop 22-500-400 PRADO Clаssic     компл. 2 0 

10 Pадuаmop 22-500-600 PRADO Clаssic     компл. 1 0 

11 
Клапан терморегулятора с 
предварumельной наcmpoйкoй 
прямой Ру10 Ду15 

RA-N     шт. 33 0 

12 
Кран шаровой F/цанга-амерuканка 
лаmунный, хромuрованный DN 15, PN 
40 

ZETA-HV     шт. 33 0 

13 
Кран шаровой М/F руч. лаmунный 
хромuрованный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 8 0 

14 
Кран шаровой F/F руч. лаmунный 
хромuрованный DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

15 
Кран шаровой F/F руч. лаmунный 
хромuрованный DN 25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 4 0 

16 
Воздухооmводчuк автомаmuчecкuй 
поплавковый 

Flexveпt 1/2"     шт. 4 0 

17 
Труба сmальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 440 0 

18 
Труба сmальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 106 0 
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19 
Труба сmальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 35 0 

20 
Труба сmальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 112 0 

21 
Труба сmальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 50 0 

22 
Труба сmальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 22 0 

23 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 395 395 

24 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э28/13 

    шт. 35 35 

25 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 112 112 

26 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 50 50 

27 Грунmовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     м2 131 0 

28 Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76     кг 1,5 0 

29 
Меmаллоконсmрукцuu для крепленuя 
трубопроводов 

      кг 269 0 

                

  Отопленuе подвала             

1 Pадuатop 11-300-600 PRADO Classic     компл. 2 0 

2 

Peгucтp uз 4-х гладкuх сmальных 
элекmросварных тpyб 89х3,5 L=1,3 м 
ГОСТ 10704-91, кроншmейн ККР-1 по 
альбому тuповых решенuй ИС-2.15-
2.17 

      шт. 22 0 

3 

Peгucmp uз 4-х гладкuх сmальных 
электросварных труб 133х4,О L=0,8 м 
ГОСТ 10704-91, кроншmейн ККР-1 по 
альбому muпoвыx решенuй ИС-2.15-
2.17 

      шт. 2 0 

4 
Кран шаровой F/цанга-амерuканка 
лаmунный кромuрованный DN 15, PN 
40 

ZETA-HV     шт. 26 0 

5 
Клапан терморегуляmора с 
предварumельной настройкой прямой 
Ру10 Ду15 

RA-N     шт. 2 0 

6 
Венmuль 15кч18бр Ду15 Ру16 класс 
герметuчностu В 

ГОСТ 9544-2005     шт. 24 0 

7 
Кран шо.робоu М/Fруч. лаmунныu, 
хромuробанныu DN 15, РN 40 

ZETA-HV     шт. 32 0 

8 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромuрованный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

9 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромuрованный DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

10 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромuрованный DN 25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

11 Кран Маевского G 1/2" Ду15, Ру16       шт. 24 0 

12 
Воздухоотводчuк автоматuческuй 
поплавковый 

Flexveпt 1/2"     шт. 16 0 

13 
Труба стальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 595 0 

14 
Труба стальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 125 0 

15 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 95 0 

16 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 4 0 

17 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 580 0 

18 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/13 

    шт. 125 0 

19 Трубка. 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 95 0 

20 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     м2 183 0 

21 Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76     кг 26 0 

22 
Меmаллоконструкцuu для крепленuя 
mрубопроводов 

      кг 319 0 

                

  ОВ1.1.СО.1             

  Жuлая часmь 1-7 ceкцuu             
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1 

Уcmpoйcmвo для распределенuя 
meплoвoй энергuu элекmронное в 
комплекте с aдаптepoм тепловым 
стандартным INDIV-X-40 

INDIV-X-10V     компл. 1101 1101 

2 
Комплект монтажа раcпpeдeлuтeлeй 
на панельные pадuатopы. 

      компл. 1101 1101 

                

  ОВ1.2 (Секц. 7-11)             

  Отопление             

1 Радиатор 11-300-500 PRADO Classic     компл. 1 0 

2 Радиатор 11-300-400 PRADO Classic     компл. 42 0 

3 Радиатор 11-300-600 PRADO Classic     компл. 34 0 

4 Радиатор 11-300-700 PRADO Classic     компл. 15 0 

5 Радиатор 11-500-1000 PRADO Classic     компл. 66 0 

6 Радиатор 11-500-1100 PRADO Classic     компл. 58 0 

7 Радиатор 11-500-1200 PRADO Classic     компл. 32 0 

8 Радиатор 11-500-400 PRADO Classic     компл. 2 0 

9 Радиатор 11-500-500 PRADO Classic     компл. 15 0 

10 Радиатор 11-500-600 PRADO Classic     компл. 19 0 

11 Радиатор 11-500-700 PRADO Classic     компл. 42 0 

12 Радиатор 11-500-800 PRADO Classic     компл. 73 0 

13 Радиатор 11-500-900 PRADO Classic     компл. 141 0 

14 Радиатор 21-300-600 PRADO Classic     компл. 15 0 

15 Радиатор 21-300-700 PRADO Classic     компл. 30 0 

16 Радиатор 21-500-1000 PRADO Classic     компл. 74 0 

17 Радиатор 21-500-1100 PRADO Classic     компл. 113 0 

18 Радиатор 21-500-1200 PRADO Classic     компл. 18 0 

19 Радиатор 21-500-400 PRADO Classic     компл. 25 0 

20 Радиатор 21-500-500 PRADO Classic     компл. 73 0 

21 Радиатор 21-500-600 PRADO Classic     компл. 78 0 

22 Радиатор 21-500-700 PRADO Classic     компл. 39 0 

23 Радиатор 21-500-800 PRADO Classic     компл. 26 0 

24 Радиатор 21-500-900 PRADO Classic     компл. 42 0 

25 Радиатор 22-300-1400 PRADO Classic     компл. 1 0 

26 Радиатор 22-300-900 PRADO Classic     компл. 1 0 

27 Радиатор 22-500- 1000 PRADO Classic     компл. 7 0 

28 Радиатор 22-500-1 100 PRADO Classic     компл. 1 0 

29 Радиатор 22-500- 1200 PRADO Classic     компл. 4 0 

30 Радиатор 22-500-400 PRADO Classic     компл. 2 0 

31 Радиатор 22-500-500 PRADO Classic     компл. 43 0 

32 Радиатор 22-500-600 PRADO Classic     компл. 17 0 

33 Радиатор 22-500-800 PRADO Classic     компл. 5 0 

34 Радиатор 22-500-900 PRADO Classic     компл. 6 0 

35 Радиатор 33-300-1400 PRADO Classic     компл. 1 0 

36 Радиатор 33-300-700 PRADO Classic     компл. 1 0 

37 Радиатор 33-500- 1000 PRADO Classic     компл. 1 0 

38 Радиатор 33-500-400 PRADO Classic     компл. 13 0 

39 Радиатор 33-500-500 PRADO Classic     компл. 25 0 

40 Радиатор 33-500-700 PRADO Classic     компл. 2 0 

41 Радиатор 33-500-800 PRADO Classic     компл. 2 0 

42 Радиатор 22-500-1000 PRADO Universal     шт. 2 0 

43 Радиатор 33-500-1000 PRADO Universal     шт. 4 0 

44 Радиатор 22-500-1200 PRADO Universal     шт. 1 0 

45 Радиатор 33-500-1100 PRADO Universal     шт. 5 0 

46 Радиатор 33-500-1200 PRADO Universal     шт. 11 0 

47 Радиатор 33-500-1600 PRADO Universal     шт. 1 0 

48 Радиатор 33-500-500 PRADO Universal     шт. 4 0 

49 Радиатор 33-500-600 PRADO Universal     шт. 1 0 

50 Радиатор 33-500-100 PRADO Universal     шт. 3 0 

51 Радиатор 33-500-900 PRADO Universal     шт. 6 0 

52 Радиатор 33-500-800 PRADO Universal     шт. 6 0 

53 

Регистр из 4-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=1,5 м 
ГОСТ 10704-91, кронштейн ККР -1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-
2.17 

По 
производителю 

    шт. 4 4 

54 

Регистр из 4-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=1,5 м 
ГОСТ 10704-91, кронштейн ККР -1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-
2.17 

По 
производителю 

    шт. 10 0 
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55 

Регистр из 4-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=O,7 м 
ГОСТ 10704-91, кронштейн ККР -1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-2. 
17 

      шт. 1 0 

56 

Регистр из 3-х гладких стальных 
электросварных труб 76х3 L=1,5 н ГОСТ 
10704-91, кронштейн ККР -1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-
2.17 

      шт. 1 0 

57 

Регистр из 2-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=1,5 н 
ГОСТ 10704-91, кронштейн ККР-1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-
2.17 

      шт. 2 0 

58 

Регистр из 2-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=1,0 н 
ГОСТ 10704-91, кронштейн ККР-1 по 
альбому типовых решений ИС -2. 15-
2.17 

      шт. 4 0 

59 
Конвектор со встроенным 
термостатом N=1,0 кВт 

Viking C4F     компл. 4 0 

60 
Клапан терморегулятора с 
предварительной настройкой прямой 
Ру 10 Ду 15 

RA-N     шт. 1205 0 

61 
Клапан запорный , муфтовый , 
чугунный Ру 1,6 Ду 15 Тмакс=200°С для 
воды и пара 

15кч 18бр     шт. 14 0 

62 
Кран шаровой F/цанга-анериканка 
латунный, хромированный DN 15, PN 
40 

ZETA-HV     шт. 1219 0 

63 Кран Маевского G 1/2" Ду 15, Ру 16       шт. 22 0 

64 Клапан балансировочный Ру 16 Ду 15 ASV-PV     шт. 12 0 

65 Клапан балансировочный Ру 16 Ду20 ASV-PV     шт. 50 0 

66 Клапан балансировочный Ру 16 Ду25 ASV-PV     шт. 15 0 

67 Клапан балансировочный Ру 16 Ду32 ASV-PV     шт. 1 0 

68 Клапан запорный Ру 16 Ду 15 ASV-М     шт. 1 0 

69 Клапан запорный Ру 16 Ду 20 ASV-М     шт. 9 0 

70 Клапан запорный Ру 16 Ду 25 ASV-М     шт. 54 0 

71 Клапан запорный Ру 16 Ду32 ASV-М     шт. 14 0 

72 Комплект клапанов Ду 15 
Lеnо MSV-
BD/MSV-S 

    шт. 9 0 

73 Конплект клапанов Ду 20 
Lеnо MSV-
BD/MSV-S 

    шт. 4 0 

74 
Воздухоотводчик автоматический 
поплавковый 

Flexveпt 1/2"     шт. 50 0 

75 
Кран шаровой M/F руч. латунный, 
хромированный DN15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 240 0 

76 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 

ZETA-HV     шт. 4 0 

77 
Клапан запорный прямой наруж. G 1/2 
А Ру10 

RL V-KD     шт. 44 0 

78 
Труба стальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 5989 0 

79 
Труба стальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 3170 0 

80 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 2690 0 

81 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 596 0 

82 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 120 0 

83 
Труба стальная водогазопроводная 
50х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 129 0 

84 Труба стальная электросварная 76х4 ГОСТ 10704-91     м 336 0 

85 Труба стальная электросварная 89х4 ГОСТ 10704-91     м 38 0 

86 Труба стальная электросварная 108х4 ГОСТ 10704-91     м 133 0 

87 Труба стальная электросварная 133х4 ГОСТ 10704-91     м 20 0 

88 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 482 0 

89 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/13 

    шт. 130 0 

90 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 283 0 
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91 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 155 0 

92 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 48/13 

    шт. 61 0 

93 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 60/13 

    шт. 66 0 

94 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 76/13 

    шт. 167 0 

95 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 89/13 

    шт. 19 0 

96 Трубка 2 м 
Энергофлекс 

Супер Э 110/13 
    шт. 67 0 

97 Трубка 2 м 
Энергофлекс 

Супер Э 133/13 
    шт. 10 0 

98 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/20 

    шт. 3 0 

99 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/20 

    шт. 12 0 

100 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/20 

    шт. 43 0 

101 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/20 

    шт. 23 0 

102 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 60/20 

    шт. 5 0 

103 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     кг 231 0 

104 Эмаль ПФ -115 ГОСТ 6465-76     кг 425 0 

105 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 776 0 

106 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 468 0 

107 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 351 0 

108 
Труба стальная водогазопроводная 
50х3,5 

ГОСТ 3262-75*     м 51 0 

109 Труба стальная электросварная 76х4 ГОСТ 10704-91     м 10 0 

110 Труба стальная электросварная 89х4 ГОСТ 10704-91     м 8 0 

111 Труба стальная электросварная 108х4 ГОСТ 10704-91     м 9 0 

112 Труба стальная электросварная 133х4 ГОСТ 10704-91     м 3 0 

113 
Труба стальная электросварная 
159х4,5 

ГОСТ 10704-91     м 4 0 

114 
Труба стальная электросварная 
219х4,5 

ГОСТ 10704-91     м 5 0 

115 
Труба стальная бесшовная 
холоднодеформированная 45х2,5 

ГОСТ 8734-75     м 1 0 

116 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 180 0 

117 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 10 0 

118 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 1390 0 

119 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
15 

Энергия-Термо     компл. 80 0 

120 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
20 

Энергия-Термо     компл. 134 0 

121 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
25 

Энергия-Термо     компл. 84 0 

122 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
32 

Энергия-Термо     компл. 2 0 

123 Опора неподвижная Ду 15 Энергия     компл. 174 0 

124 Опора неподвижная Ду 20 Энергия     компл. 144 0 

125 Опора неподвижная Ду 25 Энергия     компл. 202 0 

126 Опора неподвижная Ду 32 Энергия     компл. 30 0 

127 Опора неподвижная 108х 3,5-Ст3сп5 
5. 903-13 выпуск 

7-95 
    шт. 6 0 

128 Опора неподвижная 89х3-Ст3сп5 
5. 903-13 выпуск 

7-95 
    шт. 2 0 

129 Опора неподвижная 76х3-Ст3сп5 
5. 903-13 выпуск 

7-95 
    шт. 2 0 

                

  Узлы управления             

1 Клапан балансировочный Ру 16 Ду65 МSV-F2     шт. 4 0 

2 Клапан балансировочный Ду 50 МSV-F2     шт. 1 0 
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3 Кран шаравой фланцевый Ру 16 Ду80 БИВАЛ КШТ     шт. 8 0 

4 Фланец 1-80-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 16 0 

5 Кран шаровой фланцевый Ру 16 Ду65 БИВАЛ КШТ     шт. 20 0 

6 Фланец 1-65-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 40 0 

7 
Фильтр сетчатый со сливной пробкой 
чугунный фланцевый Ру 16 Ду80 

IS16     шт. 8 0 

8 Фланец 1-80-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80     шт. 16 0 

9 
Фильтр сетчатый со сливной пробкой 
чугунный фланцевый Ру 16 Ду65 

IS16     шт. 2 0 

10 Фланец 1-65-16 ст . 25 ГОСТ 12820-80     шт. 4 0 

11 
Термометр биметаллический, 
диапазон О-120°С 

ТБ-01     шт. 28 0 

12 Манометр 0-1,6 НПа 
Д/102 - 100 - 1 - 

R1/2 -0 ... 16 бар - 
1,5 

    шт. 53 0 

13 
Кран шаровой стальной муфтовый Ру 
40 Ду25 

БИВАЛ КШТ     шт. 20 0 

14 
Кран шаровой стальной муфтовый Ру 
40 Ду40 

БИВАЛ КШТ     шт. 8 0 

15 Переход К -133х4-89х3,5-20 ГОСТ 17378-2001     шт. 8 0 

16 Переход К-76х3, 5-57 х3-20 ГОСТ 17378-2001     шт. 2 0 

17 Переход К -89х3, 5-76х3, 5 ГОСТ 17378-2001     шт. 8 0 

18 Опора ОПБ 2-133 ГОСТ 14911-82     шт. 8 0 

19 Опора ОПБ2-89 ГОСТ 14911-82     шт. 8 0 

20 Опора ОПБ2-76 ГОСТ 14911-82     шт. 4 0 

21 
Швеллер 12 гост 8240-97/С245 гост 
27772- 88 

ГОСТ 8240-97     м 15 0 

22 
Уголок 50х 50х5-В ГОСТ 8509-93/С245 
ГОСТ 27772-88 

      м 15 0 

23 
Лист 12х1000х1000 ГОСТ 19903-
74/С255 

ГОСТ 19903-74     м2 10 0 

24 Болт М16x 90 оцинк . с гайкой М16 ГОСТ 7798- 70     шт. 40 0 

  
Металлuческuй шкаф (для зaщuты oт 
вандалов) 

      м2/ кг  4.95/45,0х5=24,75/225 0 

                

  ОВ1.2.СО.1 (сек 7-11)             

  Жuлая часmь 7-11 ceкцuu             

1 

Уcmpoйcmвo для распределенuя 
meплoвoй энергuu электронное в 
комплекте с адаптepoм тепловым 
стандартным INDIV-X-40 

INDIV-X-10V     компл. 1046 1046 

2 
Комплект монтажа pаcпpeдeлuтeлeй 
на панельные pадuатopы. 

      компл. 1046 1046 

                

  ОВ1.3 (Секц 12-17)             

  Отопление-Жилая часть             

1 Радиатор 10-300-500 РRADO Classic      компл. 9 0 

2 Радиатор 10-300-600 РRADO Classic      компл. 8 0 

3 Радиатор 11-300-500 РRADO Classic      компл. 36 0 

4 Радиатор 11-300-600 РRADO Classic      компл. 34 0 

5 Радиатор 11-300-700 РRADO Classic      компл. 3 0 

6 Радиатор 11-300-800 РRADO Classic      компл. 2 0 

7 Радиатор 11-300-1000 РRADO Classic      компл. 1 0 

8 Радиатор 11-500-500 РRADO Classic      компл. 1 0 

9 Радиатор 11- 500-700 РRADO Classic      компл. 41 0 

10 Радиатор 11-500-800 РRADO Classic      компл. 130 0 

11 Радиатор 11-500- 900 РRADO Classic      компл. 79 0 

12 Радиатор 11-500-1000 РRADO Classic      компл. 42 0 

13 Радиатор 11-500-1100 РRADO Classic      компл. 11 0 

14 Радиатор 11-500-1200 РRADO Classic      компл. 26 0 

15 Радиатор 21-300-500 РRADO Classic      компл. 16 0 

16 Радиатор 21-300-600 РRADO Classic      компл. 32 0 

17 Радиатор 21-300-800 РRADO Classic      компл. 1 0 

18 Радиатор 21-500-500 РRADO Classic      компл. 10 0 

19 Радиатор 21-500-600 РRADO Classic      компл. 128 0 

20 Радиатор  21-500- 700 РRADO Classic      компл. 4 0 

21 Радиатор  21-500-800 РRADO Classic      компл. 15 0 

22 Радиатор  21-500-900 РRADO Classic      компл. 52 0 

23 Радиатор 21-500-1000 РRADO Classic      компл. 38 0 
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24 Радиатор  21-500-1100 РRADO Classic      компл. 1 0 

25 Радиатор 21-500-1200 РRADO Classic      компл. 6 0 

26 Радиатор 22-300-600 РRADO Classic      компл. 26 0 

27 Радиатор 22-300-700 РRADO Classic      компл. 16 0 

28 Радиатор 22-300-800 РRADO Classic      компл. 1 0 

29 Радиатор 22-500-500 РRADO Classic      компл. 33 0 

30 Радиатор 22- 500- 600 РRADO Classic      компл. 32 0 

31 Радиатор 22-500-800 РRADO Classic      компл. 1 0 

32 Радиатор 22-500-1000 РRADO Classic      компл. 2 0 

33 Радиатор  33-300- 800 РRADO Classic      компл. 1 0 

34 Радиатор  33-500-400 РRADO Classic      компл. 5 0 

35 Радиатор  33-500-500 РRADO Classic      компл. 103 0 

36 Радиатор  33-500-600 РRADO Classic      компл. 15 0 

37 Радиатор  33-500- 700 РRADO Classic      компл. 3 0 

38 Радиатор 33-500-500 PRADO Universal     компл. 1 0 

39 Радиатор 33-500-600 PRADO Universal     компл. 1 0 

52 
Клапан ручной балансировочный 
муфтовый Ру 25 Ду20 

VIR 9505     шт. 37 0 

53 
Клапан ручной балансировочный 
муфтовый Ру 25 Ду25 

VIR 9506     шт. 33 0 

54 
Кран шаровой F/цанга-американка 
латунный, хромированный DN 15, PN 
40 

ZETA-HV     шт. 989 0 

55 
Кран шаровой M/F руч. латунный, 
хромированный DN15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 178 0 

56 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 14 0 

57 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт. 37 0 

58 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 35 0 

59 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN32, PN 40 

ZETA-HV     шт. 4 0 

60 
Клапан запорный прямой наруж. G 1/2 
А Ру10 

RLV-KD     шт. 2 0 

61 Кран Маевского G 1/2" Ду15, Ру16       шт. 6 0 

62 
Воздухоотводчик автоматический 
поплавковый 

Flexvent 1/2"     шт. 20 0 

63 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
15 

Энергия- Термо     компл. 59 0 

64 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
20 

Энергия- Термо     компл. 37 0 

65 
Компенсатор сильфонный осевой Ду 
25 

Энергия- Термо     компл. 13 0 

66 Опора неподвижная Ду 15 Энергия     компл. 90 0 

67 Опора неподвижная Ду 20 Энергия     компл. 35 0 

68 Опора неподвижная Ду 25 Энергия     компл. 32 0 

69 Труба стальная электросварная 133х4 ГОСТ 10704-91     м 3 0 

70 Труба стальная электросварная 108х4 ГОСТ 10704-91     м 43 0 

71 Труба стальная электросварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91     м 84 0 

72 Труба стальная электросварная 76х3, 5 ГОСТ 10704-91     м 200 0 

73 
Труба стальная водогазопроводная 
50х 3,5 

ГОСТ 3262- 75*     м 139 0 

74 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3,5 

ГОСТ 3262- 75*     м 140 0 

75 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262- 75*     м 271 0 

76 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262- 75*     м 1456 0 

77 
Труба стальная водогазопроводная 
20х 2,8 

ГОСТ 3262- 75*     м 3026 0 

78 
Труба стальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262- 75*     м 4875 0 

79 
Труба стальная водогазопроводная 
40х3 5 

ГОСТ 3262- 75*     м 325 0 

80 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262- 75*     м 318 0 

81 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 133/13 
    шт. 3 0 

82 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 110/13 
    шт. 43 0 

83 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 89/13 

    шт. 84 0 
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84 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 76/13 

    шт. 200 0 

85 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 60/13 

    шт. 139 0 

86 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 48/13 

    шт. 140 0 

87 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 221 0 

16 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

17 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт. 4 0 

18 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 4 0 

19 
Воздухоотводчик автоматический 
поплавковый 

Flexveпt 1/2"     шт. 4 0 

20 
Труба стальная водогазопроводная 
15х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 471 0 

21 
Труба стальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ 3262-75*     м 106 0 

22 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 155 0 

23 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ 3262-75*     м 3 0 

24 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,3 

ГОСТ 3262-75*     м 20 0 

25 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 395 0 

26 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/13 

    шт. 106 0 

27 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 155 0 

28 Трубка 2м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 3 0 

29 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     м2 120 0 

30 Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76     кг 1 0 

31 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 250 0 

                

  Отопление подвала             

1 

Регистр из 4-х гладких стальных 
электросварных труб 89х3,5 L=1,3 м 
ГОСТ 10 704 -91, кронштейн ККР - 1 по 
альбому типовых решений ИС -2.15-2. 
17 

По 
производителю 

    шт. 24 0 

2 

Кран шаровой F/ цанга-американка 
латунный, альбому типовых решений 
ИС -2.15-2. 17 хромированный DN 15, 
PN 40 

ZETA-HV     шт. 24 0 

3 
Клапан запорный , муфтовый , 
чугунный Ру 1,6 Ду 15 Тмакс=200°С для 
воды и пара 

15кч 18бр     шт. 24 0 

4 
Кран шаровой H/F руч. латунный, 
хромированный DN 15, РN 40 

ZETA-HV     шт. 36 0 

5 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

6 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт. 4 0 

7 
Кран шаровой F/F руч. латунный, 
хромированный DN 25, PN 40 

ZETA-HV     шт. 2 0 

8 Кран Маевского G 1/2" Ду 15, Ру 16       шт. 24 0 

9 
Воздухоотводчик автоматический 
поплавковый 

Flexveпt 1/2"     шт. 16 0 

10 
Труба стальная водогазопроводная 15 
х2,8 

ГОСТ  3262- 75*     м 476 0 

11 
Труба стальная водогазопроводная 
20х2,8 

ГОСТ  3262- 75*     м 192 0 

12 
Труба стальная водогазопроводная 
25х3,2 

ГОСТ  3262- 75*     м 52 0 

13 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ  3262- 75*     м 3 0 

14 
Труба стальная водогазопроводная 
32х3,2 

ГОСТ  3262- 75*     м 2 0 
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15 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 22/13 

    шт. 470 0 

16 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 28/13 

    шт. 192 0 

17 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 35/13 

    шт. 52 0 

18 Трубка 2 м 
Энергофлекс 
Супер Э 42/13 

    шт. 3 0 

19 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82     м2 172 0 

20 Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465- 76     кг 24 0 

21 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 275 0 

                

  ОВ1.3.СО.1             

  Жuлая часmь 12-17 ceкцuu             

1 

Уcтpoucmвo для распределенuя 
тeплoвoй энepгuu электронное в 
комплекmе с адаптepoм тепловым 
стандартным INDIV-X-40 

INDIV-X-10V     компл. 808 808 

2 
Комплекm монmажа pаcпpeдeлuтeлeй 
на панельные pадuатopы. 

      компл. 787 787 

3 
Комплекm монтажа pаcпpeдeлuтeлей 
на конвекторы напольного 
uсполненuя Элeганm-мuнu. 

      компл. 21 21 

                

  ОВ2.1 (Секц.1-5)             

  Вентиляция             

1 
Решетка с поворотными жалюзи -
белый 500х 250 

АМН     шт. 5 0 

2 Решетка наружная 500х250 АРН     шт. 5 0 

3 
Решетка вентиляционная 
пластмассовая РВП 4-ПСМ-белая 

ГОСТ 13448-82     шт. 1493 1493 

4 Вентилятор осевой IN 9/3.5 N=0,011кВт lN 9/3.5     шт. 92 0 

5 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф100 

      пог.м. 458 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф140 

      пог.м. 2585 0 

7 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф200, 

      пог.м. 188 0 

8 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф225, 

      пог.м. 84 0 

9 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф250, 

      пог.м. 170 0 

10 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф225, 

      пог.м. 165 0 

11 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф315, 

      пог.м. 331 0 

12 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф355, 

      пог.м. 497 0 

13 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
400х400 

      пог.м. 916 0 

14 Дефлектор ЦАГИ Ф450 
ТУ 36-1512-84 по 
типу серии 1.494-

32 
    шт. 1 0 

15 
Пepexoд из оцинкованной стали 1,0мм 
длиной 500мм 1120х840х450 

      шт. 1 0 

16 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 2103 0 

17 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     м2 40 0 

                

  Вентиляция мусороприёмной камеры         1   

1 
Труба асбестоцементная безнапорная 
БНТ 100 

ГОСТ 1839-80     пог.м. 300 0 

2 
Муфта полиэтиленовая для 
асбестоцементных безнапорных труб 
БНМ 100 

ГОСТ 1839-81     шт. 150 0 

3 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 117 0 
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Вентиляция помещений 
мусорокамеры 

           

1 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф100 

      пог.м. 312 0 

2 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф140 

      пог.м. 54 0 

3 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
200х150 

      пог.м. 37 0 

4 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
300х150 

      пог.м. 93 0 

5 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
400х150 

      пог.м. 126 0 

6 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 243 0 

                

  Вентиляция ИТП             

1 Решетка наружная 300х300 АРН     шт. 1 0 

2 Решетка инерционная 300х300 АГС     шт. 1 0 

3 
Клапан обратный для круглых каналов 
Ф200 

      шт. 1 0 

4 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
200х200 

      пог.м. 3 0 

5 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
200х200 

      пог.м. 1 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф200 

      пог.м. 10 0 

7 Теплоизоляция толщиной 20мм ISO ТЕС Kim-АI 20     м2 4 0 

                

  Противодымная вентиляция             

1 
Вентилятор крышный с эл . двигателем 
А 132S6, N=5. 5кВт, n= 950 об/мин 

      шт . 5 0 

2 
Стакан монтажный утепленный со 
встроенным клапаном на вытяжку 

СТАМ 400     шт . 5 0 

3 Клапан противодымной вентиляции       шт . 85 0 

4 Клапан противодымной вентиляции       шт . 85 0 

5 
Решетка декоративная  РКДМ 840х640-
Р (АР) 

      шт . 85 85 

6 
Решетка декоративная  РКДМ 940х640-
Р (ВР) 

      шт . 85 85 

7 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
500 х 400 

      nог.м . 274 0 

8 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
700 х 400 

      nог.м . 274 0 

9 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 217 0 

10 Решетка наружная 1000 х500 АРН     шт . 10 0 

11 
Вентилятор осевой с эл. двигателем А 
134М4 (N) N=11кВт п=1440 об/мин 

ОCA 501     шт . 5 0 

12 Клапан обратный лепестковый       шт . 5 0 

13 
Переходник тороидальный ф1120-
1500х1500 

ПЕТ -ОСА     шт . 5 0 

14 Клапан воздушный       шт . 5 0 

15 Опора монтажная М0П-ОСА     компл. 5 0 

16 
Решетка наружная с защитной сеткой 
2000 х 1200 

APH +С     шт . 5 0 

17 
Дверь герметическая утеплённая ДУ 
1,25х0,5 

РК 152     шт . 5 0 

18 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 1мм ф1120 

      nог.м . 5 0 

19 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
1300 х800 

      nог.м . 15 0 

20 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 6 0 
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21 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     кг 3 0 

                

  ОВ2.2 (Секц. 6-11)             

  Вентиляция            

1 Решетка наружная 350 х350 А РН     шт . 6 0 

2 
Решетка щелевая регулируемая Р -300 
(Схема IV) 

Cерия 1.494-10     шт . 6 0 

3 
Решетка вентиляционная 
пластмассовая РВП 4 -ПСМ-белая 

ГОСТ 13448-82     шт . 1796 1796 

4 Вентилятор осевой IN 9/3.5 N=0,011кВт IN 9/3.5     шт . 116 0 

5 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф100 

      nог.м . 884 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф140 

      nог.м . 2876 0 

7 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф160 

      nог.м . 6 0 

8 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф200 

      nог.м . 112 0 

9 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф225 

      nог.м . 106 0 

10 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф250 

      nог.м . 194 0 

11 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф280 

      nог.м . 194 0 

12 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф315 

      nог.м . 386 0 

13 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф355 

      nог.м . 600 0 

14 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали тольщиной 0,7 
мм 4 00 х 4 00 

      nог.м . 1042 0 

15 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     м2 42 0 

16 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 2496 0 

                

  Вентиляция мусороприёмной камеры         1   

1 
Труба асбестоцементная безнапорная 
БНТ 100 

ГОСТ 1839-80     nог.м . 369 0 

2 
Муфта полиэтиленовая для 
асбестоцементных безнапорных труб 
БНМ 100 

ГОСТ 1839-80     шт . 123 0 

3 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 144 0 

                

  
Вентиляция помещений 
мусорокамеры 

            

1 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф100 

      nог.м . 358 0 

2 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф140 

      nог.м . 40 0 

3 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
200х150 

      nог.м . 40 0 

4 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
300х150 

      nог.м . 100 0 

5 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
400х150 

      nог.м . 40 0 

6 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
450х150 

      nог.м . 112 0 

7 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 269 0 

                

  Вентиляция ИТП             

1 Решетка инерционная 300х300 АГС     шт . 1 0 

2 Решетка наружная 300х300 АРН     шт . 1 0 

3 
Клапан обратный для круглых каналов 
Ф200 

      шт . 1 0 
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4 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф200 

      nог.м . 10 0 

5 Теплоизоляция толщиной 20мм IS0 ТЕС Кim-АI 20     м2 2 0 

                

  Противодымная вентиляция             

1 
Вентилятор осевой с эл. двигателем А 
134М4 (N) N=11кВт П=1440 об/мин 

ОСА 501     шт . 6 0 

2 Клапан обратный лепестковый       шт . 6 0 

3 
Переходник тороидальный ф 1120-
1520х1520 

ПЕТ-ОСА     шт . 6 0 

4 Клапан воздушный       шт . 6 0 

5 Опора монтажная MОП-ОСА     компл. 6 0 

6 
Вентилятор крышный с эл. двигателен 
А 132S6, N=5.5кВт, П=950 об/мин 

      шт . 6 0 

7 
Стакан монтажный утепленный со 
встроенным клапанон на вытяжку 

СТAМ 400     шт . 6 0 

8 Клапан противодымной вентиляции       шт . 100 0 

9 Клапан противодымной вентиляции       шт . 2 0 

10 Клапан противодымной вентиляции       шт . 96 0 

11 
Решетка декоративная РКДМ 940х640-
Р (ВР) 

      шт . 96 96 

12 
Решетка декоративная  РКДМ 840х640-
Р (АР) 

      шт . 100 100 

13 
Решетка декоративная  РКДМ 740х640-
Р (АР) 

      шт . 2 2 

14 Решетка наружная 1000х500 АРН     шт . 12 0 

15 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 1мм Ф1120 

      nог.м . 6 0 

16 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
1300х800 

      nог.м . 18 0 

17 
Решетка наружная с защитной сеткой 
2000х1200 

APH+C     шт . 6 0 

18 
Дверь герметическая утеплённая ДУ 
1,25х0,5 

РK 152     шт . 6 0 

19 

Воздуховод металлический сварной из 
черной стали толщиной 1,2мм 
покрытый снаружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 700х400 

      nог.м . 390 0 

20 

Воздуховод металлический сварной из 
черной стали толщиной 1,2мм 
покрытый снаружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 500х400 

      nог.м . 385 0 

21 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 290 0 

22 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     м2 3 0 

                

  ОВ2.3 (Секц.12-17)             

  Вентиляция             

1 Решетка наружная 350х350 AРН     шт . 6 0 

2 
Решетка щелевая регулируемая Р-300 
(Схема IV) 

Серия 1.494-10     шт . 4 0 

3 
Решетка вентиляционная 
пластмассовая РВП 4 -ПСМ-белая 

ГОСТ 13448-82     шт . 1146 1146 

4 
Вентилятор осевой IN 9/3.5 N=O, 011 
кВт 

IN 9/3.5     шт . 100 0 

5 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф100 

      nог.м . 610 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф140 

      nог.м . 1812 0 

7 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф160 

      nог.м . 16 0 

8 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф200 

      nог.м . 110 0 

9 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф225 

      nог.м . 85 0 

10 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф250 

      nог.м . 121 0 

11 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф280 

      nог.м . 170 0 

12 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф315 

      nог.м . 255 0 
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13 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф355 

      nог.м . 382 0 

14 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали тольщиной 0,7 
мм 400 х 400 

      nог.м . 468 0 

15 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     м2 13 0 

16 Дефлектор ЦАГИ Ф450 
ТУ 36-1512-84 по 
типу серии 1.494-

32 
    шт. 1 0 

17 
Переход из оцинкованной стали 1,0мм 
длиной 500мм 1120х840х450 

      шт. 1 0 

18 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 1575 0 

                

  Вентиляция мусороприёмной камеры             

1 
Труба асбестоцементная безнапорная 
БНТ 100 

ГОСТ 1839-80     nог.м . 307 0 

2 
Муфта полиэтиленовая для 
асбестоцементных безнапорных труб 
БНМ 100 

ГОСТ 1839-80     шт . 154 0 

3 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 120 0 

                

  
Вентиляция помещений 
мусорокамеры 

            

1 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф100 

      nог.м . 216 0 

2 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф140 

      nог.м . 13 0 

3 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф160 

      nог.м . 10 0 

4 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф200 

      nог.м . 10 0 

5 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф225 

      nог.м . 20 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм ф250 

      nог.м . 20 0 

7 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,5мм 
200х200 

      nог.м . 16 0 

8 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
300х200 

      nог.м . 23 0 

9 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
300х250 

      nог.м . 48 0 

10 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
400х200 

      nог.м . 13 0 

11 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 152 0 

                

  Вентиляция ИТП             

1 Решетка инерционная 300х300 АГС     шт . 1 0 

2 Решетка наружная 300х300 АРН     шт . 1 0 

3 
Клапан обратный для круглых каналов 
Ф200 

      шт . 1 0 

4 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф200 

      nог.м . 10 0 

5 Теплоизоляция толщиной 20мм ISOTEC Kim-АI 20     м2 2 0 

                

  Противодымная вентиляция             

1 
Вентилятор осевой с эл. двигателем А 
134М4 (N) N=11кВт П=1440 об/мин 

ОСА 501     шт . 3 0 

2 Клапан обратный лепестковый       шт . 3 0 

3 
Переходник тороидальный ф 1120-
1520х1520 

ПЕТ-ОСА     шт . 3 0 

4 Клапан воздушный       шт . 3 0 

5 Опора монтажная MОП-ОСА     компл. 3 0 

6 
Вентилятор крышный с эл. двигателен 
А 132S6, N=5. 5кВт, П=950 об/мин 

      шт . 3 0 
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7 
Стакан монтажный утепленный со 
встроенным клапанон на вытяжку 

СТAМ 400     шт . 3 0 

8 Клапан противодымной вентиляции       шт . 49 0 

9 Клапан противодымной вентиляции       шт . 34 0 

10 Клапан противодымной вентиляции       шт . 17 0 

11 
Решетка декоративная  РКДМ 940х640-
Р (ВР) 

      шт . 49 49 

12 
Решетка декоративная  РКДМ 840х640-
Р (АР) 

      шт . 34 34 

13 
Решетка декоративная  РКДМ 740х640-
Р (АР) 

      шт . 17 17 

14 Решетка наружная 1000х500 АРН     шт . 6 0 

15 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 1мм Ф1120 

      nог.м . 3 0 

16 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
1300х800 

      nог.м . 9 0 

17 
Решетка наружная с защитной сеткой 
2000х1200 

APH+C     шт . 3 0 

18 
Дверь герметическая утеплённая ДУ 
1,25х0,5 

РK 152     шт . 3 0 

19 

Воздуховод металлический сварной из 
черной стали толщиной 1,2мм 
покрытый снаружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 700х400 

      nог.м . 122 0 

20 

Воздуховод металлический сварной из 
черной стали толщиной 1,2мм 
покрытый снаружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 500х400 

      nог.м . 187 0 

21 

Воздуховод металлический сварной из 
черной стали толщиной 1,2мм 
покрытый снаружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 600х500 

      nог.м . 64 0 

22 
Покрытие теплоогнезащитное 
толщиной 20мм Е/60 

БИЗОН 20-1 Ф     м2 7 0 

23 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 154 0 

24 Сетка проволочная тканая 2-20-200-Л ГОСТ 3826-82     м2 2 0 

                

  
Общественные помещения 10- 12 
секций 

            

1 
Решетка вентиляционная 
пластмассовая РВП 4-ПСМ-белая 

ГОСТ 13448-82     шт. 1 1 

2 
Воздуховод круглый из оцинкованной 
стали толщиной 0,5мм Ф100 

      nог.м . 70 0 

3 
Воздуховод прямоугольный из 
оцинкованной стали толщиной 0,7мм 
300х200 

      nог.м . 68 0 
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Ведомость объемов работ по системе ИТП (Индивидуальный тепловой пункт) 
жилого дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код продукции Поставщик 
Ед.измере

ния 

Кол-во по 
специфика

ции 

Не 
выполн

ено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АТМ.
У1 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для одной закрытой систены 
(электронный моноблок) 

вис. т 
ТС -201-2-2- 1- 

1 
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

1 0 

  2. Преобразователь первичный расхода Ду 80 ПП - 80   
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

2 0 

  З. Термопреобразователь сопротивления L = 160 мм КТПТР - 01   
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

1 0 

  4. Термопреобразователь сопротивления L = 160 мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

1 0 

  5. Датчик давления 1,6 МПа, присоединение   М20x1,5 КРТ 9   
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

2 0 

  6. Габаритный имитатор Ду80     
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 

2 0 

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель  МКЭШ 2х0,5мм 0,66кВ       м 56 0 

  2. Кабель КММ 4х0, З5мм 0,66кВт       м 28 0 

  3. Кабель KММ 2х0,35мм 0,66кВ       м 36 0 

  4. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2012     м 3 0 

  5. Провод желто-зеленый ПВ-3 1х4,О     м 25 0 

  6. Коробка распаячная, АБС -пластик 100х 100х50 IР55 LX35005-A     шт. 1 0 

  
7. Колодка клеммная, 3 пары винтовых клемм 2,5кв.мм 
10A сов 2,5-103-3   ЗЭА Кашин шт. 1 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Счетчик горячей воды с импульсным выходом 10 
л/имп. Ду25, металлорукав заводского изготовления 

МTWl-25   
ЗАО «Компания-

Верле» 
шт. 

1 0 

  
2. Кран трехходовой PN16 Ду15 муфта - G 1/2 - муфта -
М20x1,5     МETEP шт. 2 0 

  3. Труба стальная электросварная 89х3,5 гост 10704-91     м 2 0 

  4. Труба стальная электросварная 32 х 2,5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  5. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 0,5 0 

  6. Труба стальная электросварная 20х1 гост 10704-81     м 69 0 

  7. Металлорукав Ду 10 В1-Ц-Х ТУ 22-5989- 77     м 47 0 

  8. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035 CTG10-16-K41-1001     м 2 0 

  9. Переход К -139, 7х4-88,9х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  10. Переход К-48,3х3,6-33, 7х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  11. Фланец 1-80-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  12. Прокладка паронитовая 80 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

                

АТМ.
У2 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для трех закрытых систем (электронный 
моноблок) 

вис. т ТС-300-0-6-3-1 
НПО 

«Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 100 ПП-100   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  3. Преобразователь расхода  первичый Ду 15 ПП-15   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Преобразователь расхода первичный Ду 15 ПП-15   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Термопреобразователь сопротивления L=160мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  6. Термопреобразователь сопротивления L=160мм КТПТР-01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  7. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  8. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  9. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  10. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 
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  11. Габаритный имитатор Ду 100     
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  12. Габаритный имитатор Ду 15     
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель МКЭШ 2х0,5мм 0,66кВ       м 47 0 

  2. Кабель КММ 4х0,35мм 0, 66кВ       м 52 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2012     м 8 0 

  4. Провод желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 20 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Труба стальная электросварная 108х4 гост 10704 - 91     м 1 0 

  2. Труба стальная электросварная 57х3,5 гост 10704 - 91     м 1 0 

  3. Труба стальная электросварная 38х2 гост 10704 - 91     м 1 0 

  4. Труба стальная водогазопрододная 15 х 2,8 гост 3262- 75*     м 1 0 

  5. Труба стальная электросварная 20х1 гост 10704-91     м 49 0 

  6. Металлорукав Ду 10 В1-Ц-Х ТУ 22-5989-77     м 24 0 

  7. Труба гофрированная ПВХ  без зонда Ф16 RAL 7035   
CTG10-16-K41-

1001 IEК м 7 0 

  8. Переход К -159х4,5-108х4-20 гост 17378- 2001     шт. 2 0 

  9. Переход К -60,3х4-42,4х3,6-20 гост 17378- 2001     шт. 4 0 

  10. Переход К - 42,4х3,6 -2 1,3х 3,2-20 гост 17378- 2001     шт. 4 0 

  11. Фланец 1- 100-25 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 

  12. Фланец 1-15-25 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 4 0 

  13. Прокладка паронитовая 100 гост 15180-86     шт. 2 0 

  14. Прокладка паронитовая 15 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

                

АТМ.
У3 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для одной закрытой системы 
(электронный моноблок) 

вис.т 
  

НПО 
«Тепловизор» 

шт. 
1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 25 ПП-25   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  З. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Датчик давления 1,6 Мпа, присоединение М20х1,5 КРТ9   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  6. Габаритный имитатор Ду25     
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель МКЭШ 2х0,5мм 0,66кВ       м 30 0 

  2. Кабель КММ 4х0,35мм 0,66кВ       м 14 0 

  3. Кабель КММ 2х0,35мм 0,66кВ       м 20 0 

  4. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2013     м 7 0 

  5. Провод желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 15 0 

  6. Коробка распаячная, АБС -пластик 100х100х50 IР55 LX35005-A     шт. 1 0 

  
7. Колодка клеммная, 3 пары винтовых клемм 2,5кб.мм 
10A сов 2,5-103-3 ЗЗА Кашин   шт. 1 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  

1. Счетчик горячей воды с импульсным выходом 10 
л/имп.Ду20, металлорукав заводского изготовления 

MTWl-20 
  

ЗАО «Компания-
Верле» шт. 1 0 

  
2. Кран трехходовой PN16 Ду 15 муфта -  G 1/2 - муфта  - 
М20x1,5     МЕТЕР шт. 2 0 

  3. Труба стальная электросварная 32х2,5 гост 10704-91     м 1 0 

  4. Труба стальная электросварная 25х2,5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  5. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 0,5 0 

  6. Труба стальная электросварная 20х 1 гост 10704-91     м 29 0 

  7. Металлорукав Ду 10 В1-Ц-Х ТУ22-5989-77     м 30 0 

  8. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035 CTG10-16-K41-1001     м 6 0 

  9. Переход К -60,3х4-33, 7х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  10. Фланец 1-25-25 ст. 20 гост 12820-80     шт. 4 0 
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  11. Прокладка паронитовая 25 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

                

АТМ.
У4 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для одной закрытой системы 
(электронный моноблок) 

вис. т ТС-201-2-2-1-1 
НПО 

«Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь первичный расхода Ду 80 ПП-80   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  З. Термопреобразователь сопротивления L=120мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Термопреобразователь сопротивления L=120мм КТПТР - 01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Датчик давления 1,6 Мпа, присоединение   М20х1, 5 КРТ9   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  6. Габаритный имитатор Ду80     
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель МКЭШ 2 х0,5мм 0, 66кВ       м 42 0 

  2. Кабель   КММ 4х0,З5мм 0, 66кВ       м 20 0 

  3. Кабель KММ 2х0,35мм 0,66кВ       м 23 0 

  4. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2012     м 11 0 

  5. Пробод желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 20 0 

  6. Коробка  распаячная, АБС -пластик 100х100х50  IР55 LX35005-A     шт. 1 0 

  
7. Колодка клеммная, 3 пары винтовых клемм 2,5кб. мм 
10А сов 2,5-103-3   ЗЗА Кашин шт. 1 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Счетчик горячей воды с импульсным выходом 10 
л/имп. Ду25, металлорукав заводского изготовления 

HTWl-25 
  

ЗАО «Компания-
Верле» шт. 1 0 

  
2. Кран трехходовой PN16 Ду15 муфта - G 1/2 - муфта - 
М20x1,5     МЕТЕР шт. 2 0 

  3. Труба стальная электросварная 89х3,5 гост 10704-91     м 2 0 

  4. Труба стальная электросварная 32 х 2,5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  5. Труба  стальная    водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 0,5 0 

  6. Труба стальная электросварная 20х 1 гост 10704-91     м 48 0 

  7. Металлорукав Ду 10 В1-Ц-Х ТУ22-5989- 77     м 33 0 

  8. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035 CTG10-16-K41-1001   IEK м 10 0 

  9. Отбод 90-2-108х4-20 гост 17375-2001     шт. 4 0 

  10. Переход К -108х4-89х3,5-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  11. Переход К -48,3х3,6-33, 7х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  12. Фланец 1-80-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  13. Прокладка паронитовая 80 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

АТМ.
У5 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для трех закрытых систем (электронный 
моноблок) 

вис. т 
ТС-300-0- 6-3-

1 
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 100 ПП-100   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  3. Преобразователь расхода  первичый Ду 15 ПП-15   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Преобразователь расхода первичный Ду 15 ПП-15   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Термопреобразователь сопротивления L=160мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  6. Термопреобразова те ль сопротивления L=160мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  7. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  8. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  9. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  10. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  11. Габаритный имитатор Ду 100     
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  12. Габаритный имитатор Ду 15     
НПО « 

Тепловизор» шт. 2 0 
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  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель МКЭШ 2х0,5мм 0,66кВ       м 73 0 

  2. Кабель КММ 4х0,35мм 0, 66кВ       м 45 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2012     м 15 0 

  4. Провод желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 25 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Труба стальная электросварная 108х4 гост 10704-91     м 1,5 0 

  2. Труба стальная электросварная 57х3,5 гост 10704-91     м 1 0 

  3. Труба стальная электросварная 38х2,5 гост 10704-91     м 1 0 

  4. Труба стальная электросварная 32х2,5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  5. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 1 0 

  6. Труба стальная электросварная 20х1 гост 10704-91     м 83 0 

  7. Металлорукав  Ду 10 В1-Ц-Х ТУ22-5989-77     м 30 0 

  8. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035   
CTG10-16-K41-

1001 IEK м 14 0 

  9. Переход К-133х5-108х4-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  10. Переход К -60, 3х4-42,4х3,6-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  11. Переход К - 60,3х4 - 33, 7х3, 2-20 гост 17378-2001     шт. 1 0 

  12. Переход К -42,4х3, 6-21,3х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  13. Переход К -33, 7х3,2-21,3х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  14. Фланец 1-100- 25 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 

  15. Фланец 1- 15-25 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 4 0 

  16. Прокладка паронитовая 100 гост 15180-86     шт. 2 0 

  1Z Прокладка паронитовая 15 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

                

АТМ.
У6 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для одной закрытой системы 
(электронный моноблок) 

вис.т ТС-201-2-2-1-1 
НПО 

«Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 25 ПП-25   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  З. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО 

«Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Датчик давления 1,6 Мпа, присоединение М20х1,5 КРТ9   
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

  6. Габаритный имитатор Ду25     
НПО 

«Тепловизор» шт. 2 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель  КММ 4х0,35мм 0,66кВ       м 21 0 

  2. Кабель КММ 2х0,35мм 0,66кВ       м 68 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 13 0 

  4. Провоа желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 20 0 

  5. Коробка распаячная, АБС -пластик 100х100х50  IР55 LX35005-A     шт. 1 0 

  
6. Колоака клеммная, 3 пары винтовых клемм 2,5кв.мм 
10A сов 2,5-103-3   ЗЗА Кашин шт. 1 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Счетчик горячей воды с импульсным выходом 10 
л/имп. Ду25, металлорукав завоаского изготовления 

HTWl-25 
  

ЗАО «Компания-
Верле» шт. 1 0 

  2. Кран треххоаовой PN16 Ду 15 муфта - G 1/2 - муфта     МЕТЕР шт. 2 0 

  3. Труба стальная злектросварная 89х3,5 гост 10704 - 91     м 2 0 

  4. Труба стальная злектросварная 32х2,5 гост 10704 - 91     м 0,5 0 

  5. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 0,5 0 

  6. Труба стальная злектросварная 20х 1 гост 10704-91     м 48 0 

  7. Металлорукав Ду 10 В 1- Ц -Х ТУ 22-5989- 77     м 37 0 

  8. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035 
С TG10- 16- K41- 

1001   IEK м 12 0 

  9. Перехда К - 108х4 - 89х3,5- 20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  10. Перехда К-48,3х3,6-33, 7х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  11. Фланец 1- 80-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  12. Прокладка паронитовая 80 гост 15180-86     шт. 4 0 
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АТМ.
У7 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для трех закрытых систем (электронный 
моноблок) 

вис. т 
ТС-300-0- 6-3-

1 
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 100 ПП-100   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  3. Преобразователь расхода  первичый Ду 15 ПП-15   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Преобразователь расхода первичный Ду 15 ПП-15   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Термопреобразователь сопротивления L=160мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  6. Термопреобразова те ль сопротивления L=160мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  7. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  8. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  9. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  10. Термопреобразова те ль сопротивления L=80мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  11. Габаритный имитатор Ду 100     
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  12. Габаритный имитатор Ду 15     
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель КММ 4х0,35нн 0,66кВ       м 110 0 

  2. Кабель КММ 2х0,35нн 0,66кВ       м 108 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 3 0 

  4. Прсбод желто-зеленый ПВ-3 1х4,0     м 40 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Труба стальная электросварная 108х4 гост 10704-91     м 1 0 

  2. Труба стальная электросварная 57х3,5 гост 10704-91     м 1 0 

  3. Труба стальная злектросварная 38х2,5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  4. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 1 0 

  5. Труба стальная электросварная 20х1 гост 10704-91     м 186 0 

  6. Металлорукав Ду10 В1-Ц-Х ТУ 22-5989- 77     м 24 0 

  7. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035   
CTG10-16-K41-

1001 IЕК м 2 0 

  8. Переход К -133х5-108х4-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  9. Переход К -60,3х4-42,4х3,6-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  10. Переход К -42,4х3,6-21,3х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  11. Фланец 1-100-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 2 0 

  12. Фланец 1-15-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  13 Прокладка паронитовая 100 гост 15180-86     шт. 2 0 

  14. Прокладка паронитовая 15 гост 15180-86     шт. 4 0 

                

                

АТМ.
У8 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ             

  

1. Электромагнитный микропроцессорный 
теплосчетчик для двух закрытых систем (электронный 
моноолок) 

вис.т ТС-200-0-4-2-1 
НПО « 

Тепловизор» 
шт. 1 0 

  2. Преобразователь расхода первичный Ду 25 ПП-25   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  З. Преобразователь расхода первичный Ду50 ПП-50   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  4. Термопреобразователь сопротивления L=80мм КТПТР-01   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  5. Термопреобразователь сопротивления  L=80 мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  6. Термопреобразователь сопротивления L = 100мм КТПТР-02   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  7. Термопреобразователь сопротивления L=100мм КТПТР-01А   
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

  8. Габаритный имитатор Ду25     
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 
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  9. Гаоаритный имитатор Ду50     
НПО « 

Тепловизор» шт. 1 0 

                

                

  КАБЕЛИ И ПРОВОДА             

  1. Кабель  КММ 4х0,35мм 0,66кВ       м 65 0 

  2. Кабель КММ 2х0,35мм 0,66кВ       м 71 0 

  3. Кабель ВВГнг( A)-LS 3х1,5-0,66 гост 31996-2012     м 3 0 

  4. Провод желто-зеленый ПВ-З 1х4, 0     м 35 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Труба стальная электросварная 57х3,5 гост 10704-91     м 1 0 

  2. Труба стальная электросварная 38х2, 5 гост 10704-91     м 0,5 0 

  3. Труба стальная электросварная 32 х 2,5 гост 10704-91     м 1 0 

  4. Труба стальная электросварная 20х1 гост 10704-91     м 114 0 

  5. Металлорукав Ду 10 81-Ц-Х ТУ 22-5989- 77     м 16 0 

  6. Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф16 RAL 7035   
CTG10-16-K41-

1001 IEK м 2 0 

  7. Переход К - 76х3,5-57х3-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  8. Переход К -60,3х4-42,4х3, 6- 20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  9. Переход К-42,4х3,6-33, 7х3,2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  10. Фланец 1-50-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 2 0 

 11. Фланец 1-25-25 ст. 20 гост 12820-80     шт. 2 0 

  12 Прокла дка паронитовая 50 гос т 15180-86     шт. 2 0 

  13. Прокладка паронитовая 25 гос т 15180-86     шт. 2 0 

                

                

                

ТМ1 ОБОРУДОВАНИЕ И APМAТУРА             

  1. Теплообменник пластинчатый   l ст. ГВС F=12,54м2 НН№19А   Ридан шт. 1 0 

  2. Теплообменник пластинчатый   ll ст. ГВС F=12, 1м2 НН№19А   Ридан шт. 1 0 

  3. Теплообменник пластинчатый отопл. F=21, 15м2 НН№41   Ридан шт. 1 0 

  

4. Насос цирк-ный системы отопления с внешним 
частотным регулятором N=7,5 кВт, п=1460 об/мин, 3-
380В, 6=50,42 м3/ч Н=15 м.в.ст 

ТР 80-270/4 A-F-A-
BAQE 

96108841 GRUNDFOS шт. 2 
0 

  5. Насос цирк-ный сист . ГВС MAGNA3 40-180 F N 97924353 GRUNDFOS шт. 2 0 

  6. Насос заполнения сист . отопления 
CR 3-11 A-FGJ-A-E-

HQQE 96556675 
GRUNDFOS шт. 

1 0 

  
7. Насос дренажный с зл. двигателем 380В    Р2=0. 75 
кВт; п=2931об/мин, Тмакс. = 95°С 

TMT 32M113/7,5Ci N 6070087 WILO шт. 
4 0 

  
8. Счетчик холодной воды с импульсным выходом 
100л/ имп Ду 40 фланцевый 

ВСХНд - 40 
  

Тепловодомер шт. 
1 0 

  9. Регулятор перепада давлений AFP-9/VFG2   Danfoss шт. 1 0 

  9. 1. Клапан регулирующий фланцевый Ру 16 Ду65 VFG 2 065В2394 Danfoss шт. 1 0 

  9.2. Регулирующий блок (0,5-3, 0)  бар AFP-9 003G1015 Danfoss шт. 2 0 

  9.3. Трубка импульсная AF 003G1391 Danfoss компл. 1 0 

  10. Клапан регулирующий Kvs=16 фланцевый Ру 25 Ду32 VB2 065В2059 Danfoss шт. 1 0 

  10.1. Эл. придод 248, N=14 ВА AME 33 082G3018 Danfoss шт. 1 0 

  11. Клапан регулирующий фланцевый Ру 25 Ду50 VB2 065В2061 Danfoss шт. 1 0 

  11.1. Эл. придод 248, N=4 ВА AME 20   Danfoss шт. 1 0 

  
12. Установка поддержания давления с 
комплектующими Variomat  VS   Reflex 

компл. 
1 0 

  
13. Грязевик абонентский вертикальный фланцевый Ру 
=1, 6 МПа Ду 125     ООО «САТЭКС » 

шт. 
3 0 

  
14. Кран шаравой стальной фланцевый под редуктор 
Ру25 Ду125 BALLOMAX КШТ 61.103.125 BROEN 

шт. 
2 0 

  14.1. Редуктор механический БИВАЛ Q-400-S АДЛ шт. 2 0 

  
15. Кран шаравой стальной сварной под редуктор Ру 25 
Ду150 BALLOMAX КШ Т 61. 102.150 BROEN 

шт. 
1 0 

  15. 1. Редуктор механический БИВАЛ Q-800-S АДЛ шт. 1 0 

  
16. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
125 BALLOMAX КШТ 60.002.125 BROEN 

шт. 
9 0 

  
17. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
100 BALLOMAX КШТ 60.002.100 BROEN 

шт. 
4 0 

  
18. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
65 BALLOMAX КШТ 60.002.65 BROEN 

шт. 
4 0 

  
19. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
40 BALLOMAX КШТ 60.002.40 BROEN 

шт. 
7 0 

  
20. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
32 BALLOMAX КШТ 60.002.32 BROEN 

шт. 
3 0 

  
21. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
25 BALLOMAX КШТ 60.002.25 BROEN 

шт. 
1 0 
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22. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
20 BALLOMAX КШТ 60.002.20 BROEN 

шт. 
1 0 

  
23. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
15 BALLOMAX КШТ 60.002.15 BROEN 

шт. 
4 0 

  
24. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 40 Ду 
15 BALLOMAX КШТ 60.002.15 BROEN 

шт. 
2 0 

  
25. Кран шаравой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 
Ду32 BALLOMAX  60.000.032 BROEN 

шт. 
4 0 

  
26. Кран шарадой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 
Ду25 BALLOMAX  60.000.025 BROEN 

шт. 
32 0 

  
27. Кран шарадой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 Ду 
15 BALLOMAX  60.000.015 BROEN 

шт. 
24 0 

  
28. Затвор дисковый поворотный межфланцедый 
регулирующий с ручкой Ру 16 Ду 65 

Гранвзл ЗП ВЛ 
  АДЛ 

шт. 
3 0 

  
29. Затвор дисковый поворотный межфланцедый 
регулирующий с ручкой Ру 16 Ду 50 

Гранвзл ЗП ВЛ 
  АДЛ 

шт. 
4 0 

  
30. Кран шаравой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду65 V565-065   АДЛ 

шт. 
2 0 

  
31. Кран шаравой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду50 V565-050   АДЛ 

шт. 
1 0 

  
32. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду125 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3946100- 
606005 BROEN 

шт. 
2 0 

  
33. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду100 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3936100- 
606005 BROEN 

шт. 
1 0 

  
34. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду32 

BALLOREX Venturi 
DRV 

4650510S-
001005 BROEN 

шт. 
1 0 

  
35. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду25 

BALLOREX Venturi 
DRV 

4550510S-
001005 BROEN 

шт. 
1 0 

  
36. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду20 

BALLOREX Venturi 
DRV 

4450510S-
001005 BROEN 

шт. 
1 0 

  
37. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду15 

BALLOREX Venturi 
DRV 

4350510S- 
001005 BROEN 

шт. 
1 0 

  
38. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцедый Ру40 Ду125   VYC172-02-125 АДЛ 

шт. 
2 0 

  
39. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцедый Ру40 Ду65   

VYC170- 02- 
065 АДЛ 

шт. 
1 0 

  
40. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцедый Ру40 Ду40   

VYC170- 02- 
040 АДЛ 

шт. 
2 0 

  
41. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцедый Ру40 Ду65   VYC170-03-065 АДЛ 

шт. 
1 0 

  
42. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду50   VYC170-03-050 АДЛ 

шт. 
2 0 

  
43. Клапан обратный пружинный латунный муфтовый 
Ду32 KENT   АДЛ 

шт. 
4 0 

  44. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 125 Серия 45   КВО- АРM шт. 3 0 

  45. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 65 Серия 45   КВО- АРM шт. 1 0 

  46. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 50 Серия 45   КВО- АРM шт. 1 0 

  47. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 40 Серия 45   КВО- АРM шт. 1 0 

  
48. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру 10 Ду125 FC10   АДЛ 

шт. 
4 0 

  
49. Компенсатор резинобый антивибрационный 
фланцевый Ру 10 Ду50 FC10   АДЛ 

шт. 
4 0 

  
50. Компенсатор резинобый антивибрационный 
фланцевый Ру10 Ду40 FC10   АДЛ 

шт. 
2 0 

  
51. Клапан предохранительный угловой, пружинный, 
резьбовой PN16. Настраиваемый (0, 5-10бар) 

Арт . 254 (1 ") 91254AF05 IСНА шт. 2 
0 

  
52. Клапан соленоидный нормально закрытый Kvs= 7  G 
1" 0-10bar Ру 16 Ду22 

EV250В 032U162431 Danfoss шт. 1 
0 

  
53. Охладитель для отбора проб сетевой боды Ф76мм с 
комплектом арматуры для подключения     

ООО «САТЗКС » шт. 1 
0 

  54. Виброопора ЕРС 03- 45   ООО «САГА » шт. 12 0 

  55. Кран трехходовой , PN25 R1/2" 7212   Bitherma шт. 2 0 

  56. Кран трехходоdой, PN16 Ду 15 
муфта - G1/2 - муфта 

- G1/2   МЕТЕР 
шт. 

63 10 

                

                

  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ             

  
1. Манометр 0-2,5 МПа ДН02 - 100 - 1 - R1/ 2 

-0" .25 бар - 1,5   
МЕТЕР шт. 2 0 

  
2. Манометр 0- 1,6 МПа ДН 02 - 100 - 1 - R1/2 

-0".16 бар - 1,5   
МЕТЕР шт. 

20 4 

  
3. Манометр 0-1,0 МПа ДН 02 - 100 - 1 - R1/2 

-0".10 бар - 1,5   
МЕТЕР шт. 

43 10 

  4. Термометр жидкостной , диапазон 0-160 ° С 4000   Bitherma шт. 1 0 

  5. Термометр жидкостной , диапазон 0-100°С 4000   Bitherma шт. 1 0 
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  6. Термометр биметаллический, диапазон 0-160°С ТБ-01   МЕТЕР шт. 2 2 

  7. Термометр биметаллический, диапазон 0- 120 ° С ТБ-01   МЕТЕР шт. 19 2 

  8. Бобышка вварная для установки термометра         23 0 

                

                

  ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ             

  1. Швеллер 10 гост 8240- 97/ С245 гост 27772-88 гост 8240-97     м 4 0 

  2. Швеллер 20 гост 824 0- 97/ С 245 ГОСТ 27772-88 гост 8240-97     м 15 0 

  3. Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг. 900 0 

                

  
ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИСТЕНЫ 

АВТОНАТИЗАЦИИ             

  1. Труба стальная водогазопроводная Ц-15х2,8 гост 3262- 75*     м 1 0 

  2. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 3 0 

  
3. Кран шаравой латунный муфтовый рукоятка 
«бабочка» Ру25 Ду 15 Чикаго 34.511 АДЛ шт. 10 0 

                

                

  ТРУБОПРОВОДЫ             

  1. Труба стальная злектросварная 159х4,5 гост 10704-91     м 28 0 

  2. Труба стальная злектросварная 133х4 гост 10704-91     м 95,2 0 

  3. Труба стальная злектросварная 108х4 гост 10704-91     м 31 0 

  4. Труба стальная злектросварная 89х3,5 гост 10704-91     м 1 0 

  5. Труба стальная электросварная 76х3,5 гост 10704-91     м 23 0 

  6. Труба стальная злектросварная 57х3,5 гост 10704-91     м 18,5 0 

  7. Труба стальная злектросварная 45х2,5 гост 10704-91     м 57,5 0 

  8. Труба стальная злектросварная 38х2,5 гост 10704-91     м 28,5 0 

  9. Труба стальная злектросварная 32х2,5 гост 10704-91     м 29 0 

  10. Труба стальная водогазопроводная Ц-65х4 гост 3262- 75*     м 22,5 0 

  11. Труба стальная водогазопроводная Ц -50х3,5 гост 3262- 75*     м 13 0 

  12. Труба стальная водогазопроводная Ц-40х3,5 гост 3262- 75*     м 2 0 

  13. Труба стальная водогазопроводная Ц-25х3,2 гост 3262- 75*     м 4,5 0 

  14. Труба стальная водогазопроводная Ц-15х2,8 гост 3262- 75*     м 12 0 

  15. Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 гост 3262- 75*     м 10,5 0 

  16. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 85,5 0 

                

                

  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ             

  1. Отвод 90-2- 159 х4,5-20 гост 17375-2001     шт. 10 0 

  2. Отвод90-2-133х4-20 гост 17375-2001     шт. 54 0 

  3. Отвод90-2-108х4-20 гост 17375-2001     шт. 15 0 

  4. Отвод90-2-76х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 18 0 

  5. отвод 90-2-5 7 х 4-20 гост 17375-2001     шт. 11 0 

  6. Отвод90-2- 45х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 27 0 

  7. Отвод90-2-38х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 17 0 

  8. Отвод90-2-32х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 19 0 

  9. Отвод оцинкованный 90-2-76х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 16 0 

  10. Отвод оцинкованный 90-57 х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 11 0 

  11. Отвод оцинкованный 90-45х2, 5-20 гост 17375-2001     шт. 2 0 

  12. Отвод оцинкованный 90-32х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 3 0 

  13. Переход К-159х4,5-133х4-20 гост 17375-2001     шт. 6 0 

  14. Переход К-159х4,5-108х4-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  15. Переход К -133х4-108х4-20 гост 17378-2001     шт. 1 0 

  16. Переход К -133х4-89х3,5-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  17. Переход К-133х5-76х3,5-20 гост 17378-2001     шт. 5 0 

  18. Переход К-108х4-57х3-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  19. Переход К-76х3,5-57х3-20 гост 17378-2001     шт. 3 0 

  20. Переход К -57х4-38х2,5-20 гост 17378-2001     шт. 14 0 

  21. Переход К -57х3- 32х2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  22. Переход К -45х2,5-38х2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  23. Переход К -45х3-32х2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  24. Переход 2-38х3-32х3 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  25. Переход К -38х3-25х2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  26. Переход К -42,4х2,6-21,3х2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  27. Переход К - 76х3,5-45х2,5-20 оц. гост 17378-2001     шт. 2 0 

  28. Переход К -57х3-45х2,5-20 оц. гост 17378-2001     шт. 4 0 

  29. Заглушка 3-133х4 гост 17378-2001     шт. 1 0 

  30. Фланец 1-125-25 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 4 0 

  31. Фланец 1-125-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 28 0 

  32. Фланец 1-100-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 
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  33. Фланец 1-65-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 18 0 

  34. Фланец 1- 50-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 26 0 

  35. Фланец 1-40-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 12 0 

  36. Фланец 1-32-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 4 0 

  37. Фланец 1-25-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 

  38. Фланец 1-20-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 

  39. Фланец 1-15-16 ст. 25 гост 12820- 80     шт. 2 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Эмаль КО-8101 
ТУ 2312-237-
05763441-98     кг 40 0 

  
2. Теплоизоляция листовая темп . предел 150° С 
толщина 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 10 0 

  3. Трубка Ду65мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 5 0 

  4. Трубка Ду50мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  5. Трубка Ду32мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  6. Трубка Ду 150мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

  7. Трубка Ду 125мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 34 0 

  8. Трубка Ду 100мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 10 0 

  9. Трубка Ду80 мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  10. Трубка Ду65мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 14 0 

  11. Трубка Ду50мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

  12. Трубка Ду40мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 27 0 

  13. Трубка Ду32мм 2м 105°С  19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 10 0 

  14. Трубка Ду25мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 8 0 

  15. Трубка Ду20мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 5 0 

  16. Трубка Ду 15мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 17 0 

  17. Клей SOLAR НТ   K-FLEX л 7 0 

  18. Лента самоклеющаяся 3ммх50ммх15м SOLAR НТ   K-FLEX шт. 40 0 

                

  ВЕНТИЛЯЦИЯ ИТП             

  
1. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0, 5мм Ф200     Воздухотехника пог. м. 12 0 

  
2. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0,5мм Ф160     Воздухотехника пог. м. 17 0 

  
3. Вентилятор канальный N=0.165 кВт, 230150 В/ Гц, 
П=2500 об/ мин ск 200В   Ostberg шт. 2 0 

  4. Фильтр ФЛК 200М1   Арктос шт. 1 0 

  5. Клапан для круглых воздуховодов Ф200 КВК-200М1   Арктос шт. 2 0 

  6. Клапан для круглых воздуховодов Ф160 КВК-160М1   Арктос шт. 5 0 

  7. Решетка вентиляционная  300х150 БСР   Арктос шт. 4 0 

  8. Теплоизоляция толщиной 20мм ISOTEC Кim-АI 20   ИНПЛАСТ м2 15,5 0 

                

                

  ОБОРУДОВАНИЕ И АРМАТУРА             

  1. Теплообемник пластинчатый  Iст. ГВС F=10, 78 м2 НН№19А   Ридан шт. 1 0 

  2. Теплообемник пластинчатый II ст. ГВС F=9,46 н2 НН№19А   Ридан шт. 1 0 

  3. Теплообнемник пластинчатый отопл. F=21,42 н2 НН№47   Ридан шт. 1 0 

  
4. Насос циркуляционный сдвоенный Р 2=2х5,5 кВт, 
п=1450 об/мин, 3-4008, 50Hz 

DL 65/270-5,5/4 2089259 WILO 
шт. 1 0 

  5. Насос циркуляционныи  
Stratos-Z 40/1-12 PN 

16 2066865 WILO шт. 2 0 

  
6. Насос повысительный Р 2=0, 75 кВт, П=2900 0б/мин, 
3-400В, 50Hz MVI 205 4024682 WILO шт. 1 0 

  
7. Насос дренажнмй  с. зл. Двигателем №н 380В f2=0.75 
кВт:п=2931 об /мин, Тмакс 95°С 

ТМТ 32M113/7,5Ci N 6070087 WILO 
шт. 2 0 

  
8. Счетчик холодной воды с  импульсним  -выходом 
10л/имп Ду 32 ВСХд   Тепловодомер шт. 1 0 

  9. Регулятор перепада давлений AFP-9/VF62   Danfoss шт. 1 0 

  9.1. Клапан регулирqющий фланцевый Ру 16 Ду65 VF6 2 065В2394 Danfoss шт. 1 0 

  9.2. Регулирующий блок (0,5-3, 0) бар AFP-9 003G1015 Danfoss шт. 2 0 

  9.3. Трубка импульсная AF 003G1391 Danfoss компл. 1 0 

  10. Клапан регулирующий Kvs=16 фланцевый Ру25 Ду32 VB2 065В2059 Danfoss шт. 1 0 

  10.1. Эл. привод 24В, N=14 ВА АМЕ 33 082G3018 Danfoss шт. 1 0 

  11. Клапан регулирующий фланцевый Ру25 Ду50 VB2 065В2061 Danfoss шт. 1 0 

  11.1. Эл. привод 24В  N=4 ВА АМЕ 20 082G3015 Danfoss шт. 1 0 

  
12. Клапан соленоидный нормально закрытый Kvs= 7, G 
1'  0-10bar Ру 16 Ду22 

EV250B 032U162431 Danfoss 
шт. 1 0 

  
13. Установка подnержания   давления с 
комплектующими Variomaf VS   Reflex компл. 1 0 
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14. Грязевик абонентский вертыкпльный фланцевый Ру 
=1, 6 МПа Ду 125     ООО «СА ТЭКС » шт. 1 0 

  
15. Грязевик абоненскый вертикальный фланцевый Ру 
=1, 6 МПа Ду 100     ООО «СА ТЭКС » шт. 2 0 

  16. Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 Ду100 БИВАЛ КШТ 12.100.25 ф/ф АДЛ шт. 2 0 

  17. Кран шаровой стальной сварной Ру 25 Ду 125 БИВАЛ КШТ 12.125.25 C/C АДЛ шт. 5 0 

  18. Кран шаровой стальной сварной Ру 25 Ду 100 БИВАЛ КШТ 12.100.25 C/C АДЛ шт. 3 0 

  19. Кран шаровой стальной сварной Ру 25 Ду80 БИВАЛ КШТ 12. 080.25 C/C АДЛ шт. 4 0 

  20. Кран шаровой стальной сварной Ру 25 Ду65 БИВАЛ КШТ 12. 065.25 C/C АДЛ шт. 4 0 

  21. Кран шаровой стальной сварной Ру40 Ду40 БИВАЛ КШТ 12.040.40 C/C АДЛ шт. 7 0 

  22. Кран шаровой стальной сварной Ру 40 Ду32 БИВАЛ КШТ 12.032.40 C/C АДЛ шт. 2 0 

  23. Кран шаровой стальной сварной Ру40 Ду25 БИВАЛ КШТ 12.025.40 C/C АДЛ шт. 3 0 

  24. Кран шаровой стальной сварной Ру 40 Ду20 БИВАЛ КШТ 12.020.40C/C АДЛ шт. 1 0 

  25. Кран шаровой стальной сварной Ру40 Ду15 БИВАЛ КШТ 12.015.40 C/C АДЛ шт. 4 0 

  26. Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 Ду32 БИВАЛ КШТ 12.032.40 Р/Р АДЛ шт. 2 0 

  
27. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду100 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3936100-
606005 BROEN шт. 2 0 

  
28. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду80 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3926100-
606005 BROEN шт. 1 0 

  
29. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду32 

BALLOREX Venturi 
DRV 

46505105-
001005 BROEN шт. 1 0 

  
30. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду25 

BALLOREX Venturi 
DRV 

45505105-
001005 BROEN шт. 1 0 

  
31. Клапан статический балансировочный фланцевый Ру 
16 Ду20 

BALLOREX Venturi 
DRV 

44505105-
001005 BROEN шт. 1 0 

  
32. Кран шаровой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду65 V565-065   АДЛ шт. 2 0 

  
33. Кран шаровой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду50 V565-050   АДЛ шт. 1 0 

  
34. Затвор дисковый поворотный межфланцевый 
регулирующий с ручкой Ру 16 Ду 65 

Гранвэл ЗПВЛ 
  АДЛ шт. 3 0 

  
35. Затвор дисковый поворотный межфланцевый 
регулирующий с ручкой Ру 16 Ду 50 Гранвэл ЗПВЛ   

АДЛ 
шт. 4 0 

  
36. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду65   VYC170-02-065 

АДЛ 
шт. 1 0 

  
37. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду40   VYC170-02-040 

АДЛ 
шт. 2 0 

  
38. Клапан обратный пружинный латунный муфтовый 
Ду32 KENT   

АДЛ 
шт. 2 0 

  
39. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду65   VYC170-03-065 

АДЛ 
шт. 1 0 

  
40. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду50   VYC170-03-050 

АДЛ 
шт. 2 0 

  
41. Фильтр сетчатый магнитный стальной фланцевый 
Ру16 Ду125   45.16.125 КВО-АРН шт. 1 0 

  
42. Фильтр сетчатый · магнитный стальной фланцевый 
Ру16 Ду100   45.16.100 КВО-АРН шт. 2 0 

  
43. Фильтр сетчатый магнитный стальной фланцевый 
Ру16 Ду65   45.16.65 КВО-АРН шт. 1 0 

  
44. Фильтр сетчатый магнитный стальной фланцевый 
Ру16 Ду50   45.16.50 КВО-АРН шт. 1 0 

  
45. Фильтр сетчатый магнитный стальной фланцевый 
Ру16 Ду40   45.16.40 КВО-АРН шт. 1 0 

  
46. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру 10 Ду 125 FC10   

АДЛ 
шт. 2 0 

  
4 7. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру 10 Ду50 FC10   

АДЛ 
шт. 4 0 

  
48. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру 10 Ду40 FC10   

АДЛ 
шт. 2 0 

  
49. Клапан предохранительный угловой, пружинный, 
резьбовой PN16. Настраиваемый (0,5-10бар) 

Арт . 254 (1 1/4 ") 91254АG05 IСНА 
шт. 2 0 

  
50. Охладитель для отбора проб сетевой воды Ф76мм с 
комплектом арматуры для подключения     

ООО «СА ТЭКС» 
шт. 

1 
0 

  51. Виброопора ЕРС 03-45   ООО «САГ А» шт. 8 0 

  52. Кран трехходовой, PN25 R1/2" 7212   Bithemтa шт. 2 0 

  53. Кран трехходовой, PN16 Ду 15 
муфта - G1/2 - муфта 

-G1/2   МЕТЕР шт. 51 0 

  
54. Кран шаравой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 
Ду25 BALLOHAX 60.000.025 BROEN шт. 22 0 

  
55. Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 Ду 
15 BALLOHAX 60.000.015 BROEN шт. 10 0 

  
56. Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 Ду 
15 BALLOHAX 60.000.015 BROEN шт. 23 0 

                

  ТРУБОПРОВОДЫ             
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  1. Труба стальная электросварная 219 х 7 гост 10704-91     м 2 0 

  2. Труба стальная электросварная 133х4 гост 10704-91     м 22 0 

  3. Труба стальная электросварная 108х4 гост 10704-91     м 58 0 

  4. Труба стальная электросварная 89х3,5 гост 10704-91     м 25 0 

  5. Труба стальная электросварная  70х3,5 гост 10704-91     м 17 0 

  6. Труба стальная электросварная 57х3,5 гост 10704-91     м 12 0 

  7. Труба стальная электросварная 45х2,5 гост 10704-91     м 47 0 

  8. Труба стальная электросварная 38х2,5 гост 10704-91     м 10 0 

  9. Труба стальная электросварная 32х3 гост 10704-91     м 20 0 

  10. Труба стальная электросварная 25х2,5 гост 10704-91     м 23 0 

  11. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 15*     м 48 0 

  12. Труба стальная водогазопроводная Ц-65х 4 гост 3262- 15*     м 22 0 

  13. Труба стальная водогазопроводная Ц -50х3,5 гост 3262- 15*     м 17 0 

  14. Труба стальная водогазопроводная Ц - 40х3, 5 гост 3262- 15*     м 1 0 

  15. Труба стальная водогазопроводная Ц - 32 х3, 2 гост 3262- 15*     м 1 0 

  16. Труба стальная водогазопроводная Ц-15х2, 8 гост 3262- 15*     м 7 0 

                

                

  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ             

  1. Отвод90-2-133х4-20 гост 17375-2001     шт. 18 0 

  2. Отвод90-2-108х4-20 гост 17375-2001     шт. 38 0 

  3. Отвод90-2-89х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 22 0 

  4. Отвод90-2-76х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 15 0 

  5. Отвод90-2-57х3, 5-20 гост 17375-2001     шт. 5 0 

  6. Отвод90-2-45х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 33 0 

  7. Отвод90-2-38х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 16 0 

  8. Отвод90-2-32х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 16 0 

  9. Отвод 90-1-26, 9 х 3,2-20 гост 17375-2001     шт. 10 0 

  10. Отвод90-1-21, 3х3, 2-20 гост 17375-2001     шт. 5 0 

  11. Отвод оцинкованный 90-2-76 х3, 5-20 гост17375-2001     шт. 24 0 

  12. Отвод оцинкованный 90-57х3,5-20 гост17375-2001     шт. 12 0 

  13. Отвод оцинкованный 90-1-21,3х3,2- 20 гост17375-2001     шт. 7 0 

  14. Переход К-219х6-133х4-20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  15. Переход К - 133х4 - 108х 4 -20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  16. Переход К-133х5-76х3,5-20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  17. Переход К -108х4 - 89х3,5-20 гост17375-2001     шт. 4 0 

  18. Переход К -108х4 - 76х 3,5-20 гост17375-2001     шт. 5 0 

  19. Переход К -89х3,5-57х3,5-20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  20. Переход К-76х3,5-57х3- 20 гост17375-2001     шт. 1 0 

  21. Переход К -5 7х4-38х2,5-20 гост17375-2001     шт. 4 0 

  22. Переход К-57х3-32х2-20 гост17375-2001     шт. 4 0 

  23. Переход К - 57х3-25х1, 6-20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  24. Переход К - 45х2,5-38х2-20 гост17375-2001     шт. 2 0 

  25. Переход К-45х3-32х2-20 гост17375-2001     шт. 4 0 

  26. Переход К - 33,7х3, 2-21, 3х3,2-20 гост17375-2001     шт. 1 0 

  27. Переход К-76х3,5-38х2,5-20 оц. гост17375-2001     шт. 2 0 

  28. Переход К -5 7х 3-4 5х2, 5-20 оц . гост17375-2001     шт. 4 0 

  29. Тройник стальной прямой 2-108х 4-20 гост17376-2001     шт. 1 0 

  30. Тройник стальной прямой 1-89х3,5-20 гост17376-2001     шт. 1 0 

  31. Заглушка Э-219х8 гост17379-2001     шт. 2 0 

  32. Фланец 1-100-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  33. Фланец 1-125-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 8 0 

  34. Фланец 1-100- 16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 12 0 

  35. Фланец 1-80-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 2 0 

  36. Фланец 1-65-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 18 0 

  37. Фланец 1-50-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 26 0 

  38. Фланец 1-40-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 10 0 

  39. Фланец 1-32-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  40. Фланец 1-25-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 2 0 

  41. Фланец 1-20-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 2 0 

                

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  1. Эмаль КО-8101 
ТУ 2312-237-
05763441-98     кг. 20 0 

  2. Трубка Ду 100мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 5 0 

  3. Трубка Ду80мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

  4. Трубка Ду65мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 2 0 

  5. Трубка Ду50мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 
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  6. Трубка Ду 125мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 14 0 

  7. Трубка Ду 100мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 28 0 

  8. Трубка Ду80мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

  9. Трубка Ду65мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 19 0 

  10. Трубка Ду50мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 14 0 

  11. Трубка Ду40мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 24 0 

  12. Трубка Ду32мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 5 0 

  13. Трубка Ду25мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

  14. Трубка Ду20мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

  15. Трубка Ду 15мм 2м 105°С 19м/'1 SOLAR НТ   K-FLEX шт. 8 0 

  16. Клей K-Flex К414   K-FLEX л 7 0 

  17. Лента самоклеющаяся Змм-х-50ммх 15м Solar НТ   K-FLEX шт. 40 0 

                

                

  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ-ПРИБОРЫ             

  1. Манометр 0-2,5 МПа 
ДМ 02 - 100 - 1 - 

R1/2 -0...25  бар - 1,5   
МЕТЕР шт. 2 0 

  2. Манометр 0-1,6 МПа 
ДМ 02 - 100 - 1 - 

R1/2 -0…16  бар - 1,6   
МЕТЕР шт. 19 0 

  З. Манометр 0-1,0  МПа 
ДМ 02 - 100 - 1 - 

R1/2 -0…10  бар - 1,7   
МЕТЕР шт. 32 0 

  4. Термометр жидкостной, диапазон 0-160°С 4000   Bitherma шт. 1 0 

  5. Термометр жидкостной, диапазон 0-100°С 4000   Bitherma шт. 1 0 

  6. Термометр биметаллический, диапазон 0-160°С ТБ-01   МЕТЕР шт. 2 0 

  7. Термометр биметаллический, диапазон 0-120°С ТБ-01   МЕТЕР шт. 18 0 

  8. Бобышка вварная для установки термометра       шт. 22 0 

                

                

  ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ         1 0 

  1. Металлоконструкции для крпленuя трубопроводов       кг. 800 0 

  2. Швеллер 20 ГOCТ 8240-97/С245  ГОCT 27772-88 гост 8240-97     м 9 0 

  2. Швеллер 10 ГOCТ 8240-97/С245  ГОCT 27772-89 гост 8240-97     м 7 0 

                

                

  ВЕНТИЛЯЦИЯ ИТП             

  
1. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0,5мм Ф250     Воздухотехника пог.м. 1 0 

  
2. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0,5мм Ф200     Воздухотехника пог.м. 10 0 

  
3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0,5мм Ф160     Воздухотехника пог.м. 4 0 

  
4. Вентилятор канальный N=0.165 кВт, 230/50 В/Гц, 
п=2500 об/мин ск 200В   Ostberg шт. 2 0 

  5. Фильтр ФЛК 200М1   Арктос шт. 1 0 

  6. Клапан для круглых воздуховодов Ф200 КВК-200М1   Арктос шт. 2 0 

  7. Клапан для круглых доздуховодов Ф160 КВК-160Р   Арктос шт. 1 0 

  8. Решетка вентиляционная BSV 250   Арктос шт. 2 0 

  9. Теплоизоляция толщиной 20мм ISOTEC Кim-АI 20   ИНПЛАСТ м2 8 0 

                

                

  
ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ 

ABTOМAТИЗАЦИИ             

  1. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 3 0 

  2. Труба стальная водогазопроводная Ц-15х2,8 гост 3262-75*     м 1 0 

  
3. Кран шарадой латунный муфтовый рукоятка 
«Бабочка» Ру25 Ду 15 Чикаго 34.511 АДЛ шт. 9 0 

                

                

ТМ 3 ОБОРУДОВАНИЕ И АРМАТУРА             

  
1. Теплообменник пластинчатый 1 ст. ГВС, f =13,26 м 2 

нн №47- те 16128- 
ТКТМ11 

  Ридан шт. 1 0 

  
2. Теплообменник пластинчатый 11 ст. ГВС, f=10,2 м2 

НН№47-ТС 16/ 22-
TМTL38 

  Ридан шт. 1 0 

  3. Теплообменник пластинчатый отопл ., f=17,34 м2 НН№47- ТС 16/36-ТК   Ридан шт. 1 0 

  
4. Насос циркуляционный Р 2=4 кВт, п=1460 об/мин, 3- 
380В, 50Hz 

ТР 65-240/4 A-F-A-
BAQE 

  GRUNDFOS шт. 2 0 

  5. Насос циркуляционный сдвоенный Р 2=2х2,2 кВт, 
п=1450 об/мин, 3-380В, 50Hz 

TPD 50-190/4 A-F-A-
BAQE 

  GRUNDFOS шт. 1 0 

  6. Насос циркуляционный Р 1=0,336 кВт, 1-230В; 50Hz МAGNA3 32- 120 F N   GRUNDFOS шт. 2 0 

  
7. Насос подысительный Р 2=0, 75 кВт, п=2870 об/мин, 
3-380В, 50Hz 

CR 3-8 A-FGJ-A-E-
HQQE 

  GRUNDFOS шт. 1 0 
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  8. Насос дренажный с эл. двигателем 380В Р2=0. 75 кВт; 
п=2931об/мин, Тмакс. = 95°С 

ТМТ 32М113/7,Сi N   WILO шт. 2 0 

  9. Счетчик холодной боды с импульсным выходом цена 
импульса 10л/имп Ду 32 

ВСХд   Тепловодомер шт. 1 0 

  10. Регулятор перепада давлений AFP-9/VFG2   Danfoss шт.   0 

  
10.1. Клапан регулирующий Kvs=32.0 фланцевый Ру 16 
Ду50 

VFG 2   Danfoss шт. 1 0 

  10.2. Регулирующий блок (0,5-3,0) бар AFP- 9   Danfoss шт. 1 0 

  10.З. Трубка импульсная AF   Danfoss компл. 2 0 

  Регулятор перепада давлений AFP/VF62   Danfoss шт.   0 

  
11.1. Клапан регулирующий Kvs=8.0 фланцевый Ру 16 
Ду25 

VFG2 065В2390 Danfoss шт. 1 0 

  11.2. Регулирующий блок (0, 15-1,5) бар AFP 003G1016 Danfoss шт. 1 0 

  11.3. Трубка импульсная AF 003G1391 Danfoss компл. 2 0 

  12. Клапан регулирующий Kvs=16 фланцевый Ру25 Ду32 VВ2 065В2059 Danfoss шт. 1 0 

  12.1. Эл. привод 248, N=14 8А AМE 33 082G3018 Danfoss шт. 1 0 

  13. Клапан регулирующий Kvs=25 фланцевый Ру25 Ду40 VВ2 065В2060 Danfoss шт. 1 0 

  13.1. Эл. привод 24В, N=4 ВА AМE 20   Danfoss шт. 1 0 

  14. Клапан регулирующий Kvs=10 фланцевый Ру25 Ду25 VВ2 065В2058 Danfoss шт. 1 0 

  14.1. Эл. привод 24В, N=9 ВА AМE 30 082G3017 Danfoss шт. 1 0 

  
15. Установка поддержания давления с 
комплектующими 

Variomat vs   Reflex компл. 1 0 

  
16. Грязевик абонентский вертикальный фланцевый Ру 
=1,6 МПа Ду 125 

    ООО "СА ТЭКС" шт. 1 0 

  
17. Грязевик абонентский вертикальный фланцевый Ру 
=1,6 МПа Ду 100 

    ООО "СА ТЭКС" шт. 2 0 

  
18. Кран шаровой стальной фланцевый с ручкой Ру 25 
Ду100 

ВALLOMAX КШТ 60.103.100 ВROEN шт. 2 0 

  
19. Кран шаровой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
125 

ВALLOMAX КШТ 60.002.125 ВROEN шт. 8 0 

  
20. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду 
100 

ВALLOMAX КШТ 60.002.100 ВROEN шт. 5 0 

  21. Кран шаравой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду80 ВALLOMAX КШТ 60.002.080 ВROEN шт. 3 0 

  22. Кран шаровой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду65 ВALLOMAX КШТ   ВROEN шт. 8 0 

  23. Кран шаровой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду40 ВALLOMAX КШТ   ВROEN шт. 7 0 

  24. Кран шаровой стальной сварной с ручкой Ру 16 Ду32 ВALLOMAX КШТ   ВROEN шт. 6 0 

  
25. Кран шаровой стальной сварной с ручкой Ру 40 Ду 
15 

ВALLOMAX КШТ   ВROEN шт. 5 0 

  
26. Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 
Ду32 

ВALLOMAX    ВROEN шт. 2 0 

  
27. Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 
Ду25 

ВALLOMAX    ВROEN шт. 38 0 

  
28. Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой Ру 16 Ду 
15 

ВALLOMAX    ВROEN шт. 20 0 

  29. Затвор дисковый поворотный межфл -
вый,регулирующий, с ручкой, Ру 16 Ду 65 

Гранвэл ЗП ВЛ   АДЛ шт. 3 0 

  30. Затвор дисковый поворотный межфл -вый, 
регулирующий, с ручкой, Ру16 Ду 50 

Гранвэл ЗП ВЛ   АДЛ шт. 4 0 

  
31. Кран шаровой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду65 

V56S-065   АДЛ шт. 2 0 

  
32. Кран шаровой чугунный фланцевый с ручкой Ру 16 
Ду50 

V56S-050   АДЛ шт. 1 0 

  
33. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду125 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3946100-
606005 

BROEN шт. 1 0 

  
34. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду100 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3936100-
606005 

BROEN шт. 1 0 

  
35. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду80 

BALLOREX Venturi 
DRV 

3926100-
606005 

BROEN шт. 1 0 

  
36. Клапан статический балансировочный фланцевый 
Ру16 Ду32 

BALLOREX Venturi 
DRV 46505105-

001005 
  BROEN шт. 3 0 

  
37. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду125 

VYC172-02   АДЛ шт. 2 0 

  
38. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду80 

VYC170-02   АДЛ шт. 1 0 

  
39. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду65 

VYC170-02   АДЛ шт. 2 0 

  
40. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду40 

VYC170-02   АДЛ шт. 2 0 

  
41. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду65 

VYC170-03   АДЛ шт. 1 0 

  
42. Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду50 

VYC170-03   АДЛ шт. 2 0 

  
43. Клапан обратный пружинный латунный муфтовый 
Ду32 

KENT   АДЛ шт. 2 0 
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  44. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 125 Серия 45   КВО-АРМ шт. 1 0 

  45. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 100 Серия 45   КВО-АРМ шт. 2 0 

  46. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 80 Серия 45   КВО-АРМ шт. 1 0 

  47. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 65 Серия 45   КВО-АРМ шт. 1 0 

  48. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 50 Серия 45   КВО-АРМ шт. 1 0 

  49. Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 40 Серия 45   КВО-АРМ шт. 1 0 

  
50. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру10 Ду125 

FC10   АДЛ шт. 4 0 

  
51. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру10 Ду80 

FC10   АДЛ шт. 2 0 

  
52. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру10 Ду50 

FC10   АДЛ шт. 4 0 

  
53. Компенсатор резиновый антивибрационный 
фланцевый Ру10 Ду40 

FC10   АДЛ шт. 2 0 

  54. Клапан предохранительный угловой, пружинный, 
резьбовой PN16. Настраиваемый (0,5-10бар) 

Арт. 254 (1 ") 91254AF05 IСНА шт. 2 0 

  55. Клапан соленоидный нормально закрытый Kvs= 7, G 
1, 0-10bar Ру 16 Ду22 

EV250В 032U162431 Danfoss шт. 1 0 

  56. Охладитель для отбора проб  сетевой воды Ф 76мм 
с комплектом арматуры для подключения 

    ООО "СА ТЭКС" шт. 1 0 

  57. Виброопора ЕРС 03-45   ООО «САГ А» шт. 16 0 

  58. Кран трехходовой, PN25 R1/2" 7212   Bithemтa шт. 2 0 

  
59. Кран трехходовой, PN16 Ду 15 

муфта - G1/2 - муфта 
-G1/2 

  МЕТЕР шт. 68 0 

                

  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ             

  
1. Манометр 0-2,5 МПа 

ДМО2 - 100 - 1 - R1/2 
-0".25 бар - 1,5 

  МЕТЕР шт. 2 0 

  
2. Манометр 0-1,6 МПа 

ДМО2 - 100 - 1 - R1/2 
-0".16 бар - 1,5 

  МЕТЕР шт. 27 0 

  
З. Манометр 0-1,0 МПа 

ДМО2 - 100 - 1 - R1/2 
-0".10 бар - 1,5 

  МЕТЕР шт. 41 0 

  4. Термометр жидкостной, диапазон 0-160°С 4000   Bithemтa шт. 1 0 

  5. Термометр жидкостной, диапазон 0-100°С 4000   Bithemтa шт. 1 0 

  6. Термометр биметаллический, диапазон 0-160°С ТБ-01   МЕТЕР шт. 2 0 

  7. Термометр биметаллический, диапазон 0-120°С ТБ-01   МЕТЕР шт. 20 0 

  8. Бобышка вварная для установки термометра       шт. 24 0 

                

  ПРОЧИЕ  МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ             

  1. Швеллер 10 гост 8240-97     м 12 0 

  2. Швеллер 20 гост 8240-97     м 12 0 

  3. Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг 800 0 

                

  
ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИСТЕНЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 
            

  1.Труба стальная водогазопроводная Ц -15х2,8 гост 3262- 75*     м 1 0 

  2.Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 4 0 

  
3. Кран шаровой латунный муфтовый рукоятка 
«бабочка» Ру25 Ду15 

Чикаго 34.511 АДЛ шт. 14 0 

                

  ТРУБОПРОВОДЫ             

  1. Труба стальная злектросварная 159х4,5 гост 10704 - 91     м 2 0 

  2.Труба стальная злектросварная 133х4 гост 10704 - 91     м 46 0 

  3. Труба стальная злектросварная 108х4 гост 10704 - 91     м 47 0 

  4. Труба стальная злектросварная 89х3,5 гост 10704 - 91     м 24,5 0 

  5. Труба стальная злектросварная 76х3, 5 гост 10704 - 91     м 39,5 0 

  6. Труба стальная злектросварная 57х3,5 гост 10704 - 91     м 14 0 

  7. Труба стальная злектросварная 45х2,5 гост 10704 - 91     м 34,5 0 

  8. Труба стальная злектросварная 38х2,5 гост 10704 - 91     м 45,5 0 

  9. Труба стальная злектросварная 32х2,5 гост 10704 - 91     м 21,5 0 

  10. Труба стальная водогазопроводная Ц-100х4,5 гост 3262-75*     м 3,5 0 

  11. Труба стальная водогазопроводная Ц - 65х4 гост 3262-75*     м 28,5 0 

  12. Труба стальная водогазопроводная Ц-50х3,5 гост 3262-75*     м 22 0 

  13. Труба стальная водогазопроводная Ц-32х3,2 гост 3262-75*     м 1 0 

  14. Труба стальная водогазопроводная Ц-25х3,2 гост 3262-75*     м 4,5 0 

  15. Труба стальная водогазопроводная Ц-15х2,В гост 3262-75*     м 10,5 0 

  16. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 62 0 

  17. Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262-75*     м 10 0 

                

                

  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ             
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  1. Отвод 90-2-133х4-20 гост 17375-2001     шт. 26 0 

  2. Отвод 90-2-108х4-20 гост 17375-2001     шт. 29 0 

  3. Отвод 90-2-89х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 16 0 

  4. Отвод 90-2-76х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 22 0 

  5. Отвод 90-2-57х4-20 гост 17375-2001     шт. 7 0 

  6. Отвод 90-2-45х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 15 0 

  7. Отвод 90-2-38х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 32 0 

  8. Отвод 90-2-32х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 10 0 

  9. Отвод оцинкованный 90-108х4-20 гост 17375-2001     шт. 6 0 

  10. отвод оцинкованный 90-76х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 15 0 

  11. Отвод оцинкованный 90-57х3,5-20 гост 17375-2001     шт. 13 0 

  12. Отвод оцинкованный 90-32х2,5-20 гост 17375-2001     шт. 1 0 

  13. Переход К - 159х4,5-133х4-20 гост 17378-2001     шт. 1 0 

  14. Переход К -133х4-108х4-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  15. Переход К -133х5-76х3,5-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  16. Переход К -108х4-76х3,5-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  17. Переход К -108х4-57х3-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  18. Переход 2-89х3,5- 76х3,5 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  19. Переход 2-89х3,5-57х3 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  20. Переход К -76х3,5-57х3-20 гост 17378-2001     шт. 6 0 

  21. Переход 2-76х3,5-45х2,5 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  22.Переход К -57х4-38х2,5-20 гост 17378-2001     шт. 16 0 

  23. Переход К -57х3-32х2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  24. Переход К -45х2,5-38х2-20 гост 17378-2001     шт. 4 0 

  25. Переход К -45х3-32х2-20 гост 17378-2001     шт. 2 0 

  26. Переход К -108х4-76х3,5-20 оц . гост 17378-2001     шт. 4 0 

  27. Переход К -76х3,5-57х3-20 оц. гост 17378-2001     шт. 2 0 

  28. Переход К -57х3-38х2-20 оц. гост 17378-2001     шт. 6 0 

  29. Заглушка 3-159х4,5 гост 17378-2001     шт. 1 0 

  30. Фланец 1-100-25 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

  31. Фланец 1-125-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 18 0 

  32. Фланец 1-100-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 10 0 

  33. Фланец 1-80-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 10 0 

  34. Фланец 1-65-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 18 0 

  35. Фланец 1-50-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 26 0 

  36. Фланец 1-40-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 12 0 

  37. Фланец 1-32-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 8 0 

  38. Фланец 1-25-16 ст. 25 гост 12820-80     шт. 4 0 

                

  МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Эмаль КО-8101 

ТУ 2312-237-
05763441-98 

    кг 20 0 

  2. Теплоизоляция листовая с температурным пределом 
150° С, толщиной 25 мм 

SOLAR НТ   K-FLEX м2 4,5 0 

  
3. Трубка Ду 80мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ . 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
4. Трубка Ду 65мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

  
5. Трубка Ду 50мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
6. Трубка Ду 40мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
7. Трубка Ду 32мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
8. Трубка Ду 25мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
25мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
9. Трубка Ду 150мм 2м с темп. пределом 150° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

  
10. Трубка Ду 125мм 2м с темп . пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 21 0 

  
11. Трубка Ду 100мм 2м с темп. пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 17 0 

  
12. Трубка Ду ВОмм 2м с темп. пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

  
13. Трубка Ду 65мм 2м с темп. пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 20 0 

  
14. Трубка Ду 50мм 2м с темп . пределом 105° С, толщ 
.19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

  
15. Трубка Ду 40мм 2м с темп . пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 16 0 

  
16. Трубка Ду 32мм 2м с темп . пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 19 0 
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17. Трубка Ду 25мм 2м с темп. пределом 105° С, толщ. 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 2 0 

  
18. Трубка Ду 15мм 2м с темп . пределом 105° С, толщ . 
19мм 

SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

  19. Клей для теплоизоляции К-флекс 414   K-FLEX л 6 0 

  20. Лента самоклеющаяся Змм х 50мм х 15м SoIar НТ   K-FLEX шт. 45 0 

                

                

  ВЕНТИЛЯЦИЯ ИТП             

  1. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм 250х250 

    Воздухотехника пог.м 2 0 

  
2. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 05мм ф200 

    Воздухотехника пог.м 12 0 

  
3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 05мм ф160 

    Воздухотехника пог.м 2 0 

  
4. Вентельятор канальный    N =0,165кВТ.230/50  В/Гц 
п=2500 об/мин 

ск 200В   Ostberg шт. 2 0 

  5. Фильтр ФЛК 200М1   Арктос шт. 1 0 

  6. Клапан для круглых воздуховодов Ф200 КВК -200М   Арктос шт. 2 0 

  7. Клапан для круглых воздуховодов Ф 160 КВК -160М   Арктос шт. 1 0 

  8. Решетка вентиляционна я 400х200 БСР   Арктос шт. 2 0 

  9. Теплоизоляция толщиной 20мм ISOTEC Kiт-AI 20   ИНПЛАСТ м2 10,5 0 
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Ведомость объемов работ по системе ДС (Диспетчеризация) жилого 
дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЖД 5.1 ДС             

                

  ОБОРУДОВАНИЕ             

                

  

извещатель магнитоконтактный для металических 
конструкций 

ИО 102-20Б2П   KSS шт. 28 15 

  

Устройство переговорное в антивандальном 
исполнении 

Схема 14   
НПО "Текон-
Автаматика" 

шт. 45 15 

  
Концентратор универсальный КУН-2Д.1   

НПО "Текон-
Автаматика" 

шт. 22 17 

  
Концентратор цифровых сигналов КЦС   

НПО "Текон-
Автаматика" 

шт. 40 40  

  
Концентратор измерителей расхода КИР   

НПО "Текон-
Автаматика" 

шт. 2 2  

  
Микрофон электретный М-2 ТЕКС 3.842.230 

НПО "Текон-
Автаматика" 

шт. 31 31 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

                

  

Кабель симетричный, парной скрутки, огнестойкий, 
малодымный 

КПСнг(А)-FRLS 
1x2x0,5 

  ПожТехКабель м 200 70 

  Провод ПуГВ - 1х2,5 ГОСТ 31947-2012     м 450 150 

  

Кабель симетричный, парной скрутки, огнестойкий, 
малодымный 

Кинг(А)-FRLS 
2x2x0,8 

  ПожТехКабель м 300 100 

  Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,52 нг(А) ТУ16.К99-058-2014     м 150 50 

  Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 2x2x0,52 нг(А) ТУ16.К99-058-2014     м 3700 1250 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  коммутационная коробка КС-4    KSS шт 39 15 

  

Труба гофрированная, гибкая из поливинилхлорида 
д=20мм 

    ПожТехКабель м 4800 900 

  Коробка распаячная пластиковая 80х80х50 IP-54 белая     ПожТехКабель шт 27 17 

  Коробка распаячная 190х140х70 IP-55   050-042 ПожТехКабель шт 1 1 
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Ведомость объемов работ по системе УАПС (Управление Автоматизированной пожарной сигнализацией) жилого 
дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЖД 5.1 УАПС             

  ОБОРУДОВАНИЕ             

                

  

Модуль управления клапаном дымоудаления или 
огнезадерживающим клапаном 

МДУ-1 исп.3   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 482 12 

  
Адресный релейный модуль РМ-2   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 29 6 

  
Адресный релейный модуль РМ-1   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 1 1 

  
Адресная метка АМ-4   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 2 0 

  
Изолятор шлейфа ИЗ-1   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 28 0 

  

Устройство дистанционного пуска электроконтактное 
адресное 

УДП 513-11   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 770 0 

  

Устройство дистанционного пуска электроконтактное 
адресное 

УДП 513-11   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 102 22 

  
Шкаф управления вентилятором ШУ-Т-7,5   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 14 0  

  
Шкаф управления вентилятором ШУ-Т-15   

ООО «КБ Пожарной 
Автоматики» 

шт 14  0 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

                

  

Кабель симетричный, парной скрутки, огнестойкий, 
малодымный 

КПСнг(А)-FRLS 
1x2x0,5 

  ПожТехКабель м 10700 1000 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

                

  

Труба гофрированная, гибкая из поливинилхлорида 
д=20мм 

    ПожТехКабель м 3000 500 

  Короб (кабель-канал) одноканальный 25х16мм     ПожТехКабель шт 2500 300 

  Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75*     м 12 0 
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Ведомость объемов работ по системе АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) жилого дома № 5.1 

По
з. 

Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед.измерен

ия 

Кол-во по 
спецификац

ии 

НЕ 
выполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЖД 5.1 АПС             

  ОБОРУДОВАНИЕ             

1 

1. Пpuбop nрuемно-конmрольныu охранно - nожарныu адресныu РУБЕЖ-20П 
ппкоп 011249-

2-1 

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 24 2 

  

2. Пputбop дuсmанцuонного уnравленuя РУБЕЖ -ПДУ 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 14 1 

  

3. Блок uндuкацuu u уnра6ленuя Рубеж-БИУ 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 2 1 

  

4. Изолятор шлеuфа ИЗ- 1 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 391 10 

  

5. И з6ещаmель nожарныu ручноu элекmроконmакmныu адресньй ИПР 513-11 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 369 10 

  

6. Иэ6ещаmель nожарныu аымо6оu оnmuко-элекmронныu 
адресно-аналоговыu 

ип 212-64 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 1447 3 

  

7. Оnовещаmель охранно-nожарныu з6уковоu опоп 2-35 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 365 7 

  

8. Оnовещаmель охранно-nожарныu комбuнuрованныu опоп 124-7 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 94 29 

  

9. Оnо6ещаmель охранно - nожарныu cвemoвou опоп 1-8 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 61 15 

  

10. Исmочнuк Вmорuчного элекmроnumанuя реэервuрованныu 
ИВЭПР 24/3,5 2х17 

БР 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 17 1 

  

11. Аккумулятор гермеmuчныu свuнцово-кuслоmныu 12В ,  17А DJW 12-18 

  

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 34 2 

  
12. ИзВещаmель пожарныu дымоВоu опmuко-элекmронный 
авmономныu ИП 212-SOM2   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 2338 191 

  13. Адресная меmка АМ-1   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 34 0  

  14. Адресныu релеuныu модуль РМ-1   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 18 0  

  15. Адресный  релейныu модуль РМ-2   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 33  0 

  16. Адресный  релейныu модуль РМ-1К   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 10  0 

  17. Адресный  релейныu модуль РМ-2К   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 11  0 

  18. Адресный  релейныu модуль РМ-ЗК   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 23  0 
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  19. Адресный  релейныu модуль РМ-4К   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 26  0 

  20. Адресный  релейныu модуль РМ - 5К   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 63  0 

  
21. ИэВещаmель пожарныu mепловоu максuмально-
дuфференцuальныu адресно - аналоговыu ИП 101-29-PR   

ООО «КБ 
Пожарной 

A6moмamuкu» 

шт. 2979 9 

  22. Шкаф монmажныu с монmажноu панелью 600х100х225мм 409S   
Щиmэлекmроком

плек 
шт. 17  0 

                

                

  КАБЕЛИ , ПРОВОДА             

  
1. Кабель сuммеmрuчныu, парноu скруmкu, oгнecmoйкuu, 
малодымный 

KПCнг(A)-FRLS 
1х2х0.5   ПожТехКабель м 22600 

2000 

  
2. Kaбель сuммеmрuчныu, napнou скруmкu, oгнecmouкuu, 
малодымный 

KПCнг(A)-FRLS 
1х2х0.75   ПожТехКабель м 7500 

1500 

  
3. Кабепь сuммеmрuчныu, napнou скру m кu, огнесmоuкuо 
маподымныu, uнmерфеuсныu 

KИнг(A)-FRLS 
2х2х0.8   

ПожТехКабель м 1250 1000 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  1. Короб (кабель-канал) одноканальныu 25х16мм     ПожТехКабель шт. 4400  0 

  2. Короб (кабель-канал) одноканальныu 40х25мм     ПожТехКабель шт. 150  0 

  3. Коробка расnаячная 65х65х50 IP-54 030-036   ПожТехКабель шт. 318  0 

  4. Короб (кабель-канал) одноканальныu 20х10мм     ПожТехКабель шт. 350  0 

  5. Короб nерфорuрованныu 100х50х2000     ОАО «Монmак» м 12  0 

  6. Труба гофрuро6анная, гuбкая uз nолuвuнuлхлорuда Ф20     ПожТехКабель м 4000  0 

  7. Труба стальная водогазоnроводная 25х2,8 гост 3262- 15*     м 30  0 
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Ведомость объемов работ по системе СОВ ( Система охраны входов) 
жилого дома № 5.1 

По
з. 

Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед.измере

ния 

Кол-во по 
спецификац

ии 

Не 
выполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. Блок вызова домофона 
БВД-

SМ101ТСРL   Vizit шт. 17 9 

  2. Кнопка выхода дпя домофона ЕХIТ 300   Vizit шт. 34 18 

  3. Замок электромагнитный М1-300   ОЛЕВС шт. 17 4 

  4. Замок электромагнитный с отсеком для контроллера М2-300   ОЛЕВС шт. 17 4 

  5. Монитор видеодомофона VIZIT-M440C   Vizit шт. 17 9 

  6. Контроллер для ключей Тоuсh Меmоrу Z-5R 1662 lron Logic шт. 17 17 

  1. Считыватель Тоuсh Меmоrу накладной КТМ-Нк   ТехноСистемы шт. 17 16 

  8. Телекамера  в антивандальном кожухе AP-143G   Vizit шт. 17 17 

  9. Блок питания домофона БПД 18/12-1-1   Vizit шт. 51 51 

  10. Блок питания для мониторов БПД 
19w14.4v/EU(18 

В/1A) Vizit шт. 17 17 

                

  11. Блок коммутации домофона, до 4-ех абонетнов БК-4МV   Vizit шт. 300 25 

  12. Монтажный комплект дпя блока вызова МК-341   Vizit шт. 17 9 

  
13. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
400х500х155мм 406S   

Щитзлектрокомn
лект шт. 17 17 

  
14. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
338х415х155мм 404S я000042137 

Щитзлектрокомn
лект шт. 17 17 

  15. Розетка двойная с заземлением Этюд РА16-007В Schneider Electric шт. 17 17 

  
16. Розетка одноместная с 3-м заземляющим контактом 
открытой устано6ки 2208, 16А , IР54       

шт. 17 17 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабепь радиочастотный обычной теплостойкости РК 75-
3-314 нг(А)-НF     ПожТехКабепь м 2050 900 

  2. Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5мм       м 60 0 

  3. Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0, 75мм       м 2000 1100 

  4. Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5мм       м 1700 950 

  5. Кабель КСВВнг (А )-LS 4 х 0, 75 мм       м 330 150 

  6. Провод малодымный желто-зеленый 
ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5     м 310 80 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  1. Короб (кабель-канал) одноканальный 20х10мм     ПожТехКабепь шт. 130 70 

  2. Короб (кабель -канал) одноканальный 32х16мм     ПожТехКабепь шт. 290 130 

  3. Коробка распаячная для открытой nроводкu КР 70x70x40     Промрукав шт. 17 10 
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Ведомость объемов работ по системе СКПТ (Система коллективного приема телевидения) 
жилого дома № 5.1 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед.измерен

ия 

Кол-во по 
спецификац

ии 

НЕ 
выполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СКП
Т 

ОБОРУДОВАНИЕ           
  

  1. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 1/10 ТАН 110F TLC   TeICo Group шт. 1 1 

  2. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 1/12 ТАН 112F TLC   TeICo Group шт. 2 1 

  3. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 1/16 ТАН 116F TLC   TeICo Group шт. 3 2 

  4. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 1/20 ТАН 120F TLC   TeICo Group шт. 1 0 

  5. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 1/24 Т АН 124F RTM   TeICo Group шт. 1 1 

  6. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 2/8 ТАН 208F TLC   TeICo Group шт. 2 1 

  7. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 2/10 ТАН 210F TLC   TeICo Group шт. 4 2 

  8. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 2/12 ТАН 212F TLC   TeICo Group шт. 2 2 

  9. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 2/16 ТАН 216F TLC   TeICo Group шт. 1 0 

  10. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 3/10 ТАН 310F TLC   TeICo Group шт. 8 1 

  11. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 3/12 ТАН 312F TLC   TeICo Group шт. 9 2 

  12. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 3/16 ТАН 316F TLC   TeICo Group шт. 11 3 

  13. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 3/20 ТАН 320F TLC   TeICo Group шт. 7 2 

  14. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 3/24 Т АН 324F TLC   TeICo Group шт. 4 2 

  15. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/10 Т АН 410F RTM   TeICo Group шт. 12 3 

  16. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/12 Т АН 412F RTM   TeICo Group шт. 8 2 

  17. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/14 Т АН 414F TLC   TeICo Group шт. 5 1 

  18. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/16 Т АН 416F TLC   TeICo Group шт. 16 3 

  19. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/20 Т АН 420F TLC   TeICo Group шт. 32 5 

  20. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 4/24 ТАН 424F TLC   TeICo Group шт. 12 4 

  21. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 Мгц 6/12 ТАН 612F RTM   TeICo Group шт. 37 5 

  22. OmвemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 М2ц 6/16 ТАН 616F RTM   TeICo Group шт. 23 3 

  23. OmBemBumeль aбoнeнmcкuu 5-1000 М2ц 6/20 ТАН 620F RTM   TeICo Group шт. 62 7 

  24. Усuлumель шuрокоnолосныu SD1200 1203 ООО «ПЛАНАР» шт. 44 4 

  25. Делumель aбoнeнmcкuu на 4 наnравленuя SAH 408F TLC   TeICo Group шт. 1 0 

  26. Делumель aбoнeнmcкuu на 6 наnраВленuя SAH 611F TLC   TeICo Group шт. 1 0 

  27. Делumель aбoнeнmcкuu на 8 наnраВленuя SAH 812F TLC   TeICo Group шт. 1 0 

  28. Кросс onтuчecкuu настенныu 
KP-08-A-SA-SM-

08П 
    шт. 1 0 

  
29. Патч-кора Волоконно-оnmuческuu SM 9/125 SC/ 
APC-SC/АРС duplex LSZH 1м 

  
FC-9-SC-SC-APC-

1М 
Hyperline шт. 1 1 

  
30. Разъем F-тuna на кабель RG11, шmекерныu, 
Вuлка,резбовой 

F829/11U   TeICo Group шт. 625 125 

  31. Нагрузка 75 Ом F823 RTM   TeICo Group шт. 1300 170 

  32. Прuемнuк onтuчecкuu с АРУ SD01200 1202 ООО «ПЛАНАР» шт. 1 0 

  
33. Шкаф монmажный с монтажноu панелью 
400хб00х155мм 

407S   
Щuт'лектрокомnл

ект 
шт. 2 0 

  34. Шкаф монmажныu 294х345х155мм 403S   
Щuт'лектрокомnл

ект 
шт. 43 4 

  
35. Розетка одноместная с 3-м заземляющuм контактом 
открыmоu усmано6кu 220В, 16А, IP20 

      шт. 45 4 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  1. Кабель коаксuальныu RG-11 COAX-RG11   Hyperline м 2400 200 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Tpyбa гофрuрованная, гибкая uз nолвuнuлхлорда   Ф 
20 

    Пож ТехКабель м 2390 200 
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Приложение 4.2 

Ведомость объемов работ  

 

Жилой дом № 5.1 - ДОУ 

(Инженерные системы) 
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9 Система охраны входов (СОВ) 98 – 99 
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Ведомость объемов работ по системе ЭС (Электроснабжение)  
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭОМ   

  ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ             

  
Вводные панели в соответствии с однолинейной 
схемой 

      шт 1 0 

  Конденсатор 0,47 мкФ К3-1000В     шт 3 0 

  Предохранитель плавкий габ. 1, 160А ППНИ-35 DPP30-160 IEK шт 3 0 

  Держатель предохранителя габ.1, 250А ДП-35 
DPP30D-DP-

250 
IEK шт 3 0 

  Выключатель разъединитель 3Р 250А ВР32И 
SRK21-211-

250 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 6А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-006-

C 
IEK шт 1 0 

  Светильник с линейной люминисцентной лампой ЛПО 2001 
LLP00-2001-1-

08-K01 
IEK шт 1 0 

  Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5 ТТИ-А 200/5 
ITT10 2 05 

0200 
IEK шт 3 0 

  Счетчик электронный трехфазный 
Меркурий 234 

ART2-03 P 
  НПК "Инкотекс" шт 1 0 

                

  
Вводные панели в соответствии с однолинейной 
схемой 

      шт 1 0 

  Конденсатор 0,47 мкФ К3-1000В     шт 3 0 

  Предохранитель плавкий габ. 1, 160А ППНИ-35 DPP30-160 IEK шт 3 0 

  Держатель предохранителя габ.1, 250А ДП-35 
DPP30D-DP-

250 
IEK шт 3 0 

  Выключатель разъединитель 3Р 250А ВР32И 
SRK21-211-

250 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 6А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-006-

C 
IEK шт 1 0 

  Светильник с линейной люминисцентной лампой ЛПО 2001 
LLP00-2001-1-

08-K01 
IEK шт 1 0 

  Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5 ТТИ-А 200/5 
ITT10 2 05 

0200 
IEK шт 3 0 

  Счетчик электронный трехфазный 
Меркурий 234 

ART2-03 P 
  НПК "Инкотекс" шт 1 0 

                

  
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х2000 

      шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 3 0 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

С 
IEK шт 2 0 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 2 0 

  Выключатель автоматический 3Р 25А х-ка С ВА47-29 
MVA40-3-025-

С 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 32А х-ка С ВА47-29 
MVA40-3-032-

С 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 63А х-ка С ВА47-29 
MVA40-3-063-

С 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 100А 25кА ВА88-32 SVA10-3-0100 IEK шт 1 0 

  Контактор малогабаритный 18А 230В КМИ-11810 
KKM11-018-

230-10 
IEK шт 1 0 

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 1 0 

                

  
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х2000 

      шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
NVA20-1-016-

C 
IEK шт 4 0 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 25А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 25А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-025-

C 
IEK шт 1 0 
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  Выключатель автоматический 3Р 32А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-032-

C 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 80А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-080-

C 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 100А 25кА ВА88-32 SVA10-3-0100 IEK шт 1 0 

  Контакт состояния  КСВ47 MVA01D-AK-1 IEK шт 1 0 

  Расцепитель независимый РН47 MVA01D-RN IEK шт 1 0 

                

  
Вводная панель с АВР в соответствии с 
однолинейной схемой 

      шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 40А 25кА ВА88-32   IEK шт 2 0 

  Счетчик электронный трехфазный 
Меркурий 234 

ART2-01 P 
  НПК "Инкотекс" шт 1 0 

  Конденсатор 0,47 мкФ К3-1000В     шт 6 0 

  Контактор электромагнитный 63А 400В ПМ12-0633150 
РМ12-

063150-400 
IEK шт 2 0 

                

  Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е   Реле и Автоматика шт 1 0 

                

  
Панель распределительная индивидуального 
изготовления 450х450х2000 

      шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 4 0 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 10 0 

  Выключатель автоматический 3Р 10А х-ка С ВА47-29 
MVA20-3-010-

C 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

C 
IEK шт 2 0 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 1Р 25А ВА47-29   IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 25А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-025-

C 
IEK шт 1 0 

  Выключатель автоматический 3Р 80А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-080-

C 
IEK шт 1 0 

  Контактор электромагнитный 18А 230В ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 2 0 

                

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 2 0 

                

  ЩИТЫ ЯЩИКИ             

1 ЩР 
Щит распределительный встраиваемый 
275х125х505 

ЩРв-36з-1 36 
УХЛЗ 

МКМ14-V-36-
30-Z 

IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 5 5 

  Выключатель автоматический 1Р 16 А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

C 
IEK шт 2 2 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

C 
IEK шт 1 1 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 5 5 

                

  Автомат дифференциальный 2Р 20А 30мА АВДТ 32 С20 
MAD22-5-020-

C-30 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель нагрузки 1Р 63А ВН-32 MNV10-1-063 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-8х12-24-

У2-Ж 
YNN10-812-

24C2-K05 
IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-8х12-24-

У2-C 
YNN10-812-

24C2-K07 
IEK шт 1 1 

                

2 ЩР Щит распределительный навесной 440х120х265 
ЩРн-18з-1 36 

УХЛЗ 
МКМ14-V-18-

31-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 10 А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 3 3 

  Выключатель автоматический 1Р 16 А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

C 
IEK шт 1 1 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель нагрузки 3Р 32А ВН-32 MNV10-3-032 IEK шт 1 1 
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  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12С2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12С2-K07 

IEK шт 1 1 

                

3ЩР 
Щит распределительный встраиваемый 
275х125х505 

ЩРв-36з-1 36 
УХЛЗ 

МКМ14-V-36-
30-Z 

IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 6 6 

  Выключатель автоматический 1Р 16 А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

C 
IEK шт 2 2 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 5 5 

                

  Автомат дифференциальный 2Р 20А 30мА АВДТ 32 С20 
MAD22-5-020-

C-30 
IEK шт 2 2 

                

  Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-32 MNV10-1-063 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-8х12-24-

У2-Ж 
YNN10-812-

24C2-K05 
IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-8х12-24-

У2-C 
YNN10-812-

24C2-K07 
IEK шт 1 1 

                

4ЩР 
Щит распределительный встраиваемый 
275х125х505 

ЩРв-36з-1 36 
УХЛЗ 

МКМ14-V-36-
31-Z 

IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 2 2 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 6 6 

                

  Автомат дифференциальный 4Р 16А 30мА АВДТ 34 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель нагрузки 3Р 32А ВН-32 MNV10-3-032 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-18-У2-

Ж 
YNN10-69-
18C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-18-У2-

C 
YNN10-69-
18C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

1ЩА 
Щит распределительный встраиваемый 
275х125х505 

ЩРв-12з-1 36 
УХЛЗ 

МКМ14-V-12-
30-Z 

IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 3 3 

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

2ЩА 
Щит распределительный встраиваемый 
275х125х505 

ЩРв-12з-1 36 
УХЛЗ 

МКМ14-V-12-
30-Z 

IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 3 3 

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

1ЩСт Щит распределительный навесной 310х120х540 
ЩРн-36з-1 36 

УХЛЗ 
МКМ14-N-36-

31-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка C ВА47-29 
MVA20-1-016-

В 
IEK шт 5 5 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 3 3 

  Выключатель автоматический 3Р 25А ВА47-29   IEK шт 2 2 
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  Выключатель автоматический 3Р 32А ВА47-29   IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 1 1 

  Выключатель нагрузки 3Р 100А ВН-32 
MNV10-3-

0100 
IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

1ЩСх Щит распределительный навесной 310х120х265 
ЩРн-12з-1 36 

УХЛЗ 
МКМ14-N-12-

31-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

В 
IEK шт 2 2 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 2 2 

                

  Выключатель нагрузки 3Р 25А ВН-32 MNV10-3-025 IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

1 ЩРв Щит распределительный навесной 
ЩРн-12з-1 74 

У2 
МКМ11-N-12-

54-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 3Р 10А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-010-

В 
IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка В ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 1 1 

  Выключатель нагрузки 3Р 25А ВН-32 MNV10-3-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

2 ЩРв Щит распределительный навесной 310х120х265 
ЩРн-12з-1 36 

УХЛЗ 
МКМ14-N-12-

31-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 2 2 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

С 
IEK шт 2 2 

  Выключатель нагрузки 3Р 25А ВН-32 MNV10-3-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

3ЩРВ Щит распределительный навесной 
ЩРн-12з-0 74 

У2 
МКМ11-N-12-

54-Z 
IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 3 3 

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

4ЩРв Щит распределительный навесной 
ЩРн-12з-0 74 

У2 
МКМ11-N-12-

54-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 8 8 
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  Контактор малогабаритный 18А 230В КМИ-11810 
KKM11-018-

230-10 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

С 
IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

1ЩРпс Щит распределительный навесной 310х120х265 
ЩРн-12з-1 36 

УХЛЗ 
МКМ14-N-12-

31-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 3 3 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

С 
IEK шт 2 2 

  Выключатель нагрузки 3Р 25А ВН-32 MNV10-3-025 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

ЩИТП Щит распределительный навесной 
ЩРн-24з-0 74 

У2 
МКМ11-N-24-

54-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 3Р 25А ВА47-29   IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 3Р 32А х-ка В ВА47-29 
MVA20-3-032-

В 
IEK шт 2 2 

  Выключатель автоматический 1Р 10А х-ка С ВА47-29 
MCB4729-1-

10C 
IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 3Р 16А ВА47-29   IEK шт 1 1 

  Выключатель автоматический 1Р 16А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-016-

С 
IEK шт 1 1 

  Автомат дифференциальный 2Р 16А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-016-

C-30 
IEK шт 1 1 

                

  
Розетка одноместная с крышкой для открытой 
установки с заземляющим контактом 16А 250В 

форс 
ERS12-K03-
116-54-Dc 

IEK шт 1 1 

  Выключатель нагрузки 3Р 100А ВН-32 MNV10-3-100 IEK шт 1 1 

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

Ж 
YNN10-69-
12C2-K05 

IEK шт 1 1 

                

  Шина нулевая 
ШНИ-6х9-12-У2-

C 
YNN10-69-
12C2-K07 

IEK шт 1 1 

                

ЯУ-3В Щит распределительный навесной 
ЩРн-24з-0 74 

У2 
МКМ11-N-24-

54-Z 
IEK шт 1 1 

                

  Автомат дифференциальный 6А 30мА АВДТ 32 С16 
MAD22-5-006-

C-30 
IEK шт 1 1 

                

  Выключатель автоматический 1Р 6А х-ка С ВА47-29 
MVA20-1-006-

С 
IEK шт 1 1 

  
Терморегулятор электроннйый с наружным 
датчиком темературы диапазон -10С…+50С 

Devireg 316   Devi шт 1 1 

  Контактор модульный 2Р 230В КМ20-20 МКМ10-20-20 IEK шт 1 1 

  Выключатель нагрузки 1Р 25А ВН-32 MNV10-1-025 IEK шт 1 1 

                

  
Ящик с раздеительным (понижающим) 
трансформатором 220/36В 

ЯТП-0,25-23У2     шт 8 8 

                

  
Устройство автоматического выключения резерва 
IP54 800x600x360 

УАРВ-Я8302 
УАРВ-8302-

4064 
ПКФ "Автоматика" шт 1 1 

  Выключатель автоматический 3Р 80А х-ка С ВА47-100 
MVA40-3-080-

С 
IEK шт 2 2 

                

  АППАРАТУРА НИКОВОЛЬТНАЯ             

                

  Выключатель автоматический 10А АП50Б-2МТ   КЭАЗ шт 2 2 
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  Выключатель автоматический 6,3А IP 54 АП50Б-2МТ 107055 КЭАЗ шт 5 5 

                

  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 

            

                

  Светильник НПП13-01 
LNPP0-1301-
1-0-60-K01 

IEK шт 13 13 

  Светильник для реечного потолка ALD 218 1004000170 
Световые 

Технологии 
шт 20 20 

  Светильник с опаловым рассеивателем ALS OPL 218 1065000130 
Световые 

Технологии 
шт 12 12 

  Светильник с опаловым рассеивателем ALS.OPL 418 HF 1065000250 
Световые 

Технологии 
шт 7 7 

                

  Светильник встраиваемый 
ЛСП44-2х36-002 

Flagman 
1044236002 АТСЗ шт 12 12 

  Светильник встраиваемый 
ЛСП44-2х36-002 

Flagman 
1044236002 АТСЗ шт 43 43 

  Светильник накладной АОТ.OPL 418 HF 1061000310 
Световые 

Технологии 
шт 13 13 

  Светильник с опаловым рассеивателем ALS.OPL 418 HF 1061000310 
Световые 

Технологии 
шт 123 123 

  Светильник с опаловым рассеивателем 
ALS.OPL 418 HF 

ES1 
1061000320 

Световые 
Технологии 

шт 22 22 

  Светильник CD 160 W 1133000060 
Световые 

Технологии 
шт 1 1 

  Светильник с опаловым рассеивателем OPL/R 218 HF 1027000030 
Световые 

Технологии 
шт 8 8 

  Светильник с опаловым рассеивателем 
OPL/R 

418/5995/HF 
1027000200 

Световые 
Технологии 

шт 11 11 

                

  Светильник аварийного постоянного действия 
ЛПО 74-8-743 

Classic 
1074008743 АТСЗ шт 12 12 

  Светильник аварийного постоянного действия 
ЛПО 74-8-743 

Classic 
1074008743 АТСЗ шт 5 5 

  Светильник 
ЛСО 02-2х36-

512 Universal HF 
1025236512 АТСЗ шт 3 3 

            

  Светильник 
ЛСО 02-2х36-

512 Universal HF 
БАП 

1025236562 АТСЗ шт 2 2 

                

  Лампа накаливания Е 27 60Вт Б220-230-60   Лисма шт 13 0 

  Лампа люминисцентная компактная КЛЛ-1х11Вт КЛЛ-11     шт 1 0 

  Лампа люминисцентная 
81-МЭК-1305-2 
ГОСТ 6825-91 

    шт 34 0 

  Лампа люминисцентнаядвухцокольная  FL18W/635   Лисма шт 844 0 

  Лампа люминисцентнаядвухцокольная в колбе T 5 
Emergency 

Lighting 
  OSRAM шт 17 0 

                

  Скоба соединительная   1045020025 АТСЗ шт 10 0 

  Подвес тросовый   1042051000 АТСЗ шт 10 0 

                

  Электроустановочные изделия             

                

  
Выключатель одноклавишный скрытой установки 
250В, 10А 

      шт 54 54 

  
Выключатель двухклавишный скрытой установки 
250В, 10А 

      шт 9 9 

  
Выключатель одноклавишный открытой установки 
250В, 10А, IP54 

      шт 33 33 

  Выключатель проходной 220В, 10А       шт 2 2 

  
Выключатель одноклавишный открытой установки 
250В, 10А 

  
EVO10-K01-

10-DC 
IEK шт 2 2 

  
Розетка одноместная с крышкой для открытой 
установки с заземляющим контактом 16А 250В 

Форс 
ERS12-K03-16-

54-Dc 
IEK шт 2 2 

  Розетка стационарная для скрытой проводки ССИ-415 PSR42-016-5 IEK шт 1 1 

  Розетка для скрытой установки 16А IP44 Этюд РС16-044В Schneider electric шт 12 12 

  
Розетка одноместнаяс заземляющим контактом ч 
защитной шторкой 16А 

РСш10-3-КБ 
ERK11-K01-

16-DM 
IEK шт 72 72 

  Пост кнопочный 
ПКЕ 212-2-У3-

IP40 
150748 КЭАЗ шт 2 0 



 
      Страница 75 из 146 

 

  Пост кнопочный 
ПКЕ 212-2-У2-

IP54 
150756 КЭАЗ шт 4 0 

  Пост кнопочный 
ПКЕ 212-1-У3-

IP40 
150746 КЭАЗ шт 1 0 

  КАЕБЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ             

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 110 110 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 35 35 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 42 42 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 53 53 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 155 155 

  Кабель ВВГнг(А) -LS 5х2,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 118 118 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 60 60 

  Кабель ВВГнг(А) -LS 4х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 12 12 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 77 77 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 1365 1365 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 1750 1750 

  Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 290 290 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х25-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 10 10 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 54 54 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 120 120 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 43 43 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 20 20 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 1616 1616 

  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 
ГОСТ 31996-

2012 
    м 50 50 

  Кабель КГН 5х2,5 мм       м 8 8 

  
Кабель силовой экранированный ВВГЭнг (А)-LS 4х1, 
5мм 0,66кВ 

      м 16 16 

  
Кабель силовой экранированный КВВГЭнг (А)-LS 
4х1, 5мм 0,66кВ 

      м 12 12 

                

  ТРУБЫ             

  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластика д=20 

  91920 DKC м 980 980 

  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластика д=25 

  91925 DKC м 450 450 

  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластика д=32 

  91932 DKC м 50 50 

  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластика д=40 

  91940 DKC м 20 20 

  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластика д=50 

  91950 DKC м 80 80 

                

  Труба гладкая жесткая ПВХ д=20 RAL 7035 3м   
CTR10-020-

K41-093I 
IEK шт 215 215 

  Труба гладкая жесткая ПВХ д=25 RAL 7035 3м   
CTR10-025-

K41-060I 
IEK шт 195 195 

  Труба гладкая жесткая ПВХ д=32 RAL 7035 3м   
CTR10-032-

K41-030I 
IEK шт 4 4 

  Труба гладкая жесткая ПВХ д=40 RAL 7035 3м   
CTR10-040-

K41-024I 
IEK шт 2 2 

  Труба гладкая жесткая ПВХ д=50 RAL 7035 3м   
CTR10-050-

K41-015I 
IEK шт 12 12 

                

  Труба техническая ПНД д=20х2мм       м 1300 1300 

  Труба техническая ПНД д=25х2мм       м 180 180 
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  Труба гладкая жесткаяПНД д=40х2,4мм       м 12 0 

                

  Труба стальная водогазопроводная 20х2,5 ГОСТ 3262-75*     м 60 0 

  Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75*     м 50 0 

  Труба стальная водогазопроводная 32х2,8 ГОСТ 3262-75*     м 50 0 

  Труба стальная водогазопроводная 40х3 ГОСТ 3262-75*     м 10 0 

  Труба стальная водогазопроводная 50х3 ГОСТ 3262-75*     м 8 0 

                

  
Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке Ду 20 
мм 

      м 25 0 

  
Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке Ду 25 
мм 

      м 10 0 

                

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ             

  Коробка установочная 60х62 ТУСО 10190 ЗАО "Рувинил" шт 166 0 

  Коробка распаячная с/п 65х40мм ТУСО 10181 ЗАО "Рувинил" шт 75 0 

  
Коробка распаячная для открытой прокладки 
70х50мм IP55 

ТУСО 67020 ЗАО "Рувинил" шт 90 0 

  Скоба металлическая двухлапковая д=25-26мм   
СМА11-25-

100 
IEK шт 130 0 

  Скоба металлическая двухлапковая д=31-32мм   
СМА11-31-

100 
IEK шт 50 0 

  
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 
20мм 

  
CTA10D-CF-
20-K 41-100 

IEK шт 2200 0 

  
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 
25мм 

  
CTA10D-CF-
25-K 41-050 

IEK шт 1700 0 

  
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 
32мм 

  
CTA10D-CF-
32-K 41-040 

IEK шт 30 0 

  
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 
40мм 

  
CTA10D-CF-
40-K 41-030 

IEK шт 15 0 

  
Держатель с защелкой CF для гладкой ПВХ-трубы 
50мм 

  
CTA10D-CF-
50-K 41-025 

IEK шт 75 0 

                

  ЛОТОК и АКСЕССУАРЫ К ЛОТКУ             

  Лоток лестничный 50х200х3000   LL5020 DKC шт 8 8 

  Стеновое крепение лотка (кронштейн)   LL5000 DKC шт 40 0 

  Соединитель усиленный горизонтальный GTO 50L   LG5000 DKC шт 10 0 

  Лоток перфорированный 50х400 3000мм   35266 DKC шт 20 20 

  Угол горизонтаьный 400х50 СРО 90 36006 DKC шт 12 0 

  Лоток перфорированный 150х50 3000мм   35263 DKC шт 14 14 

  Угол горизонтаьный 150х50 СРО 90 36003 DKC шт 2 0 

  Перегородка SEP L3000 H50 36480 DKC шт 14 0 

  Пластина соединительная GTO H50 37301 DKC шт 60 0 

  Шпилька М10х1000   
CLW10-TM-

10-1 
IEK шт 92 0 

  
Профиль монтажный П-образный PSM L2000, толщ. 
2,5мм 

  BPM2920 DKC шт 30 0 

  Кронштейн PL облегченный для подвеса лотка PL BML1007 DKC шт 92 0 

                

  Заземление и уравнивание потенциалов             

  Провод ПуГВ-1х70 
ГОСТ 31947-

2012 
    м 10 10 

  Провод ПуГВ-1х25 
ГОСТ 31947-

2012 
    м 380 380 

  Провод желто-зеленый ПуВ-1х4   ЭКЗ м 180 180 

  Провод желто-зеленый ПуВ-1х2,5   ЭКЗ м 200 200 

  
Коробка распаячная пластиковая 70х70х40 мм IP 
55 серая 

ТУСО 67030 ЗАО "Рувинил" шт 9 0 

  Шина нулевая без изолятора 6х9 8/2 YNN11-08-100 IEK шт 9 0 

  Труба техническая ПНД д=20х2мм       м 160 160 

  
Труба гофрированная из самозатухающей ПВХ-
пластика д=20 

  91920 DKC м 200 200 

  Провод ПуГВ-1х120 
ГОСТ 31947-

2012 
    м 25 25 

                

  Уголок стальной для рам ВРУ             

  
Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-
88 

      м 20 0 
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Ведомость объемов работ по системе ВК (Водоснабжение и канализация) жилого 
дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВК ДОУ   

  Система холодного хоз-питьевого водоснабжения В1             

  Трубы и фасонные части             

1 Труба ПЗ100 SDR 17-63х3,8 питьевая (PN10) (Ду50)  
гост 18599-

2001* 
    п.м. 1 0 

2 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф40х3,5 (Фу40) гост 3262-15* п.н. 2.0 
3.84 

гост 3262-15*     п.м. 2 0 

3 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф32х3,2 (Фу32)  

гост 3262-75*     п.м. 32 0 

4 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф25х3,2 (Фу25)  

гост 3262- 15*     п.м. 42,6 0 

5 
 Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф20х2,8 (Фу20)  

гост 3262- 15*     п.м. 79,6 0 

6 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф15х2,8 (Фу15) 

гост 3262-15*     п.м. 9,5 0 

7 
 Трубы полипропиленовые PPRC PN10 Ф25х2,3 
(Ду20)  

      п.м. 10 10 

8 Трубы полипропиленовые PPRC PN10 Ф20х2,3 (Ду15)        п.м. 70 70 

9 
Отвод ПЗ100 SDR 17-63х3,8 питьевая (PN10) (Ду50) 
90° 

гост 18599-
2001* 

    шт 1 0 

10 
 Втулка под фланец ПЗ100 SDR17 50 питьевая (PN10) 
(Dy50) 

гост 18599-
2001* 

    шт 1 0 

11 
Фланец стальной для разьемных соединений 
полиэтиленовых труб Dy50 

гост 18599-
2001* 

    шт 1 0 

12  Фланец стальной плоский приварной 1-50- 10 ст. 20 гост 12820-80     шт 3 0 

13  Болт с шестигранной головкой М16x150 35Х  гост 20700-15*     шт 24 0 

14  Гайка М16 ст. 25  гост 20 700- 75 *     шт 24 0 

15 Прокладка резиновая Dy65 гост 15180-86     шт 3 0 

16 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для труб 
Фу4 0 Е -48 

      п.м. 2 0 

17 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для труб 
Фу32 Е - 42 

      п.м. 32 0 

18 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для труб 
Фу25 Е -35 

      п.м. 42,6 0 

19 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для труб 
Фу20 Е -28 

      п.м. 79,6 0 

20 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для труб 
Фц 15 Е -22 

      п.м. 9,5 0 

  Запорная и регулирующая арматура             

1 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу25 

      шт 2 2 

2 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу20 

      шт 16 16 

3 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу15 

      шт 7 7 

4 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу15 

      шт 15 15 

5 Шаровый кран приварной из PPRC диам. 20 (Ду15)       шт 71 71 

6 Труба стальная электросварная Ф76х3,5 гост 10704-91*     п . м. 0,3 0 

7 Труба стальная электросварная Ф57х3,5 гост 3262- 75*     п . м. 2,4 0 

8 Труба стальная электросварная Ф48х3,5 гост 3262- 75*     п . м. 14 0 

9 Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг 205,4 205,4 

10 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 16,8 16,8 

                

  Водомерный узел на вводе в ДОУ             

1 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная 
фланцевая ABRA-A40-16G-050 

      компл. 3 0 

2 Патрубок стальной оцинкованный L=1285 мм Ф50  гост 3262- 75*     шт. 1 0 

3 Патрубок стальной оцинкованный L=215 мм Ф50 гост 3262- 75*     шт. 2 0 

4 Тройник стальной приварной оцинкованный Ф50 гост 17376-2001     шт. 2 0 

5 Отвод стальной приварной оцинкованный Ф50 гост 17375-2001     шт. 2 0 

6 Фланец стальной приварной Ру=1,О МПа Ф50  гост 12820-80     шт. 4 0 

7 Болт М16х 70 оцинк. с гайкойМ16, Ру=16кгс/кв.см гост 12820-80     шт. 24 0 
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8 Прокладка резиновая Ф50мм гост 7338-90     шт. 6 0 

9 Опора ОП -2       шт. 2 0 

10 Опора КНС - VМ1        компл. 2 0 

11 
Счетчик крыльчатый с импульсным выходом ВСХд-
25  

TУ 4213-200-
18151455-2001 

    компл. 1 0 

12 
Фильтр сетчатый латунный резьбовой ABRA- УS-
ЗОООЕ-025 ABRA 

      шт. 1 0 

13 Сгон стальной оцинкованный L=130 мм Ф25 гост 8969- 75     шт. 1 0 

14 Патрубок стальной оцинкованный L=150 мм Ф25 гост 3262- 75*     шт. 1 0 

15 Патрубок стальной оцинкованный L=200 мм Ф15 гост 3262- 75*     шт. 2 0 

16 Патрубок стальной оцинкованный L=200 мм Ф15  гост 3262- 75*     шт. 1 0 

17 Вентиль запорный муфт. 15чвр2 Ф15  гост 5761-74     шт. 1 0 

18 
Кран трехходовой для манометра VFМ1201015GМ 
ABRA  

      шт. 1 0 

19 Манометр МПЗ-У Ру=10бар гост  гост 2405-88     шт. 1 1 

20 Муфта длинная прямая Ф25  гост 8955- 75     шт. 2 0 

21 
 Контргайка                                                                                    
Ф25 

гост 8961- 75     шт. 2 0 

22 
Переход концентрич.стальной приварной 60,Зх4,0-
ЗЗ, 7хЗ,2 

гост 17378-2001     шт. 2 0 

23 
Фланец стальной приварной Ру=1,0 Мпа                        
ф65 

гост 12820-80     шт. 2 0 

                

  Повысительная хоз.-питьевая насосная установка             

1 
Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 
оцинкованная 50х3,5 

гост 3262-75     п м  2  0 

2 
Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 
оцинкованная 40х3,5 

гост 3262-75     п м  
7 

0 

3 
Повысительная хоз.-питьевая установка Wilo COR-2 
HVI 405/5Kw-EB-R 

       шт 
1 

0 

4 Отвод стальной оцинкованный 90-1-60,Зх4,0 (Фу50) гост 17375-2001     шт  2 0 

5 Отвод стальной оцинкованный 90-1-48,ЗхЗ,6 (Фу40) гост 17375-2001      шт 1 0 

6 Тройник стальной оцинкованный 1-60,Зх4,0 (Dy50) гост 17376-2001     шт 1 0 

7 Тройник стальной оцинкованный 1-48,ЗхЗ,6 (Dy40) гост 17376-2001     шт 1 0 

8 
Переход стальной оцинкованный 60,Зх4,О-48,Зх3,6 
(Ву50-Ву40) 

гост 14378-2001     
шт 2 

0 

9 Фланец стальной приварной Ру=1,0 НПа Ву50       шт 2 0 

10 Фланец стальной приварной Ру=1,0 НПа Ву40       шт 6 0 

11 
Заглушка с резьбой из нержавеющеи стали для 
герметизации оilнои стороны всасывающего и 
напорного трубопроводов в установке Rp 2" 

      

шт 2 

0 

12 
Резиновый компенсатор со свободными фланцами и 
ограничителями линейного расширения на опоре 

      
шт 2 

0 

13 Прокладка резиновая Ву50       шт 6 0 

14 Болт М16х10 оцинк. с гайкой М16       шт 32 0 

15 
Обратный клапан межфланцевый ABRA- D-122 -EN 
0405 Фу40 

      
шт 1 

0 

16 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная 
фланцевая Dy50 

      
шт 1 

0 

17 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная 
фланцевая Dy40 

      
шт 2 

0 

18 Металлоконструкции для крепления трубопроводов        кг 9,5 0 

19 Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг  4,2 0 

                

  
Система горячего водоснабжения с циркуляцией ТЗ, 

Т4 
            

1 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная ФЗ2хЗ,2 (ФуЗ2) 

гост 3262- 75*     п. м. 31 0 

2 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф25хЗ,2 (Фу25) 

гост З262- 75*     п. м. 131 0 

3 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф20х2,8 (Фу20) 

гост З262- 75*     п. м. 190 0 

4 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф15х2, 8 (Фу15) 

гост З262-75 *     п. м. 22 0 

5 Трубы полипропиленовые PPRC PN10 Ф25х2,З (Ду20) 
ТУ 2248-006-
41989945-98 

    п. м. 22 22 
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6 Трубы полипропиленовые PPRC PN10 Ф20х2,З (Ду15) 
ТУ 2248- 006-
41989945- 98 

    п. м. 174 174 

7 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=1З мм для труб 
ФуЗ2 J-42 

ТУ 5768-ООЗ- 
70446861-2009 

    п. м. 36 0 

8 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=1З мм для труб 
Фу25 J-З5 

ТУ 5768- ООЗ- 
70446861-2009 

    п. м. 131 30 

9 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=1З мм для труб 
Фу20 J-28 

ТУ 5 768- ООЗ- 
70446861-2009 

    п. м. 190 50 

10 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для труб 
Фу15 J-22 

ТУ 5768-ООЗ - 
70446861-2009 

    п. м. 22 10 

11 Труба стальная злектросварная Ф 76х3,5 гост 10704-91*     п. м. 1 0 

12 Труба стальная злектросварная Ф57х3,5 гост З262- 75*     п. м. 3 0 

13 Труба стальная злектросварная Ф48хЗ,5 гост З262- 75*     п. м. 9 0 

14 Труба стальная злектросварная Ф48хЗ,5 гост З262- 75*     п. м. 2 0 

15 Металлоконструкции для крепления трубопроводов       кг 124.4 0 

16 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 36.86 0 

                

  Запорная и регулирующая арматура             

1 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу25 

      шт 5 5 

2 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу25 

      шт 2 2 

3 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу25 

      шт 10 10 

4 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу20 

      шт 16 16 

5 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу20 

      шт 16 16 

6 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу20 

      шт 16 16 

7 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу15 

      шт 19 19 

8 
Шаровый кран муфтовый, внутр. резьба, обычная 
рукоятка Фу15 

      шт 19 19 

9 
Статический балансировочный клапан резьбовой 
латунный VIR 9505 Фу15 

      шт 6 6 

10 Шаровый кран приварной из PPRC диам. 20 (Ду15) 
ТУ 2248-021-
41989945-05 

    шт 59 59 

11 
Воздухоотводчик автоматический поплавковый 
Flexveпt Ду 112" 

      шт 11 11 

12 Трехходовой смесительный клапан Ф20 Heiтeier     шт 3 3 

13 Клапан предохранительный Фу15 Р= 6 бар       шт 8 8 

                

  Оборудование для систем водоснабжения             

1 
Смеситель для умывальника двухрукояточный 
центральный набортный ,излив с аэратором тип См-
УмДЦБА 

гост 25809-96     компл. 21 21 

2 
Смеситель для мойки двухрукояточный с 
подводками в раздельных отверстиях настенный, 
излив с аэратором тип См-НДРНА 

гост 25809-96     компл. 7 7 

3 
Смеситель для мойки двухрукояточный 
центральный набортный, излив с аэратором тип См-
НДЦБА 

гост 25809-96     компл. 3 3 

4 
Смеситель для душа ддухрукояточный с 
поддодками в раздельных отверстиях застенный с 
дцшедой сеткой на штанге тип См -ДшДРЗШт 

гост 25809-96     компл. 5 5 

5 
Смеситель для ванны ддухрукояточный с 
поддодками в раздельных отдерстиях застенный тип 
См -ВДРЗ 

гост 25809-96     компл. 1 1 

6 Подводка гибкая к бачку унитаза       компл. 17 17 

7 
Подводка гибкая в оплетке для смесителя 
умывальника (мойки) L=О,З м 

ЗИП-Н НН 112"     компл. 66 66 

8 
Смеситель для умывальника однорукояточный ЦС -
СН 27г/1 t144 Престиж 

гост 25809-96     компл. 9 9 

9 
Кран поливочный (для внутренних помещений) в т ч 
: Смеситель для умывальника iJtJухрукояточныи 
застенныи излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА. 

гост 25809-96     компл. 3 3 

  Переходник с наружной резьбой 1/2"х24х1.5 IСНА     шт 3 3 

  Штуцер под шланг с внутренней резбой 112"х10 мм стн     шт 3 3 

  Рукав напорный В (II)10-20-31, L=3м гост 25809-96     шт 3 3 

10 Полотенцесушитель "Лидер Сталь t1 "       компл. 7 7 
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  Противопожарный водопровод В 2             

1 Труба ПЭ 100 SDR 17 Ф75х4,5 гост 18599-2001     п.м. 2 0 

2 Отвод ПЭ 100 SDR 17 Ф75х4,5 90° гост 18599-2001     шт 1 0 

3 Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 Ф75х4,5 гост 18599-2001     шт 1 0 

4 Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5 гост 10704-91     п.м. 45 0 

5 Труба стальная электросварная прямошовная 57х3,О гост 10704-91     п.м. 75 0 

6 Отвод стальной 90-1-114,З х6,З ( Dy100) гост 17375-2001     шт 2 0 

7 Отвод стальной 90-1- 76, 1 х5,О (Dy65 гост 17375-2001     шт 9 0 

8 Отвод стальной 90-1-60,З х4, О (Dy50) гост 17375-2001     шт 28 0 

9 
Переход стальной оцинкованный К - 1-114,Зх6,З-
76,1х5,О (Dy100xDy65) 

гост 17375-2001     шт 2 0 

10 
Переход стальной оцинкованный К -1-76,1х5,О-
60,Зх4,О (Dy65xDy50) 

гост 17375-2001     шт 3 0 

11 
Тройник равнопроходной стальной 1- 76, 1х5, о 
(Dy65) 

гост 17375-2001     шт 2 0 

12 
Тройник стальной оцинкованный 1-76, 1х5,О-
60,Зх4,О (Dy65xDy50) 

гост 17375-2001     шт 3 0 

13 Фланец стальной плоский приварной 1-100-10 ст. 20 гост 12820-80     шт 4 0 

14 Фланец стальной плоский приварной 1-65-10 ст. 20 гост 12820-80     шт 6 0 

15 Прокладка резиновая Dy100 гост 15180- 86     шт 6 0 

16 Прокладка резиновая Dy65 гост 15180- 86     шт 7 0 

17 Болт с шестигранной головкой М 16х 150 35 Х гост 20700-75*     шт 76 0 

18 Гайка М16 ст. 25 гост 20700-75*     шт 76 0 

19 
Шкаф пожарный навесной ШПК - 320 Н 
540х230х1300 (h) в комплекте : 

      компл. 6 2 

19,1 Кран пожарный прямой латунный 15БЗр Иу50 
TУ 3712-00 7-

17979502-2005 
    шт 6 2 

19,2 Головка напорная соединительная муфтовая ГМ -50 
TУ 4854 - 028-
42315166-98 

    шт 6 2 

19,3 
Рукав пожарный " Универсал " напорный И51 в 
сборе 

      шт 6 6 

19,3,1 РС -50 и головкой ГР ~50, L=20,0 м 
TУ75.080.05.026-
89 TУ78. 7.012-

93 
    шт 6 6 

19,3,2 
с наконечником спрыска И16 мм; рабочее давление 
до 1,0 МПа 

ТУ 4854-028-
42315166-98 

    шт 6 6 

20 Огнетушитель ОП -2 (з) МИГ (А, В, С) 
гост р 51057-

2001 
    шт 12 12 

21 
Задвижка с обрезиненнын клинон чугунная 
фланцевая Dy65 

      шт 1 0 

22 

Насосная установка Спрут -НС исполнение [2xNB 40-
2001198/10011 + SmartF/y · + ШАК исполнение 
ПН/11/ЗL/О + ПН/11/ЗL/Р - 
ШЗ/ПУРL/1ПР10.51/Р54/Rеd 

      шт 1 0 

23 
Гибкая вставка (конпенсатор антивибрационный 
резиновый) Dy100 

      шт 4 0 

25 
Контрольный (ограничительный) стержень для 
гибкой вставки Dy100 

      шт 16 0 

25 Заглушка фланцевая стальная Dy100 
А ТК 24.200.02- 

90 
      4 0 

                

  Канализация (К1)             

1 Труба ПВХ раструбная класс S Ф110x3,2       п.м. 2 0 

2 Труба ПП Ф110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    п.м. 257 100 

3 Труба ПП Ф50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    п.м. 48 48 

4 Крестовина двухплоскостная ПП 110/110/50 левое 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 1 0 

5 Тройник ПП 110/110х90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 0 

6 Тройник ПП 110/50х90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 6 4 

7 Тройник ПП 110/110х45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 61 25 

8 Тройник ПП 110/50х45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 10 7 

9 Тройник ПП 50/50х90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 6 5 

10 Тройник ПП 50/50х45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 18 10 
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11 Отвод ПП 110 х 90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 9 5 

12 отвод ПП 110х45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 117 100 

13 Отвод ПП 50х45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 89 70 

14 Отвод ПП 50х90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 5 

15 Переход ПП 110х50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 5 

16 Компенсационный патрубок__ПП 110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 16 10 

17 Компенсационный патрубок ПП 50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт - 0 

18 Ревизия ПП 110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 14 10 

19 Ревизия ПП 50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт - 0 

20 Заглушка ПП 110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 25 20 

21 Заглушка ПП 50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 5 

22 
Муфта противопожарная типа "ОГРАКС -П/'1-110" 
длиной 60 мм 

ТУ 5285-027-
1326 7785-04 

    шт 24 8 

23 
Муфта противопожарная типа "ОГРАКС -П/'1-50" 
длиной 40 мм 

ТУ 5285-027-
1326 7785-04 

    шт 12 7 

24 Пергамин П-250       м2 77,1 0 

25 
Металлоконструкции для крепления трубопроводов 
и оборудования 

      кг 87 0 

                

  Дожаевая канализация К 2             

1 
Кровельная воронка с электропоаогревон и 
листоуловителен 

HL 62.111     шт 3 0 

2 Надставной эленент воронки HL 65     шт 3 0 

3 
Трубопровод из стальных электросварных труб 
Ф108х4,О (Фу100) 

гост 10 704-91*     м 51 0 

4 Труба НПВХ 125 SDR 21 PN 12,5 аиан Ф110 нн. 
гост р 51613-

2000 
    м 9 0 

5 Тройник стальной равнопрохоаной - 114х6,3 (Фу 100) гост 17376-2001     шт 8 0 

6 Отвоа стальной 90 - Ф108х4,0 (Фу100) гост 17376-2001     шт 4 0 

7 Отвоа стальной 45 - Ф108х4,0 (Фу100) гост 17376-2001     шт 2 0 

8 
Патрубок гладкий НПВХ с металлическим фланцем 
110/100 

гост р 51613-
2000 

    шт 1 0 

9 
Патрубок раструбный НПВХ с металлическим 
фланцем 110/100 

гост р 51613-
2000 

    шт 3 0 

10 Фланец стальной приварной Ру =1,0 МПа Ф100 гост 12820-80     шт 18 0 

11 Заглушка фланцевая Фу 100 
А ТК 24.200.02-

90 
    шт 6 0 

12 Прокладка резиновая Ь=З нн Dy 100 гост 15180-86     шт 14 0 

13 Болт М16x90 с гайкой М16 
гост 7798- 70*; 
гост 5915- 70* 

    шт 48 0 

14 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ J=13 мм для труб 
Фу100 J- 114 

      м 51 0 

15 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 190 0 

16 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза гост 6465- 76     м2 381 0 

17 
Трубопровод из стальных электросварных труб 
Ф13Зх4,0 (на Фу100) 

гост 10704-91*     м 1 0 

18 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 0,5 0 

19 Металлоконструкции для крепления трубопровоаов       кг 100 0 

20 Труба ПВХ раструбная класс S Ф110х3,2 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    п.н. 3 0 

21 Эмаль ПФ-115 гост 6465- 76     м2 55 0 

                

  
Производственная канализация напорная КЗн ниже 

пола первого этажа 
            

1 
Насос ГНОН 10-6Д: 0=10 нЗ/ час; Н=6.О н; Р=О,6 кВт. в 
комплекте с поплавковым выключателем 

ТУ 3631-002-
80844551-2014 

    шт 7 7 

2 
Труба стальная электросварная прямошовная 51хЗ,0 
(Фу50) 

гост 10104-91     п.н. 63 14 

3 
Труба стальная электросварная прямошовная 16хЗ,5 
(Фу65) 

гост 10104-91     п.н. 21 0 
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4 
Тройник равнопроходной стальной 1-60, Зх4,0 
(Фу50) 

гост 11316-2001     шт 11 0 

5 Тройник равнопроходной стальной 1-16х5, 4 (Dy65) гост 11316-2001     шт 5 0 

6 Тройник переходной стальной 65х50 гост 11316-2001     шт 3 0 

7 Отвод стальной оцинкованный 90-1-60,Зх4,О (Dy50) гост 11316-2001     шт 3 3 

8 отвод стальной оцинкованный 90-1-16х5,4 (Dy65) гост 11316-2001     шт 3 0 

9 Переход Ф65хФ50 гост 11316-2001     шт 3 0 

10 Фланец стальной плоский приварной 1-50-10 ст. 20 гост 12820-80     шт 11 3 

11 Фланец стальной плоский приварной 1-65-10 ст. 20 гост 12820-80     шт 5 0 

12 Прокладка резиновая Dy50 гост 15180-86     шт 11 3 

13 Прокладка резиновая Dy65 гост 15180-86     шт 5 0 

9 Заглушка фланцевая стальная Dy50 
А ТК 24.200.02-

90 
    шт 11 3 

9 Заглушка фланцевая стальная Dy65 
А ТК 24.200.02-

90 
    шт 5 0 

10 Болт с шестигранной головкой М16x150 З5Х гост 20100-15*     шт 64 0 

11 Гайка М16 ст. 25 гост 20100-15*     шт 64 0 

12 Латунный обратный клапан внутренняя резьба Dy50       шт 6 6 

13 Кран шаровой латунный Dy50 гост 21345-2005     шт 6 6 

14 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82     м2 18 0 

15 Эмаль ПФ-115 гост 6465-16     м2 36 0 

16 Металлоконструкции для крепления трубопроводов гост 6465-16     кг 77 0 

17 Труба ПВХ раструбная класс S Ф110хЗ,2 
ТУ 2248-001-

18803915-2001 
    п.н. 2 0 

                

  Производственная канализация К 3             

1 Труба ПП Ф50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    п.м . 62 50 

2 Труба ПП Ф110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    п.м . 10 7 

3 Тройник ПП Ф110-Ф50 х 87°30' 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 3 0 

4 Тройник ПП Ф50-Ф50 х 87°30' 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 0 

5 Тройник ПП Ф50-Ф50 х 45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 0 

6 Тройник ПП Ф 110-Ф 110 х 45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 10 7 

7 Тройник ПП Ф110-Ф50 х 45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 3 3 

8 отвод пп ф 110 х 90° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 2 0 

9 Отвод ПП Ф110 х 45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 22 15 

10 Отвод ПП Ф50 х 45° 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 35 25 

11 Заглушка ПП Ф110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 12 10 

12 Заглушка ПП Ф50 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 5 5 

13 Ревизия ПП Ф 110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 3 3 

14 Патрубок компенсационный ПП Ф 110 
ТУ 4926-005-
41989945-97 

    шт 4 4 

15 
Муфта противопожарная типа "ОГРАКС-ПН-110" 
длиной 60мм 

ТУ 285-027- 1326 
7785-04 

    шт 11 0 

16 Пергамин П-250 в два слоя       м2 4 0 

17 Труба стальная злектросварная Ф133х4,О гост 10704-91*     п.м . 5 0 

18 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 9 0 

19 
Металлоконструкции для крепления трубопроводов 
и оборудования 

      кг 290 0 

20 Труба ПВХ раструбная класс S Ф110х3,2 
ТУ 2248-001-

188039 75-200 7 
    п.м . 2 0 

                

  Оборудование             

1 
Умывальник овальный первой величины 
фарфоровый, с отверстиями в полочках для 
установки смесительной арматуры Умов 1Ф 

      компл . 12 12 

2 2. Умывальник 500х400х 170(h)       компл . 10 10 
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3 

з. Унитаз тарельчатый с косым выпуском с 
цельноотлитой полочкой со смывным бачком с 
арматурой , устанавливаемом на унитазе с верхним 
пуском, в комплекте с крепежными деталями Ун 
ТКФ 

      компл . 4 4 

4 Унитаз детский 405x290x330(h)       компл . 12 12 

5 Поддон мелкий стальной эмалированный       компл . 3 3 

6 уравнителем электрических потенциалов ПДСм 800       компл . 4 4 

7 
Поддон глубокий стальной эмалированный с 
уравнителем электрических потенциалов ПДСг 800 

      компл . 1 1 

8 Ванна бытовая 1700х800х700 
СБ-2-НЕДГРАД 

Ъ-КЕР-ПОЛНЫЙ 
    компл . 1 1 

9 Видуар медицинский (слив больничный) гост 23289-94     компл . 27 27 

10 
Сифон пластмассовый бутылочный 
унифицированный для моек и умывальников с 
вертикальным отводом тип СБУВ 

HC7-FUN     компл . 12 12 

11 
Сифон Р-образный для разрыва струи для моек с 
приемной овальной боронкой 

гост 23289-94     компл . 3 3 

12 
Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов 
тип СП/'1 

гост 23289-94     компл . 5 5 

13 
Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких 
душевых поддонов СВПГ 

      шт 16 16 

14 Слив от унитаза гофрированный       компл . 2 2 

15 Сифон для стиральной машины       шт 5 5 

16 
Трап вентелятсионний   д110 с чугунной затворки 
"сухой" затвор 

      шт 8 8 

17 Вентиляционный клапан Ф110 HL400ECO     шт 1 1 
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Ведомость объемов работ по системе ОВ (Отопление и вентиляция) жилого 
дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОВ   

  Отопление             

1  Радиатор 11-500-600 PRADO Classic     компл. 1 0 

2  Радиатор 11-500-700 PRADO Classic     компл. 1 0 

3 Радиатор 11-500-1000 PRADO Classic     компл. 1 0 

4  Радиатор 2 1-300-1000 PRADO Classic     компл. 2 0 

5  Радиатор 21-300-1100 PRADO Classic     компл. 3 0 

6 Радиатор 21-300- 1200 PRADO Classic     компл. 4 0 

7  Радиатор 21-300-1400 PRADO Classic     компл. 2 0 

8  Радиатор 2 1-500- 700 PRADO Classic     компл. 1 0 

9 Радиатор 21- 500-1200 PRADO Classic     компл. 3 0 

10 Радиатор 22-300-800 PRADO Classic     компл. 8 0 

11  Радиатор 22-300- 900 PRADO Classic     компл. 2 0 

12  Радиатор 22-300- 1100 PRADO Classic     компл. 2 0 

13  Радиатор 22-300-1200 PRADO Classic     компл. 4 0 

14 Радиатор 22-300- 1400 PRADO Classic     компл. 1 0 

15 Радиатор 33-300- 700 PRADO Classic     компл. 1 0 

16 Радиатор 33- 300- 900 PRADO Classic     компл. 1 0 

17  Радиатор 33- 300-1000 PRADO Classic     компл. 1 0 

18 Радиатор 33-300-1200 PRADO Classic     компл. 2 0 

19 Ра диатор 33- 500- 1000 PRADO Classic     компл. 1 0 

20 
 Регистр из 4-х гладких стальных электросварных 
труб 89х3,5 L=1,2 м ГОСТ 10704-91, кронштейн 
ККР-1 по альбому типовых решений ИС -2.15-2.17 

По 
производителю 

    шт 5 0 

21 Клапан запорный 15 ч8р2 Ду 15 Ру 16 гост 5761-2005     шт 5 0 

22 
Клапан терморегулятора с предварительной 
настройкой прямой Ду 15 

RA-N     шт 4,1 0 

23 
Кран шаровой F/цанга-американка латунный, 
хромированный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт 50 0 

24 
 Кран шарадой FIF руч. латунный, хромированный 
DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт 12 0 

25 
 Кран шарадой FIF руч. латунныи, хромированный 
DN 20, PN 40 

ZETA-HV     шт 18 0 

26 
 Кран шарадой FIF руч. латунный, хромированный 
DN 25, PN 40 

ZETA-HV     шт 2 0 

27 
 Кран шаро8ой HIF руч. латунный, 
хромированный DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт 41 0 

28 Кран Маевского G 112" Ду 15, Ру 16       шт 5 0 

29 Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 330 0 

30 Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 гост 3262- 75*     м 130 0 

31 Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 гост 3262- 75*     м 44 0 

32 Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 гост 3262- 75*     м 17 0 

33  Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 гост 3262- 75*     м 60 0 

34 Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 гост 3262- 75*     м 20 0 

35 
 Труба из молекулярносшитого полиэтилена 
PN12,5 SDR11 Ф20х2мм 

Лайт (Класс 5)     м 205 205 

36 Труба гофрированная окрашенная Ф32       м 8 8 

37  Колектор с наружной резьбой 1 "х Т2 х1/2" EAGLE     шт 2 2 

38  Концовка коллектора 1" х 112" х3/8" EAGLE     шт 2 2 

39 Воздухоотводчик автоматический поплавковый Flex veпf 3\8"     шт 2 2 

40 
Насосно-смесительный блок для теплого 
водяного пола Ду 25 

REGUFLOOR-H     шт 1 1 

41 Шкаф коллекторный наружный 651х120х853       шт 1 1 

42 Лента демпферная 10 х 0, 1мм 11м Eпergofloor     м 1 1 

43 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 22/ 13 
    шт 125 30 

44 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 28/ 13 
    шт 95 20 

45 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 35/ 13 
    шт 45 15 

46 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 42/ 13 
    шт 16 10 
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47 Трубка 2м 
Энергофлекс 

Супер Э 48/ 13 
    шт 60 20 

48 Грунтовка ГФ - 021 гост 25129-82     кг 13 10 

49 Эмаль ПФ-115 гост 6465- 76     кг 10 10 

50 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 145 0 

                

  
Вентиляция - оборудование Приточная система 

П-1 
            

1 Вентилятор LITENED     шт 1 0 

2 Вставка гибкая FH     шт 2 0 

3 За слонка регулирующая CHR     шт 1 0 

4 Воздухона греватель водяной LITENED     шт 1 0 

5 Корпус фильтра L/TENED 70-40 FRP       шт 1 0 

6 Вставка карманная фильтрующая DFP     шт 1 0 

7 Панель торцевая глухая LITENED     шт 1 0 

8 Секция смешения с подмесом сверху LITENED     шт 1 0 

  Комплект автоматики             

1 Блок управления ACW     шт 1 0 

2 Датчик температуры воды погружной VSP-3     шт 1 0 

3 Датчик температуры канальный STK-3     шт 2 0 

4 Термостат капиллярный AZT-6     шт 1 0 

5 Привод воздушной заслонки       шт 1 0 

6 Регулятор вентиляторов аля FC-051 1,5 кВт NEf1A 1-f12     компл. 1 0 

7 Панель управления LCP аля FC-051       шт 1 0 

8 
Датчик перепада давления 50".500 Па с 
контактом 

DPD-5     шт 1 0 

9 Узел смесительный обратной конфигурации       шт 1 0 

10 Преобразователь частоты 220В 6,8А, 1,5Вт       шт 1 0 

                

  Приточная система П -2             

1 Клапан обратный 160мм KON     шт 1 0 

2 Вставка кассетная фильтрующая 227х195мм       шт 1 0 

3 Фильтр кассетный       шт 1 0 

4 Воздухонагреватель водяной       шт 1 0 

5 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

6 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

7 Хомут соединительный       шт 2 0 

8 Шумоглушитель       шт 1 0 

  Комплект автоматики             

1 Блок управления ACW     шт 1 0 

2 Датчик температуры канальный STK-3f1     шт 1 0 

3 Датчик температуры воаы наклааной VSN-3     шт 1 0 

4 Термостат капиллярный AZT- 0,6     шт 1 0 

5 
Датчик перепада давления 20".200 Па с 
контактором 

DPD-2     шт 1 0 

6 Клапан седельный трехходовой       шт 1 0 

7 Привод клапана       шт 1 0 

8 Комплект фитингов латунных G 112" / R 318" 3шт       шт 1 0 

9 Насос циркуляционный 230В       шт 1 0 

10 Комплект гаек DAB 1"       шт 1 0 

11 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

                

  Приточная . система П -3             

1 Клапан обратный 200мм KON     шт 1 0 

2 Вставка кассетная фильтрующая 267х240мм       шт 1 0 

3 Фильтр кассетный       шт 1 0 

4 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

5 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

6 Хомут соединительный       шт 2 0 

  Комплект автоматики           0 

1 
Датчик перепада давления 20."200 Па ~ ... с 
контактором 

DPD-2     шт 1 0 

2 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

3 Щит управления вентилятором А CV- V0,55/N     шт 1 0 

                

  Приточная система П -4             

1 Клапан обратный 315мм KON     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 
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4 Хомут соединительный       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

                

  Вытяжная система В - 1             

1 Вставка гибкая FH     шт 2 0 

2 Заслонка регулирующая CHR     шт 1 0 

3 Вентилятор LITENED     шт 1 0 

4 Шумоглушитель LITENED     шт 1 0 

  Комплект автоматики             

1 Преобразователь частоты 220В 6, ВА , 1, 5Вт       шт 1 0 

2 Панель управления LCP dля FC- 051       шт 1 0 

3 Регулятор вентиляторов dля FC-051 1,5 кВт NEHA 1-H2     компл. 1 0 

4 Привоа воздушной заслонки       шт 1 0 

                

  Вытяжная система В - 2             

1 Клапан обратный 160мн KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор раdиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

  Комплект а втоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

                

  Вытяжная система В -3             

1 Клапан обратный 200мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

                

  Вытяжная система В -4             

1 Клапан обратный 250мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

                

  Вытяжная система В-5             

1 Клапан обратный 125мм       шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора .       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжна я система В -6             

1 Клапан обратный 160мм       шт 1 0 

2 Вентилятор радиа льный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В-7             

1 Клапан обратный 125мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В-8             

1 Клапан обратный 200мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 
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5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В -9             

1 Клапан обратный 125мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система 8-10             

1 Клапан обратный 250мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В-11             

1 Клапан обратный 125мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В -12             

1 Клапан обратный 125мм KDN     шт 1 0 

2 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

3 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

4 Хомут соединительный       шт 2 0 

5 Шумоглушитель       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

  Вытяжная система В-13             

1 Клапан обратный 315мм KDN     шт 1 0 

2 Фильтр кассетный       шт 1 0 

3 Вставка кассетная фильтрующая 374х355мм       шт 1 0 

4 Вентилятор радиальный       шт 1 0 

5 Кронштейн крепления вентилятора       шт 1 0 

6 Хомут соединительный       шт 2 0 

  Комплект автоматики             

1 Регулятор оборотов электронный RTY-1,5     шт 1 0 

2 
Датчик перепада давления 20".200 Па с 
контактором 

DPD-2     шт 1 0 

3 Щит управления вентилятором ACV-V0,55/N     шт 1 0 

  Вентиляция             

1 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм Ф100 

      пог.м. 260 0 

2 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм Ф125 

      пог.м. 28 0 

3 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщинойО,5мм Ф160 

      пог.м. 105 0 

4 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм Ф200 

      пог.м. 105 0 

5 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм Ф250 

      пог.м. 3 0 

6 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной О,5мм Ф315 

      пог.м. 2 0 

7 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной 
стали толщиной О,5мм 200х 150 

      пог.м. 14 0 

8  То же 200х200       пог.м. 14 0 

9 То же 250х200       пог.м. 1 0 

10 То же 300х150       пог.м. 4 0 

11 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной 
стали толщ иной О, 7 мм 300 х 200 

      пог.м. 3 0 

12 То же 300х300       пог.н. 10 0 

13 То же 400х200       пог.н. 33 0 
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14 То же 400х250       пог.н. 3 0 

15 То же 400х300       пог.н. 3 0 

16 
Воздуховод пряноугольный из оцинкованной 
стали толщиной 0, 7мм 500х250 

      пог.н. 2 0 

17 
Воздуховод пряноугольный из оцинкованной 
стали толщиной 0,7мм 600х300 

      пог.н. 59 0 

18 
Воздуховод пряноугольный из оцинкованной 
стали толщ иной 0,7 мм 700 х 4 00 

      пог.н. 2 0 

19 
Заслонка воздушная круглого сечения с ручнын 
управлениен Ф100 

      шт 29 0 

20 То же Ф125       шт 4 0 

21 То же Ф160       шт 5 0 

22 То же Ф200       шт 1 0 

23 
Заслонка воздушная пряноугольного сечения с 
ручнын упр а влениен 200х100 

      шт 2 0 

24 То же 200х150       шт 2 0 

25 То же 200х200       шт 3 0 

26 То же 250х200       шт 1 0 

27 То же 300х150       шт 3 0 

28 То же 400х300       шт 1 0 

29 То же 500х250       шт 1 0 

30 Решетка наружная с защитной сеткой 400x200(h) АРН+С     шт 2 0 

31 Решетка наружная с защитной сеткой 400х400 АРН+С     шт 1 0 

32 Решетка наружная с защитной сеткой 800х800 АРН+С     шт 1 0 

33 
Решетка наружная с защитной сеткой 750х 
1700(h) 

АРН+С     шт 1 0 

34 Решетка с поворотныни жалюзи 150х150 АMН     шт 1 0 

35 Решетка с поворотными жалюзи 200х 100 АMР     шт 22 0 

36 Решетка с поворотными жалюзи 300х 150 АMР     шт 8 0 

37 Решетка с поворотными жалюзи 200х 200 АMР     шт 2 0 

38 Решетка с поворотными жалюзи 400х150 АMР     шт 1 0 

39 Решетка с поворотными жалюзи 300х200 АMР     шт 1 0 

40 Решетка с поворотными жалюзи 400х200 АMР     шт 1 0 

41 Решетка с поворотными жалюзи 300х 300 АMР     шт 2 0 

42 Решетка с поворотными жалюзи 500х 150 АMР     шт 3 0 

43 Решетка с поворотными жалюзи 600х 150 АMР     шт 3 0 

44 
Решетка с поворотными жалюзи регулируемая 
1000х300 

АMР     шт 1 0 

45 Диффузор круглый Ф 100 ДПY-11     шт 7 0 

46 Диффузор круглый Ф 160 ДПY-11     шт 2 0 

47 
Клапан огнезадерживающий нормально 
открытый 

      шт 16 0 

48 
Клапан огнезадерживающий нормально 
открытый 

      шт 4 0 

49 
Клапан огнезадерживающий нормально 
открытый 

      шт 6 0 

50 
Клапан противопожарный (нормально открытый) 
с эл./пр. «Belimo» 

Сигнадент-90-
НО-100-СН-8/'1-

(220)-ВГ-Кк 
    шт 1 0 

51 
Клапан противопожарный (нормально открытый) 
с эл./пр. «Belimo» 

Сигнадент-90-
НО-200х150-СН-
Вt1-(220)-ВГ-Кк 

    шт 1 0 

52 
Тепло-, звукоизоляция воздуховодов 
самоклеющаяся с покрытием алюминиевой 
фольгой 

Eпergoflex Black 
Star Dиct AL 

    м2 3 0 

53 дверь герметическая утеплённая ДУ 1,25х0,5 РК 152     шт 2 0 

54 
Металлоконструкции для крепления 
воздуховодов 

      кг 96 0 

  Теплоснабжение приточных систем             

1 Труба стальная водогазопроводная 15 х 2,8 гост 3262-75*     м 13 0 

2 Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 гост 3262-75*     м 52 0 

3 Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 гост 3262-75*     шт 1 0 

4 
Трубка Ду 15мм 2м с темп . пределом 150° С, 
толщ.25мм 

SOLAR НТ     шт 13 0 

5 
Трубка Ду 25мм 2м с темп. пределом 150° С", 
толщ.25мм 

SOLAR НТ     шт 52 0 

6 
Кран шаровой FIF руч. латунныи, хромированный 
DN 15, PN 40 

ZETA-HV     шт 4 0 

7 Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ру 16 Ду 15 ZETA-HV     шт 1 0 
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8 
Кран шаровой t1/F руч. латунный, 
хромированный DN 15,PN 40 

ZETA-HV     шт 6 0 

9 Воздухоотводчик автоматический поплавковый Flexveпt 112"     шт 6 0 

10 
Клапан ручной балансировочный муфтовый Ру25 
Ду25 

VIR 9505     шт 1 0 

11 
Клапан ручной балансировочный муфтовый Ру25 
Ду 15 

VIR 9505     шт 1 0 

12 Термоманометр О-150°С 1-1,6 МПа 6112 2,5 ТНТБ-3     шт 8 0 

13 Бобышка из углеродистой стали 
ТУ 3790-001-4 

719015564-2011 
    шт 8 0 

14 Клапан обратный резьбовой АDCA     шт 1 0 

15 Эмаль ПФ-115 гост 6465- 76     кг 4 0 

16 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

      кг 34 0 

                

  Кондиционирование             

1 Сплит-система City     шт 1 1 

2 Сплит-система City     шт 1 1 

3 Труба медная мягкая в бухтах 6,35       м 4 4 

4 Труба медная мягкая в бухтах 12, 7       м 4 4 

5 Труба PN10 полипропиленовая PPRC Ф20х2,3мм       м 10 10 

6 Трубка 2м 
Eпergoflex Black 

Star 
    шт 4 4 

7 Трубка 2м 
Eпergoflex Black 

Star 
    шт 4 4 
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Ведомость объемов работ по системе ТМ ( Тепловые магистрали) жилого 
дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ОБОРУДОВАНИЕ И АРМАТУРА        

1 
Теплообменник пластинчатый I ст. ГВС 
F=2,352м2 

НН№8А 
  

Ридан шт. 1 0 

2 
Теплообменник пластинчатый II ст. ГВС 
F=1,848м2 

НН№8А 
  

Ридан шт. 1 0 

3 
Теплообменник пластинчатый отопл. F= 
0,588м2 

НН№4А 
  

Ридан шт. 1 0 

4 
Насос циркуляционный сдвоенный Р 
2=2х0, 55 кВт, n=1450 об/мин, 3-400В, 50Hz 

DL 32/170-0,55/4 
  

WILO шт. 1 0 

5 
Насос циркуляционный Р 1=0.31 кВт, 
n=2700 об/мин, 3-400В, 50Hz 

TOP-Z 25/10 
  

WILO шт. 2 0 

6 
Насос дренажный с эл. двигателем 380В 
Р2=0. 75 кВт: n=2931 об/мин, Тмакс. = 95°С 

TMT 32M113/7,5Ci N 
  

WILO шт. 4 0 

7 
Счетчик холодной воды с импульсным 
выходом 10л/имп Ду 20 

ВСХд 
  

Теплободомер шт. 1 0 

8 Регулятор перепада давлений AFP-9/VFG2   Danfoss шт. 1 0 

8.1. 
 Клапан регулирующий Kvs=6,3 фланцевый 
Ру 16 Ду20 

VFG 2 
  

Danfoss шт. 1 0 

8.2. Регулирующий блок (0,5-3,0) бар AFP-9   Danfoss шт. 1 0 

8.3. Трубка импульсная AF   Danfoss компл. 2 0 

9 
Клапан регулирующий Kvs=2,5 фланцевый 
Ру25 Ду15 

VВ 2 
  

Danfoss шт. 1 0 

9.1. Эл. привод 24В, N= 14 ВА АМЕ 33   Danfoss шт. 1 0 

10 
Клапан регулирующий Kvs=1,6 фланцевый 
Ру25 Ду15 

VВ 2 
  

Danfoss шт. 1 0 

10.1. Эл. привод 248, N=4 ВА АМЕ 20   Danfoss шт. 1 0 

11 
Клапан соленоидный подпитки сист. 
отопления 1/2" 

EV250В 
  

Danfoss шт. 1 0 

12 Бак расширительный мембранный S 80   Reflex шт. 1 0 

13 
Кран запорный со сливом Reflex SU PN 
10/120°С R1 

7613100 тг 84 
  

Reflex шт. 1 0 

14 Бак расширительный мембранный Refix DT 60   Reflex шт. 1 0 

15 
Грязевик абонентский вертикальный 
фланцевый Ру =1,6 МПа Ду 50 

  
  

OOO «САТЭКС» шт. 3 0 

16 
Кран шаровой стальной фланцевый с 
ручкой Ру 40 Ду50 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 2 0 

17 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 16 Ду50 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 6 0 

18 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 16 Ду40 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 1 0 

19 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 16 Ду32 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 7 0 

20 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 16 Ду25 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 4 0 

21 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 16 Ду20 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 5 0 

22 
Кран шаровой стальной сварной с ручкой 
Ру 40 Ду15 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 4 0 

23 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 16 Ду32 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 4 0 

24 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 16 Ду25 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 23 0 

25 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 16 Ду20 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 7 0 

26 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 16 Ду15 

ВALLOМAX КШТ 
  

ВROEN шт. 15 0 

27 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 2,5 Ду50 

Чикаго 
  

АДЛ шт. 2 0 

28 
Кран шаровой стальной муфтовый с ручкой 
Ру 2,5 Ду25 

Чикаго 
  

АДЛ шт. 2 0 

29 
Затвор дисковый поворотный 
межфланцевый регулирующий с ручкой Ру 
16 Ду 32 

Гранвэл ЗП ВЛ 
  

АДЛ шт. 2 0 

30 
Затвор дисковый поворотный 
межфланцевый регулирующий с ручкой Ру 
16 Ду 25 

Гранвэл ЗП ВЛ 
  

АДЛ шт. 4 0 

31 
Кран шаровой чугунный фланцевый с 
ручкой Ру 16 Ду32 

V565-032 
  

АДЛ шт. 5 0 
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32 
Кран шаровой чугунный фланцевый с 
ручкой Ру 16 Ду25 

V565-025 
  

АДЛ шт. 3 0 

33 
Клапан статический балансировочный 
фланцевый Ру16 Ду50 

BALLOREX Venfuri DRV 
  

ВROEN шт. 1 0 

34 
Клапан статический балансировочный 
фланцевый Ру16 Ду40 

BALLOREX Venfuri DRV 
  

ВROEN шт. 1 0 

35 
Клапан статический балансировочный 
фланцевый Ру16 Ду20 

BALLOREX Venfuri DRV 
  

ВROEN шт. 1 0 

36 
Клапан статический балансировочный 
фланцевый Ру16 Ду32 

  
  

АДЛ шт. 1 0 

37 
Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду25 

  
  

АДЛ шт. 1 0 

38 
Клапан обратный пружинный стальной 
межфланцевый Ру40 Ду20 

  
  

АДЛ шт. 1 0 

39 
Клапан обратный пружинный латунный 
муфтовый Ру40 Ду32 

  
  

АДЛ шт. 1 0 

40 
Клапан обратный пружинный латунный 
муфтовый Ру40 Ду25 

  
  

АДЛ шт. 2 0 

41 
Клапан обратный пружинный латунный 
муфтовый Ду32 

KENT 
  

АДЛ шт. 4 0 

42 
Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 
50 

Серия 45 
  

КВО-АРM шт. 3 0 

43 
Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 
32 

Серия 45 
  

КВО-АРM шт. 1 0 

44 
Фильтр сетчатый чугунный муфтовый Ру 16 
Ду25 

IS15 
  

АДЛ шт. 2 0 

45 
Фильтр сетчатый чугунный муфтовый Ру 16 
Ду20 

IS15 
  

АДЛ шт. 1 0 

46 
Компенсатор резиновый 
антивибрационный фланцевый Ру 10 Ду50 

FC10 
  

АДЛ шт. 2 0 

47 
Компенсатор резиновый 
антивибрационный резьбовой фланцевый 
Ру 10 Ду25 

FC6 
  

АДЛ шт. 4 0 

48 
Клапан предохранительный угловой, 
пружинныи, резьбовой PN16. 
Настраиваемый (0,5-10бар) 

Арт. 254 (1 ") 
  

ICMA шт. 2 0 

49 Сепаратор микропузырьковый Ду 50 Spiroveпt Air BA050L   Spirotech шт. 1 0 

50 
Охладитель для отбора проб сетевой воды 
ф 76мм с комплектом арматуры для 
подключения 

  
  

ООО «САТЭКС» шт. 1 0 

51 Виброопора ЕРС 03-45   ООО «САГА» шт. 4 0 

52 Кран трехходовой, PN25 R1/2" 7212   Bitherma шт. 2 0 

53 Кран трехходовой, PN16 Ду 15 муфта - G1/2 - муфта -G112   МЕТ ЕР шт. 51 20 

                

  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ             

1 Манометр 0-2,5 МПа 
ДМ 02 - 100 - 1 - R1/2 -0...25 

бар - 1,5   
МЕТ ЕР шт. 2 0 

2 Манометр 0-1,6 МПа 
ДМ 02 - 100 - 1 - R1/2 - 0…16 

бар - 1,5   
МЕТ ЕР шт. 22 5 

3 Манометр 0-1,0 МПа 
ДМО2 - 100 - 1 - R1/2 - 0…10 

бар - 1,5   
МЕТ ЕР шт. 29 5 

4 Термометр жидкостной, диапазон О- 160°С 4000   Bitherma шт. 1 1 

5 Термометр жидкостной, диапазон О- 100°С 4000   Bitherma шт. 1 1 

6 
Термометр биметаллический, диапазон 0-
160 ° С 

ТБ-01 
  

МЕТ ЕР шт. 2 2 

7 
Термометр биметаллический, диапазон 0-
100 ° С 

ТБ-01 
  

МЕТ ЕР шт. 18 6 

8 
Бобышка вварная для установки 
термометра 

  
  

  шт. 22 8 

                

  ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ             

1 
Швеллер 10 гост 8240-97/С245 гост 27772-
88 

ГОСТ 8240-97 
  

  м 4 0 

2 
Швеллер 20 гост 8240-97/С245 гост 27772-
88 

ГОСТ 8240-97 
  

  м 5 0 

3 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

  
  

  кг 600 0 

                

  
ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИСТЕНЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

  
  

        

1 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
15х2,8 

ГОСТ 3262-75* 
  

  м 1 0 

2 Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 ГОСТ 3262-75*     м 2 0 
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3 
Кран шаравой латунный муфтовый 
рукоятка «бабочка» Ру25 Ду 15 

Чикаго 
  

АДЛ шт. 8 0 

                

  ТРУБОПРОВОДЫ             

1 Труба стальная электросварная 133х4 ГОСТ 10704-91.     м 1 0 

2 Труба стальная электросварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91.     м 1 0 

3 Труба стальная электросварная 76х 3,5 ГОСТ 10704-91.     м 9 0 

4 Труба стальная электросварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91.     м 52,5 0 

5 Труба стальная электросварная 45х2,5 ГОСТ 10704-91.     м 22 0 

6 Труба стальная электросварная 38х2,5 ГОСТ 10704-91.     м 32 0 

7 Труба стальная электросварная 32х2,5 ГОСТ 10704-91.     м 43,5 0 

8 Труба стальная водогазопроводная Ц-65х4 ГОСТ 3262- 75*     м 2 0 

9 
Труба стальная водогазопроводная Ц-50х3, 
5 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 6 0 

10 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
40х3,5 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 1,5 0 

11 
Труба стальная водогазопроводная Ц - 
32х3, 2 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 35 0 

12 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
25х3,2 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 36,5 0 

13 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
20х2,8 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 1,5 0 

14 
Труба стальная водогазопроводная Ц -
15х2, 8 

ГОСТ 3262- 75* 
  

  м 10,5 0 

15 Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262- 75*     м 29,5 0 

16 Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 ГОСТ 3262- 75*     м 37 0 

                

  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ             

1 Отвод 90-2-57х4-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 43 0 

2 Отвод 90-2-45х2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 10 0 

3 Отвод 90-2-38х2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 30 0 

4 Отвод 90-2-32 х 2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 19 0 

5 Отвод оцинкованный 90-57х3,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 6 0 

6 Отвод оцинкованный 90-45х2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

7 Отвод оцинкованный 90-38х2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 25 0 

8 Отвод оцинкованный 90-32х2,5-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 21 0 

9 Переход К -76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 1 0 

10 Переход К - 57х4-38х2,5- 20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 24 0 

11 Переход К -57х3-32х2-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

12 Переход К -38х3-25х2-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 6 0 

13 Переход 1-42,4х21,3-32х15-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 4 0 

14 Переход К-1-26,9х2-21х2-20 ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

15 Переход К -76х3,5-57х3-20 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 1 0 

16 Переход К -57х3-38х2-20 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 12 0 

17 Переход К -57х4-32х3- 20 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

18 Переход К -45х2,5-32х2-20 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

19 Переход 1-42,4х2,6 -33, 7х2,3 оц . ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

20 Переход 1-42,4х2,6-26,9х2 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 2 0 

21 Заглушка Э-76х3,5 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 1 0 

22 Заглушка Э-57х3 оц. ГОСТ 17375-2001.     шт. 1 0 

23 Фланец 1- 50-25 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 2 0 

24 Фланец 1-50-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 18 0 

25 Фланец 1-40-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 2 0 

26 Фланец 1-32-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 22 0 

27 Фланец 1-25-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 20 0 

28 Фланец 1-20- 16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 6 0 

29 Фланец 1-15-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80.     шт. 4 0 

                

  МАТЕРИАЛЫ             

1 Эмаль КО-8101       кг  10 0 

2 Трубка Ду 50мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 4 0 

3 Трубка Ду 32мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 7 0 

4 Трубка Ду 25мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 6 0 

5 Трубка Ду 20мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

6 Трубка Ду 15мм 2м 150°С 25мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

7 Трубка Ду 65мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 1 0 

8 Трубка Ду 50мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 23 0 

9 Трубка Ду 40мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 11 0 

10 Трубка Ду 32мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 24 0 

11 Трубка Ду 25мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 26 0 

12 Трубка Ду 20мм 2м 105°С 19мм SOLAR НТ   K-FLEX шт. 13 0 
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13 Клей K-Flex К414   K-FLEX л 3 0 

14 Лента самоклеющаяся 3ммх50ммх 15м Solar НТ   K-FLEX шт. 30 0 

                

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ГВС 

  
  

       

1 Водонагреватель накопительный SB 602 АС 
  

Штибель  
Эльтрон 

шт. 2 0 

1.1. Группа безопасности для водонагревателя ZH 1 
  

Штибель  
Эльтрон 

шт. 2 0 

1.2. Фланец с нагревательным ТЭНом FCR 28/180 
  

Штибель  
Эльтрон 

шт. 2 0 

1.3. Теплоизоляция 1800 х 950 мм WDV 612 
  

Штибель  
Эльтрон 

шт. 2 0 

1.4. 
Заглушка для комбинированных 
водонагревателей 

В 28 
  

Штибель  
Эльтрон 

компл. 2 0 
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Ведомость объемов работ по системе АПС (Автоматическая пожарная сигнализация)  
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   АПС           

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  
1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
адресный 

РУБЕЖ-20П 
ППКОП 

011249-2-1 
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 0 

  2. Блок индикации и управления Рубеж-БИУ   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 0 

  3. Изолятор шлейфа ИЗ-1   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 8 2 

  
4. Извещатель пожарный ручной электроконтактный 
адресный  

ИПР 513-11   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 18 6 

  
5. Извещатель пожарный дымовой оптико -
электронный а дресно-а налоговый 

ИП 212-64   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 144 39 

  
6. Извещатель пожарный тепловой максимально -
дифференциальный адресно аналоговий  

ИП 101-29-PR   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 13 13 

  7. Оповещатель охранно-пожарный здукодой опоп 2-35   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 25 11 

  Табличка выход ВЫХОД     шт   9 

  8. Оповещатель охранно-пожарный сдетодой ОПОП 1-8   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 15 0 

  9. Адресный релейный модуль РМ-2   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 3 2 

  10. Адресный релейный модуль РМ-1   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  КИнг (А)-FRLS 2x2x0,8 
КИнг (А)-FRLS 

2x2x0,8 
    м 0 40 

  11. Адресный релейный модуль РМ-3К   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 3 2 

  12. Адресный релейный модуль РМ-4К   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 5 4 

  13. Адресный релейный модуль РМ-5К   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 2 2 

  
14. Источник вторичного электропитания 
резервированный 

ИВ ЭПР 2413,5 
2х17 БР 

  
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 0 

  
15. Источник вторичного электропитания 
резервированный 

ИВЭПР 1211,5 
1х7 

  
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 0 

  16. Устроуство оконечное объектовое УОО- т л   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 0 

  
17. Аккумулятор герметичный свинцово -кислотный 
128, 17А 

DJW 12-18   Leoch шт 2 0 

  
18. Аккумулятор герметичный свинцово -кислотный 
128, 7Ач 

РТК-ВА TTERY 
АКБ 12V- 7Ah 

  ПожТехКабель шт 1 0 

  
19. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
600х700х225мм 

409S   Щитэлектрокомплек шт 1 1 

  
20. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
400х600х155мм 

407S   Щитэлектрокомплек шт 1 1 

  
21. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
338х415х155 мм 

404S я000042137 Щитэлектрокомплек шт 1 1 

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабель Лоутокс 20нг( A)-FRL5L Тх 1х2 хО,5 ТУ 16.К 99-
049-2012 

      м 1480 635 

  
l Кабель Лоутокс 20нг( A)-FRL5L Тх 1х2х0, 75 ТУ 16.К99-
049-2012 

      м 120 50 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Труба гофрированная, гибкая из полидинилхлорида 
Ф 16 

    ПожТехКабель м 820 0 

  2. Короб (кабель-канал) одноканальный 20х10мм     ПожТехКабель шт 280 280 

  3. Коробка распаячная 65х65х50 IP-54 030-036   ПожТехКабель шт 5 5 
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Ведомость объемов работ по системе ДС (Диспетчеризация) жилого 
дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДС   

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  
1. ИзВещаmель магнumоконmакmныu аля 
меmалuческuх консmрукцuu 

ИО 102-20Б2П   KSS шт 5 3 

  
2. устройства переговорное в анmuванаальном 
ucnoлнeнuu 

Схема 14   
НПО «Текон-

ABmoмamuкa » 
шт 1 1 

  3. Конценmраmор унuВерсальныu К УН-2Д.1   
НПО «Текон-

ABmoмamuкa » 
шт 1 0 

  4. Кон цеmраmор цuфроВых сu2налоВ КЦС   
НПО «Текон-

ABmoмamuкa » 
шт 5 3 

  5. Концеmраmор uзмepumeлeu рас х оаа КИР   
НПО «Текон-

ABmoмamuкa » 
шт 1 0 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  1. Кабель КСВВн2 2х0,5мм О , ббкВ       м 130 40 

  2. Кабель для промышленного uнmepфeuca RS-485 
КИПЭВнг-LS 2х2х 

0,б 
  

НПП «Сп ецка 
бель» 

м 40 0 

  
3. Кабель  сuммеmрuчныu, парноu скруmкu , 
oгнecmouкuu, малоаымныu, uнmерфеuсныu 

KИн2(A)-FRLS 
2х2х0.8 

  ПожТехКабель м 40 0 

  4. Кабель F / UTP Cat5e 2х2х0,52 ZH нг(А)-НF Parlaп       м 110 50 

  5. ПроВоа усmаноВочныu с меаноu жu лоu ПВ3 -1х2,5     м 30 30 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Коробка ра спаячная пласmu коВ а я 80х80х50 IP-
54 белая 

    ПожТехКабель шт 1 1 

  2. Коробка коммуmацuонная КС -4   KSS шт 5 3 

  3. Блок клеммныu 12 пар ВuнmоВых кл емм 4кВ.мм   EKL О S Tridoпic шт 1 0 

  
4. Труба гофрuрованная, гuбкая uз noлuвuнuл x 
лopuaa Ф20 

    По ж Те хК абель м 320 60 

 

 

  



 
      Страница 96 из 146 

 

Ведомость объемов работ по системе ОС (Охранная сигнализация) жилого 
дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
НЕ 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОС   

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  
1. Прибор приемно-контрольный охранно -
пожарный адресный 

РУБЕЖ-20П 
ППКОП 

011249-2-1 
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  2. Блок индикации и управ лени я Рубеж-БИУ   
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  
З. Источник вторичного электропитания 
резервированный 

ИВЭПР 2412,5 
2х12 БР 

  
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  
4. Источник вторичного электропитания 
резервированный 

ИВЭПР 1212 
2х12 БР 

  
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 2 2 

  
5. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 
128, 12Ач 

РТК-ВА TTERY 
АКБ 12V-12АН 

  
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 6 6 

  
6.Извещател охранний поверхности оптика 
электронний 

Астра -5 исп.А ИО 309- 11 ТЕКО шт 23 14 

  
7. ИзвеЩатель охранный объемный оптико -
электронный 

Астра -5 исп.А ИО 409- 10 ТЕКО шт 11 6 

  
8. Извещатель охранный ручной точечный 
электронноконтактный   

Астра-321 ИО 101-7 ТЕКО шт 1 1 

  
9. ЙзвеЩатель магнитоконтактный для 
металических контактний  

ИО 102-20Б2П   KSS шт 17 16 

  10~по"lkщатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8   
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  11.Изолятор шлейфа  ИЗ-1   
000 «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 2 

                

  12. Адресная метка АМ-1   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  13. Адресная метка АМ-4   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 8 7 

  
14. Шкаф монтажный с монтажной панелью 600х 
700х225мм 

4095   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 1 1 

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабель для систем сигнализации КПСВВнг ( A)-LSL 
Тх 1х2х0,75 

    НПП «Спецкабель» м 390 390 

  
2. Кабель для систем сигнализации КПСВВнг ( A)-LSL 
Тх 1х2х0,5 

    НПП «Спецкабель» м 660 330 

  
3. Кабель симметричныи, парнои скрутки, 
огнестоикии, малодымный, интерфейсный 

КИнг( A)-FRLS 2 х 
2 хО.8 

  ПожТехКабель м 10 10 

  МОНТАЖ ИЗДЕЛИЕВ И МАТЕРИАЛОВ             

  
1. Труба гофрированная, гибкая из 
поливинилхлорида ф20 

    ПожТехКабель м 170 30 

  2. Короб (кабель-канал) одноканальный 20х10мм     ПожТехКабель шт 250 150 

  3. Коробка коммутационная КС-4   KSS шт 15 0 

  
4. Коробка распаячная пластиковая 80х80х50 /Р-54 
белая 

    ПожТехКабель шт 10 0 

  Короб 100х50       м 12 12 
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Ведомость объемов работ по системе СКПТ (Система коллективного приема телевидения) 
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СКПТ 

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. OmBemBumeль абоненmскuu 5-1000 Мгц 4/14 ТАН 414F TLC   Т elCo Group шт 1 1 

  2. ОmВеmВuтель абоненmскuu 5-1000 Мгц 4/16 Т АН 416F TLC   Т elCo Group шт 1 1 

  3. Розетка mелеВuзuонная Mosaic 18188 Legrand шт 7 7 

  4. Рамка одноместная Mosaic 78802 Legrand шт 7 7 

  5. Коробка монтажная накладная 2 модуля 40мм Mosaic 80281 Legrand шт 7 7 

  6. Нагрузка 75 Ом F823 RTM   Т elCo Group шт 2 2 

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  1. Кабель коаксuальныu RG-11 COAX-RG11   Hyperline м 55 55 

  2. Кабель коаксuальныu RG6 COAX-RG6   Hyperline м 200 200 

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Труба 2офрuр0Ванная, 2uбкая uз 
nолuВuнuлхлорuда Ф16 

    Пож Т ехКабель м 55 55 

  2. Короб (кабель-канал) одноканальныu 20 х 10мм     Пож Т ехКабель шт 15 15 

  
3. Разъем F-muna на кабель RG6 бесшmекерныu, 
Вuлка, резьбоВоu 

  F810/56U/LD Т elCo Group шт 7 7 

  
4. Разъем F-muna на кабель RG11, шmекерныu, 
Вuлка, резьбоВоu 

F829/11U   Т elCo Group шт 4 4 
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Ведомость объемов работ по системе СОВ (Система охраны входов) 
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СОВ   

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. Панель вызывная цветного видеодомофона   
KW-139f1CS-

DIN PAL 
Keпwei шт 7 7 

  2. Монитор видеодомофона цветной KW-4HPTNC   Keпwei шт 3 3 

  3. Считыватель Тоисh Мемоrу накладной КТН-Нк   ТехноСистемы шт 11 9 

  4. Кнопка выхода для домофона   ST-EX010Sf1 Sтartec шт 9 11 

  5. доводчик дверной (100 кг) Е- 604 ОиЬао ОИВАО шт 10 10 

  
6. Замок электромагнитный с отсеком для 
контроллера 

М2-300   ОЛЕВС шт 10 10 

  7. Блок питания стабилизированный БП-3А   
пк 

«Телеинформсвязь» 
шт 3 3 

  8. Контроллер для ключей Тоисh Мемоrу Z-5R 1662 Irоп Logic шт 10 10 

  9. IР-видеодомофон   DS-KH8300-7 Hikvisioп шт 1 1 

  10. Нодуль адресный релейный РМ-1   
ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 
шт 3 3 

  11. Стойка для считывателя 150х 150 Stolz    Stolz Grиpp шт 4 2 

  12. Блок питания стабилизированный БП-1А   
пк 

«Телеинформсвязь» 
шт 4 4 

  13. Коммутатор РоЕ DS-KAD606   Hikvisioп шт 1 1 

  14. IР-панель вызывная   DS-KV8102-IP Hikvisioп шт 1 1 

  15. Недиаконвертер оптический SF-100-21S5a 10482 SF&T шт 1 1 

  16. Недиаконвертер оптическии SF-100-21S5b 10483 SF&T шт 1 1 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабель радиочастотный обычной теплостойкости 
РК -75-3-314-нг( A)- HF 

    ПожТехКабель м 250 250 

  2. Кабель КПСВВнг( A)- LS 1х2х0, 75       м 275 275 

  3. Кабель КПСВВнг( A)-LS 1х2х0,5 
ТУ 16.К99- 002- 

2006 
    м 50 50 

  4. Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0, 5 
ТУ 16.К99- 002- 

2004 
    м 50 50 

  5. Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 
ТУ 16.К99- 002- 

2005 
    м 300 300 

  
6. Кабель Лоутокс 20нг( A)- FRLSL Тх 1х2 хО,5 ТУ 16. К 
99- 049-2012 

ТУ 16.К99- 002- 
2007 

    м 50 50 

  7. Патч -кора LSZH 

PC-LPH- UTP-
RJ4 5- RJ45-
C5e - 1t1- 
LSZH-GY 

Hyperliпe м 2 2 

  8. Патч -кора UТР 

PC- LPH- UTP-
RJ4 5- RJ45-
C5e - 5t1- 
LSZH-GY 

Hyperliпe м 1 1 

  9. Кабель силовой ВВГнг ( A)- LSL Тх 3х 1,5     НПП «Cпецкабель» м 150 150 

  
10. Кабель связи симметричный для цифровых 
систем передачи 

PTK- LAN FIUTP 
Cat 5Е РЕ 
4х2х0,51 

  ПожТехКабель м 45 45 

  
11. Кабель волоконно - оптический 91125 
одномодовый 

FO- D- IN- 9- 4- 
FRP VC/FO- DT- 
IN-9- 4- PVC- YL 

  Hyperliпe м 260 260 

                

  
17. Шкаф монтажный с монтажной 
панелью400х600х 155мм 

4075   Щитэлектрокомплект шт 2 2 

  18. Кросс оптический настенный 
N- Net КОН - 
микро - 4(5[) 

  Компонент шт 2 2 

  19. Муфта транзитная проходная 
НОГ - СПЛИТ 
1252- 22-1КТ 

3645 

130101- 
00057 

связьстройает ль шт 2 2 

                

  
2. Труба гофрuрованная, гuбкая uз 
полuвuнuлхлорuда д=20мм 

    ПожТехКаоель м 30 30 

  
3. Розеmка одна мес mна я с 3-м заземляющuм 
конmакmом omкpыmou усmановкu 220В, 16А, IP20 

      шт 3 3 
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12. Кабель волоконно-оптический 91125 
одномодовый 

FO- AD- OUT- 9- 
8- ARHIFO-AD- 

OUT- 9- 8- 
LSZHIPE-BK 

  Hyperliпe м 40 40 

  13. Патч - корд оптический переходный   
SNR- PC- 
FC/АРС- 

SCIAPC-1т 
SNR шт 2 2 

  НОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НА ТЕРИАЛЫ             

  1. Короб (кабель-канал) одноканальный 25х16мм     Паж ТехКабель шт 67 67 

  
2. Труба гофрированная, гибкая из 
поливинилхлорида Ф20 

    Паж ТехКабель м 400 400 

  
3. Коробка распределительная Водонепроницаемая 
/Р68 

  J100 - BGA JSL шт 2 2 

  4. Труба техническая ПНД Ф32х2мм 
ТУ 2248- 001- 

75425602-2009 
  РуссПласт м 30 30 

  5. Труба гладкая же сткая ПВХ Ф32 RAL 7035 2м   
CTR10-032- 

K41-0201-02 
IЕК шт 2 2 

  6. Труба гладкая жесткая ПВХ Ф20 RAL 7035 3м   
CTR10- 020- 

K41-0931 
IЕК шт 1 1 

  
7. Розетка одномесmная с 3- м за з емляющим 
контактом открытой установки 2208, 16А, /Р20 

      шт 12 12 

  
12. Кабель волоконно-оптический 91125 
одномодовый 

FO- AD- OUT- 9- 
8- ARHIFO-AD- 

OUT- 9- 8- 
LSZHIPE-BK 

  Hyperliпe м 40 40 

  13. Патч - корд оптический переходный   
SNR- PC- 
FC/АРС- 

SCIAPC-1т 
SNR шт 2 2 

  НОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НА ТЕРИАЛЫ             

  1. Короб (кабель-канал) одноканальный 25х16мм     Паж ТехКабель шт 67 67 

  
2. Труба гофрированная, гибкая из 
поливинилхлорида Ф20 

    Паж ТехКабель м 400 400 

  
3. Коробка распределительная Водонепроницаемая 
IР68 

  J100 - BGA JSL шт 2 2 

  4. Труба техническая ПНД Ф32х2мм 
ТУ 2248- 001- 

75425602-2009 
  РуссПласт м 30 30 

  5. Труба гладкая же сткая ПВХ Ф32 RAL 7035 2м   
CTR10-032- 

K41-0201-02 
IЕК шт 2 2 

  6. Труба гладкая жесткая ПВХ Ф20 RAL 7035 3м   
CTR10- 020- 

K41-0931 
IЕК шт 1 1 

  
7. Розетка одномесmная с 3- м за з емляющим 
контактом открытой установки 2208, 16А, /Р20 

      шт 11 11 
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Ведомость объемов работ по системе СОТ (Система охранного телевидения) 
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СОТ   

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. Видеорегистратор 16-ти канальный RVi-R16LB-PRO   RVi шт 1 1 

  2. Диск жесткий для систен видеонаблюдения WD20PURX   Wes ferп Digif al шт 1 1 

  3. Нонитор видеонаблюдения 19" RVi-t119P   RVi шт 1 1 

  
4. Видеокамера купольная цветная со встроенной 
ИК подсветкой 

RVi-C321 (2.8-
12) 

  RVi шт 10 10 

  5. Видеокамера корпусная уличная цветная RVi-165С   RVi шт 6 6 

  6. Устройство грозозащиты ГЗ-РК -16Р   Себокс-кбо шт 2 2 

  
7. Источник вторичного электропитания 
резервированный 16-ти канальный 

SKA T-V. 16   Бастион шт 1 1 

  8. Аккумулятор гернетичный свинцово -кислотный 
РТК-ВА TTERY 
АКБ 12V-26Ah 

  ПожТехКабель шт 2 2 

  
9. Диск жесткий для систем видеонаблюдения 0,68 v 
4 Тбv 

WD40PURX   Westerп Digifal шт 2 2 

  10. Видеорегистратор цифровой 
С VI RVi-

HDR04LA-C 
  RVi шт 1 1 

  11. Нонитор видеонаблюдения 19" RVi-t119P V.2   RVi шт 1 1 

  12. Камера видеонаблюдения уличная Rvi-HDC421-C   RVi шт 3 3 

  13. Блок питания стабилизированный БП-3А   
ПК « 

Телеинформсвязь» 
шт 1 1 

  
14. Комплект приемник-передатчик видеосигнала 
оптический 

NT-0400-20   N-Nef TECHNOLOGY компл. 1 1 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабель радиочастотный обычной теплостойкости 
РК 75-3-314 нг( A)-HF 

    ПожТехкабель м 740 740 

  2. Кабель КПСВВнг( A)-LS 1х2х0,5 
ТУ 16.К99 - 002-

2004 
    м 710 710 

  3. Патч-корд оптический переходный   
SNR-PC-
FC/АРС- 

SC/APC-1in 
SNR шт 2 2 

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НАТЕРИАЛЫ             

  1. Кабель-канал 50х105мм с крышкой 65мм 2м DLP 10429 Legraпd шт 31 31 

  2. Короб (кабель-канал) одноканальный 25х16мм     ПожТехКабель шт 73 73 

  3. Труба стальная водогазопроводная 40х3 гост 3262- 75*     м 3 3 

  4. Труба техническая ПНД Ф32х2мм 
ТУ 2248-001- 

75425602-2009 
  РуссПласт м 35 35 

  
5. Труба гофрированная, гибкая из 
поливинилхлорида Ф20 

    ПожТехКабель м 105 105 

  6. металлорукав с х 1 б уплотнением в ПВХ изоляции РЗ-Ц-П 20   Пож ТехКабель м 5 5 

  
7. Коробка ответвительная открытой установки /Р56 
100х 100х50мм 

  53810 DCK шт 9 9 

  
8. Разъем питания крепление кабеля noiJ клемму 
штекер 2, 1мм 

  АРОО8 Lazso шт 19 19 

  
9. Розетка двухместная с 3-м заземляющим 
контактом открытой установки 2208, 16А, /Р20 

      шт 1 1 

  
10. Розетка одноместная с 3-м заземляющим 
контактом открытой установки 2208, 16А, /Р20 

      шт 1 1 

  11. Разъем ВNС-угловой под коаксиальный кабель     ФоксТрейо шт 76 76 
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Ведомость объемов работ по системе ТЛФ (Телефонизация) 
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЛФ   

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. АТС офисная аналоговая   KX-TESB24RU Panasonic шт 1 1 

  2. Розетка конпьютерная одинарная RJ-45 
SB2-1-BPBC-

C5e-WH 
Hyperline . шт 7 

7 

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  1. Кабель F/UTP Caf5e 2 х2х0,52 ZH нг( A)-HF ParLan       шт 230 230 

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ       м     

  1. Короб (кабель-канал) одноканальный 25х 16мм     ПожТехКабель шт 55 0 

  
2. Труба гофрированная, гибкая из 
поливинилхлорида Ф20 

    ПожТехКабель м 20 
0 
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Ведомость объемов работ по системе УАПС (Управление автоматической пожарной сигнализацией) 
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.изм. 
Кол-во по 

спецификации 

Кол-во 
по 

работам 

УАПС 

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  
1. Модуль управления клапаном дымоудаления или 
огнезадерживающим клапаном 

М Д У-1 ucn.3   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 28 3 

  клапан огнезадерживающий КЛОП-1     шт 3 3 

  2. Адресный релейный модуль Р М - 1   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 4 4 

  З. Адресный релейный модуль РМ -2   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 2 1 

  4. Адресная метка АМ-1   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 3 3 

  5. Адресная метка АМ-4   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 4 1 

  6. Изолятор шлейфа ИЗ-1   
ООО «КБ Пожарноu 

ABmoмamuкu » 
шт 6 6 

  7. Сигнализатор газа (за га зова нности) СОУ-1   
ФГУ П « СПО «Ан 

алumпрuбор » 
шт 1 1 

  
8. Шкаф монтажный с монтажной панелью 
400х600х155мм 

407S   Щumэлекmрокомплект шт 1 1 

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  
1. Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSL Тх 1х2х0,5 ТУ 16.К 99-
049-2012 

      м 800 150 

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Труба 2офрuр0Ва нная , 2 uб кая uз полuВ uнuлх 
лорuаа Ф1 6 

    Пож ТехКабель м 640 0 

                

  2. Короб (кабель-канал) одноканальный 20х10мм     ПожТехКабель шт 30 0 
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Ведомость объемов работ по системе АТМ (Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация)  
жилого дома № 5.1-ДОУ 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. 
измерения 

Кол-во по 
спецификации 

Не 
выполнено 

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Термопреооразователь сопротивления   
ДТС 035-50М -В3 
.60 ОВЕН шт 

3 0 

2 Термопреооразователь сопротивления   
ДТС 035-50М -В3 
.20 ОВЕН шт 

1 0 

3 Датчик температуры воздуха ДТС3005 
ДТС 3005-РТ1000 
.В2 ОВЕН шт 

1 0 

4 
Датчик кондуктометрический 
трехэлектродный уровня жидкости ДУ ДУ.З ОВЕН шт 

2 0 

5 
Датчик реле разности давлений 0,0 ... 0,2 
Нпа ДР-ДД-02   ОВЕН шт 

2 0 

6 
Датчик разности давлений с выходом 4 ... 
20мА. , 0 ... 4 Бар DHD 331   BD Seпsors RUS шт 

1 0 

7 

Преобразователь давления 
измерительный с выходом 4 ... 20мА. 0 ... 
10 Бар ОТ - 1   WIKA шт 

1 0 

8 Реле потока ТУ 25-02.102175- 79 РПИ-50- 1   шт 2 0 

9 Гильза монтажная гз 16.1.1.60   ОВЕН шт 3 0 

10 Бооышка прямая приварная   
Б.П.1.Н20Х 1,5. 
40,1 ОВЕН шт 

1 0 

11 Бооышка угловая приварная Б.У .Н 20х1, 5.40.1   ОВЕН шт 3 0 

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

1 Контроллер систен отопления и ГВС ТРМ132М 
TPМ132М-
РИОИОР .01 ОВЕН шт 

1 0 

2 
Модуль расширения выходных устройств 
МP 1 МP 1-РРРРРРРР   ОВЕН шт 

1 0 

3 
Контроллер логический для управления 
систеной подающих насосов САУ -МП САУ-МП-Щ1.16 ОВЕН шт 

2 0 

4 Блок питания стабилизированный 24В О,5А SITOP 6ЕР1331-2ВА 10 Sieтeпs шт 1 0 

5 
Блок питания стабилизированный 
одноканальный 36В О,4А, 15Вт БП15 БП15Б-Д2-36 ОВЕН шт 

1 0 

6 
модуль расширения выходных устройств 
МP 1 Ивтор.-24В, Р=32ВА TR 32 3413032000 Schпeider Electric шт 

1 0 

7 Преобразователь частоты Р=О, 75КВт   Е2-8300-001Н Веспер шт 1 0 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

1 Выключатель нагрузки 3Р 32А Multi 9 15011 Schneider Electric шт 1 0 

2 
Выключатель автонатический C60N 3Р 16А 
6kA С Multi 9 24350 Schneider Electric шт 

1 0 

3 
Выключатель автонатический C60N 1Р 1А 
6kA С Multi 9 24395 Schneider Electric шт 

4 0 

4 
Выключатель автонатический C60N 1Р 2А 
6kA С Multi 9 24396 Schneider Electric шт 

3 0 

5 
Выключатель автонатический C60N 1Р 6А 
6kA С Multi 9 24399 Schneider Electric шт 

3 0 

6 

Выключатель автонатический с 
коноинированнын расцепителен 2,5".4,ОА 
управление кнопкани TeSys GV2 GV2MEO8 Schneider Electric шт 

2 0 

7 

Выключатель автонатический с 
коноинированнын расцепителен 1, О" . 
1,6А управление кнопкани TeSys GV2 GV2MEO6 Schneider Electric шт 

1 0 

8 Контактор 3Р 6А 220В АС 3Н.О. TeSys К LC1K0610M7 Schneider Electric шт 6 0 

9 Контактор 3Р 9А 220В АС 3Н.О. TeSys К L C1K0910M7 Schneider Electric шт 2 0 

10 Реле злектромагниитное 2308 АС 2Р Серия 40 40.52.230 Finder шт 6 0 

11 Реле электромагнитное 128 DC 2Р С ери я 40.52.О12   Finder шт 2 0 

12 Резистор 100 Ом С2-298   Schneider Electric шт 1 0 

13 Кнопка красная с возвратом 22мм 1Н.З. Наrmonу Х85 Х85АА 42 Schneider Electric шт 4 0 

14 Кнопка черная с возвратом 22мм 1Н.О. Наrmonу Х85 Х85АА21 Schneider Electric шт 4 0 

15 
Переключатель с фиксацией 2 позиции 
22мм 1Н.О. Наrmonу Х85 X85AD21 Schneider Electric шт 

5 0 

16 
Переключатель с фиксацией 3 позиции 
22мм 2Н.О. Наrmonу Х85 X85AD33 Schneider Electric шт 

4 0 

17 Блок контактный 1Н.З. Наrmonу Z8E102 Schneider Electric шт 7 0 

18 Блок контактный 1Н.О. Наrmonу Z8E101 Schneider Electric шт 2 0 

19 
Блок контактный дополнительный 
2Н.О.+2Н.З. TeSys LA1KN22 Schneider Electric шт 

8 0 
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20 
Лампа сигнальная зеленая со встроенным 
светодиодом 22мм Наrmonу Х85 Х85А VM3 Schneider Electric шт 

10 0 

21 
Лампа сигнальная красная со встроенным 
светодиодом 22мм Наrmonу Х85 Х85А VM4 Schneider Electric шт 

1 0 

22 Розетка щитовая Multi 9 15310 Schneider Electric шт 1 0 

23 
Основание для установки шин ноль на 
D/N-рейку   4811 Legraпd шт 

4 0 

24 
Шина ноль на 17 присоединения зелёная 
80А с колпаком   4835 Legraпd шт 

1 0 

25 
Шина ноль на 17 присоединения синяя 100 
А с колпаком   4845 Legraпd шт 

1 0 

26 
Клемма 2-проводная проходная 2,Sмм на 
DIN рейку серая 2002-1201   WАGО шт 

97 0 

27 
Клемма 2-проводная проходная 4мм на 
DIN рейку желто-зеленая 2002- 1207   WАGО шт 

14 0 

28 
Клемма 2- проводная проходная 2,Sмм на 
DIN рейку синяя 2002-1204   WАGО шт 

3 0 

29 
Клемма 2-проводная проходная 4мм на 
DIN рейку оранжевая 2002- 1202   WАGО шт 

3 0 

30 
Клемма винтовая 2,5мм на DIN рейку 
желто-зеленая МA2.5/5 

1SNA 
165488R2700 ABB шт 

    

31 
Клемма винтовая 2,5мм на DIN рейку 
серая МA2.5/5 

1SNA 
115486R0300 ABB шт 

1 0 

32 
Разделитель с маркировкой 
взрывозащищенный 209-190   WAGO шт 

4 0 

33 Вентилятор с фильтром 223Х223 (256м3/ч) EF EF300R5 Eldoп шт 22 0 

34 Фильтр выходной 223х223 EFA EFA250-300R5 Eldoп шт 1 0 

35 
Термостат, диапазон температур 
+5°С".+60°С SK 3110.000   Rittal шт 

1 0 

ШКАФЫ     0 

1 
Шкаф автоматики ШАУ-ТП 
1000х800х300мм В соответствии с чертежом   Eldoп шт 

1 0 

КАБЕЛЬ И ЭЛЕКТРОМоНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШКАФА       

    

1 Кабель МКЭШ 2х0,5мм О,66кВ       м 61 0 

2 Кабель МКЭШ 3х0,5мм О,66кВ       м 49 0 

3 Кабель МКЭШ 2х0,75мм О,66кВ       м 41 0 

4 Кабель МКЭШ 3х0,75мм О,66кВ       м 63 0 

5 Кабель МКШ 2х0, 75мм О,66к8       м 66 0 

6 Кабель МКШ 3х0, 75мм О,66к8       м 12 0 

7 Кабель ВВГнг( A)-LS 4х 1,5-0,66 гост 31996-2012     м 68 0 

8 Кабель ВВГЭнг 4х1,5мм О,66к8       м 32 0 

9 
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф 16 
RAL 7035   

CTG20-16-K41-
1001 IЕК м 

37 0 

10 
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф20 
RAL 7035   

CTG20-20-K41-
1001 IЕК м 

24 0 

11 
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф25 
RAL 7035   

CTG20-25-K41-
0501 IЕК м 

13 0 

12 
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ф32 
RAL 7035   

CTG20-32-K41-
0251 IЕК м 

18 0 

13 Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 гост 3262- 75*     м 10 0 

14 Провод ПуГВ-1х2, 5 гост 3194 7-2012     м 7 0 

15 Провод ПуГВ-1х1,5 гост 3194 7-2012     м 80 0 

16 Провод ПуГВ-1х0,75 гост 3194 7-2012     м 240 0 

17 DIN-peйкa с насечкой 35х 7,5мм OМEGA 2135 DKC шт 5 0 

18 
Лоток металлический листовой прямой 
глухой 100х50х 2000мм ЛГП2   ОАО «Монтак» шт 

20 0 

19 Крышка лотка Кр1П2 100   ОАО «Монтак» шт 20 0 

20 Корой перфорированный 25х40х2000   СР-Е134 Экопласт шт 3 0 

21 Корой перфорированный 60х40х2000   СР-Е44 Экопласт шт 2 0 

22 Сальник PG-11 диаметр кабеля 7-9мм /Р54 PG 11 
YSA20-10-11-54 -
К41 IЕК шт 

33 0 

23 
Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-13мм 
/Р54 PG 16 

YSA20-14 - 16-54 -
К41 IЕК шт 

1 0 

24 Наконечник штыревой ншви 0,5-8 Е 0,5-08 (0508) UGN10-D05-02-08 IЕК шт 80 0 

25 Наконечник штыревой ншви О, 75-8 Е О, 75-08 (7508) UGN10-C75-02-08 IЕК шт 215 0 

26 Наконечник штыревой ншви 1, 0-8 Е 1,0-08 (1008) 
UGN10-001-D14-
08 IЕК шт 

10 0 

27 Наконечник штыревой ншви 1,5-8 Е 1,5-08 (1508) UGN10-D15-03-08 IЕК шт 120 0 

28 Наконечник штыревой ншви 2,5-8 Е 2,5-08 (2508) UGN10-D25-04-08 IЕК шт 20 0 

29 На коне чник штыре вой ншви 2х 0, 75-8 НГИ2 UTE 10 -D 75- 100 IЕК шт 100 0 
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30 Наконечник штыре в ой ншви 2х1,О- 8 НГИ2 UTE 10-D2- 2- 100 IЕК шт 50 0 

31 На конечник штыревой ншв и 2х4,О - 12 НГИ2 UTE 10-D4-0-100 IЕК шт 16 0 
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Приложение 4.3 

 

Ведомость объемов работ  

Жилой дом № 5.2 – (парковка) 

(Инженерные системы) 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Страницы 

1 Электроснабжение (ЭС) 107-111 

2 Водоснабжение и канализация (ВК) 112-114 

3 Отопление и вентиляция (ОВ) 115-120 

4 Пожаротушение (ПТ) 121-122 

5 Управление автоматической пожарной сигнализацией (УАПС) 123-124 

6 Система контроля и управления доступом (СКУД) 125 

7 Диспетчеризация (ДС) 126 

8 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 127 

9 Насосная станция Автоматического пожаротушения (АПТ-ЭМ) 128-129 
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Ведомость объемов работ по системе ЭС (Электроснабжение)  
жилого дома № 5.2 (парковка) 

По
з. 

Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код продукции Поставщик 
Ед.измер

ения 

Кол-во по 
специфик

ации 

Не 
выполн

ено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вводно-распределительное устыойство ВРУ-1 :   

  1.1 Вводная панель ВП1 (ВРУ-1)             

  
Вводная панель индивидуального изготоuления, 
комплектуемая:       компл.     

1 Вводная панель ВРУ 8504 МУ ( 450х2000х450)   3ВП-5-25-О-30   шт. 1 1 

  1.2 Вводная панель ВП2 (ВРУ-2)             

  
Вводная панель индивидуального изготоuления, 
комплектуемая:       компл.     

2 Вводная панель ВРУ 8504 МУ ( 450х2000х450)   3ВП-5-25-О-30   шт. 1 1 

                

  1.3 Панель АВР (ВРУ-1)             

  Панель индивидуального изготовления , комплектуемая:       компл.     

3 
Панель АВР ШАВР- 3 -1 60, согласно сх. ABРл.3 
(450х2000х450)   ШАВР-3-160   шт. 1 1 

                

  1.4 Распределительная панель РП1 (ВРУ-1)             

  
Распределительная панель индивидуалыного 
изготовления, комплектуемая:       компл.     

4 
Щит распределительный навесной ЩРн-24 JP31 (395х3 1 
Ох120)   МКМl 4-N-24-31 -Z IEK шт. 1 1 

5 автоматическим выключателем ВА47-60 3Р 50А   MVA41-3-050-C IEK шт. 1 1 

6 автоматическим выключателем ВА47-60 3Р 25А   MVA41-3-025-C IEK шт. 2 2 

7 автоматическим выключателем ВА47- 60 3Р 16А   МVА4 1- 3 - 016 -С IEK шт. 1 1 

8 
автоматическим выключателем дифференциальным АВДТ-
32 2Р 20А, З0мА   MAD22-5-020-C-30 IEK шт. 1 1 

                

                

  1.5 Распределительная панель РП2 (ВРУ-1)             

  
Распределительная панель индивидуалыного 
изготовления, комплектуемая:       компл.     

9 
Щит распределительный навесной ЩРн-36 IP31 
(540х310х120)   MKM14-N-48-31-Z IEK шт. 1 1 

10 автоматическим выключателем ВА47-60 3Р 32А   МVА41-З-032-С IEK шт. 1 1 

11 автоматическим выключателем ВА47-60 ЗР 25А   МVА41-З-025-С IEK шт. 2 2 

12 автоматическим выключателем ВА47-60 ЗР 16А   MVA41-3-016-C IEK шт. 1 1 

13 автоматическим выключателем ВА47-60 lP 16А   MVA41-1-016-C IEK шт. 9 9 

14 
автоматическим выключателем дифференциальным АВДТ-
32 2Р 20А, ЗОмА   MAD22-5-020-C-30 IEK шт. 1 1 

                

                

  1.6 Распределительная панель РПЗ (ВРУ-1)             

  
Распределительная панель индивидуального 
изготовления, комплектуемая:       компл.     

15 
Щит распределительный навесной ЩРн-48 JPЗl 
(620х310х120)   MKM14-N-48-31-Z IEK шт. 1 1 

16 автоматическим выключателем ВА47-60 ЗР 40А   MVA41-3-040-D IEK шт. 2 2 

17 автоматическим выключателем ВА47-60 З Р 25А   MVA41-3-025-C IEK шт. 4 4 

18 автоматическим выключателем ВА47-60 З Р 16А   MVA41-3-016-D IEK шт. 1 1 

19 автоматическим выключателем ВА47-60 1P 25А   MVА 41-1-025-С IEK шт. 1 1 

20 автоматическим выключателем ВА47-60 1P 20А   MV А41-1-020-С IEK шт. 2 2 

21 автоматическим выключателем ВА47-60 1P 10A   MVA41-1-010-C IEK шт. 5 5 

                

2. Распредылительные шиты   

                

  Щит эл. снабжения вентиляцши ЩВ-1 (ВРУ-1)             

  
Щит распределительный 11авесной ЩРн-24 IP54 
UNIVERSAL (440х310х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

22 автоматическим выключателем ВА47-29 ЗР 40А   MV А20-3-040-С IEK шт. 1 1 

23 автоматическим выключателем ВА47-29 ЗР 16А   MV А20-3-О 16-С IEK шт. 5 5 

24 автоматическим выключателем ВА47-29 1 Р 10А   MV А20-1-О 1 О-С IEK шт. 1 1 

25 автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MV А20- 1 -006-С IEK шт. 1 1 

26 расцепитель независимый РН47   МVAOOD-RN IEK шт. 1 1 

27 контакт со стояния КС47   МV AOOD-KS-1 IEK шт. 1 1 
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  Щит эл. снабжения вентиляцши ЩВ-2 (ВРУ-2)             

  
Щит распределительный 11авесной ЩРн-24 IP54 
UNIVERSAL (440х310х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

28 автоматическим выключателем ВА47-29 ЗР 25А   MV А20-3-040-С IEK шт. 1 1 

29 автоматическим выключателем ВА47-29 ЗР 16А   MV А20-3-О 16-С IEK шт. 2 2 

30 автоматическим выключателем ВА47-29 1 Р 10А   MV А20-1-О 1 О-С IEK шт. 1 1 

31 автоматическим выключателем ВА47-29 1Р 6А   MV А20- 1 -006-С IEK шт. 1 1 

32 расцепитель независимый РН47   МVAOOD-RN IEK шт. 1 1 

34 контакт со стояния КС47   МV AOOD-KS-1 IEK шт. 1 1 

                

                

  15. Щит помещения охраны Щnо (ВРУ-1)             

  
Щит распределительный 11авесной ЩРн-36 IP54 
UNIVERSAL (440х310х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

35 выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А   МNVl0-3-032 IEK шт. 1 1 

36 автоматический выключатель ВА47-29 3Р  10A   MVA20-3-010-C IEK шт. 2 2 

37 автоматический выключатель ВА47-29 1P  10A   MVA20-1-10-C IEK шт. 4 4 

38 автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А   MV А20- 1 -6-С IEK шт. 4 4 

39 
автоматическим выключателем дифференциальным АД12 
2Р 1 6А, 30мА   

MAD 10-2-016-С-
030 IEK шт. 5 5 

                

  16. Щит освещения ЩО-1 (ВРУ- 1)             

  
Щит распределительный навесной ЩРн-12 IP54 UNIVERSAL 
(3 15х310 х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

  автоматичекий выключатель ВА47 -29 З Р 20А   МV А20-3 - 02 0 -С IEK шт. 1 1 

  автоматический выкшочатель ВА47 -29 1P 10A   MV А20 - 1-О 1 О-С IEK шт. 6 6 

  автоматический выключатель ВА47 -29 1P бА   MV А20-1-06-В IEK шт. 1 1 

                

  17. Щит освещения ЩО-2 (ВРУ- 1)             

  
Щит распределительный навесной ЩРн-12 IP54 UNIVERSAL 
(3 15х310 х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

40 автоматичекий выключатель ВА47 -29 З Р 20А   МV А20-3 - 02 0 -С IEK шт. 1 1 

41 автоматический выкшочатель ВА47 -29 1P  10A   MV А20 - 1-О 1 О-С IEK шт. 6 6 

42 автоматический выключатель ВА47 -29 1P 6А   MV А20-1-06-В IEK шт. 1 1 

                

                

  18. Щит освещения ЩАО-1 (ВРУ- 1)             

  
Щит распределительный навесной ЩРн-12 IP54 UNIVERSAL 
(3 15х310 х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

43 автоматичекий выключатель ВА47 -29 З Р 20А   МV А20-3 - 02 0 -С IEK шт. 1 1 

44 автоматический выкшочатель ВА47 -29 lP 1OA   MV А20 - 1-О 1 О-С IEK шт. 5 5 

45 автоматический выключатель ВА47 -29 lP бА   MV А20-1-06-В IEK шт. 1 1 

                

  19. Щит освещения ЩАО-2 (ВРУ- 1)             

  
Щит распределительный навесной ЩРн-12 IP54 UNIVERSAL 
(3 15х310 х136):   MKMl l-N-24-54-ZU IEK шт. 1 1 

46 автоматичекий выключатель ВА47 -29 З Р 20А   МV А20-3 - 02 0 -С IEK шт. 1 1 

47 автоматический выкшочатель ВА47 -29 lP 1OA   MV А20 - 1-О 1 О-С IEK шт. 4 4 

48 автоматический выключатель ВА47 -29 lP бА   MV А20-1-06-В IEK шт.     

                

                

3. Осветительная арматура. Источники света.   

49 
Промышленный светильник ЛСП44 2х36Вт, IP65 с 
люминесцентной лампой ЛСП44 Flagman 1044236011 ОАО «АСТЗ» шт. 129 129 

50 Люминесцентная лампа 36 Вт T8G13     шт. 258 258 

51 
Промышленный светильник ЛСП44 2х36Вт (-40°С), IP65 с 
люминесцентной лампой ЛСП44 Flagman 1044236004 ОАО «АСТЗ» шт. 5 5 

52 Люминесцентная лампа 36 Вт Tl2G13   «Philips» шт. 10 10 

53 
Промышленный светильник ЛСП44 2х18Вт, IP65 с 
люминесцентной лампой ЛСП44 Flagman 1044218011 ОАО «АСТЗ» шт. 16 16 

54 Люминесцентная лампа 18 Вт Tl2G13     шт. 32 32 

55 Светильник внутреннего освещения ЛПО-46Ах18Вт Contur ЛПО-46 1046418811 ОАО «АСТЗ» шт. 3 3 

56 Люминесцентная лампа 18 Вт Tl2G13     шт. 12 12 

57 Светильник для ламп накаливания (Е27 , 6ОВт) НПП26-02А   1x60 
LNPP0-2602A-1-

060-К01 IEK шт. 6 6 

58 Светильник для ламп накаливания (Е27, 6ОВт) нrm 26-03 1 х60 
LNPP0-2602A-1-

060-К01 IEK шт. 2 2 

  Лампа накаливания Е27, 60Вт     шт. 8 8 

  Светильник эвакуационного освещения ЛБОZ9 «Юниор» БС 831-9   
ООО «Белый 

Свет» шт. 58 58 

  Лампа компактная люминисцентная 9 Вт 207, 9 Вт   
ООО «Белый 

Свет» шт. 58 58 



 
      Страница 109 из 146 

 

                

  Пиктограммы:             

  «Выход направо» НПУ 1510.05   
ООО «Белый 

Свет» шт. 7 7 

  «Выход налево» НПУ 1510.06   
ООО «Белый 

Свет» шт. 7 7 

  «Стрелка» НПУ 1510.08   
ООО «Белый 

Свет» шт. 44 44 

                

                

  4. Электроустановочные изделия.   

  Розетка двухместная, о/у с заземляющими контактами lP+PE 16А, 230В ERВ2 1 -K01-16-DC IEK шт. 4 4 

  Розетка с защитной крышкой, настенная, IP44 lP+PE 16А, 230В РКR1 1-016-2-КО2 IEK шт. 8 8 

  Выключатель одноклавишный о/у на ток 1 ОА, 250В, IP54 ВС20- 1 -О-ГПБ 
EVМP1O-KO I -10-

54-ЕС IEK шт. 16 16 

  
Выключатель одноклавишный проходной о/у на ток 1 ОА, 
250В, IP54 ВСп20-1-О-ГПБ 

EVМP1O-KO I -10-
54-ЕС IEK шт. 8 8 

  
Выключатель одноклавишный перекрестный о/у на ток 10А, 
250В, IP44   5ТА4 707 Siemens шт. 1 1 

  Коробка распаячная для открытой установки IP 44  ф75х40 КМ41237 
UKOl 1-075-040-

000-К4 1-44 IEK шт. 90 90 

  Зажим безвинтовой 3х(О,75-2, 5) Wago Зх(О,75-2,5) 2273-243   шт. 270 270 

  Ящик с понижающим трансформатором ЯТП ЯТП-0,25 220/24 36 МТТI 3-024-0250 IEK шт. 5 5 

                

                

5. Кабельн ые издел ия и провода.   

  

Кабель силовй с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ 
оболочке на ном ин альное напряжение 660В с низки1" 
дымо-rазовыделением , сечени ем:             

  ВВГнг(А) -LS 5х50   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 15 15 

  BBГнr(A)-LS 5х25   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 10 10 

  ВВГнг(А)-LS 5х10   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 10 10 

  ВВГнг(А)-LS 5х6   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 110 110 

  ВВ Гнг(А)-LS 5х4   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 140 140 

  BBГнr(A)-LS 5х2 , 5   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 410 410 

  ВВГнг(А) - LS 5xl 1,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 30 30 

  ВВГнг(А)-LS Зх2,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 1850 1850 

  ВВГн г(А)-LS Зх 1,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 1400 1400 

  BBГнr(A)-L S 2x 1,5   ВВГнг(А)-LS-0,66 
Подольск 

кабель м 200 200 

  Провод устоновочный медный:             

  ПВ-31 x50 (желто-зеленый)   ПВ-3 
Подольск 

кабель м 10 10 

  ПВ-31x25 (желто-зеленый)   ПВ-3 
Подольск 

кабель м 120 120 

  ПВ-31x4 (желто-зеленый)   ПВ-3 
Подольск 

кабель м 120 120 

  ПВ-31x1,5 (черный)   ПВ-3 
Подольск 

кабель м 120 120 

  
Кабель силовой с медными жилами в огнестойкой 
оболочке             

  
на пом. на пряжение 660В с низким дымо-
газовыделением, сечением:             

  BBГнr(A) - FRLS 5х10   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 190 190 

  BBГнr(A)-FRLS 5х4   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 150 150 

  BBГнr(A) -FRLS 5х2,5   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 220 220 

  BBГнг(A)-FRLS 4x1,5   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 20 20 

  BBГнг(A)-FRLS Зх2,5   
BBГнr(A)-FRLS - 

0,66. 
Подольск 

кабель м 720 720 

  BBГнг(A) -FRLS 3x1,5   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 1450 1450 

  BBГнr(A) -FRLS 2x1,5   BBГнr(A)-FRLS - 0,66 
Подольск 

кабель м 15 15 
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  6. Трубы и материалы для прокладки кабельных трасс. Прочее   

  Труба ПВХ гофрированная для электропроводки    ф50 ПВХ  ф50 CTG20-50-K41-0151 IEK м 15 15 

  Труба ПВХ гофрированная для электропроводки    ф40 ПВХ  ф40 CTG20-50-K41-0151 IEK м 10 10 

  Труба ПВХ жесткая для электропроводки     ф40 ПВХ  ф40 CTG20-50-K41-0251 IEK шт. 56 56 

  Труба ПВХ жесткая для электропроводки    ф32 ПВХ  ф32 
СТR1 0-032-К41-

0301 IEK шт. 67 67 

  Труба ПВХ жесткая для электропроводки  ф25 ПВХ   ф25 
CTR10-025-K41-

0601 IEK шт. 800 800 

  Труба ПВХ жесткая для электропроводки   ф20 ПВХ  ф20 
CTR10-020-К41-

0931 IEK шт. 997 997 

  Держатель для труб  ф50 (с защелкой CF) ф50 
CTA1OD-CF-50-К41-

025 IEK шт. 38 38 

  Держатель для труб   ф40 (с защелкой CF) ф40 
CTA1OD-CF-40-К41-

030 IEK шт. 445 445 

  Держатель для труб  ф32 +дюб ель с саморезом ф32 
CTA1OD-CT-32-К41-

050 IEK шт. 500 500 

  Держатель для труб 025 +дюбель с саморезоМ ф25 
CTA1OD-CT-25-К4 1 

-100 IEK шт. 6000 6000 

  Держатель для труб  ф20 +дюбель с саморезом ф20 
CTAlOD-CT-20-К41-

100 IEK шт. 7400 7400 

  Поворот 90° труба-труба CRSG 90  ф40 ф40 
СТА 1OD-CRSG40-

К41-01 5 IEK шт. 30 30 

  Поворот 90° труба-труба CIG 90  ф32 ф32 
CTA10D-CIG32-К41-

025 IEK шт. 200 200 

  Поворот 90° труба-труба CIG 90  ф25 ф25 
CTAlOD-CIG25-К41 -

050 IEK шт. 500 500 

  Поворот 90° труба-труба ClG 90  ф20 ф20 
СТА1O D-CIG20-

К41-050 IEK шт. 500 500 

  Муфта труба-труба GIG    ф40 ф40 
CTAIOD-GIG40-К41-

020 IEK шт. 56 56 

  Муфта труба-труба GIG     ф32 ф32 
CTAIOD-01032-К41-

0 25 IEK шт. 67 67 

  Муфта труба-труба GIG      ф25 ф25 
CTAlOD-01025-К41-

050 IEK шт. 800 800 

  Муфта труба-труба  GIG      ф20 ф20 
CTA10D-GI020-К41-

020-100 IEK шт. 997 997 

  Кабель-канал 25х2 5 25 х25 
СКК 10-025-025-1-

KO1/32 IEK м 90 90 

  В нутренний угол КМВ 25х25 
СКК 10-025-025-1-

KO1 /32 IEK шт. 10 10 

  
Лоток металлический 100х30 0х3 000;  1мм, 
перфорированный   CLP 10-100-300-3 IEK шт. 4 4 

  
Лоток металлический 50х150х3 000 ; 0.7 мм, 
перфорированный   CLP 10-050-150-3 IEK шт. 30 30 

  Держатель горизонтальный VНЗ ОО   CLW1O-VH-300 IEK шт. 12 12 

  Держатель горизонтальный VH400   CL WlO-VH-400 IEK шт. 45 45 

  Шпилька М8х 1 ООО   CLWlO-TM-08-1 IEK шт. 57 57 

  Труба стальная ненарезная HDZ   ф63 ф63 
CTRl 1-HDZ-NN-063-

3 IEK шт. 4 4 

  Труба стальная ненарезная НОZ    ф40 ф40 
CТRI 1 -НDZ-NN-

040- 3 IEK шт. 7 7 

  Труба стальная ненарезная HDZ    ф25 ф25 
CTRI l-НDZ-NN-025-

3 IEK шт. 10 10 

  Труба стальная ненарезная HDZ     ф20 ф20 
CTRI l-HDZ-NN-020-

3 IEK м 17 17 

  
Металлический хомут с шурупом и резиновь1ми вставками, 
в сб., с пластмассовым дюбелем (ф60-65) ф160-65     шт. 30 30 

  
Металлический хомут с шурупом и резиновь1ми вставками, 
в сб., с пластмассовым дюбелем (ф40-46) ф40-46     шт. 50 50 

  
Металлический хомут с шурупом и резиновь1ми вставками, 
в сб., с пластмассовым дюбелем (ф23-28) ф23-28     шт. 125 125 

  
Металлический хомут с шурупом и резиновь1ми вставками, 
в сб., с пластмассовым дюбелем (ф20-24) ф20-24     шт. 140 140 

  
Профиль перфорированный электромонтажный С-
образный CLP 1 С-020-030   IEK шт. 5 0 

  
Автоматический выключатель АП-50Б- 1М2Тд, 1OA, 6кА, 2Р, 
в корпусе IP54 

АП-50Б-1М2ТД,10А, 
6кА, IP54     шт. 8 8 

  
Автоматический выключатель АП- 50Б-2М31,Н, 1OA, 6кА, ЗР 
, в корпусе IP54 

АП-50Б-1М2ТД,10А, 
6кА, IP55     шт. 1 1 

  Корпус поста КП-101 для кнопок, IP54 КП-101 BKP 10-1-KO1 IEK шт. 2 2 

  
Переключатель на два фиксированных полшкения, 
неон/230В 1-0 1 з+ 1 р, зеленый ANC-22-2 BSW1O-ANC-2-K06 IEK шт. 2 2 

  Коробка с наборными зажимами У-614 У-614       2 2 
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7. Защитные средства по технике безопасности, комплектуемые:                                                       компл.                                                                                                  
1   

  Указатель (индикатор) напряжения 100-5008 Мин-1; ТУ 25-04-84   шт.   2 0 

  Диэлектрические перчатки до 1OOOB, бесшовные. ТУ 35-1059-77-76   компл.   2 0 

  Коврик диэлектрический 750х7 5 0 ДК; ГОСТ 4907-75   компл.   2 0 

  Диэлектрические галоши ДГ;ГОСТ 13385-78   компл.   2 0 

  Защитные очки размером 03-6     шт.   2 0 

  Огнетушитель углекислотный 0-12   шт.   1 0 

  Аmечка СУ-20У-3   шт.   1 0 

  Изолирующие клещи     шт.   1 0 

  Плакаты и знаки безопасности     компл.   2 0 

  Рукоятка для съема предохранителя     шт.   2 0 
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Ведомость объемов работ по системе ВК ( Водоснабжение и канализация) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ВОДОСНАБЖЕНИЕ             

  Трубы и фасонные части             

1 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф26,8х2,8 (Фу20) 

гост 3262- 75* 
  

  м.п. 43 0 

2 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф21,Зх2,8 (Фу15) 

гост 3262- 75* 
  

  м.п. 6 6 

3 
Шаровой кран латунный муфтовый, внутр. 
резьба, обычная рукоятка Фу15 

  
  

ALSO шт 5 1 

4 
Трубная изоляция Тернафлекс FRZ Е=9 мм для 
труб Фу15 Е-22 

  
  

  м.п. 6 6 

5 

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты толщ. 30мм, 
кашированными алюминиевой фольгой для 
тpyб: Фу20 

  

  

Rockwoll м.п. 38 38 

6 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

  
  

  кг 28 0 

7 
Труба стальная водогазопроводная обыкн. 
оцинкованная Ф40,0х3,5 (Фу40) гост 3262- 75*   

  м.п. 0,5 0 

8 
Труба стальная электросварная Ф159х4,5 
(Фу150) гост 10704 - 91   

  м.п. 5,5 0 

Водомерный узел со счетчиком ВСХд-15 и регулятором давления (Узел 1)   

1 
Счетчик крыльчатый для холодной воды ВСХд - 
15 

ТУ 4213-200-18151455-
2001   

  компл. 1 1 

2 Кран шаровый муфта/резьба Фу15     ALSO шт 1 1 

3 Фильтр сетчатый муфтовый латунный Фу15 ТУ 3721-015-03219029-
2004   

  шт 1 1 

4 Нипель латунный Фу15 гост 3262- 75*     шт 2 2 

5 Прокладка резиновая гост 3262- 75*     шт 2 2 

6 Гайка накидная латунная Фу15 гост 17376-2001     шт 1 1 

7 Регулятор давления Мiпibrass Фу15       шт 1 1 

Система горячего водоснабжения (ТЗ)   

  Tpyбы и фасонные части             

1 
Tpyбa стальная водогазопроводная обыкн . 
оцинкованная Ф21,6х2,8 (Фу15) 

  гост 3262- 
75* 

  м.п. 4 4 

2 
Трубная изоляция Термафлекс FRZ J=13 мм для 
тpуб Фу15 J-22 

  
  

Termaflex м.п. 4 4 

3 
Шаровой кран латунный муфтовый, внутр. 
резьба, обычная рукоятка Фу15 

  
  

ALSO шт 3 3 

4 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов 

  
  

  кг 2,9 2,9 

5 
Клапан cбpocн. (предох) для водонагр. со 
сбросн . клапаном и ручным спуском Фу15 

  
  

IТАР шт 1 1 

Обороудование  для систем водоснабжения   

1 
Смеситель для умывальника двухрукояточный 
центральный набортный, излив с аэратором 
тип См -УмДЦБА 

гост 25809-96 
  

  компл. 1 1 

2 
Подводка гибкая в оплетке для смесителя 
умывальника (мойки) L=0,3 м 

ЗИП-Н НН 112 
  

"Сантехкомплект" компл. 2 2 

3 Подводка гибкая к бaчкy унитаза       компл. 1 1 

4 
Накопительный водонагреватель ABS PRO 
Smal/ 30 (JR, Р=1,5 КВт 

  
  

Ariston шт 1 1 

5 
Кран поливочный (для внутренних помещений) 
в т ч 

  
  

  шт 1 1 

5,1 
Смеситель для умывальника двухрукояточныи 
настенный, излив с аэратором тип См -УмДЦБА 

гост 25809- 96 
  

  шт 1 1 

5,2 Переходник с наружной резьбой 1/2" х 24х 1,5 IСНА 87.233.00.05   шт 1 1 

5,3 
Штуцер под шланг с внутренней резоой 1/2" х 
10 мм 

стн 
  

  шт 1 1 

5,4 Рукав напорный в (III)- 10 - 20х31 водя L =3 м гост 18698- 79     шт 1 1 

Хозяйственно-бытовая канализация К 1 и К1Н.   

  Трубы и фасонные части             

1 Труба ПП Ф50 ТУ 4926-005-41989945-97 

  

НПО 
"Стройполимер " 

м.п. 4 4 
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2 Тройник 50/50х87°30' ТУ 4926-010-41989945-98 

  

НПО 
"Стройполимер " 

шт 2 2 

3 Oтвoд 50х87°30' ТУ 4926-010-41989945-98 

  

НПО 
"Стройполимер " 

шт 3 3 

4 Отвод 50х45° ТУ 4926-010-41989945-98 

  

НПО 
"Стройполимер " 

шт 2 2 

5 Заглушка 50 ТУ 4926-010-41989945-98 

  

НПО 
"Стройполимер " 

шт 1 1 

6 Труба стальная электросварная Ф42х3,0 (Фу40) гост 10704-91*     м.п. 44 0 

7 Заглушка стальная резьбовая 2-42 гост 21873- 78     шт 5 0 

8 
Труба стальная электросварная Ф159х4.5 
(Фу150) 

гост 10704-91 
  

  шт 5,5 0 

9 Труба стальная электросварная Ф89х4.0 (Фу80) гост 10704-91     м.п. 0,5 0 

10 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 8,13 0 

11 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза гост 6465- 76     м2 16,27 0 

12 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов системы К 1, К1Н 

 
  

  кг 5.0 0 

Оборудование для систем канализации   

1 
Умывальник овальныи первой величины 
фарфоровыи , с отверстиями в полочках для 
установки смесительной арматуры Ум0в1Ф 

гост 30493-96 

  

  компл. 1 1 

2 
Сифон пластмассовый бутылочный 
унифицированный для моеки умывальнико с 
вертикальным отводом тип СБУВ 

гост 23289-94 
  

  компл. 1 1 

3 

Унитаз тарельчатый с косым выпуском с 
цельноотлитои полочкои со смывным бачком с 
арматурой, устанавливаемом на унитазе с 
верхним пуском, в комплекте с крепежными 
деталями УнТКФ 

гост 30493-96 

  

  компл. 1 1 

4 
Поддон мелкий стальной эмалированный с 
уравнителем электрических потенциалов ПДСм 
800 

гост 23695-94 
  

  шт 1 1 

5 
Сифон с выпуском для мелких душевых 
пoддoнoв тип СПМ 

гост 23289-94 
  

  шт 1 1 

6 
Канализационная насосная установка Sololiff 2 
WC-3, Р=0,62кВт 

  
№ 97775315 

GRUNDFOS компл. 1 1 

7 Клапан обратный Ф 110   22746410 waviп шт 1 1 

Канализация (К3)   

1 
Труба стальная электросварная Ф108х4,0 
(Фу100) 

гост 10704-91* 
  

  м.п. 4 0 

2 Отвод стальной 90-108х4,0 (Фу 100) гост 17375-2001     шт 3 0 

3 Труба ПВХ раструбная класса s     waviп м.п. 1 0 

Канализация (КЗН)   

1 
Насос ТМТ 32М113/7,5Ci P=1,1 кВт, Q=14,0 м3 
/ч, Н= 14 м 

  
№ 6070087 

Wilo шт 1 1 

2 
Насос ГНОМ 10-10Д: Q=10 м3/час; Н=10,0 M 
P=1,1 кВт. в конплекте с поплавковым 
выключателем  

  
  

  шт 10 10 

3 Труба стальная электросварная Ф76х3,5 (Фу65) гост 10704 - 91     м.п. 14 0 

4 Труба стальная электросварная Ф57х3,0 (Фу50) гост 10704-91*     м.п. 165 36 

5 Труба стальная электросварная ФЗ2х2,0 (Фу32) гост 3262- 15*     м.п. 1 0 

6 Отвод стальной 90- 76х6,0 (Фу65) гост 17375-2001     шт 4 0 

7 Отвод стальной 90-57х4,0 (Фу50) гост 17375-2001     шт 20 20 

8 Тройник стальной прямой 76,0х3,5 (Фу65) гост 17376-2001     шт 2 0 

9 Тройник стальной пряной 57,0х3,0 (Фу50) гост 17376-2001     шт 14 0 

10 
Тройник стальной переходной 76,0хЗ,5 - 
57,0х3,0 (Ф65- Ф50) 

гост 17376-2001 
  

  шт 3 0 

11 Переход стальной 57,0хЗ,0- 32х2,0 (Ф50- ФЗ2) гост 17378-2001     шт 1 0 

12 Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа Ф65 гост 12820- 80     шт 12 0 

13 Фланец стальной приварной Ру = 1,0 МПа Ф50 гост 12820-80     шт 3 0 

14 Заглушка фланцевая Фу65 А ТК 24.200.02-90     шт 12 0 

15 Заглушка фланцевая Фу50 А ТК 24.200.02-90     шт 3 0 

16 Прокладка резиновая Ф65 гост 15180-86     шт 12 0 

17 Прокладка резиновая Ф50 гост 15180-86     шт 3 0 

18 Латунный обратный клапан Фу50       шт 9 9 

19 Латунный обратный клапан Фу32       шт 2 2 

20 
Шаровой кран латунный муфтовый, внутр. 
резьба, обычная . рукоятка Фу50 

  
ALSO 

  шт 9 9 
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21 
Шаровой кран латунный муфтовый, внутр. 
резьба, обычная рукоятка Фу32 

  
ALSO 

  шт 2 2 

22 Грунтовка ГФ-021 гост 25129-82*     м2 49 4 

23 Окраска эмалью ПФ - 115 за 2 раза гост 6465- 76     м2 98 8 

24 
Металлоконструкции для крепления 
трубопроводов системы 

  
  

  кг 12 0 

25 Труба стальная электросварная Ф89х4,0 (Фу80) гост 10704-91     м.п. 0,2 0 

26 
Труба стальная электросварная Ф159х4.5 
(Фу150) 

гост 10704-91 
  

  м.п. 32 0 

27 

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты толщ . З0мм 
кашированными алюминиевой фальгой для 
труб: Фу50 

  Rockwool   м.п. 3 0 
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Ведомость объемов работ по системе ОВ (Отопление и вентиляция) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  OTOПЛEHИE             

1 
Стальной панельный радиатор с боковой 
подводкой: 21- 500- 1200 

PRADO CIIassic   Россия шт. 1 1 

2 

Регистр из гладких труб ф100, 4 ряда, L =2, З м  в 
комплекте: перемечки ф40-1,2 м, сливной кран Ф15-
1 шт., кран Маедского Ф15-1 шт. 

      шт. 20 0 

3 
Вентиль регулирующий прямой радиаторный                                        
ф15 

ITAP-294   ITAP шт. 21 0 

4 
Кран шаровой полнопроходной                                                                 
ф15 

    ZETA-HV шт. 21 0 

5 
Труба стальная  водогазопроводная обыкновенная                            
ф15 

гост 3262- 75     пм. 403 0 

6 
Труба стальная  водогазопроводная обыкновенная                            
ф20 

гост 3262- 75     пм. 365 0 

7 
Труба стальная  водогазопроводная обыкновенная                            
ф25 

гост 3262- 75     пм. 174 0 

8 
Труба стальная  водогазопроводная обыкновенная                            
ф32 

гост 3262- 75     пм. 40 0 

9 
Кран шаровой полнопроходной                                                                 
ф20 

    ZETA-HV шт. 4 0 

10 
Кран шаровой полнопроходной                                                                 
ф25 

      шт. 4 0 

11 
Кран сливной шаровой                                                                                  
ф15 

      шт. 12 0 

12 
Автоматический воздухоотводчик                                                             
ф15 

      шт. 18 0 

13 
Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 
(под гильзы)      ф40 

гост 3262- 75     пм. 1 0 

14 
Труба стальная электросварная прямошовная (под 
гильзы)          ф57х3 

гост 10704- 91     пм. 1 0 

15 

Трубопровод из труб стальных 32х3,0/90 по 
ГОСТ10705- 80 гр. В сталь 20 по ГОСТ 1050-88* с 
тепловой изоляцией из ППУ по гост 30732-2006 и пэ 

Ст 32х3/90- 1- ППУ- П3   
НПО 

«Стройполимер» 
пм. 22 0 

16 

Отвод 32х4.0-58 градусов по ГОСТ 17375-2001 сталь 
20 по ГОСТ 1050-88 д ППУ-ПЭ изоляции по ГОСТ 
30732-2001 

Отвод Ст З2х4 . О -
58градусод-1-ППУ-ПЭ 

(1000х1000) 
  

НПО 
«Стройполимер» 

шт. 2 0 

17 
Комплект для изоляции стыков  32/90 (с 
пенопакетом) 

кзс   
ООО НПП «Сфера-

Владинир» 
шт. 4 4 

18 Грунтовка для окраски трубопроводов   регистров ГФ-021     кг. 35 0 

19 
Краска масляная для окраски трубопроводов и 
регистров в 2 слоя 

      м2 168 0 

20 Металл для крепления трубопроводов       кг. 89 0 

                

  Теплоснабжение приточных установок             

1 
Труба стальная водогазопровная обыкновенная                                 
ф25 

гост 3262- 75     пм. 145 0 

2 
То же                                                                                                                    
ф76x3 

гост 10704- 91     пм. 36 0 

3 
То же                                                                                                                     
ф89x3 

гост 10704- 91     пм. 176 0 

4 
Ручной балансировочный клапан                                                                   
ф20 

VIR 9505   ADL шт. 2 0 

5 
 То же                                                                                                                        
ф50 

VIR 9505     шт. 2 0 

6 
Труба стальная электросварная прямошовная (под 
гильзы)            ф133x4 

гост 10704 - 91     пм. 2 0 

7 Авmоматический воздухоотводчик 1/2.     шт. 14 0 

8 
Кран сливной шаравой                                                                                       
ф15 

      шт. 16 0 

9 
Теплоизоляция: трубки Энергофлекс Супер длина 2 
м, толщина 13 мм 

35/13   ROLS lsoтarket пм. 145 0 

10 То же 76/3,     пм. 36 0 

11 То же 89/13.     пм. 176 0 
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12 

Трубопровод из труб стальных 89х41/60 по 
ГOCT10704.-80 гр. В сталь 20 по ГОСТ 1050-88* с 
тепловой изоляцией из ППУ по гост 30732-2006 и пз 

Ст 89х.4/160-1-ППУ-ПЗ   
НПО 

"Стройполинер" 
пм. 22 0 

13 

Отвод 89°х6 -58°градусов по ГОСТ 17375-2001 сталь 
20 по ГОСТ 1050-88 в ППУ-ПЗ изоляции по ГОСТ 
30732- 2001 

Отвод Ст З2х4 . О -
58градусод-1-ППУ-ПЭ 

(1000х1000) 
  

НПО 
"Стройполинер" 

шт. 2 0 

14 
Комплект для изоляции стыков 891160 (с 
пенопакетом) 

КЗС   
ООО НПП «сфера-

владимир» 
шт. 4 4 

15 Грунтовка для окраски трубопроводов ГФ-021     кг 15 0 

16 Металл для крепления трубопроводов 
ТНТБ-4 1 Т. 1 (0- 120С)(0-

1 МРа)б1/2. 2,5 
    кг 76 0 

17 Термоманометр       шт. 8 8 

18 
Кран шаровой полнопроходной фланцевый                                                      
ф65 

    ADL шт. 8 0 

19 
Фильтр сетчатый                                                                                                           
ф65 

      шт. 2 0 

20 Бобышка под приварку с внутренней резьбой Gи.       шт. 8 0 

21 
Клапан обратный                                                                                                        
ф32 

      шт. 2 0 

22 
Фланец плоский приварной                                                                                 
65-16 

гост 12820- 80     шт. 20 0 

23 
Кран шаровой полнопроходной                                                                           
ф25 

    ADL шт. 4 0 

24 Лесок стрейтельной       Кф20м/ст       м3 5 0 

                

  Вентиляция оборудование             

1 Приточная система П- 1 м комплекте: 
AIRNED- 

H7PIK1UIP11д1.2.P56.R- 
4x151H11Z2/P2 

    компл. 1 0 

  
Торцевая боковая панель с гибкой вставкой 1040х 
740 

P1     шт. 1 0 

  Заслонка боковая 710х1020 (Б) утепленная K1U     шт. 1 0 

  

Секция фильтр+ нагреватель+ вентилятор: фильтр 
EU4, нагреватель водяной двухрядный, вентилятор - 
L = 13З00 №/ч, 

      шт. 1 0 

  
Р= 625 Па, эл. двигатель. : АИР100L4 (R), N=4,0 кВт, 
п= 1410 об/мин 

      шт. 1 0 

  Секция забора воздуха сверху L=575 мм Z2     шт. 1 0 

  
Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой 
510х1020 (Ь) 

Р2     шт. 1 0 

  Шумоглушитель L=1100 мм Н1     шт. 1 0 

  Комплект автоматики:           0 

  Блок управления ACW CR1-ЗRЗR-1H25-KЗF15       шт. 1 0 

  
Датчик перепада давления 500 Ра DPD-5 с 
контактором 

      шт. 1 0 

  Датчик температуры  воды погружной VSP-3       шт. 1 0 

  Датчик температуры канальный STK-3       шт. 2 0 

  
Комплект NEHA 1-НЗ (для FC-051 2,2-7,5 кВт) 
№13280105 

      шт. 1 0 

  Комплект гаек DAB 1"       шт. 1 0 

  Панель управления LCP для FC- 051 №132В0101       шт. 1 0 

  Привод воздушной заслонки GMА 321. 1Е       шт. 1 0 

  Пневмопривод ARA659 (О. . . 10V)       шт. 1 0 

  Термостат AZT-6       шт. 1 0 

  Трехходовой вентиль VR6131 32-16       шт. 1 0 

  Циркуляционный насос DAB А 56/180 Н (230 8)       шт. 1 0 

  
Частотный преобразователь FC- 051P4KO (4 кВт, 9 А, 
380 В) №132F0026 

      шт. 1 0 

                

2 Приточная система П-2 в комплекте: 
AIRNED- 

H7PIK1UIP11д1.2.P56.R- 
4x151H11Z2/P2 

    шт. 1 0 

  Приточная система П- 1 м комплекте: P1     шт. 1 0 

  
Торцевая боковая панель с гибкой вставкой 1040х 
740 

K1U     шт. 1 0 

  Заслонка боковая 710х102О(Б) утепленная       шт. 1 0 

  

Секция фильтр+ нагреватель+ вентилятор: фильтр 
EU4, нагреватель водяной двухрядный, вентилятор - 
L = 13ЗОО №/ч, 

Z2     шт. 1 0 

  
Р= 641 Па, эл. двигатель. : АИР100L4 (R), N=4,0 кВт, 
п= 1410 об/мин 

Р2     шт. 1 0 

  Секция забора воздуха сверху L=575 мм Н1     шт. 1 0 
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Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой 
510х1020 (Ь) 

      шт. 1 0 

  Шумоглушитель L=1100 мм       шт. 1 0 

  Комплект автоматики:             

  Блок управления ACW CR1-ЗRЗR-1H25-KЗF15       шт. 1 0 

  
Датчик перепада давления 500 Ра DPD-5 с 
контактором 

      шт. 1 0 

  Датчик температуры  воды погружной VSP-3       шт. 1 0 

  Датчик температуры канальный STK-3       шт. 2 0 

  
Конплект NEHA 1-НЗ (для FC-051 2,2-7,5 кВт) 
№13280105 

      шт. 1 0 

  Комплект гаек DAB 1"       шт. 1 0 

  Панель управления LCP для FC- 051 №132В0101       шт. 1 0 

  Прибод воздушной заслонки GMА 321. 1Е       шт. 1 0 

  Пневмопривод ARA659 (О. . . 10V)       шт. 1 0 

  Термостат AZT-6       шт. 1 0 

  Трехходовой вентиль VR6131 32-16       шт. 1 0 

  Циркуляционный насос DAB А 56/180 Н (230 8)       шт. 1 0 

  
Частотный преобразователь FC- 051P4KO (4 кВт, 9 А, 
380 В) №132F0026 

      шт. 1 0 

                

  Вытяжная система В - 1    В комплекте: 
AIRNED- 

H7PIK1UIP11д1.2.P56.R- 
4x151H11Z2/P2 

  NED компл 1 0 

  
Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой 
1240х540 

Р2     шт. 2 0 

  Секция забора воздуха сверху L=575 мм Z2     шт. 2 0 

  Шумоглушитель удлинённый L=1625 мм Н2     шт. 1 0 

  
Вентилятор: эл. двигатель: АИР112t14 (N), N=5,5 кВт, 
п= 1432 об/мин 

Р63. 5, 5х15     шт. 1 0 

  Заслонка горизонтальная 540х1240(Ь)       шт. 1 0 

                

  Комплект автоматики:             

  
Комплект NEHA 1- М3 (для fС -051 2,2- 7,5 кВт) 
№13280105 

      шт. 1 0 

  Панель управления LСP для FС-051 №13280101       шт. 1 0 

  
Частотный преобразователь fС- 051P5K5 (5,5 кВт, 12 
А, 380 В) №132F002B 

      шт. 1 0 

  Привод воздушной заслонки GLB ЗЗ 1.1Е       шт. 1 0 

                

4 Вытяжная система В -2 в комплекте: 
AIRNED- 

H7PIK1UIP11д1.2.P56.R- 
4x151H11Z2/P2 

  NED компл 1 0 

  
Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой 
1240х540 

Р2     шт. 1 0 

  Секция забора воздуха сдерху L=575 мм Z2     шт. 1 0 

  Шумоглушитель удлинённый L=1625 мм Н2     шт. 1 0 

  
Вентилятор: эл. двигатель: АИР112t14 (N), N=5,5 кВт, 
п= 1432 об/мин 

Р63. 5, 5х15     шт. 1 0 

  Заслонка горизонтальная 740х1240(Ь)       шт. 1 0 

  Комплект автоматики:           0 

  
Комплект NEHA 1- М3 (для fС -051 2,2- 7,5 кВт) 
№13280105 

      шт. 1 0 

  Панель управления LСP для FС-051 №13280101       шт. 1 0 

  
Частотный преобразователь fС- 051P5K5 (5,5 кВт, 12 
А, 380 В) №132F002B 

      шт. 1 0 

  Привод воздушной заслонки GМА З21.1Е       шт. 1 0 

                

5 Вытяжная система В-3 в комплекте:     NED компл. 1 0 

  Вентилятор KVR 100/1     шт. 1 0 

  Клапан обратный KON 100     шт. 1 0 

  Кронштейн крепления вентилятора KKV 100     шт. 1 0 

  Хомут соединительный нтк 100     шт. 2 0 

  Регулятор скорости RTY- 1,5     шт. 1 0 

1 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
толщиной 0,5 мм     ф100 

    Воздухотехника пм 22 0 

2 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 
толщиной 0,5 мм 150х100 

    Воздухотехника пм 115 0 

3 
                                                                                                                              
150х150 

      пм 21 0 

4 
                                                                                                                              
200х100 

      пм 6 0 
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5 
То же                                                                                                                    
200х150 

      пм 144 0 

6 
То же                                                                                                                     
200х200 

      пм 24 0 

7 
То же                                                                                                                    
250х200 

      пм 32 0 

8 
То же                                                                                                                   
250х250 

      пм 35 0 

9 
То же                                                                                                                  
300х100 

      пм 1 0 

10 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм 300х200 

        47 0 

11 
То же                                                                                                                     
З00х250 

      пм 6 0 

12 
То же                                                                                                                     
400х150 

      пм 1,5 0 

13 
То же                                                                                                                     
400х200 

      пм 21 0 

14 
То же                                                                                                                      
400х250 

      пм 35 0 

15 
То же                                                                                                                     
500х200 

      пм 29 0 

16 
То же                                                                                                                     
500х250 

      пм 48 0 

17 
То же                                                                                                                     
600х200 

      пм 28 0 

18 
То же                                                                                                                      
600х250 

      пм 33 0 

19 
То же                                                                                                                      
600х300 

      пм 6 0 

20 
То же                                                                                                                     
700х200 

      пм 6 0 

21 
То же                                                                                                                     
700х250 

      пм 62 0 

22 
То же                                                                                                                     
700х300 

      пм 6 0 

23 
То же                                                                                                                      
800х250 

      пм 90 0 

24 
То же                                                                                                                      
800х300 

      пм 7 0 

25 
То же                                                                                                                      
900х250 

      пм 7 0 

26 
То же                                                                                                                      
900х300 

      пм 4 0 

27 
То же                                                                                                                      
900х400 

      пм 19 0 

28 
То же                                                                                                                    
1000х250 

      пм 11 0 

29 
То же                                                                                                                   
1000хЗ00 

      пм 55 0 

30 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 
толщиной 1,0 мм 1200х300 

      пм 20 0 

31 
То же                                                                                                                 
1200х400 

      пм 11 0 

32 
То же                                                                                                                 
1200х500 

      пм 34 0 

33 
То же                                                                                                                 
1500х500 

      пм 24 0 

34 
Дроссель-клапан                                                                                                   
ф100 

      шт. 5 0 

35 
То же                                                                                                                   
150х100 

      шт. 33 0 

36 
То же                                                                                                                   
150х150 

      шт. 1 0 

37 
То же                                                                                                                   
200х150 

      шт. 38 0 

38 
То же                                                                                                                   
200х200 

      шт. 2 0 

39 
 То же                                                                                                                  
250х200 

      шт. 1 0 
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40 
То же                                                                                                                   
400х200 

      шт. 1 0 

41 
То же                                                                                                                   
700х250 

      шт. 2 0 

42 
То же                                                                                                                   
800х250 

      шт. 3 0 

43 
То же                                                                                                                   
800х300 

      шт. 1 0 

44 
То же                                                                                                                 
1000х300 

      шт. 4 0 

45 
Клапан противопожарный (нормально открытый) с 
эл./пр. «Beliтo» ф160 

КЛОП-1 (90)-НО- МВ220   Вингс- М шт. 1 0 

46 
То же                                                                                                                 
1200х500 

      шт. 4 0 

47 
То же                                                                                                                 
1500х500 

      шт. 2 0 

48 
Решетка с поворотными жалюзи                                                               
200х100 

AМH   Арктос шт. 1 0 

49 
То же                                                                                                                   
300х100 

      шт. 64 0 

50 
То же                                                                                                                   
400х150 

      шт. 70 0 

51 
 Решетка с поворотными жалюзи регулируемая                                  
800х200 

AМP   Арктос шт. 30 30 

52 
Решетка наружная                                                                                   
900x1200(h) 

АРН+С 900х1200   Арктос шт. 1 0 

53 
То же                                                                                                              
1500х1000 

АРН+ С 1500х1000     шт. 1 0 

54 
То же                                                                                                              
1500х1200 

АРН+ С 1500х1200     шт. 2 0 

55 дверь герметическая Ду 1,25х 0,5 РК-152   Воздухотехника шт. 2 0 

56 Шумоглушитель пластинчатый L=1000 мм ГП1- 2 1200х500 мн   Воздухотехника шт. 1 0 

57 Металл для крепления воздуховодов       кг 755 0 

                

  Противодымная вентиляция.             

1 Крышный вентилятор ВД 1 в комплекте:     ВЕЗА компл. 1 0 

  Вентилятор крышный 
КРО860- 112-ДУ600-Н-

01850/6-У1 
    шт. 1 0 

  Стакан монтажный СТАМ 402-112-Н     шт. 1 0 

              0 

2 Крышный вентилятор ВД 2 в комплекте:     ВЕЗА компл. 1 0 

  Вентилятор крышный 
КРО860- 112-ДУ600-Н-

01850/6-У1 
    шт. 1 0 

  Стакан монтажный СТАМ 402-112-Н     шт. 1 0 

                

3 Вентилятор ПД1 в комплекте:             

  Радиальный вентилятор 
ВРАН9-063-ПД-Н-00150/6F-

У2- 1-П90-О 
  ВЕЗА компл. 1 0 

  Клапан обратный КЛАРА-630-Н   ВЕЗА шт. 1 0 

  Соединитель мягкий СОН 100-ВРАН-063А - С   ВЕЗА шт. 1 0 

  Соединитель мягкий СОМ 100-ВРАН-0636-С   ВЕЗА   1 0 

                

4 Клапан противодымной вентиляции             

  КЛАД-2 (КД11- 2)-К- 1200х300-t18Е(220)- ВН-ВГ-К     Вингс-М шт. 8 0 

  КЛАД-2 (КДt1-2)-К-800х400-МВЕ(220)-ВН-ВГ-К     Вингс-М шт. 1 0 

                

5 
Воздуховод металлический сборной из 
тонколистовой стали 

            

  
толщиной 1,2 мм, покрытый с наружи и внутри 
грунтовкой ГФ-021 900хЗ00 

    Воздухотехника пм 125 0 

6 
Тоже                                                                                                                     
1100х300 

      пм 45 0 

7 
Тоже                                                                                                                     
1200х300 

      пм 4 0 

8 
Тоже                                                                                                                   
1100х1100 

      пм 2 0 

9 
Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм 800х400 

    Воздухотехника пм 2 0 

10 
Воздуховод круглый из оцинкованной стали 
талщиной 0,7 мм ф630 

    Воздухотехника пм 0,5 0 

11 Теплоогнезащитное покрытие БИЗОН БИЗОН 4 0-1Ф     м2 514 0 
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12 Металл для крепления воздуховодов       кг 297 0 

                

  Воздушно-теплодые завесы.             

1 Завеса воздушная У1.  У2 CA P-N 60-35 W2/З   NED компл. 2 2 

2 Блок управления завесой с водяным обогревателем ACC- W/St     шт. 2 0 

3 
Отвод 90" из оцинкованной стали 0,7 мм                                            
З50х600 

      шт. 2 0 
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Ведомость объемов работ по системе ПТ (Пожаротушение) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код 
продукции 

Поставщик Ед.измерения 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ             

1 
Шкаф пожарный ШПК 320Н (навесной) для пожарного 
крана диам. 65 мм диам. спрыска 19 мм. 

ШПК 320Н 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

2 Вентиль 65 мм, чугун (углобой, 125 градусоб) КПЧ 65-1 кпч 65-1 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

3 Головка ГН-80 ПМ-80 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

4 Рукав пожарный "Универсал" диам. 66 мм 13 сборе   
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 10 

5 с головками и стволом (для ПК) (белый) Универсал 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 10 

6 Огнетушитель ОП-2 (з) (А, В, С) МИГ ОП-2 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 20 20 

  Трубопроводы             

7 Труба 159х4.0 гост 10704-91     м 80 0 

8 Труба 114х2.8 гост 10704-91     м 300 0 

9 Труба 76х2. 8 гост 10704-91     м 70 0 

10 Труба 57х2.5 гост 10704-91     м 45 0 

11 Труба Ф40х2.2 гост 10704-91     м 200 0 

12 Труба Ф32х2.2 гост 10704-91     м 800 0 

13 Отвод 90- 159х4 . О гост 17378-2001     шт 4 0 

14 Отвод 90- 114х3.5 гост 17378-2001     шт 13 0 

15 Отвод 45-114х3.5 гост 17378-2001     шт 3 0 

16 Отвод 90- 76х3 гост 17378-2001     шт 20 0 

17 Тройник 159х4.5 гост 17378-2001     шт 1 0 

18 Тройник 133х4 гост 17378-2001     шт 5 0 

19 Переход К- 159х5-114х4 гост 17378-2001     шт 2 0 

20 Фланец стальной приварной 1-100-10 гост 12820-80     шт 1 0 

21 Заглушка фланцевая 1-100-10       шт 1 0 

22 Фланец стальной приварной 1- 50- 10 гост 12820-80     шт 2 0 

  Арматура             

23 

Ороситель спринклерный (дренчерный) AHD204A К -
фактор 80 температура срабатывания 68° резьба 
присоединения 1/2' тепловой замок колба 5 мм 
монтажное положение вверх 

AHD204A 

  

ChaпgDer шт 379 0 

24 Муфта спринклерная приварная 1/2'       шт 379 0 

25 
Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР для систем 
пожаротушения серии KR14 DN 50 PN 1.0 МПа 

ГРАНАР KR14 

  

АДЛ 
Продакшн, 

Россия 
шт 2 0 

26 Концевой выключатель для задвижки серии KR14   

  

АДЛ 
Продакшн, 

Россия 
шт 2 0 

27 
Шаровый кран из нержавеющей стали ABRA-BV-A 14 
00А Ду25 

ABRA-BV-A 1400А 
  

А БРАДОКС шт 6 0 

Секция 2   

  Пожарные краны             

1 
Шкаф пожарный ШПК 320Н (навесной) для пожарного 
крана диам. 65 мм диам. спрыска 19 мм. 

ШПК 320Н 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

2 Вентиль 65 мм, чугун (углобой, 125 градусоб) КПЧ 65-1 кпч 65-1 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

3 Головка ГН-80 ПМ-80 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 0 

4 Рукав пожарный "Универсал" диам. 66 мм 13 сборе   
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 10 

5 с головками и стволом (для ПК) (белый) Универсал 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 10 10 

6 Огнетушитель ОП-2 (з) (А, В, С) МИГ ОП-2 
  

НПО "Пульс 
" 

шт 20 20 

  Трубопроводы             

7 Труба 114х2.8 гост 10704-91     м 300 0 

8 Труба 76х2. 8 гост 10704-91     м 70 0 

9 Труба 57х2.5 гост 10704-91     м 45 0 

10 Труба Ф40х2.2 гост 10704-91     м 200 0 

11 Труба Ф32х2.2 гост 10704-91     м 800 0 

12 Отвод 90- 159х4 . О гост 17378-2001     шт 2 0 

13 Отвод 90- 114х3.5 гост 17378-2001     шт 4 0 
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14 Отвод 45-114х3.5 гост 17378-2001     шт 5 0 

15 Отвод 90- 76х3 гост 17378-2001     шт 20 0 

16 Тройник 159х4.5 гост 17378-2001     шт 1 0 

17 Тройник 133х4 гост 17378-2001     шт 3 0 

18 Переход К- 159х5-114х4 гост 17378-2001     шт 2 0 

19 Фланец стальной приварной 1-100-10 гост 12820-80     шт 1 0 

20 Заглушка фланцевая 1-100-10       шт 1 0 

21 Фланец стальной приварной 1- 50- 10 гост 12820-80     шт 2 0 

  Арматура             

22 

Ороситель спринклерный (дренчерный) AHD204A К -
фактор 80 температура срабатывания 68° резьба 
присоединения 1/2' тепловой замок колба 5 мм 
монтажное положение вверх 

AHD204A 

  

ChaпgDer шт 350 0 

23 Муфта спринклерная приварная 1/2'       шт 350 0 

24 
Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР для систем 
пожаротушения серии KR14 DN 50 PN 1.0 МПа 

ГРАНАР KR14 

  

АДЛ 
Продакшн, 

Россия 
шт 2 0 

25 Концевой выключатель для задвижки серии KR14   

  

АДЛ 
Продакшн, 

Россия 
шт 2 0 

26 
Шаровый кран из нержавеющей стали ABRA-BV-A 14 
00А Ду25 

ABRA-BV-A 1400А 
  

А БРАДОКС шт 6 0 

                

27 
Металлоконструкции для крепления подвесных 
трубопроводов 

  
  

  кг 600 0 

28 Грунтовка       м2 330 0 

29 Краска синяя       м2 660 0 
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Ведомость объемов работ по системе УАПС (Управление автоматической пожарной сигнализацией) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

По
з. 

Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед.измере

ния 

Кол-во по 
специфика

ции 

Не 
выполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  

1. Прuбор nрuемно-конmрольныu охранно-nожарныu 
адресныu 

РУБЕЖ-20П 
ппкоп 

011249-2-1 

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

  
2. Прuоор nрuемно-конmрольныu u уnраВленuя 
nожарныu адресныu Водолеu   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  3. Блок uндuкaцuu u уnраВленuя Рубеж-БИУ   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  4. Блок uндuкaцuu Рубеж-БИ   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  5. Изолятор шлеuфа ИЗ-1   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

10 0 

  6. Сuгналuзатор газа  (загазоВанносmu) COУ-1   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

45 0 

  
7. Модуль уnраВленuя клапаном дымоуааленuя uлu 
огнезааержuВающuм клапаном МДУ-1 ucn.3   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

16 0 

  8. Адресная метка АМ-1   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

10 0 

  9. Адресная метка АМ-4   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

30 0 

  10. Адресныu релеuныu модуль РМ-1   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

  11. Адресныu релеuныu модуль РМ -2   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

13 0 

  
12. Шкаф монmажныu с монтажноu панелью 600 х 100 х 
225мм 409S   

Щuтэлекmроком
плект 

шт. 
2 0 

  
13. Шкаф монта ж ныu с м онтажноu панелью 33 8х 415 
х 1 5 5мм 404S   

Щuтэлекmроком
плект 

шт. 
1 0 

  
14. Исmочнu к Вmорuчно2 0 электропuтанuя 
резерВuроВанныu ИВЭПР 24/2,52 х 1 2 БР   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  
15. Источнu к В торuчно20 эле к тропumанuя 
резерВuроВанныu ИВЭПР 12/ 22х 1 2 Б Р   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  
16. Аккумулятор герметuчныu сВuнцоВо -кuслотныu 
12В ,12Ач 

PTK -BATTERY АКБ 12V-
12Ah   ПожТех Кабель 

шт. 
4 0 

  17. Устроuство конmрол я уроВня трехканальное САУ - М6   ОВЕН шт. 1 0 

  18. Шкаф упраВленuя компр е ссором ШУ-0-2.2   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

  19. Шкаф упраВленuя задвuжкой ШУ 3-0,31   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

1 0 

  20. Шкаф управленuя Ш- Т -15   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

  21. Шкаф упраВленuя вентuлятором ШУ-Т - 22   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

  22. Шкаф упраВленuя Вентuлятором ШУ -Т -1,5   

ООО «КБ 
Пожарноu 

ABmoмamuкu» 
шт. 

2 0 

                

                

  КАБЕЛИ , ПРОВОДА             

  
1. Кабель сuммеmрuчныu , парноuскруткu , 
огнестойкuй ,малодымныu KПCн2(A) - FRLS 1х2х 0. 5   ПожТех Кабель м 1570 0 

  
2. Кабель сuммеmрuчныu , парноuскруткu , 
огнестойкuй ,малодымныu 

KПCН2(A) - FRLS 2х2х 0. 
5   ПожТех Кабель м 450 0 
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2. Кабель сuммеmрuчныu , парноuскруткu , 
огнестойкuй ,малодымныu 

KПCН2(A) - FRLS 1х2х 0. 
75   ПожТех Кабель м 15 0 

  
4. Кабель огнecmouкuu , экранuробанныu, гpynnовou 
nроклаакu КСБн2 (A)-FRLS 2х2х0,8     ПожТех Кабель м 50 0 

  5. Кабель BBГн2(A)-FRLS 3х1,5-О,66 гост 31996-2012     м 230 0 

                

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  
1. Труба гофрuрованная, гuбкая uз noлuвuнuлxлopuдa 
Ф2     ПожТех Кабель м 2050 0 

  2. Труба mехнuческая ПНД Ф32 х2мм 
ТУ 2248 - ОО1 -75 

4256О2-2009   РуссПласm м 15 0 

  3. УГ0ЛОК ассuмеmрuчныu креnежныu 140х40х40 KUAS-40   зспс шт. 45 0 

  
4. Коробка расnаячная nласmuкоВая 80х80х50 IP-54 
белая   222-415 ПожТех Кабель шт. 1 0 

  5. Клемма 5-nроВодная соеаuнumельная серая     WAGO шт. 3 0 
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Ведомость объемов работ по системе СКУД (Система контроля и управления доступом) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

По
з. 

Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукци

и 
Поставщик 

Ед.измерен
ия 

Кол-во по 
спецификац

ии 

Не 
выполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ОБОРУДОВАНИЕ             

  1. Контроллер В монmажноu коробке аля ключеu Тouch Memory Z-5R 1663 lron Logic шт. 6 0 

  2. Замок элекmромагнumныu ML-180K   AccordT ее шт. 6 1 

  3. СчumыВаmель Touch Memory наклааноu КТМ-Нк   ТехноСuсmемы шт. 6 0 

  4. Кнопка Выхода м еmаллuческая, НО, 86х28 мм, цВеm серебро АТ -Н801А   AccordTec шт. 6 0 

  5. ДоВодчuк аВерноu (100 кг) Е-604 Oubao OUBAO шт. 6 5 

  6. Трубка аудuодомофона OP-2S   СОМ МАХ шт. 1 1 

  7. Вызывная панель А VC-105   Activision шт. 1 1 

  8. Блок numaнuя сmабuлuзuроВанныu БП-1А   ТелеuнформсВязь шт. 4 0 

  9. Блок numaнuя сmабuлuзuроВанныu БП-1А-М   ТелеuнформсВязь шт. 2 0 

  10. Видеокамера корпусная уличная цветная Rvi-165c   Rvi шт. 2 2 

  11. Видеорегистратор 8-ум канальный Rvi-R08LB-PRO   Rvi шт. 1 1 

  12. Накопитель для сестем набюдения  1 ТБ WD Purple 
WD10PU

RX Western Digital шт. 1 1 

  13. Монитор видеонабюденя 19   Rvi-M19P Rvi шт. 1 1 

  
14. Тумбо для левого шлагбаума с приводом  и блоком 
управления  001G3750   GAME шт. 1 0 

  
15. Тумба для правого шлагбаума с приводом и блоком 
управления  001G3750   GAME шт. 1 0 

  16. Пружuна балансuроВочная (красная) аuам. 55 мм 001G06080   GAME шт. 2 0 

  17. Фотоэлемент nереаатчuк, nрuемнuк, накладные DIR-10   GAME шт. 2 0 

  18. Cmouкa для фотоэлеменmоВ OIR (Высота 0.5 м) 001 DIR-L   GAME шт. 4 0 

  19. Стрела круглая 4 м для САМЕ G 4040 G03750   GAME шт. 2 0 

  
20. Шарнuр для складыВанuя стрелы nраВостороннего 
шлагбаума 001G037550X   GAME шт. 1 0 

  21. Шарнuр для складыВанuя стрелы леВостороннего шлагбаума 001G03155SX   GAME шт. 1 0 

  22. Наклеuка светоотражающая узкая   2809 GAME шт. 2 2 

  
23. СВетофор 2-х секцuонныu красныu /зеленыu, лампы 
накалuВанuя 220В ASF2RV   Stagnoli шт. 2 1 

  24. УcтpoucmBo коммуmацuонное УK-BK/05   Paaдu шт. 2 2 

  25. Шкаф с монтажное~ nлатоu (200х300х150мм) 401R   
Щuтэлектрокомnл

ект шт. 4 0 

  26. Шкаф - с монтажноu плаmоu (290х250х155мм) 402S   
Щuтэлектрокомnл

ект шт. 1 0 

  27. Корпус кнопочного посm, 3 поста, nластмассоВыu без кнопок XAL003   Schпeider Electric шт. 4 0 

  28. Выключатель - - кнопочныu зеленыu 1з без фuксацuu   
ХВ7ЕА31

Р Schпeider Electric шт. 8 0 

  29. Выключатель кнопочныu красныu 1р без фuксацuu   
ХВ7ЕА42

Р Schпeider Electric шт. 4 0 

                

  КАБЕЛИ, ПРОВОДА             

  1. Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 
TУ 16 .К99-002 -

2004     м 230 0 

  2. Кабель КПСВВн2 (A)-LS 2х2х0 ,5 
TУ 16 .К99-002 -

2005     м 450 0 

  
3. Кабель комбuнuроВанныu аля Вuаеонаблюаенuя РК 15-3, 1-
35ф+2 нвм 0,5 п     

НПП «Спе цкабель 
» м м 120 120 

  4. Кабель ВВГнг(А) - LS 4х1,5 - О,66 гост 31996-2012     м 120 0 

                

  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ             

  1. Труба  гофрuр0Ванная , гuбкая uз nолuВuнuлхлорuда Ф20     Пож.тех.кабель м 750 120 

  2. МеталлорукаВ с х !о уnлотненuем В ПВ Х uзоляцuu РЗ-Ц-П 20   Пож.тех.кабель м 40 0 

  
3. Розетка одноместная с 3-м заземляющuм контактом открытоu 
устаноВ к u 220В, 16А, IP54       шт. 6 0 
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Ведомость объемов работ по системе ДС (Диспетчеризация) 
жилого дома № 5.2 (парковка) 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код продукции Поставщик Ед.изм. 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБОРУДОВАНИЕ   

1 Конценmраmор унuверсальныu КУН-2Д . 1 
  

НПО « Т екон -
ABmoмa.muкa 
» 

шт 1 0 

2 Концеmраmор цuфровы х сuгналов кцс 
  

НПО « Т екон -
ABmoмa.muкa 
» 

шт 3 0 

3 Концеmраmор uзмepumeлeu расхода КИР 
  

НПО « Т екон -
ABmoмa.muкa 
» 

шт 1 0 

4 
Уcmpoucmвo nереговорное в анmuванаальном 
ucnoлнeнuu 

Схема. 14 
  

НПО « Т екон -
ABmoмa.muкa 
» 

шт 1 1 

5 
Извещаmель магнumоконmакmныu для 
меmалuческuх консmрукцuu 

ИО 102-20Б2П 
  

KSS шт 1 1 

КАБЕЛИ , ПРОВОДА   

1 
Кабель сuммеmрuчныu na.pнou скруmкu КВПнг 
(A)-HF- Se 2х2х0,52 

  
  

НПП «Сnец 
кабель » 

м 140 0 

2 
Кабель сuммеmрuчныu napнou скруmкu КВПнг 
(A)-HF-Se 1х2х0,52 

  
  

НПП «Сnец 
кабель » 

м 20 0 

3 
Кабель для промышленного uнmepфeuca RS-485 
КИПЭВнг-LS 2х2 х 0 ,6 

  
  

НПП «Сnец 
кабель » 

м 30 30 

4 Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5мм       м 20 20 

5 ПроВод малоаымныu желто - зеленыu ПуГВнг(А)-LS 1 х 2,5     м 25 25 

6 
Кабель сuммеmрuчныu , napнou скруmкu, 
oгнecmou к uu, малоаымныu 

K ПCнг(A)-FRLS 1 х2х 0.5 
  

ПожТехКабель м 15 15 

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МА ТЕРИАЛЫ   

1 
Коробка расnаячная nласmuкобая 80х80х50 IP-
54 белая 

  
  

ПожТехКабель шт 2 0 

2 Коробка коммуmацuонная КС-4   KSS шт 1 0 

3 
Труба гофрuробанная, гuбкая uз nолuбuнuл х 
лорuаа Ф20 

  
  

ПожТехКабель м 250 90 
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Ведомость объемов работ по системе АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) жилого дома № 5.2 (парковка) 

Поз. 
Наименование и техническая 

характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.изм. 
Кол-во по 

спецификации 
Не выполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Оборудования              

1 Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный  

Рубеж-20П   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 1 0 

2 

Шкаф монтажный 

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 1 0 

3 
Источник вторичного 
электропитания питания 
резервный  

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 1 0 

4 Извещатель пожарный 
дымовой адресный  

ИП 212-64   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 12 0 

5 Извещатель пожарный ручной 
адресный  

ИПР 513-11   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 27 9 

6 Извнщатель пожарный 
тепловой  

ИП101-29-PR   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 272 0 

7 

Адресный релийный модуь " 

РМ-1 или "РМ-2   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 8 0 

8 Коробка распояная для 
открытой установки  

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 1 0 

9 

Изолятор шлейфа  

ИЗ-1   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 7 0 

10 Оповещатель охранно-
пожарный комбинированный  

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 5 2 

11 

Табло выход 

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 5 0 

12 Оповещатель пожарный 
звуковой  

    
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 21 7 

13 
Адресный релийный модуь , 
цыфра указывает количество 
релейныхвыходов.  

РМ-4К   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 2 0 

14 
Адресный релийный модуь , 
цыфра указывает количество 
релейныхвыходов.  

РМ-5К   
ООО "КБ Пожарной 

Автоматики" 
шт 5 0 

  Кабели провода              

1 
Кабель симметричный,парной 
скрутка,огнестойкй 
малодымный 

КПСнг(A)-FRLS 
1x2x0,75 

  ПожТехКабель м 690 290 

2 
Кабель симметричный,парной 
скрутка,огнестойкй 
малодымный 

КПСнг(A)-FRLS 
2x2x0,8 

  ПожТехКабель м 200 0  

3 
Кабель симметричный,парной 
скрутка,огнестойкй 
малодымный 

КПСнг(A)-FRLS 
1x2x0,5 

  ПожТехКабель м 1850 250 

  
Монтажные изделия и 

мптериалы 
            

1 Труба гофрированная, гибкая 
из поливинилхлорида ф20 

    ПожТехКабель м 2740 300 

2 
Шкаф монтажный 

409S   Шитэлектрокомплект шт 1 0 

3 
Шкаф монтажный 

401R   Шитэлектрокомплект шт 5 0 
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Ведомость объемов работ по системе АПТ-ЭМ (Насосная станция Автоматического пожаротушения) жилого дома № 
5.2 (парковка) 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик Ед.изм. 
Кол-во по 

спецификации 
Не 

выполнено 

1. Вводно-распредлительное  устройство ВРУ-АПТ: 

  1.1 Вводная панель (ВРУ-АПТ)             

  Вводная панель индивидуального изготовления, 
комплектуемая:       компл. 

    

1 Вводная панель ВРУ (800х2000х450)       шт 1 1 

2 автоматическим выкmочателем ВА88-35 3Р 250А с 
расцепителем МР211   SVA31-3-0250 IEK шт 

2 2 

  1.2 Вводно-распределительный щит ЩАП             

  Щит индивидуального изготовления, 
комплектуемый:       компл. 

    

4 Щит комплектный с устройством АВР ЩАП-23-25А 
IP54 (500х400х220)   ЩАП-23-25А   шт 

1 1 

5 автоматическим выкmочателем ВА47-60 3Р lOA   MVA41-3-010-C IEK шт 2 2 

6 автоматическим выкmочателем ВА47-60 lP 16А   МV А41-1-016-С IEK шт 3 3 

7 автоматическим выкmочателем ВА47-60 lP бА   MV А41-1-006-С IEK шт 4 4 

 2. Осветительная арматура. Источники света.     

8 Автономный световой указатель «UNIVERSAL» БC-
741-lxl 1 2G7 

ООО «Белый 
Свет»   шт 

1 1 

9 
Лампа компактная люминисцентная 11 Вт 2G7, 11 Вт 

ООО «Белый 
Свет»   шт 

1 1 

  Пиктограммы:             

10 
«Станция пожаротушения» НПУ-3110.13 

ООО «Белый 
Свет»   шт 

1 1 

 3. Кабельные изделия и провода.     

  Провод усrановочный медный:             

11 ПуГВ lx25 (желто-зеленый)   ПуГВ Подольск кабель м 50 50 

  
Кабель силовой с медными жилами в огнестойкой 
оболочке на пом. напряжение 660В с низким 
дымо-газовыделением, сечением:         

    

12 BBГнг(A)-FRLS 5х70   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 10 10 

13 BBГнг(A)-FRLS 5х6   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 10 10 

14 BBГнг(A)-FRLS 5х2,5   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 15 15 

15 BBГнг(A)-FRLS 5xl,5   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 10 10 

16 BBГнг(A)-FRLS 4х70   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 20 20 

17 BBГнг(A)-FRLS 3х2,5   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 20 20 

18 BBГнг(A)-FRLS 3xl,5   BBГнг(A)-FRLS-0,66 Подольск кабель м 45 45 

 4. Трубы и материалы для прокладки кабельных трасс. Прочее     

19 
Труба ПВХ гофрированная для электропроводки 050 ПВХ ф50 CTG20-50-K41-015I IEK м 

20 20 

20 
Труба ПВХ гофрированная для электропроводки 040 ПВХ ф40 CTG20-50-K41-015I IEK м 

5 5 

21 
Труба ПВХ гофрированная для электропроводки 020 ПВХ ф20 CTG20-50-K41-015I IEK м 

85 85 

23 
Держатель для труб 050 (с защелкой CF) ф50 

CTAlOD-CF-50-К41-
025 IEK шт 

50 50 

24 
Держатель для труб 040 (с защелкой CF) ф40 

CTAlOD-CF-50-К41-
025 IEK шт 

10 10 

25 
Держатель для труб 020 +дюбель с саморезом ф20 

CTAlOD-CF-50-К41-
025 IEK шт 

215 215 

26 Лоток металлический 100х200х3000; lмм, 
перфорированный   CLPl0-050-200-3 IEK шт 

6 6 

27 Поворот на 90° 100х200 металлический 
вертикальный внутренний 100х200 CLP 1V-100-200 IEK шт 

2 2 

28 Разветвитель Т-образный 100х200 100х200 CLPIT-100-200 IEK шт 2 2 

29 Держатель горизонтальный VH200   CLWIO-VH-200 IEK шт 12 12 

30 Шпилька М8х1000   CLWlO-TM-08-1 IEK шт 12 12 

31 
Труба стальная ненарезная HDZ 020 ф20 

CTRI l-HDZ-NN-020-
3 IEK м 

5 5 

32 Профиль перфорированный С-образный   CLP 1 С-020-030 IEK м 9 9 

33 Металлический хомут с шурупом и резиновыми 
вставками, в сб., с пластмассовым дюбелем (020-24) ф20-24     шт 

5 5 

34 Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм       м 35 35 
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35 
Уголок стальной оцинкованный 50х50х5 мм, L=2,5м       шт 

5 5 

 5. Защитные средства по технике безопасности, комплектуемые: компл. 2 2 

36 Указатель (индикатор) напряжения 1 ОО-500В Мин-1; ТУ 25-04-84     шт 2 2 

37 
Диэлектрические перчатки до 1 ОООВ, бесшовные ТУ 35-1059-77-76     компл. 

2 2 

38 Коврик диэлектрический 750х750 ДК; гост 4907-75     компл. 2 2 

39 Диэлектрические галоши ДГ; гост 13385-78     компл. 2 2 

40 Защитные очки размером 03-6       шт 2 2 

41 Огнетушитель углекислотный 0-12     шт 1 1 

42 Аптечка СУ-20У-3     шт 1 1 

43 Изолирующие клещи       шт 1 1 

44 Плакаты и знаки безопасности       компл. 2 2 

45 Рукоятка для съема предохранителя       шт 2 2 
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Приложение 4.4 
 

Ведомость объемов работ 

Жилой дом № 5 – Монтаж и наладка лифтов 

(Инженерные системы) 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Электроснабжение (ЭС) 131 

2 Водоснабжение и канализация 131 – 132 
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Ведомость объемов не выполненных работ по завершению монтажа и наладки лифтов ЖД 5 

Адрес: Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал Вашутино по состоянию на 3.11.18 

    

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Комплекс работ по монтажу , пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию лифтов     

1.а 17 остановок 400 кг комплекс 14 

1.б 17 остановок 630 кг комплекс 14 

1.в 9 остановок 630 кг комплекс 3 

1.г 2 остановки 100 кг ДОУ комплекс 1 

1.д 
Подъёмная проходная платформа для инвалидов с наклонным перемещением (размер 900х1250скороссть 
0,15 м/с, грузоподъемность 225 кг, климатическое исполнение УХЛ 2,1 , цвет RAL 7035 комплекс 1 

 В том числе:     

1 Выверка направляющих кабины (противовеса) длиной 5 м шт 1466 

2 Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса)длиной 5м шт 1466 

3 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (полоса) м2 32 

4 Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (полоса) м2 32 

5 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (кронштейны) м2 3180 

6 Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (кронштейны) м2 3180 

7 Замена тягового каната 1 канат 124 

8 Замена устройства стяжки канатов шт 62 

9 Замена ограничителя скорости шт 15 

10 Замена каната ограничителя скорости 1 канат 31 

11 Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости шт 31 

12 Балансировка системы кабина-противовес 1 система 31 

13 Перемещение кабины и противовеса вверх м.п. 1509 

14 Перемещение кабины и противовеса вниз м.п. 1509 

15 Обследование металлоконструкций кабины 1 кабина 32 

16 Обследование металлоконструкций противовеса шт 32 

17 Обследование металлоконструкций лебедки шт 32 

18 Обследование металлоконструкций шахты 1 остановка 503 

19 Замена преобразователя частоты шт 6 

20 Замена поста "Ревизия" шт 14 

21 Замена конечного выключателя шт 32 

22 Полное техническое освидетельствование лифта. Сдача в эксплуатацию комплекс 33 

 Материалы и оборудование     

23 Устройство контроля загрузки лифтов УКП-4 шт 15 

24 Накладка 1000ПСБ.06.00.003-06 шт 100 

25 Накладка 1000ПСБ.06.00.003-02 шт 100 

26 Плинтус П30-2С-1090.01 шт 64 

27 Плинтус П30-СЛ-1070.01 шт 32 

28 Плинтус П30-СЛ-123.01 шт 32 

29 Плинтус П30-СП-1070.01 шт 32 

30 Плинтус П30-СП-823.01 шт 64 

31 Настил 0621Т.83.06.001 шт 32 

32 Порожек 0621.03.26.005-01 шт 32 

33 Электронный блок управления приводом дверей OPR 500 VEGA шт 20 

34 Мотор для привода дверей MOTORE EVI DX, правый VEGA шт 20 

35 Завеса лифтовая B-1 VEGA шт 20 

36 Комплект плат к УКЛ (Плата МПУ КАФИ.469.135.005-86) шт 15 
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37 Микросхема АТ89С51RC-24PI с программой КАФИ.00401-vv шт 15 

38 Табло лифтовое ТЛК-VEGA. 00.00.000-01 шт 18 

39 Вызывной пост в сборе Florence с 1-й кнопкой Achille со ст. ободком Vega шт 200 

40 Светильник светодиодный шт 15 

41 Блок приямка коммутационный 0411К.1200.060Н шт 16 

42 Преобразователь ATV7.LD17N4Z "Schneider Electric" шт 5 

43 Кабель КПЛ 12х0,75 м.п. 2272 

44 Кабель КПЛ 6х0,75 м.п. 568 

45 Съёмный штурвал 0614.22.11.000-01 шт 10 

46 
Обрамление ДШ проем 650-1200, глубина 0-400, высота 2000, толщина листа 1,0 мм , порошковой окраски шт 408 
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Приложение 4.5 

 

Ведомость объемов работ 

Жилой дом № 5 – Внутриплощадочные сети 

(Инженерные системы) 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Система К-1 134 – 138 

2 Система К-2 138 – 140 

3 Система В-1 141 

4 Дренажная система 141 – 146 

5 Теплотрасса 146 

6 Дополнительные работы 146 

 

  



 
      Страница 134 из 146 

 

 
 
 

Ведомость объёмов работ по достройке внутриплощадочных сетей ЖД 5 

                                     Система К-1 

 

№ № колодца                       Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Примечание 

1 175 

-          Откачка воды  м3 27   

-          Монтаж бетонного  лотка в отметку  м3 0,65   

       -       Монтаж доборных колец в отметку шт 3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12,6   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

2 174 

-          Откачка  воды  м3 23   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт 3   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13,3   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

            

3 173 

-          Откачка воды  м3 19,2   

-          Монтаж бетонного лотка  в отметку м3 0,65   

 -     Монтаж ПП-15  колодца шт 1   

 -     Монтаж доборного кольца КС-15-9 шт. 2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 26   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

4 168 

-          Откачка воды м3 22,8   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку  м3 0,65   

 -         Монтаж ПП-15 колодца шт 1   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт 2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

5 171 

-          Откачка  воды  м3 25   

-          Монтаж бетонного лотка   м3 0,65   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 10   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

  шт.     

6 170 

-          Откачка воды  м3 21   

-          Монтаж бетонного  лотка в отметку  м3 0,65   

-          Монтаж  доборных колец в отметку шт. 2   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

7 169 

-          Откачка воды м3 19   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 3   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

8 190  -      Монтаж колодца  шт. 1   

9 К0 25  -      Монтаж колодца  шт. 1   

10 191 
-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3. 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   
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-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

11 192  -      Монтаж колодца  шт. 1   

12 193 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3. 0,65   

        -      Очистка заиленного трубопровода до колодца №192 м.п. 28,3   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

13 194  -      Монтаж колодца  шт. 1   

14 195  -      Монтаж колодца  шт. 1   

15 196  -      Монтаж колодца  шт. 1   

16 197  -      Монтаж колодца  шт. 1   

17 198  -      Монтаж колодца  шт. 1   

18 199  -      Монтаж колодца  шт. 1   

 19 200 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

20 201 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 3   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

21 202 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

22 203 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборныех колец в отметку шт. 2   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 15   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

23 204 

-          Прочистка  заиленной трубы до колодца №203 м.п. 8,7   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 11,76   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

24 205 

-          Прочистка заиленной трубы до колодца №204 м.п. 10,4   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 9,6   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

25 
Б/Н между 
зданием и 

205 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -  Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13,2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   
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26 206 

-          Прочистка заиленной трубы до колодца №Б/Н м.п. 8   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж доборныех колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 14,4   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

27 207 

-          Прочистка заиленной трубы до колодца №206 м.п. 19,3   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 11,1   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

28 208  -                      Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

            

29 209 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -         Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

30 210 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -         Монтаж доборных колец в отметку шт. 3   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

        

31 211 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 10,9   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

32 189 

 -         Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

33 188 

-          Откачка воды м3 22   

-          Монтаж бетонного  лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж доборныех колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13,4   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

34 187 

-          Откачка воды м3 17   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -        Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 15,1   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

35 186 
-          Откачка воды  м3 10   

-          Монтаж бетонного  лотка в отметку м3 0,65   
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 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13,6   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

36 187 

-          Откачка воды м3 19,2   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку  м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12,2   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

37 186 

-          Откачка воды м3 23,6   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 11,8   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

38 185 

-          Откачка воды м3 21,5   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

39 184 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка  в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

40 183 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 10   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

41 182 

-          Откачка воды м3 21   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

  шт.     

42 181 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

43 КО 24 

        

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 10   
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-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

  шт.     

44 180 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

45 179 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

-            шт.     

46 178 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

-                  

47 177 -          Ревизия колодца (нет доступа) шт.     

48 176 -          Ревизия колодца (нет доступа) шт.     

49 К1 
Механизированная прочистка и промывка труб, колодцев ЖД-5 

м.п 724,98 
  

50 К1 
 - Монтаж железобетонного армированного лотка (вертикальный) на 
колодцах: 189;204;182;189;175;177;178;179;180;181;184;185;197; 
198;199;200;186;187;188;201;202;203;205;206;207;208; 209;211. 

шт 28   

      

                                 Система К-2 

      

№ № колодца                              Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Примечание 

1 190 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

-                  

2 189 

-          Откачка воды м3 20   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 12   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

-                  

3 188 

-          Прочистка колодца и трубопровода от песка до колодца №189 м.п. 24,5   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3. 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

-                  
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4 183 

-          Прочистка колодца и трубопровода от песка до колодца №Б/Н м2 12,4   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт 2   

  

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  М2 10   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

5 186 

-          Прочистка колодца и трубы от песка до колодца №183 м.п. 9,8   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 13   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

        

6 185 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

7 184 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

8 184-А 

-          Откачка воды из колодца м3 21   

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

9 НД 26  -                     Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

10 204 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

11 205  -                     Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

12 206 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

13 207  -                     Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

14 208  -                     Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

15 209 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

16 Д 29  -                     Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

17 210-А 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

18 210 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

19 211  -                     Монтаж колодца ( в сборе) шт. 1   

20 212 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   
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21 213 -          Ревизия колодца (нет доступа ) шт. 
    

    

22 214 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

23 215 -          Ревизия колодца (нет доступа) шт. 
    

    

24 216 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

25 217 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

26 203 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2 11   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

27 202 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

28 205 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

        -     Заделка меж кольцевых щелей  раствором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

29 Д-28  -      Монтаж ДК колодца (в сборе) шт. 1   

30 200 -          Ревизия колодца (нет доступа ) шт. 
    

    

31 199 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -      Заделка меж кольцевых щелей растовором м.п. 23,55   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

32 196  -      Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

33 195  -      Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

34 194 
 -      Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

        

35 193  -      Монтаж колодца (в сборе) шт. 1   

36 192 

-          Монтаж бетонного лотка в отметку м3 0,65   

 -          Монтаж доборных колец в отметку шт. 2   

 -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п. 23,55   

 -          Гидроизоляция наружной стороны колодца  м2  10   

-          Монтаж лестницы шт. 1   

 -          Монтаж обечайки , установка люка  шт. 1   

        

37 К2 
 - Монтаж железобетонного армированного лотка (вертикальный) на 
колодцах:184-а; 197;194; 189;190; 191; 196; 200; 184; 186; 202; 201; 

шт 13   

38 К2 
Механизированная прочистка и промывка труб, колодцев ЖД-5 

м.п 725,9 
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                               Система В-1 

      

№ №колодца Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

1 ПГ1 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 21   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 2   

2 16 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 21   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

3 17 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 27   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

4 18 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 28   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

5 19 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 23   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

6 20 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 25   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

7 21 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 25   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

8 22 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 20   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 3   

9 ПГ18 

 - Очистка от песка м3 0,8   

 - Откачка воды м3 18   

 -  Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 18,8   

 -   Монтаж обечайки , установка люка шт 1   

 -  Заделка концов футляра в колодце шт 2   

            

  В1 Прочистка и промывка хим. Раствором системы В1, ЖД-5 м.п 479   

            

      

                           Дренажные системы 

      

№ № колодца                       Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Примечание 

1 ДР-5.27 

       -     Очистка колодца от мусора м3 1   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -     Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п. 64,23   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -       Откачка воды м3 4   

       -      Заделка концов футляра шт 2   
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       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 4   

        

2 ДР-5.28 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 1,5   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 64,23   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 5   

  

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

3 ДР-5.24 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

4 ДР-5.25 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,7   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 64,23   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 4   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 7   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

5 ДР-5.26 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,8   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 64,23   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 4   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

6 ДР-5.21 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,9   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 34,85   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 6   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

-                  

7 ДР-5.22 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,8   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 34,85   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

8 ДР-5.23 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,7   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 54,23   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   
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       -       Откачка воды м3 3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

9 ДР-5.18 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

10 ДР-5.19 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,8   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 6   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 8   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

11 ДР-5.20 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

12 ДР-5.15 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

13 ДР-5.16 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,7   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 6   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 4   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

14 ДР-5.17 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

15 ДР-5.12 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   
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       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 8   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

16 ДР-5.13 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 1,3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

17 ДР-5.14 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

18 ДР-5.9 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,4   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

19 ДР-5.10 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 1,5   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 32   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-3 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 7   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

20 ДР-5.11 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 1,5   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 32   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 4   

       -       Откачка воды м3 2   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 7   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

21 ДР-5.6 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-1 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 6   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

22 ДР-5.7 
       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,4   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   
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       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-1 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 4,5   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

23 ДР-5.8 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,3   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-1 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 3   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

24 ДР-5.3 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 1,5   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 26   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-9 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 4   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 7   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

25 ДР-5.4 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,7   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-9 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 6   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

26 ДР-5.5 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 0,6   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 30,45   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-1 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 7   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

27 ДР-5.1 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 2   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 31,09   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 7   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 5   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   

        

28 ДР-5.2 

       -      Очистка колодца от мусора м.3 1,5   

       -      Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 31,09   

       -     Монтаж доборных колец горловин КС7-6 шт 1   

       -     Монтаж доборный колец КО-6 шт 3   

       -       Откачка воды м3 8   

       -          Монтаж лестницы (6 метров) шт. 1   

       -      Заделка концов футляра шт 2   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 6   

       -      Монтаж люка (с обечайкой) шт 1   
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29 ДС Восстановление (частичное) дренажных тр. Ф110 в кокосовой оболочке ( 
разработка траншеи вручную и обратная засыпка) 

м.п 364   

          

 

  Теплотрасса    

      

№ № колодца                       Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Примечание 

1 ТС-1 

       -     Очистка колодца от мусора м3 8   

       -       Откачка воды м3 20   

       -       Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 22,43   

       -      Заделка концов футляра шт 4   

       -      Монтаж люка (металлического) шт 5   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 12   

        

2 ТС-2 

       -     Очистка колодца от мусора м3 3   

       -       Откачка воды м3 22   

       -       Заделка меж кольцевых щелей раствором м.п 22,43   

       -      Заделка концов футляра шт 4   

       -      Монтаж люка (металлического) шт 1   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 12   

        

3 ТС-3 

       -     Очистка камеры от мусора м3 4   

       -       Откачка воды м3 12   

       -      Заделка концов футляра шт 4   

       -      Монтаж люка (металлического) шт 1   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 20   

        

4 ТС-4 

       -     Очистка камеры от мусора м3 5   

       -       Откачка воды м3 13   

       -      Заделка концов футляра шт 4   

       -      Монтаж люка (металлического) шт 1   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 20   

        

5 ТС-5 

       -     Очистка камеры от мусора м3 5   

       -       Откачка воды м3 21   

       -      Заделка концов футляра шт 4   

       -      Монтаж люка (металлического) шт 4   

       -      Гидроизоляция битумной мастикой м2 18   

        

      

  Доп. Работы    

      

1 
К1-173, К2-
189, К2-182, 

В1-ПГ2 

        

Демонтаж бетонного покрытия гидромолотом h=300мм, 7000х6000мм  
м2 42   

Разработка грунта вручную м3 25   

Армирование и бетонирование над колодцами с устройством тепляка, 
опалубка. м3 15 

  

Гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя м2 45   

Демонтаж и монтаж доборных колец колодцев К7-6(замена) 
шт 

4 
  

Демонтаж и монтаж доборных колец колодцев К15-9(замена) 
шт 

6 
  

Демонтаж и монтаж доборных колец КО-6 (замена) шт 4   

Монтаж люка с обечайкой шт 4   

Обратная засыпка песком с уплотнением м3 25   

2 Все колодцы Разработка грунта вручную у колодцев  м3 75,6 (126 колодцев) 

3 Все колодцы Обратная засыпка песком с уплотнением м3 75,6   
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Разделы Кол-во стр. 

1 2 3 

1. Техническое заключение включая Приложение №1  
 

82 

2. 
Приложение №2.Ведомость дефектов и графическая часть по обследованию 

фасадов и благоустройства. 
58 

3. Приложение №3.Ведомость дефектов по разделу АР  41 

4. 
Приложение №4. Ведомости объемов работ (ВОР) необходимых для окончания 

СМР по инженерным системам здания. 146 

5. 
Приложение №5. Ведомости объемов работ (ВОР)  необходимых для окончания 

СМР по разделу АР (архитектурные решения). 130 

6. 
Приложение №6.  Ведомости объемов работ (ВОР) необходимых для окончания 

СМР по фасадам и благоустройству. 59 

7. Приложение №7. Электронная ведомость отчета, включая  фотоотчет. электр. 

вариант 
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Приложение 5 

 

 

Ведомость объемов работ 

ЖД 5.1 и 5.2 

 

Архитектурные решения 

 

Содержание: 

Раздел 
№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

5. Ведомость объемов работ по ЖД 5.1 и 5.2 (Архитектурные решения) 2 - 3 

5.1 ЖД 5.1 4 

 

Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 1 – 17 (полы, потолки, стены, 

дверные блоки, оконные заполнения, отопление, металлические 

ограждения лестниц, мусоропровод, вентиляция, лифты) 

5 - 69 

 1 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 1  5 - 8 

 2 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 2  9 - 12 

 3 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 3  13 - 16 

 4 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 4  17 - 20 

 5 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 5  21 - 24 

 6 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 6 25 - 28 

 7 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 7 29 - 32 

 8 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 8 33 - 36 

 9 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 9 37 - 40 

 10 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 10 41 - 44 

 11 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 11 45 - 48 

 12 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 12 49 - 51 

 13 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 13 52 - 54 

 14 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 14 55 - 57 

 15 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 15 58 - 61 

 16 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 16 62 - 65 

 17 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 17 66 - 69 
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Раздел 
№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

5.2 ЖД 5.1 70 

 1 Ведомость объемов работ по ремонту и замене дверей 71 - 72 

 2 
Ведомость объемов работ по отделочным работам (коммерческие 

помещения) 
73 

 3 Ведомость объемов работ по отделочным работам (подвал) 74 - 78 

 4 
Ведомость объемов работ по отделочным работам технического 

помещения (кровля) 
79 - 80 

5.3 ЖД 5.1 - ДОУ 81 

 1 Ведомость объемов работ по отделочным работам ДОУ 82 - 95 

5.4 ЖД 5.1  96 

 1 
Ведомость объема работ по гидроизоляции цокольного этажа и 

отмостки 
97 

5.5 ЖД 5.1 98 

 1 Ведомость объема работ (кровля) 99 - 104 

5.6 ЖД 5.1  105 

 1 
Ведомость объемов работ (приямки, цоколь, входные группы и 

входы) 
106 - 111 

5.7 ЖД 5.2  - наздемно-подземная автостоянка 112 

 1 
Ведомость объемов работ (полы, кровля, окна, двери, ворота, 

потолки, стены, пандус) 
113 - 119 

 2 Ведомость объемов работ (дорожная разметка, дорожные знаки) 120 - 121 

 3 Ведомость объемов работ (гидроизоляция) 122 - 123 

5.8 ЖД 5.1-5.2 работы, не учтенные в других разделах  

 1  Дополнительные работы (отделка, фасады, гидроизоляция) 124-129 
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Приложение 5.1 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.1  

(Архитектурные решения) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 1  5 - 8 

2 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 2  9 - 12 

3 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 3  13 - 16 

4 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 4  17 - 20 

5 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 5  21 - 24 

6 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 6 25 - 28 

7 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 7 29 - 32 

8 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 8 33 - 36 

9 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 9 37 - 40 

10 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 10 41 - 44 

11 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 11 45 - 48 

12 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 12 49 - 51 

13 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 13 52 - 54 

14 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 14 55 - 57 

15 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 15 58 - 61 

16 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 16 62 - 65 

17 Сводная ведомость объёмов работ СЕКЦИЯ 17 66 - 69 
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Ведомость объема работ по отделочным работам ЖД №5    

 

Секция №1 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 21,80 49 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 549,80 132 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 378,20 461 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 7,40 9,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 37,00 82 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 564,60 400 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,80 0 
Шлифовка бетонных 

ступеней 
м2 8,82                                 0,00 0 67,00 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Ремонт ступеней лестниц м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

ПОТОЛКИ                                           

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 



 

Страница 6 из 130 
 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1150 1260,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 39,95 0 39,95 

Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 44,88 0 44,8 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 10,88 0 10,88 

СТЕНЫ                                           

Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2041,00 2090 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 931,00 650,00 
Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0,00 486,20 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,90 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   113,30 0 113,30 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 
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Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   3,00 0 3 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
105,00 0 105 

Устройство перегородок 

из ГКЛ 
м2 50                                 50,00 0 50 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 7,99 1,99 6 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980,00 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00 0 30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
                                    560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 
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ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   34,00 0 34 
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Секция №2 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 
1 ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 21,80 49 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 414,80 267 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 559,20 280 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 7,40 9,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 37,00 82 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 615,60 349 

Затирка швов плинтус 
п.м

. 
85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,80 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 
2063,0

0 
0,00 2063,00 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,80 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
2410,8

0 
1210 1200,80 

Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 12,8 0 



 

Страница 10 из 130 
 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 

Установка потолочного 

карниза 

м.п

. 
2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 
1096,2

0 
0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
1756,2

0 
0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 
1170,2

0 
0,00 1170,20 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 
4131,0

0 
2030,00 2101 

Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20   486,20 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 
1581,0

0 
931,00 650,00 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   113,30 0 113,3 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 
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Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 
106 0 106 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 6,63 4,63 2 

Кладка из газоблока м3 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 7,99 1,99 6 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м. 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,00 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 980,00 0 980,00 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые)- 30м2 м2                                   

      

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м2                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 
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ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           

Наличие трубопровода 

мусоросборника 

п.м

. 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   34,00 0 34 
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Секция №3 

 

Наименование 

элемента/ работ 

Ед. 

изм 
1 ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 21,80 49 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 560,00 121,8 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 363,20 476 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 7,40 9,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 48,00 71 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 442,60 522 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,80 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж 

поврежденных 

керамических плиток 
м2 

2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 
49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1200 1210,80 
Коммуникационные 

трубы под потолком 

зашить по месту 

гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 
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Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 

Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской 

за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,20 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,20 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,20 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050,00 2081,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,20 

Штукатурка по 

газоблоку 
м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600,00 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен 

фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2                                   113,30 0 113,3 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим 

классу огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10 0 10 

Установка стек 

крепления колясок 
шт                                   3 0 3 
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Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
102,00 0 102 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3                                   8,50 2,5 6,00 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980,00 

Стены облицовка из 

ГКЛ 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                          0 

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м2                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ

Е ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 
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ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие 

вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   32,60 0 32,6 
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Секция №4 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 70,8 0 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 541,80 140 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 589,20 250 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 7,40 9,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 48,00 71 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 483,60 481 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,80 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 59,00 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1210 1200,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 12,8 0 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050,00 2081,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 716,00 865 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   110,80 0 110,8 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
102,00 0 102 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 
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Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   10,00 0 10 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980,00 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов м2                                   
560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   34,00 0 34 
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Секция №5 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 0 70,8 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 581,80 100 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 560,00 279,2 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 0 60 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 7,40 9,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 48,00 71 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 464,00 500,00 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 553,80 400,00 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 82,00 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1205 1205,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска карниза м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2035,00 2096,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка  по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,90 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   110,80 0 110,80 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
105,00 0 105 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 
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Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   10,00 0 10 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м2                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                       0 

Запорная арматура к-т                                       0 
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 



 

Страница 24 из 130 
 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   34,00 0 34 
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Секция №6 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 0 70,80 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 0 71,4 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 561,80 120 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 411,40 270,4 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 560,00 279,2 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 0 60 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 6,40 10,8 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119,00 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 0,00 964,60 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 0,00 953,80 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063,00 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1205,4 1205,40 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 44,88 0 44,88 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2031,00 2100 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20   486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   149,34 0 149,34 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   8,00 0 8 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
102,00 0 102 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2,00 
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Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   10,00 0 10 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                          0 

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
    0 

Штукатурка оконных 

откосов м2                                   
560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

    0 

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                         0 
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                         0 

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                         0 

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   33,00 0 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страница 29 из 130 
 

Секция №7 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 0 70,8 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,80 0 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 545,80 136 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 400,00 439,2 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 8,10 9,1 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 83,90 880,7 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 386,80 567 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94   149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1200 1210,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2010,00 2121,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20   486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   98,90 0 98,9 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00   1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   3,00 0 3 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
106,00 0 106 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 



 

Страница 31 из 130 
 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   3,00 0 3 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100% 
                                          

Штукатурка оконных 

откосов 
м2                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   36,00 0 36 
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Секция №8 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 5,80 65 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 151,40 108 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00     

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 540,00 141,8 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,8 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 579,20 260 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00   0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00   0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 221,20 743,40 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,8 0 
Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

ПОТОЛКИ                                     0,00     
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0,00 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 2200 210,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Потолки из ГКЛ м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
мп. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2010 2121,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,20 

Штукатурка по сетке 20мм 

в 2 слоя 
м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 1422,40 158,6 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0,00 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0,00 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   104,60 0,00 104,6 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0,00 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0,00 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   8,00 0 8 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2                                   102,00 0 102 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 
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Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   3,00   3 

Штукатурка верных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 

Стены из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Штукатурка по газоблоку м2                                   630,00 0 630 

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00 0 30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м.п.                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                     0,00     
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                   0,00     

Запорная арматура к-т                                   0,00     
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                     0,00     
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                     0,00     

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   31,00 0 31 
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Секция №9 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 70,8 0 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00     

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 531,80 150 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 531,80 150 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 439,20 400 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0   

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 464,6 500 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,8 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1210 1200,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 
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Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 

Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050,00 2081,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20   486,2 

Штукатурка по сетке 20мм 

в 2 слоя 
м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 1581 0 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90   62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   104,60   104,6 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
100,00 0 100 
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Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Установка стоек 

креплений колясок 
шт                                   4,00 0 4 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Штукатурка по газоблоку м2                                   580,00 0 580 

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м.п.                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                       0   

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   3,00 0 3 
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Секция №10 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 70,8 0 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 561,80 120 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 561,80 120 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 439,20 400 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 564,6 400 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,8 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
п.м. 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1200 1210,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2122,00 2009,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю  
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска  фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   91,80 0 91,8 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
100,00 0 100 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 
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Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 29 м2 м2                                   

29,00 0 29 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов                                     
560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                       0 

Запорная арматура к-т                                       0 
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   27,00 0 27 
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Секция №11 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 70,80 0,00 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0,00 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100,00 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100,00 

Тип 13 плинтус п.м.                                         

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 536,80 145,00 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 536,80 145,00 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 389,20 450,00 

Тип 16 плитка пола м2                                         

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,20 0,00 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60,00 0,00 

Тип 17 плинтус п.м.                                         

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,50 0,00 

Тип 73 стяжка м2                                         

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,20 0,00 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,20 0,00 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,80 0,00 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,80 0,00 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119,00 0,00 

Тип А плинтус п.м.                                         

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 819,60 145,00 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 503,80 450,00 

Ремонт ступеней  м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 

2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 
49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063,00 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0,00 264,80 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1200,00 1210,80 

Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0,00 12,80 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 44,88 0 44,88 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           

Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,20 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,20 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,20 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050,00 2081,00 

Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,20 0,00 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0,00 486,20 

Штукатурка по пеноблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600,00 

Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0,00 34,00 

Покраска  фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0,00 62,90 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   110,80 0,00 110,80 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                         16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00 , 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17,00 

Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

,+L46:U4

6 
1,00 16,00 0,00 17,00 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0,00 102,00 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0,00 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
100,00 0 100 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
6,46 4,46 2 
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Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Штукатурка откосов п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 28м2 м2                                   

28,00 

  

28,00 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
  

  
  

Штукатурка оконных 

откосов 
м.п.                                   560,00 160,00 400,00 

ОТОПЛЕНИЕ                                           

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         

Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 

0,00 
17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0,00 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0,00 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   2,47 0,00 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0,00 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   42,50 0,00 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0,00 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   3,17 0,00 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0,00 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   3,26 0,00 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0,00 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   3,06 0,00 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0,00 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   3,11 0,00 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0,00 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   7,73 0,00 7,73 
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ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0,00 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 

м2                                   3,43 0,00 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 

0,00 
3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           

Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0,00 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 0,00 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 0,00 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 0,00 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 0,00 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 0,00 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17,00 

Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 

0,00 34,00 
Вынос строительного 

мусора 
м3                                   27,00 0 27 
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Секция №12 

 

Наименование элемента/ работ Ед.изм. 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 5 ЭТАЖ 6 ЭТАЖ 7 ЭТАЖ 8 ЭТАЖ 9 ЭТАЖ Итого: Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,80 0,00 38,80 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 39,40 0 39,40 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100 34,60 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100,00 34,60 

Тип 13 плинтус п.м.                   0,00 0 0,00 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 300,00 79,40 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 300 79,40 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 474,40 224,40 250,00 

Тип 16 плитка пола м2                   0,00 0 0,00 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 21,60 0 21,60 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 0 28,00 

Тип 17 плинтус п.м.                   0,00 0 0,00 

Тип 73 плитка м2       8,50           8,50 0 8,50 

Тип 73 стяжка м2                   0,00 0 0,00 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60               17,20 0 17,20 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60               17,20 0 17,20 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90               15,80 0 15,80 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90               15,80 0 15,80 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 51,00 0 51,00 

Тип А плинтус п.м.                   0,00   0,00 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 530,20 130,20 400,00 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 535,40 535,4 0,00 

Демонтаж поврежденных керамических плиток м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 26,46 0 26,46 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 79,38 0 79,38 

ПОТОЛКИ                     0,00   0,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности (белый) 
м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 1007,00 0,00 1007,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом за 2 

раза по подготовленной поверхности (белый) 
м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 130,40 0,00 130,40 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 1220,40 610 610,40 

Коммуникационные трубы под потолком зашить по 

месту гипсокартонным коробом 
м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40 0 6,40 

Потолки из ГКЛ м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 17,46 0 17,46 

Установка потолочного карниза мп. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 23,85 0 23,85 

Окраска потолочного карниза м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 5,85 0 5,85 

СТЕНЫ                         0,00 

Улучшенная окраска акриловой водно-дисперсионной 

краской за 2 раза по подготовленной поверхности 
м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 661,00 0,00 661,00 
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Простая окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 908,20 0,00 908,20 

Простая окраска водоэмульсионным составом за 2 раза 

по подготовленной поверхности 
м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 539,80 0,00 539,80 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 2217,40 1100 1117,40 

Утепление минераловатным утеплителем 80 мм м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 257,4 0,00 

Штукатурка по утеплителю м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 0 257,40 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 837,00 487,00 350,00 

Декоративная цифра номера этажа м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0,00 18,00 

Покраска стен фактурной краской "Вертикальный 

короед" 
м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 33,30 0,00 33,30 

Покраска монтажного бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 
м2                   121,20 0,00 121,20 

Логотип "Солнечная система" шт 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 9,00 0,00 9,00 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 9,00 

Решетка короба ПДУ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 9,00 

Окраска пожарных стояков п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00 0,00 54,00 

Отверстия тщательно заделать несгораемым 

материалом, соответствующим классу огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,81 0 0,81 

Декоративное панно (фотообои) шт                   1,00 0 1,00 

Установка и монтаж почтовых ящиков шт                   6,00 0 6,00 

Устройство облицовки стен из керамической плитки м2                   102,00 0 102,00 

Устройство первого ряда из пазогребневых плит м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 3,42 2,42 1,00 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6,00 

Установка стоек креплений колясок шт                   4,00 0 4,00 

Штукатурка откосов п.м.                   420,00 0 420,00 

Стены из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 50,00 0 50,00 

                      0,00 0 0,00 

Замена стеклопакетов (битые) 30м2 м2                   30,00 0 30,00 

Установка фурнитуры 100%                         0,00 

Штукатурка оконных откосов м.п.                   290,00 90 200,00 

ОТОПЛЕНИЕ                     0,00   0,00 

Наличие конвектора отопления шт                   0,00   0,00 

Запорная арматура к-т                   0,00   0,00 

Окраска стояков отопления м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 9,27 0 9,27 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                     
    0,00 

ОГ-1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,17 0 3,17 
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ОГ-4,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                         0,00 

Наличие трубопровода мусоросборника п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 25,38 25,38 0,00 

Приемный клапан мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

Окраска металлического клапана мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

Окраска СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                     0,00   0,00 

Наличие вентиляционной решётки шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

ЛИФТЫ                     0,00   0,00 

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

Лифтовые порталы (обрамление) шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0 18,00 

Вынос строительного мусора м3                   31,00 0 31,00 
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Секция №13 

 

Наименование элемента/ работ Ед.изм. 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 5 ЭТАЖ 6 ЭТАЖ 7 ЭТАЖ 8 ЭТАЖ 9 ЭТАЖ Итого: Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,80 0 38,80 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 39,40 0 39,40 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100 34,60 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100 34,60 

Тип 13 плинтус п.м.                   0,00 0 0,00 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 250,00 129,40 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 250,00 129,40 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 474,40 300,00 174,40 

Тип 16 плитка пола м2                   0,00 0 0,00 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 21,60 0 21,60 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 0 28,00 

Тип 17 плинтус п.м.                   0,00 0 0,00 

Тип 73 плитка м2       8,50           8,50 0 8,50 

Тип 73 стяжка м2                   0,00 0 0,00 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60               17,20 0 17,20 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60               17,20 0 17,20 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90               15,80 0 15,80 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90               15,80 0 15,80 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 51,00 0 51,00 

Тип А плинтус п.м.                   0,00 0 0,00 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 530,20 0 530,20 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 535,40 535,4 0,00 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 79,38   79,38 

Демонтаж поврежденных керамических плиток п.м. 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 26,46 0 26,46 

ПОТОЛКИ                         0,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности (белый) 
м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 1007,00 0,00 1007,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом за 2 

раза по подготовленной поверхности (белый) 
м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 130,40 0 130,40 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 1220,40 510,2 710,20 

Коммуникационные трубы под потолком зашить по 

месту гипсокартонным коробом 
м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40 0 6,40 

Устройство потолка с каркасом из ГКЛ м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 39,00 0 39,00 

Установка потолочного карниза м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 48,00 0 48,00 

Окраска потолочного карниза м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 9,60 0 9,60 

СТЕНЫ                         0,00 

Улучшенная окраска акриловой водно-дисперсионной 

краской за 2 раза по подготовленной поверхности 
м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 661,00 0,00 661,00 
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Простая окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 908,20 0,00 908,20 

Простая окраска водоэмульсионным составом за 2 раза 

по подготовленной поверхности 
м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 539,80 0,00 539,80 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 2217,40 1020,00 1197,40 

Утепление минераловатным утеплителем 80 мм м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 257,4 0,00 

Штукатурка по утеплителю  м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 0 257,40 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 837,00 520 317,00 

Декоративная цифра номера этажа м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00 0 9,00 

Покраска стен фактурной краской "Вертикальный 

короед" 
м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 33,30 0 33,30 

Покраска монтажного бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 
м2                   91,10 0 91,10 

Логотип "Солнечная система" шт 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 9,00 0 9,00 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

Решетка короба ПДУ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

Окраска пожарных стояков п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00 0 54,00 

Отверстия тщательно заделать несгораемым 

материалом, соответствующим классу огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,81 0 0,81 

Декоративное панно (фотообои) шт                   1,00 0 1,00 

Установка и монтаж почтовых ящиков шт                   8,00 0 8,00 

Установка стек крепления колясок шт                   3,00 0 3,00 

Устройство облицовки стен из керамической плитки м2                   102,00 0 102,00 

Устройство первого ряда из пазогребневых плит м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 3,42 2,42 1,00 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 4,32 4,32 0,00 

Штукатурка дверных откосов п.м. 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 420,00 0 420,00 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 50,00 0 50,00 

                          0,00 

Замена стеклопакетов (битые) 29 м2 м2                   29,00   29,00 

Установка фурнитуры 100%                         0,00 

Штукатурка оконных откосов м.п.                   360,00 120 240,00 

ОТОПЛЕНИЕ                         0,00 

Наличие конвектора отопления шт                       0,00 

Запорная арматура к-т                       0,00 

Окраска стояков отопления м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 9,27 0 9,27 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                     
    0,00 

ОГ-1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,17 0 3,17 
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ОГ-5 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                         0,00 

Наличие трубопровода мусоросборника п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 25,38 25,38 0,00 

Приемный клапан мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

Окраска металлического клапана мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

Окраска СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9 0,00 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                         0,00 

Наличие вентиляционной решётки шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

ЛИФТЫ                         0,00 

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 9,00 

Лифтовые порталы (обрамление) шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0 18,00 

Вынос строительного мусора м3                   27,00 0 27,00 
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Секция №14 

 

Наименование элемента/ работ Ед.изм. 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 5 ЭТАЖ 6 ЭТАЖ 7 ЭТАЖ 8 ЭТАЖ 9 ЭТАЖ Итого: Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,80 0,00 38,80 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 39,40 0 39,40 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100 34,60 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 134,60 100 34,60 

Тип 13 плинтус п.м.                       0,00 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 290,00 89,40 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 379,40 290,00 89,40 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 474,40 320,00 154,40 

Тип 16 плитка пола м2                       0,00 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 21,60 0,00 21,60 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 0,00 28,00 

Тип 17 плинтус п.м.                       0,00 

Тип 73 плитка м2       8,50           8,50 0,00 8,50 

Тип 73 стяжка м2                       0,00 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60               17,20 0,00 17,20 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60               17,20 0,00 17,20 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90               15,80 0,00 15,80 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90               15,80 0,00 15,80 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 51,00 0,00 51,00 

Тип А плинтус п.м.                       0,00 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 530,20 0,00 530,20 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 535,40 535,40 0,00 

Ремонт ступеней  м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 79,38 0 79,38 

Демонтаж поврежденных керамических плиток м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 26,46 0 26,46 

ПОТОЛКИ                         0,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом 

по подготовленной поверхности (белый) 
м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 1007,00 0,00 1007,00 

Улучшенная окраска водоэмульсионным составом 

за 2 раза по подготовленной поверхности (белый) 
м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 130,40 0,00 130,40 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 1220,40 610,00 610,40 

Коммуникационные трубы под потолком зашить по 

месту гипсокартонным коробом 
м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40 0,00 6,40 

Устройство потолка с каркасом из ГКЛ м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 50,00 0 50,00 

Установка потолочного карниза м.п. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 48,00 0 48,00 

Окраска потолочного карниза м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 9,00 0 9,00 

СТЕНЫ                         0,00 

Улучшенная окраска акриловой водно-

дисперсионной краской за 2 раза по 

подготовленной поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 661,00 0,00 661,00 
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Простая окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 908,20 0,00 908,20 

Простая окраска водоэмульсионным составом за 2 

раза по подготовленной поверхности 
м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 539,80 0,00 539,80 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 2217,40 1106,00 1111,40 

Утепление минераловатным утеплителем 80 мм м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 257,40 0,00 

Штукатурка по утеплителю м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 257,40 0,00 257,40 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 320,00 0,00 320,00 

Декоративная цифра номера этажа м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0,00 18,00 

Покраска стен фактурной краской "Вертикальный 

короед" 
м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 33,30 0,00 33,30 

Покраска монтажного бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 
м2                   91,10 0,00 91,10 

Логотип "Солнечная система" шт 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 9,00 0,00 9,00 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 9,00 

Решетка короба ПДУ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 9,00 

Окраска пожарных стояков п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00 0,00 54,00 

Отверстия тщательно заделать несгораемым 

материалом, соответствующим классу 

огнестойкости пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,81 0,00 0,81 

Декоративное панно (фотообои) шт                   1,00 0 1,00 

Установка и монтаж почтовых ящиков шт                   6,00 0 6,00 

Установка стек крепления колясок шт                   3,00 0 3,00 

Устройство облицовки стен из керамической 

плитки 
м2                   102,00 0 102,00 

Устройство первого ряда из пазогребневых плит м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 3,42 2,42 1,00 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 4,32 4,32 0,00 

Штукатурка откосов п.м. 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 420,00 0 420,00 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 50,00 0 50,00 

Замена стеклопакетов (битые) 28м2 м2                   28,00   28,00 

Установка фурнитуры 100%                         0,00 

Штукатурка оконных откосов                     320,00 140,00 180,00 

ОТОПЛЕНИЕ                         0,00 

Наличие конвектора отопления шт                       0,00 

Запорная арматура к-т                       0,00 

Окраска стояков отопления м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 9,27 0,00 9,27 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                     
    0,00 

ОГ-1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,63 0,00 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,63 0,00 3,63 

ОГ-2 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   2,47 0,00 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   2,47 0,00 2,47 

ОГ-3 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   42,50 0,00 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   42,50 0,00 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,17 0,00 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,17 0,00 3,17 

ОГ-5 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,26 0,00 3,26 
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ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,26 0,00 3,26 

ОГ-6 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,06 0,00 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,06 0,00 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,11 0,00 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,11 0,00 3,11 

ОГ-9 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   7,73 0,00 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   7,73 0,00 7,73 

ОГ-10 Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2                   3,43 0,00 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м2                   3,43 0,00 3,43 

МУСОРОПРОВОД                         0,00 

Наличие трубопровода мусоросборника п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 25,38 25,38 0,00 

Приемный клапан мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 

Окраска металлического клапана мусоросборника шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 

Окраска СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                         0,00 

Наличие вентиляционной решётки шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 

ЛИФТЫ                         0,00 

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 9,00 

Лифтовые порталы (обрамление) шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0,00 18,00 

Вынос строительного мусора м3                   27,00 0 27,00 
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Секция №15 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 70,8 0 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00     

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 531,80 150 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 531,80 150 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 439,20 400 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0   

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 564,6 400 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,8 0 

Ремонт ступеней лестниц м2                                     0 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1210 1200,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 
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Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 

Установкка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2026,00 2105 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   110,80 0 110,8 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   2,00 0 2 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
100,00 0 100 
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Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
м.п.                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           

Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   3,00 0 3 
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Секция №16 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТА

Ж 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 5,80 65 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 151,40 108 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00     

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 521,80 160 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 681,8 0 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 314,60 524,6 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00   0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 119 0 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 221,20 743,40 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,8 0 
Демонтаж поврежденных 

керамических плиток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94 0 149,94 

ПОТОЛКИ                                     0,00     
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0,00 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 1205 1205,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Потолки из ГКЛ м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 



 

Страница 63 из 130 
 

Установка потолочного 

карниза 
мп. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05 0 11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 2 

раза по подготовленной 

поверхности 

м2 
144,1

0 
144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 
315,9

0 
315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050 2081,00 

Утепление минераловатным 

утеплителем 80 мм 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по утеплителю м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 0 486,20 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600 
Декоративная цифра номера 

этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0,00 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0,00 62,9 

Покраска монтажного бокса 

фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   103,50 0,00 103,5 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0,00 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00 17 

Окраска пожарных стояков п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0,00 102 
Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости пересекаемой 

преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00 0 1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   8,00 0 8 

Устройство облицовки стен 

из керамической плитки 
м2                                   102,00 0 102 

Устройство первого ряда из 

пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 

Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Установка стоек креплений 

колясок 
шт                                   3,00 0 3 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 
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Стены из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                      0,00 0 0 

Замена стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   
30,00 0 30 

Установка 

фурнитуры 100%                                     
      

Штукатурка оконных 

откосов 
                                    560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                     0,00     

Наличие конвектора 

отопления 
шт                                   0,00     

Запорная арматура к-т                                   0,00     

Окраска стояков отопления м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-9 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 
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Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                     0,00     
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                     0,00     

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   31,00 0 31 
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Секция №17 

 

Наименование элемента/ 

работ 

Ед. 

изм 

1 

ЭТАЖ 

2 

ЭТАЖ 

3 

ЭТАЖ 

4 

ЭТАЖ 

5 

ЭТАЖ 

6 

ЭТАЖ 

7 

ЭТАЖ 

8 

ЭТАЖ 

9 

ЭТАЖ 

10 

ЭТАЖ 

11 

ЭТАЖ 

12 

ЭТАЖ 

13 

ЭТАЖ 

14 

ЭТАЖ 

15 

ЭТАЖ 

16 

ЭТАЖ 

17 

ЭТАЖ 
Итого Выполнено Выполнить 

ПОЛЫ                                           

Тип 10 плитка пола м2 7,60 7,60   3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 70,80 0 70,8 

Тип 10 плинтус п.м. 8,20 8,20   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 71,40 71,4 0 

Тип 13 гидроизоляция м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 стяжка м2 12,70 12,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 259,40 159,4 100 

Тип 13 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 15Б  плитка пола м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 521,80 160 

Тип 15Б стяжка м2 57,40 57,40 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 681,80 545,80 136 

Тип 15Б плинтус п.м. 77,60 77,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 839,20 400,00 439,2 

Тип 16 плитка пола м2                                   0,00 0 0 

Тип 16 плинтус п.м.     5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 43,20 43,2 0 

Тип 17 плитка пола м2     4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 60 0 

Тип 17 плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2       8,50                           8,50 8,5 0 

Тип 73 стяжка м2                                   0,00 0 0 

Тип 73 плитка м2 8,60 8,60                               17,20 8,10 9,1 

Тип 73 стяжка м2 8,60 8,60                               17,20 17,2 0 

Тип 73* плитка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип 76 стяжка м2 7,90 7,90                               15,80 15,8 0 

Тип А плитка пола м2       8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 119,00 0 119 

Тип А плинтус п.м.                                   0,00 0 0 

Затирка швов пол м2 81,50 81,50 41,80 53,90 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 54,30 964,60 600,00 364,6 

Затирка швов плинтус п.м. 85,80 85,80 51,00 51,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 953,80 953,80 0 

Ремонт ступеней м2 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 149,94   149,94 

Демонтаж поврежденных 

керамических плинток 
м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

ПОТОЛКИ                                           
Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 41,50 41,50 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2063,00 0,00 2063 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности (белый) 

м2 6,40 6,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 264,80 0 264,8 

Подготовка под окраску м2 89,40 89,40 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 2410,80 2210 200,80 
Коммуникационные трубы 

под потолком зашить по 

месту гипсокартонным 

коробом 

м2   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12,80 0 12,8 

Устройство потолка с 

каркасом из ГКЛ 
м2 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 32,98 0 32,98 
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Установка потолочного 

карниза 
м.п. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 45,05 0 45,05 

Окраска потолочного 

карниза 
м2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 11,05   11,05 

СТЕНЫ                                           
Улучшенная окраска 

акриловой водно-

дисперсионной краской за 

2 раза по подготовленной 

поверхности 

м2 144,10 144,10 46,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 1096,20 0,00 1096,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом по 

подготовленной 

поверхности 

м2 92,00 92,00 88,20 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 1756,20 0,00 1756,2 

Простая окраска 

водоэмульсионным 

составом за 2 раза по 

подготовленной 

поверхности 

м2 25,60 25,60 15,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 1170,20 0,00 1170,2 

Подготовка под окраску м2 315,90 315,90 150,40 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 239,20 4131,00 2050,00 2081,00 
Утепление 

минераловатным 

утеплителем 80 мм 

м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20 486,2 0 

Штукатурка по 

утеплителю 
м2 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 486,20   486,2 

Штукатурка по газоблоку м2 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 1581,00 981,00 600 
Декоративная цифра 

номера этажа 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Покраска стен фактурной 

краской "Вертикальный 

короед" 

м2 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 62,90 0 62,9 

Покраска монтажного 

бокса фактурной краской 

"Вертикальный короед" 

м2                                   105,20 0 105,2 

Логотип "Солнечная 

система" 
шт                                   17,00 0 17 

Решетка ОВ наличие шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Решетка короба ПДУ 

наличие 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

Окраска пожарных 

стояков 
п.м. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 102,00 0 102 

Отверстия тщательно 

заделать несгораемым 

материалом, 

соответствующим классу 

огнестойкости 

пересекаемой преграды 

м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,53 0 1,53 

Декоративное панно 

(фотообои) 
шт                                   1,00   1 

Установка и монтаж 

почтовых ящиков 
шт                                   10,00 0 10 

Установка стек крепления 

колясок 
шт                                   3,00 0 3 

Устройство облицовки 

стен из керамической 

плитки 
м2 

  
    

                            
106,00 0 106 

Устройство первого ряда 

из пазогребневых плит 
м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 6,46 4,46 2 
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Кладка из газоблока м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8,16 2,16 6 

Штукатурка дверных 

откосов 
п.м.                                   980,00 0 980 

Стены и облицовка из ГКЛ м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 49,98 0 49,98 

                                            

Замена 

стеклопакетов 

(битые) 30м2 м2                                   

30,00   30 

Установка 

фурнитуры 100% 
                                          

Штукатурка оконных 

откосов 
м.п.                                   560,00 160 400 

ОТОПЛЕНИЕ                                           
Наличие конвектора 

отопления 
шт                                         

Запорная арматура к-т                                         
Окраска стояков 

отопления 
м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 17,51 0 17,51 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ЛЕСТНИЦ                                     

      

ОГ-1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-1 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,63 0 3,63 

ОГ-2 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-2 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   2,47 0 2,47 

ОГ-3 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-3 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   42,50 0 42,50 

ОГ-4,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-4,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,17 0 3,17 

ОГ-5 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-5 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,26 0 3,26 

ОГ-6 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-6 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   3,06 0 3,06 

ОГ-7,1 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,11 0 3,11 

ОГ-7,1 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,11 0 3,11 
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ОГ-9 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-9 Окраска эмалью ПФ-

115 за 2 раза 
м2                                   7,73 0 7,73 

ОГ-10 Покрытие 

грунтовкой ГФ-021 за 2 

раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

ОГ-10 Окраска эмалью 

ПФ-115 за 2 раза 
м2                                   3,43 0 3,43 

МУСОРОПРОВОД                                           
Наличие трубопровода 

мусоросборника 
п.м. 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 47,94 47,94 0 

Приемный клапан 

мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска металлического 

клапана мусоросборника 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

СПСМ мусоропровода шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

Окраска СПСМ 

мусоропровода 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17 0 

ВЕНТИЛЯЦИЯ                                           
Наличие вентиляционной 

решётки 
шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 

ЛИФТЫ                                           

Кнопка лифта шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0 17 
Лифтовые порталы 

(обрамление) 
шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00 0 34 

Вынос строительного 

мусора 
м3                                   36,00 0 36 
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Приложение 5.2 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.1  

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ по ремонту и замене дверей 71 - 72 

2 
Ведомость объемов работ по отделочным работам 

(коммерческие помещения) 
73 

3 
Ведомость объемов работ по отделочным работам 

(подвал) 
74 - 78 

4 
Ведомость объемов работ по отделочным работам 

технического помещения (кровля) 
79 - 80 
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Ведомость объемов работ по ремонту и замене дверей 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

Дверные блоки внутренние на 5 дом 

1 
ДО 21-13 + доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком 
шт 121 0 121 

2 
ДО 21-13 Л+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком 
шт 199 0 199 

3 
ДО 21-13 П+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком 
шт 128 0 128 

4 
ДО 21-13 ПЛ+ доводчики и комлект доборов, 

комплект ручек с замком 
шт 79 0 79 

5 
ДУ 21-10+  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 536 0 536 

6 
ДУ 21-10 Л +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 575 0 575 

7 
ДГ 21-10 +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 11 0 11 

8 
ДГ 21-10 Л +  комлект доборов,  комплект ручек с 

замком 
шт 7 0 7 

9 
ДГ 21-7 П +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 9 2 7 

10 
ДГ 21-7 ПЛ +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 8 1 7 

11 
ДГ 21-8 +  комлект доборов, комплект ручек с замком 

(доводчики на все двери) шт 117 13 104 

12 
ДГ 21-8 Л +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком (доводчики на все двери) шт 149 17 132 

13 
ДДМ 21-8 +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 8 1 7 

14 
ДДМ 21-8Л +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 8 1 7 

15 
ДМ 21-9 +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 9 0 9 

16 
ДМ 21-9 Л +  комлект доборов, комплект ручек с 

замком 
шт 1 0 1 

17 ДУ 1,26-0,51  шт 7 0 7 

18 ДУ 1,26-0,51 Л  шт 7 0 7 

Дверные блоки  наружные 

1 

ДПМ 21-9 П + доводчики и комлект доборов, 

комплект ручек с замком(доводчики на все двери) шт 31 11 20 
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2 

ДПМ 21-9 ПЛ+ доводчики и комлект доборов, 

комплект ручек с замком(доводчики на все двери) шт 25 10 15 

3 
ДН 21-13+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 25 1 24 

4 

ДН 28-12 П+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 213 123 90 

5 

ДН 28-12 ПЛ+ доводчики и комлект доборов, 

комплект ручек с замком(доводчики на все двери) шт 211 136 75 

6 

ДН 28-12 + доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 7 3 4 

7 

ДН 28-12 Л+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 7 2 5 

8 
ДН 25-10+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 15 14 1 

9 

ДН 25-10 Л+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 15 1 14 

10 
ДН 25-13+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 29 11 18 

11 

ДН 25-13 Л+ доводчики и комлект доборов, комплект 

ручек с замком(доводчики на все двери) шт 21 14 7 

12 

В - 1, ворота индивидуальные 3000х3150h, рулонные, 

утеплённые, с автоматическим открыванием при 

пожаре 

шт 1 0 1 

Окна 

1 Замена закаленного стекла на дверях м2 119,00 0,00 119 
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Ведомость объемов работ  

(коммерческие помещения) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ толщ. 

Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 2 3 4 5 6 7 

  Коммерческие помещения           

1 Утеплитель Primaplex-35 (40мм) 40мм м2 1 634,60 0,00 1 634,60 

2 

Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в 

верхней зоне сеткой 4Вр-50х50х4 по 

уклону 

40 

мм  
м2 1 634,60 0,00 1 634,60 

3 Технический полиэтилен 
1 

слой 
м2 1 634,60 0,00 1 634,60 

4 Кладка стен из газоблока   м3 25,00 0,00 25,00 

5 Демонтаж подпорных стенок из швеллера   кг 350,00 0,00 350,00 

6 Утепление стен   м2 350,00 0,00 350,00 

7 Штукатурка утеплителя   м2 350,00 0,00 350,00 

8 Мусор   м3 45,00 0,00 45,00 
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Ведомость объемов работ  

(подвал) 

Наименование работ   
Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

2   3 4 5 6 

Отделка спец. помещений 

(подвала) 

      
    

Потолок           

Грунтовка поверхности потолков   
м2 635,70 0,00 635,70 

Шпатлевка поверхностей потолков 

шпатлевкой 

  
м2 635,70 0,00 635,70 

Окраска водоэмульсионными 

составами по подготовленной 

поверхности под окраску потолков за 

2 раза с огрунтовкой 

  

м2 635,70 0,00 635,70 

Простая окраска потолков 

водоэмульсионными составами по 

огрунтованной поверхности 

  

м2 223,90 0,00 223,90 

Стены           

Грунтовка поверхности стен 

Бетоконтактом 

  
м2 1829,68 0,00 1 829,68 

Сплошное выравнивание поверхности 

монолитных и газобетонных стен 

сухими гипсовыми смесями толщ. 

6мм 

  

м2 1 751,68 0,00 1 751,68 

Сплошное выравнивание поверхности 

пескобетонных перегородок сухими 

гипсовыми смесями толщ. 10 мм 

  

м2 18,36 0,00 18,36 

Устройство утепления внутренних 

стен минплитой толщиной 80 мм 

  
м2 59,65 0,00 59,65 

Улучшенная штукатурка стен 

цементно-известковым раствором по 

сетке оцинкованной Bp-1 50/50x4 и 

сетке тканой с яч. 10x10 мм , 

толщиной толщ. 10 мм 

  

м2 59,65 0,00 59,65 

Улучшенная штукатурка стен 

цементно-известковым раствором, 

толщиной, толщ. 10мм 

  

м2 59,65 0,00 59,65 

Шпатлевка поверхностей стен 

шпатлевкой 

  
м2 1 829,68 0,00 1 829,68 
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Окраска стен водоэмульсионными 

красками по подготовленной 

поверхности за 2 раза с огрунтовкой 

  

м2 1 829,68 0,00 1 829,68 

Простая окраска стен 

водоэмульсионными составами по 

огрунтованной поверхности 

  

м2 574,10 0,00 574,10 

Отделка МОП           

Подвал   
        

Потолки           

Шпатлевка поверхностей потолков   
м2 2346,20 326,20 2 020,00 

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности за 2 раза 

  

м2 2346,20 0,00 2 346,20 

Устройство утепления потолка 

минплитой толщиной 140 мм (90 

кг/мЗ) (по узлу АТР Том. 1 л.80/1) 

  

м2 139,90 0,00 139,90 

Монтаж подвесного одноуровневого 

потолка из ГКЛВ по металлическому 

каркасу в 2 слоя (12,5мм) (по узлу 

АТР Том. 1 л.80/1) 

  

м2 139,90 0,00 139,90 

Сплошное выравнивание потолков 

гипсовой штукатурной смесью 

толщиной до 10 мм (Змм) 

  

м2 2346,20 646,20 1 700,00 

Стены           

Шпатлевка поверхностей стен   
м2 1444,40 482,00 962,40 

Улучшенная окраска стен 

водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности за 2 раза 

  

м2 149,40 0,00 149,40 

Улучшенная окраска стен акриловой 

водно-дисперсионной краской по 

подготовленной поверхности за 2 раза 

  

м2 1295,00 0,00 1 295,00 

Улучшенная штукатурка оконных и 

дверных откосов шириной 300мм 

толщиной до 20мм по сетке 

  

пм 136,30 0,00 136,30 

Улучшенная штукатурка оконных и 

дверных откосов шириной 200мм 

толщиной до 20мм по сетке 

  

пм 301,25 0,00 301,25 

Улучшенная окраска оконных и 

дверных откосов по подготовленной 

поверхности (по штукатурке) 

  

м2 101,14 0,00 101,14 

Облицовка стен керамической 

плиткой 

  
м2 185,60 0,00 185,60 
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Декоративная покраска стен с 

фактурой "шагрень" 

  
м2 9276,00 4 200,00 5 076,00 

Сплошное выравнивание 

газобетонных стен 200мм гипсовой 

штукатурной смесью толщиной до 10 

мм (6мм) 

  

м2 587,00 152,00 435,00 

Сплошное выравнивание стен 

гипсовой штукатурной смесью 

толщиной до 10 мм 

  

м2 3200,00 1 200,00 2 000,00 

Сплошное выравнивание монолитных 

стен гипсовой штукатурной смесью 

толщиной до 10 мм 

  

м2 5730,40 2 400,00 3 330,40 

Полы   
        

Тип пола 18     241,20 0,00 241,20 

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

20-40 мм 
м2 241,20 0,00 241,20 

Битумная грунтовка 1 слой 
м2 241,20 0,00 241,20 

Гидроизоляция оклеечная "Унифлекс 

ЭПП" 2 слоя с заводом на стену 80мм 

6 мм 

м2 241,20 0,00 241,20 

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

41 мм 

м2 241,20 0,00 241,20 

Плиточный клей по универсальной 

грутовке 

5 мм 
м2 241,20 0,00 241,20 

Керамическая напольная плитка 8 мм 
м2 241,20 0,00 241,20 

Тип пола 19           

Битумная грунтовка Паз Праймер 1 слой 
м2 53,70 0,00 53,70 

Обмазочная гидроизоляция битумно-

полимерной мастикой Эластопаз  

2 слоя 

м2 53,70 0,00 53,70 

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

53 мм 

м2 53,70 0,00 53,70 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

5 мм 
м2 53,70 0,00 53,70 

Керамическая напольная плитка 8 мм 
м2 53,70 0,00 53,70 

Тип пола 20           

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

27-57мм 

м2 2044,50 2 044,50 0,00 
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Плиточный клей по универсальной 

грутовке 

5 мм 
м2 2044,50 805,00 1 239,50 

Керамическая напольная плитка 8 мм 
м2 2044,50 805,00 1 239,50 

Тип пола 21           

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

47мм 

м2 156,90 0,00 156,90 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

5 мм 
м2 156,90 0,00 156,90 

Керамическая напольная плитка 8 мм 
м2 156,90 0,00 156,90 

Тип пола 23/23*           

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

50мм 

м2 1095,40 0,00 1 095,40 

Тип пола 28           

Стяжка из ЦПР М150, армированная 

в верхней зоне сеткой Вр1 50/50х4 

4-57мм 

м2 89,40 0,00 89,40 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

5 мм 
м2 89,40 0,00 89,40 

Керамическая напольная плитка 8 мм 
м2 89,40 0,00 89,40 

Тип пола 32   
м2       

Шлифовка поверхности   
м2 130,30 0,00 130,30 

Пропитка "Элакор ПУ"   
м2 130,30 0,00 130,30 

Тип пола 34   
м2       

Бетон В15 на мелком заполнителе  40-70мм 
м2 133,30 0,00 133,30 

Тип пола 30           

Битумная грунтовка Паз Праймер   
м2 5,40 0,00 5,40 

Обмазочная гидроизоляция битумно-

полимерной мастикой Эластопаз  

4мм 
м2 5,40 0,00 5,40 

Бетон В15 на мелком заполнителе  40мм 
м2 5,40 0,00 5,40 

Пропитка "Элакор ПУ"   
м2 5,40 0,00 5,40 

Плиточный плинтус Н=100 мм   м.п. 3270,39 1 650,00 1 620,39 

Огрунтовка с последующей окраской 

решеток водосборных приямков 

  

шт     39,00 
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Установка решеток водосборных 

приямков 

  
шт     39,00 

Установка дверей           

Замена дверных коробок в 

помещения кладовых 

  
шт     12,00 

Замена дверных ручек и замков   компл     247,00 

ДПМ 21-10Л 
  компл     4,00 

ДГ 21-10 
  компл     6,00 

ДПМ21-10Л 
  компл     5,00 

ДП 21-10 
  компл     3,00 

ДДМ21-8 
  компл     1,00 

ДГ-21-10Л 
  компл     1,00 

ДП21-10Л 
  компл     1,00 

ДЛ13-10Л 
  компл     1,00 

ДГ21-8Л 
  компл     1,00 

Прочее           

Демонтаж плитки стен 
  

м2     50,00 

Откачка воды из помещений 

кладовых   
м3     50,50 

Вынос строительного мусора 
  

м3     197,00 

Установка решеток продухов типа "Р" 
  шт     49,00 
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Ведомость объемов работ  

технического помещения (кровля) 

№   Ед. Изм. ВСЕГО 

  СТЕНЫ     

1 Грунтование поверхности под окраску м2 3804,2 

2 
Окраска водоэмульсионным составом по огрунтованной 

поверхности  

м2 3214,1 

3 
Улучшенная окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 

м2 590,1 

  ПОТОЛКИ     

1 
Грунтование поверхности под окраску 

м2 1314,7 

2 
Окраска водоэмульсионным составом по огрунтованной 

поверхности  

м2 1314,7 

  
ПОЛЫ     

1 
Устройство полов в маш.пом. лифтов 

м2 290 

  
устройство стяжки из ЦПР М150 армир.в верхней зоне Вр1 

50/50х4 толщ. 50мм 

м2 290 

  
Пропитка "Элакор ПУ" 

м2 290,00 

2 
Устройство полов в пом. прочистки мусоропровода 

м2 59,4 

  
устройство стяжки из ЦПР М150 толщ.37мм 

м2 59,4 

  
Устройство керамич. плитки (8мм) на клею (5мм)по 

универсальной грунтовке. Цвет светло серый Y17R 

м2 59,40 

  
Устройство плинтуса из керамич. плитки. Цвет светло серый 

Y17R 

м.п. 37,47 

3 
Устройство полов в пом. фуркамер и вент камер (тип пола 

№70) 

м2 362,5 
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Устройство пароизоляции окл."Унифлекс ЭПП" с заводом на 

стены 150мм в 1 слой 

м2 115,3 

  
Устройство теплоизоляции из экструдированного 

пенополистерола "Primaplex-35" (150мм) 

м2 362,50 

  
Устройство разделительного слоя из полиэтилена 

м2 362,50 

  
устройство стяжки из ЦПР М150 армир.в верхней зоне Вр1 

50/50х4 толщ. 40мм 

м2 362,5 

4 
Устройство полов в пом. вент камер (тип пола №70*) 

м2 162 

  
Устройство пароизоляции окл."Унифлекс ЭПП" с заводом на 

стены 150мм в 1 слой 

м2 55,2 

  
Устройство теплоизоляции из экструдированного 

пенополистерола "Primaplex-35" (50мм) 

м2 162,00 

  
Устройство разделительного слоя из полиэтилена 

м2 162,00 

  
устройство стяжки из ЦПР М150 армир.в верхней зоне Вр1 

50/50х4 толщ. 40мм 

м2 162 

5 
Устройство полов теплого чердака 

м2 416,9 

6 
Люк в машинном отделении шт 17 
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Приложение 5.3 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.1  

ДОУ 

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ по отделочным работам ДОУ 82 - 95 
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Ведомость объемов работ 

 по отделочным работам ДОУ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ толщ. Ед. изм 

Объём 

по 

проекту  

Выполне

но 
Остаток 

        30 563,02 7 491,19 23 711,33 

1 2  3 4 5 6  7  

  Полы           

Тип 1           

1 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
40 мм м2 399,19 365,33 33,86 

2 Технический полиэтилен 1 слой    м2 399,19 365,33 33,86 

3 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
54 мм м2 399,19 0,00 399,19 

4 Клей по универсальной грунтовке  1 мм м2 399,19 0,00 399,19 

5 Линолеум на теплоизолирующей основе 5 мм м2 399,19 0,00 399,19 

Тип 1*           

6 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
40 мм м2 62,94 62,94 0,00 

7 Технический полиэтилен 1 слой    м2 62,94 62,94 0,00 

8 
Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
74 мм м2 62,94 0,00 62,94 

9 Клей по универсальной грунтовке  1 мм м2 62,94 0,00 62,94 

10 Линолеум на теплоизолирующей основе 5 мм м2 62,94 0,00 62,94 

Тип 2           

11 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
30 мм м2 26,35 0,00 26,35 

12 Технический полиэтилен 1 слой    м2 26,35 0,00 26,35 

13 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 26,35 0,00 26,35 

14 Битумная грунтовка 1 слой   м2 26,35 0,00 26,35 

15 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 26,35 0,00 26,35 

16 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
20-43 мм м2 26,35 0,00 26,35 
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17 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 26,35 0,00 26,35 

18 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 26,35 0,00 26,35 

Тип 2*           

19 Керамзитобетон В7,5 D600 410 мм м2 6,55 0,00 6,55 

20 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
40 мм м2 6,55 0,00 6,55 

21 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
40 мм м2 6,55 0,00 6,55 

22 Технический полиэтилен 1 слой    м2 6,55 0,00 6,55 

23 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 6,55 0,00 6,55 

24 Битумная грунтовка 1 слой   м2 6,55 0,00 6,55 

25 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 6,55 0,00 6,55 

26 Стяжка из ЦПР М150  33 мм м2 6,55 0,00 6,55 

27 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 6,55 0,00 6,55 

28 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 6,55 0,00 6,55 

Тип 3           

29 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
30 мм м2 3,93 0,00 3,93 

30 Технический полиэтилен 1 слой    м2 3,93 0,00 3,93 

31 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 3,93 0,00 3,93 

32 Битумная грунтовка 1 слой   м2 3,93 0,00 3,93 

33 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 3,93 0,00 3,93 

34 Стяжка из ЦПР М150  33 мм м2 3,93 0,00 3,93 

35 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 3,93 0,00 3,93 

36 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 3,93 0,00 3,93 

Тип 3*           

37 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
30 мм м2 1,83 0,00 1,83 

38 Технический полиэтилен 1 слой    м2 1,83 0,00 1,83 

39 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 1,83 0,00 1,83 

40 Битумная грунтовка 1 слой   м2 1,83 0,00 1,83 

41 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 1,83 0,00 1,83 

42 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
40-53 мм м2 1,83 0,00 1,83 
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43 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 1,83 0,00 1,83 

44 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 1,83 0,00 1,83 

Тип 7*           

45 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

70 мм м2 17,19 4,57 12,62 

46 Технический полиэтилен 1 слой    м2 17,19 4,57 12,62 

47 

Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

37 мм м2 17,19 0,00 17,19 

48 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 17,19 0,00 17,19 

49 Керамогранит 8 мм м2 17,19 0,00 17,19 

Тип 9           

50 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

40 мм м2 11,56 0,00 11,56 

51 Технический полиэтилен 1 слой    м2 11,56 0,00 11,56 

52 

Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

47 мм м2 11,56 0,00 11,56 

53 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 11,56 0,00 11,56 

54 Керамогранит 8 мм м2 11,56 0,00 11,56 

Тип 9*           

55 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

60 мм м2 27,19 9,81 17,38 

56 Технический полиэтилен 1 слой    м2 27,19 9,81 17,38 

57 

Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

47 мм м2 27,19 0,00 27,19 

58 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 27,19 0,00 27,19 

59 Керамогранит 8 мм м2 27,19 0,00 27,19 

Тип 10           

60 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

 

5 мм м2 18,72 0,00 18,72 

61 Керамогранит 8 мм м2 18,72 0,00 18,72 
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Тип 18 

62 Стяжка из ЦПР М150 ( с уклоном к трапу) 20-40 мм м2 16,92 0,00 16,92 

63 Битумная грунтовка 1 слой   м2 16,92 0,00 16,92 

64 

Гидроизоляция оклеечная "Унифлекс Эпп"( 

2 слоя) с заведением на стену на 80 мм 

 

6 мм м2 16,92 0,00 16,92 

65 

Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

41 мм м2 16,92 0,00 16,92 

66 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

 

5 мм м2 16,92 0,00 16,92 

67 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 16,92 0,00 16,92 

Тип 21*           

68 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

40 мм м2 11,46 0,00 11,46 

69 Технический полиэтилен 1 слой    м2 11,46 0,00 11,46 

70 

Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

42 мм м2 11,46 0,00 11,46 

71 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 11,46 0,00 11,46 

72 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 11,46 0,00 11,46 

Тип 23*           

73 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
57 мм м2 12,00 0,00 12,00 

74 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 12,00 0,00 12,00 

75 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 12,00 0,00 12,00 

Тип 24           

76 

Поверхность затереть ЦПР 150 до ровной 

поверхности 

 

10 мм м2 83,05 24,59 58,46 

77 Битумная грунтовка 1 слой   м2 83,05 24,59 58,46 

78 

Гидроизоляция оклеечная "Унифлекс Эпп" 

(2 слоя) с заведением на стену на 300 мм 

 

6 мм м2 83,05 24,59 58,46 

79 Стяжка из ЦПР М150  ( с уклоном к трапу) 21-41 мм м2 83,05 0,00 83,05 

80 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 83,05 0,00 83,05 
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81 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 83,05 0,00 83,05 

Тип 28           

82 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
40-57 мм м2 19,90 12,00 7,90 

83 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 19,90 12,00 7,90 

84 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 19,90 12,00 7,90 

Тип 29           

85 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

20 мм м2 47,26 0,00 47,26 

86 Технический полиэтилен 1 слой    м2 47,26 0,00 47,26 

87 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 47,26 0,00 47,26 

88 Битумная грунтовка 1 слой   м2 47,26 0,00 47,26 

89 

Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 

 

4 мм м2 47,26 0,00 47,26 

90 

Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  

 

20-43 мм м2 47,26 0,00 47,26 

91 

Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 

 

5 мм м2 47,26 0,00 47,26 

92 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 47,26 0,00 47,26 

Тип 30*           

93 Битумная грунтовка 1 слой   м2 440,50 439,03 1,47 

94 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 440,50 439,03 1,47 

95 Бетон В15 на мелком заполнителе 46 мм м2 440,50 439,03 1,47 

96 Пропитка "Экалор ПУ"   м2 440,50 0,00 440,50 

Тип 32           

97 Пропитка "Экалор ПУ"   м2 6,46 0,00 6,46 

Тип 34           

98 
Бетон В15 на мелком заполнителе ( с 

уклоном к приямкам) 
40-70 мм м2 298,67 298,67 0,00 

Тип ж           

99 
Защитный состав "Экалор ПУ"по 

предварительно выровненной поверхности 
  м2 14,57 0,00 14,57 

Тип 47           

100 Жесткий минераловатный утеплитель 90 мм м2 10,04 0,00 10,04 
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101 Технический полиэтилен 1 слой    м2 10,04 0,00 10,04 

102 

Покрытие ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм с 

железнением  

40 мм м2 10,04 0,00 10,04 

Тип е           

103 
Разуклонка из керамзитобетона (В7,5 D900) 

с затиркой ЦПР 
100-170 мм м2 145,45 0,00 145,45 

104 

Стяжка из бетона  В22,5 на мелком 

заполнителе фракции до 20 мм, 

армированная дорожной сеткой 100х100х5 

50 мм м2 145,45 0,00 145,45 

105 
Защитный состав  "Экалор ПУ"по 

предварительно выровненной поверхности 
  м2 145,45 0,00 145,45 

Тип в           

106 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
30 мм м2 105,64 0,00 105,64 

107 Технический полиэтилен 1 слой    м2 105,64 0,00 105,64 

108 Стяжка из ЦПР М150  20 мм м2 105,64 0,00 105,64 

109 Битумная грунтовка 1 слой   м2 105,64 0,00 105,64 

110 
Обмазочная гидроизоляция Технониколь 

№31 с заведением на стену на 80 мм 
4 мм м2 105,64 0,00 105,64 

111 
Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
20-43 мм м2 105,64 0,00 105,64 

112 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 105,64 0,00 105,64 

113 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 105,64 0,00 105,64 

Тип д           

114 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
60 мм м2 27,23 0,00 27,23 

115 Технический полиэтилен 1 слой    м2 27,23 0,00 27,23 

116 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
47 мм м2 27,23 0,00 27,23 

117 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 27,23 0,00 27,23 

118 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 27,23 0,00 27,23 

Тип 53***           

119 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
40 мм м2 3,78 0,00 3,78 

120 Технический полиэтилен 1 слой    м2 3,78 0,00 3,78 

121 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
47 мм м2 3,78 0,00 3,78 
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122 
Плиточный клей по универсальной 

грунтовке 
5 мм м2 3,78 0,00 3,78 

123 Керамическая напольная плитка 8 мм м2 3,78 0,00 3,78 

Тип б           

124 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

50 мм м2 66,56 66,56 0,00 

125 Технический полиэтилен 1 слой    м2 66,56 66,56 0,00 

126 
Стяжка из ЦПР М150 ,армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
54 мм м2 66,56 0,00 66,56 

127 Клей по универсальной грунтовке 1 мм м2 66,56 0,00 66,56 

128 Самонивелирующая стяжка  10 мм м2 66,56 0,00 66,56 

129 Линолеум на теплоизолирующей основе 5 мм м2 66,56 0,00 66,56 

Тип а           

130 
Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 
40 мм м2 40,10 0,00 40,10 

131 Отражающий слой пенафол 5 мм м2 40,10 0,00 40,10 

132 

Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм , с 

монтажом труб теплого пола LPE Ф18 мм с 

использованием оцинкованной сетки Ф1,4 

мм 

60 мм м2 40,10 0,00 40,10 

133 Самонивелирующая стяжка  10 мм м2 40,10 0,00 40,10 

134 Линолеум на клеевой основе 5 мм м2 40,10 0,00 40,10 

Тип г           

135 

Утеплитель Экструдированный 

пенополистирол 

 

60 мм м2 77,97 0,00 77,97 

136 Технический полиэтилен 1 слой    м2 77,97 0,00 77,97 

137 
Стяжка из ЦПР М150, армированная в 

верхней зоне сеткой 50х50х4 мм  
41 мм м2 77,97 0,00 77,97 

138 Самонивелирующая стяжка  12,5 мм м2 77,97 0,00 77,97 

139 Спортивный линолеум TARKET 6,5 м2 77,97 0,00 77,97 

  Плинтус        0,00   

140 
Плинтус А (ПВХ с механическим 

креплением) 
  пм 463,50 0,00 463,50 
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141 Плинтус Б (плиточный плинтус h=100 мм )   пм 229,1 13,30 215,80 

142 Плинтус В (плиточный плинтус h=150 мм )   пм 78,2 0,00 78,20 

143 

 Резиновые противоскользящие накладки на 

ступенях лестниц наружных входов  и 

внутренних лестниц   

 

  м2 65,4 0,00 65,40 

  Стены           

144 Кладка стен из газоблоков   м3 1,13 0,00 1,13 

  Подвал и 1 этаж           

145 Обшивка стен утеплителем толщ.80 мм   м2 92,58 28,50 64,08 

146 
Простая штукатурка по сетке по 

утеплителю 
  м2 92,58 28,50 64,08 

147 

Затирка гипсовой штукатурной затиркой 

внутренних поверхностей монолитных 

участков 

  м2 1 337,20 1 050,09 287,11 

148 

Простая штукатурка гипсовым составом 

внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм 

  

  м2 723,90 310,70 413,20 

149 

Улучшенная штукатурка гипсовым 

составом  внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм 

  

  м2 236,70 151,40 85,30 

150 

Затирка швов гипсовой штукатурной 

затиркой пазогребневых перегородок 

 

  м2 48,80 18,00 30,80 

151 

Обработка поверхности перегородок и стен 

помещений общего пользования 

грунтовкой глубокого проникновения за 2 

раза 

  м2 2 558,60 0,00 2 558,60 

152 
Окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
  м2 1 281,50 0,00 1 281,50 

153 

Улучшенная окраска акриловой водно-

дисперсионной краской по подготовленной 

поверхности 

 

  м2 1 277,10 0,00 1 277,10 

154 
Облицовка керамической глазурованной 

плиткой 
  м2 473,00 0,00 473,00 

  2 этаж и тех. этаж           

155 Утепление стен   толщ.80 мм   м2 44,48 23,50 20,98 

156 
Простая штукатурка по сетке по 

утеплителю 
  м2 44,48 0,00 44,48 

157 

Затирка гипсовой штукатурной затиркой 

внутренних поверхностей монолитных 

участков 

  м2 698,70 650,60 48,10 

158 

Простая штукатурка гипсовым составом 

внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм  

 

  м2 116,70 90,50 26,20 
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159 

Улучшенная штукатурка гипсовым 

составом внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм  

 

  м2 566,20 535,90 30,30 

160 
Затирка швов гипсовой штукатурной 

затиркой пазогребневых перегородок 
  м2 380,00 340,20 39,80 

161 

Обработка поверхности перегородок и стен 

помещений общего пользования 

грунтовкой глубокого проникновения за 2 

раза 

  м2 1 930,10 0,00 1 930,10 

162 
Окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
  м2 542,70 0,00 542,70 

163 

Улучшенная окраска акриловой водно-

дисперсионной краской по подготовленной 

поверхности 

  м2 1 177,30 0,00 1 177,30 

164 
Облицовка керамической глазурованной 

плиткой 
  м2 210,10 0,00 210,10 

165 Покраска текста по трафарету   шт 16,00 0,00 16,00 

166 
Покраска внутренняя коммуникация 2 раза 

краскопультом 
  м.п 389,00 0,00 389,00 

167 
Устройство ревизионный лючков на 

керамогранитных стенах 200х200 
  шт 18,00 0,00 18,00 

168 
Устройство ревизионный лючков 200 х200 

мм в зашивке из ГКЛВ 
  шт 49,00 0,00 49,00 

169 
Устройство ревизионный лючков 200 х300 

мм в зашивке из ГКЛВ 
  шт 15,00 0,00 15,00 

170 
Устройство ревизионный лючков 250х300 

мм в зашивке из ГКЛВ 
  шт 5,00 0,00 5,00 

171 
Устройство сложной ниши из ГКЛ с 

устройством каркаса 
  м2 178,00 0,00 178,00 

  Потолки           

  Подвал и 1 этаж           

172 Утепление потолка толщ 80 мм   м2 21,66 10,16 11,50 

173 Обшивка ГКЛВ потолка    м2 53,00 0,00 53,00 

174 
Затирка швов бетонирования гипсовой 

штукатурной затиркой  
  м2 970,19 618,94 351,25 

175 
Окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
  м2 430,60 0,00 430,60 

176 
Улучшенная окраска водоэмульсионным 

составом по подготовленной поверхности 
  м2 442,36 0,00 442,36 

177 Реечный подвесной потолок "Албес"   м2 7,40 0,00 7,40 

178 
Короба вертикальные и горизонтальные из 

ГКЛ 
  м2 78,35 0,00 78,35 

  2 этаж           

179 Утепление потолка толщ 80 мм   м2 16,50 0,00 16,50 



 

Страница 91 из 130 
 

180 Обшивка ГКЛВ потолка    м2 24,10 0,00 24,10 

181 
Затирка швов бетонирования гипсовой 

штукатурной затиркой  
  м2 888,80 850,95 37,85 

182 
Окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
  м2 463,73 0,00 463,73 

183 
Улучшенная окраска водоэмульсионным 

составом по подготовленной поверхности 
  м2 449,17 0,00 449,17 

184 Реечный подвесной потолок "Албес"   м2 39,84 0,00 39,84 

185 
Короба вертикальные и горизонтальные из 

ГКЛ 
  м2 40,35 0,00 40,35 

186 
Устройство ревизионный лючков 250х300 

мм в подвесном потолке  
  шт 2 0,00 2,00 

  Двери           

  Подвал            

187 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-8П 
  компл 1 0,00 1,00 

188 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10 
  компл 4 0,00 4,00 

189 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-9 
  компл 1 1,00 0,00 

190 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-9Л 
  компл 1 1,00 0,00 

191 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10 Л 
  компл 1 0,00 1,00 

192  Двери наружные и тамбурные ДН 21-10П    компл 2 1,00 1,00 

193  Двери наружные и тамбурные ДГ21-10    компл 1 1,00 0,00 

194  Двери наружные и тамбурные ДГ21-10Л    компл 1 1,00 0,00 

195 
Двери внутренние противопожарные ДМ 

21-10 
  компл 4 4,00 0,00 

196 
Двери внутренние противопожарные ДМ 

21-10 Л 
  компл 1 1,00 0,00 

  1 этаж           

197 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

14 
  компл 1 0,00 1,00 

198 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

13,5 П 
  компл 2 0,00 2,00 

199 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

13,5 ЛП 
  компл 3 0,00 3,00 

200 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

8П 
  компл 1 0,00 1,00 

201 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-9 

ЛП 
  компл 4 0,00 4,00 

202 Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-9    компл 2 0,00 2,00 

203 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

9Л 
  компл 6 0,00 6,00 

204 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

10,5 
  компл 1 0,00 1,00 
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205 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

10,5 Л 
  компл 2 0,00 2,00 

206 Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-8   компл 4 0,00 4,00 

207 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-8 

Л 
  компл 3 0,00 3,00 

208 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10,5 
  компл 2 1,00 1,00 

209 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-9 Л 
  компл 1 0,00 1,00 

210 
 Двери наружные и тамбурные ДН 25-14,5 

Л  
  компл 3 2,00 1,00 

211  Двери наружные и тамбурные ДН21-15    компл 1 1,00 0,00 

212  Двери наружные и тамбурные ДН21-13    компл 1 0,00 1,00 

213 
 Двери наружные и тамбурные ДО 21-14,5 

Л  
  компл 2 0,00 2,00 

214  Двери наружные и тамбурные ДО 21-13 Л    компл 1 0,00 1,00 

215 
 Окраска по грунтовке ограждений для 

наружных дверей  
  кг 200 0,00 200,00 

216  Монтаж ограждений для наружных дверей    кг 200 0,00 200,00 

  2 этаж           

217 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

14,5 
  компл 1 0,00 1,00 

218 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

13 
  компл 1 0,00 1,00 

219 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

13,5 П 
  компл 2 0,00 2,00 

220 
Двери внутренние индивидуальные ДО 21-

13,5 ЛП 
  компл 5 0,00 5,00 

221 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

8П 
  компл 2 0,00 2,00 

222 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-9 

ЛП 
  компл 2 0,00 2,00 

223 Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-9    компл 2 1,00 1,00 

224 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-

9Л 
  компл 4 1,00 3,00 

225 
Двери внутренние индивидуальные ДГ 21-8 

Л 
  компл 5 0,00 5,00 

226 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-9 Л 
  компл 3 2,00 1,00 

227 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-9  
  компл 1 1,00 0,00 

228 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10 П 
  компл 1 0,00 1,00 

229  Двери наружные и тамбурные ДН 25-13 Л    компл 2 0,00 2,00 

230  Двери наружные и тамбурные ДО 21-13 Л    компл 1 0,00 1,00 

  тех .этаж           

231 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

20-9 Л 
  компл 1 1,00 0,00 
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232 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10  
  компл 2 1,00 1,00 

233 
Двери внутренние противопожарные ДПМ 

21-10 Л 
  компл 1 1,00 0,00 

234 
 Двери наружные и тамбурные ДПМ 16-10  

П  
  компл 1 1,00 0,00 

235 

Установка замков в комплекте в дверных и 

оконных конструкциях с вырезкой (при 

ремонтных работах) 

 

  шт 86,00 0,00 86,00 

236 Установка доводчиков   компл 0,00 0,00 5,00 

237 Установка комплекта дверных ручек   компл 0,00 0,00 11,00 

  Окна            

238 Установка подоконной доски   м.п 57,00 0,00 57,00 

239 
Внутреннее окно  ОК- 72*   ОП ОСП 860 

(h)х1560 мм  
  компл 2 1,00 1,00 

240 
Внутреннее окно  ОК- 72**   ОП ОСП 860 

(h)х1460 мм  
  компл 1 1,00 0,00 

241 
Внутреннее окно  ОК- 72***   ОП ОСП 660 

(h)х1460 мм  
  компл 1 1,00 0,00 

242 
Внутреннее окно  ОК- 70   ОП ОСП 1160 

(h)х1160 мм  
  компл 1 0,00 1,00 

243 
Ограничители открывания на окнах типа 

"гребенка" 
  шт   0,00 40,00 

244 Противомоскитная сетка    м2   0,00 60,00 

245 Защитная сетка на окнах   м2   0,00 10,00 

246 

Противоударная пленка на окнах и 

фрамугах в групповых и спальнях 

(помещ.115,117,204,206,211,212) 

 

  м2   0,00 55,00 

  Откосы           

247 
Штукатурка откосов цементно-песчаным 

раствором по сетке 
  м.п 861,00 0,00 861,00 

248 Улучшенная окраска откосов  за 2 раза   м.п 861,00 0,00 861,00 

  Лестницы           

249 Грунтовка ограждения лестниц     м.п. 129,40 0,00 129,40 

250 
Покраска ограждения лестниц  за 2 раза 

 
  м.п. 129,40 0,00 129,40 

251 

Реконструкция и изготовления лестницы 

ограждения г с последующим монтажом, 

включая сварочные работы 

 

  м.п./т 53,00 0,00 53,00 

  Демонтажные работы            

252 Демонтаж дверей    шт 0,00 0,00 12,00 
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253 Демонтаж окна   шт 0,00 0,00 5,00 

254 Демонтаж штукатурки стен   м2 0,00 0,00 292,40 

255 
Демонтаж цементно-песчанной стяжки 

(теплые полы) 
  м2 0,00 0,00 40,10 

  Прочие работы           

256 
Подъем и перенос строительных 

материалов вручную 
  т 0,00 0,00 56,00 

257 

 Вынос строительного мусора  вручную 

(плитки, цементной стяжки, кирпича, ГКЛ, 

керамзита, грунт, металлический каркаса, 

деревянный каркас, фанера  (до 150 м)  

 

  м3 0 0,00 53,00 

258  Устройство кладки из кирпича    м3 0 0,00 7,60 

259  Устройство кладки из ПГП 80    м3 0 0,00 7,33 

260 

 Устройство кладки из газобетонного блока 

D600  t=150  

 

  м3 0 0,00 2,00 

261  Минеральная плита t=80    м3 0 0,00 1,75 

262 

 Монтаж лотка металлического 

200х4500х60 с защитной решеткой  

 

  шт 1 0,00 1,00 

263 
 Окраска по грунтовке крышки приямка 

710х710  
  шт 8 0,00 8,00 

264  Монтаж крышки приямка 710х710    шт 8 0,00 8,00 

265 

 Установка тележки с подъемной 

платформой Lema LM FD-80 (1220х610)  

 

  шт 1 0,00 1,00 

266  Демонтаж плитки     м2 0 0,00 298,67 

271  Демонтаж кладки из газобетона    м3 0 0,00 6,86 

272  Устройство кладки из газобетона    м3 0 0,00 6,86 

  
Реконструкция по устройству проема в 

помещении разгрузочной  
          

273 

 Демонтаж монолитного железобетона 

(устройство проема в помещение 122 

загрузочная, проект реконструкции)  

  м3 6,2 0,00 6,20 

274  Выборка обратной засыпки    м3 30 0,00 30,00 

275  Монтаж арматуры     т 2,06 0,00 2,06 

276 
 Устройство конструкций из бетона  

 
  м3 9,83 0,00 9,83 

277  Устройство оклеечной гидроизоляции    м2 67 0,00 67,00 

278 

 Грунтовка и окраска металлического 

ограждения Тип3 в помещении 

"Дебаркадер"  

 

  кг 64,43 0,00 64,43 
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279 

 Монтаж металлического ограждения 

лестницы и площадки Тип3 в помещении 

"Дебаркадер"  

 

  кг 64,43 0,00 64,43 

  Гидроизоляция стен подвала           

280 

Простая штукатурка гипсовым составом 

внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм  

 

  м2 275,14 0,00 275,14 

281 
Окраска водоэмульсионным составом по 

подготовленной поверхности 
  м2 275,14 0,00 275,14 
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Приложение 5.4 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.1  

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 
Ведомость объема работ по гидроизоляции цокольного 

этажа и отмостки 
97 
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Ведомость объема работ 

 по гидроизоляции цокольного этажа и отмостки 5.1 

№ 
Наименование работ и 

затрат 
Ед. 
изм 

Секция 
1-3 

Секция 
4-6 

Секция 
7-9 

Секция 
10-12 

Секция 
13-15 

Секция 
16-17 

Не 
выпол
нено 

Гидроизоляция  

1 
Оклеечная гидроизоляци 
Н=0,8м м2 81,8 78,3 73,6 80,9 80,6 58,4 453,6 

2 

Обмазочная 
гидроизоляция(2 слоя) 
Н=0,8м м2 81,8 78,3 73,6 80,9 80,6 58,4 453,6 

3 
Геомембрана тридис  
Н=0,8м м2 81,8 78,3 73,6 80,9 80,6 58,4 453,6 

4 
Очистка поверхности под 
гидроизоляцию Н=0,8м м2 81,8 78,3 73,6 80,9 80,6 58,4 453,6 

5 
Разработка грунта 
(30х30) м3 9,2 8,81 8,28 9,1 9,07 6,57 51,03 

Утепление пенополистиролом подъездов 

1 
Утепление 
пенополистиролом  м2 0 0 60 66 0 0 126 

Отмостка 

1 Опалубка м/п 81,9 78,4 73,8 81,1 80,7 60,1 456 

2 
Засыпка грунта и 
трамбование(10см) м3 11,82 11,8 11,75 11,83 11,82 7,68 66,7 

3 Разработка грунта(20см) м3 23,69 23,43 22,61 23,54 23,51 16,62 133,4 

4 
Бетонная подготовка 
(10мм) м3 11,82 11,8 11,75 11,83 11,82 7,68 66,7 

Гидроизоляция подвала, цокольного этажа, подпорной стенки и колодцев 

1 Оклеечная гидроизоляци м2 67,5 117,7 0 0 0 196,3 381,5 

2 
Обмазочная 
гидроизоляция(2 слоя) м2 67,5 117,7 0 0 0 196,3 381,5 

3 
Очистка поверхности под 
гидроизоляцию м2 67,5 117,7 0 0 0 196,3 381,5 

4 Геомембрана тридис м2 0 0 0 0 0 184 184 

5 Разработка грунта м3 25,8 11,6 0 0 0 42,1 79,5 

6 Обратная засыпка грунта м3 25,8 11,6 0 0 0 42,1 79,5 
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Приложение 5.5 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.1  

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объема работ (кровля) 99 - 104 
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Ведомость объема работ 

 (кровля) 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 2 3 4 5 6 

2 
Стяжка на эксплуатируемой кровле возле ДОУ на отм. +2.440 по 26-03/2012-5.1АР 

ДОУ-АР л 18 

3 

Разуклонка из керамзитобетона D 600 с 

затиркой цементно-песчаным раствором   30-

200 мм 

м2 143 0 143 

4 
Гидроизоляционная мастика "Технониколь" по 

битумному праймеру    2 мм 
м2 143 0 143 

5 Утеплитель Primaplex-35 (40мм)     50 мм м2 143 0 143 

6 Мембрана "Дорнит" 8 мм м2 143 0 143 

7 
Дренажный слой гравия фракция 10-20 мм    

10-180 мм 
м2 143 0 143 

8 
Монтажный слой-песок мелкий трамбованный  

50 мм 
м2 143 0 143 

9 Песок мелкий с цементом 1:10   20 мм м2 143 0 143 

10 Утеплитель Primaplex-35 (40мм) м2 143 0 143 

11 

Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

зоне сеткой 4Вр-50х50х4 по уклону                    

50 мм 

м2 143 0 143 

12 Тип Е Кровля плоская ("дышащая")-основная  

13 Кровля плоская ("дышащая")-основная  м2 2 348,70     

14 Гидроизоляция "Унифлекс ЭКП" 1 слой м2 2 348,70 2 348,70 0,00 

15 Гидроизоляция "Унифлекс ВЕНТ ЭПВ" 1 слой м2 2 348,70 2 348,70 0,00 

16 
Грунтовочный слой праймер битумный 

"Технониколь" 1 слой 
м2 2 348,70 2 348,70 0,00 

17 

Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

зоне сеткой 4Вр-100х100 (ГОСТ 6727-80)          

80 мм 

м3 187,9 187,9 0,00 
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18 

Керамзитовый гравий фракцией 10-20 мм 

(Y=300 кг/м3) по уклону,пролитый ц/п 

молочком                 40-220 мм 

м3 516,7 516,7 0,00 

19 
Полиэтиленовая плёнка (разделительный слой)  

1 слой 
м2 2 348,70 2 348,70 0,00 

20 
Минеральная вата "ROCKWOOL Roof Batts" 

(Техно-Руф В-70)          40 мм 
м3 93,90 93,90 0,00 

21 
Минеральная вата "ROCKWOOL Roof Batts" 

(Техно-Руф Н-40)                 150 мм 
м3 352,30 352,30 0,00 

22 
Пароизоляция "ЮТАФОЛ Н110 Стандарт" 1 

слой 
м2 2 348,70 2 348,70 0,00 

23 
Выравнивающая стяжка из п.ц.р. М100                

10-20 мм 
м3 47,00 47,00 0,00 

24 Тип Б Кровля плоская (ЛЛУ) 

25 Кровля плоская (ЛЛУ) м2 1 514,60 1 514,60 0,00 

26 Гидроизоляция "Унифлекс ЭКП" 2 слоя м2 3 029,20 3 029,20 0,00 

27 Грунтовочный слой- битумный праймер 1 слой м2 1 514,60 1 514,60 0,00 

28 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 

армированная в верхней зоне сеткой о4 Вр-1 

100х100                   40 мм 

м3 60,6 60,6 0,00 

29 
Разуклонка из керамзитового гравия фракцией 

10-20 пролитого ц/п молочком      40-200 мм 
м3 302,9 302,9 0,00 

30 
Утиплитель- экструдированный 

пенополистерол                   110 мм 
м3 166,6 166,6 0,00 

31 
Пароизоляция "ЮТАФОЛ Н110 Стандарт" 1 

слой 
м2 1 514,60 1 514,60 0,00 

32 
Выравнивающая стяжка из п.ц.р. М100             

20 мм 
м3 30,30 30,30 0,00 

33 Тип 1 Кровля плоская("дышащая") с ходовой дорожкой из плииточного покрытия  

34 
Кровля плоская("дышащая") с ходовой 

дорожкой из плииточного покрытия  
м2 444,2     

35 Заделка швов бетонным раствором          

36 Тротурная плитка                     25 мм м2 444,2   444,20 
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37 Цементно-песчанная подготовка             40 мм м2 444,2   444,20 

38 Гидроизоляция "Унифлекс ЭКП" 2 слоя м2 444,2 444,2 0,00 

39 Гидроизоляция "Унифлекс ВЕНТ ЭПВ" 1 слой м2 444,2 444,2 0,00 

40 
Грунтовочный слой праймер битумный 

"Технониколь" 1 слой 
м2 444,2 444,2 0,00 

41 

Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

зоне сеткой 4Вр-100х100 (ГОСТ 6727-80)                    

80 мм 

м3 35,50 35,50 0,00 

42 

Керамзитовый гравий фракцией 10-20 мм 

(Y=300 кг/м3) по уклону,пролитый ц/п 

молочком                  40-220 мм 

м3 97,70 97,70 0,00 

43 
Полиэтиленовая плёнка (разделительный слой) 

1 слой 
м2 444,20 444,20 0,00 

44 
 Минеральная вата "ROCKWOOL Roof Batts" 

(Техно-Руф В-70)                 40 мм 
м3 17,80 17,80 0,00 

45 
Минеральная вата "ROCKWOOL Roof Batts" 

(Техно-Руф Н-40)                 150 мм 
м3 66,60 66,60 0,00 

46 
Пароизоляция "ЮТАФОЛ Н110 Стандарт" 1 

слой 
м2 444,20 444,20 0,00 

47 Выравнивающая стяжка из п.ц.р. М100 м3 8,90 8,90 0,00 

48 Тип 2 Кровля плоская-покрытие лоджий 

49 Кровля плоская-покрытие лоджий м2 370,6 370,6 0 

50 Тип 3 Площадка входа в венткамеру 

51 Площадка входа в венткамеру м2 40     

52 Брусчатка "Кирпич"  с шагренью             25 мм м3 1 1 0 

53 Раствор для укладки брусчатки         

54 
Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

и нижней  зоне сеткой 4Вр-100х100 (ГОСТ 

6727-80)                             130 мм 

м3 5,2 5,2 0 
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55 Аэраторы  и воронки 

56 Установка аэраторов шт 104 104 0 

57 
Установка воронок воодосточных с 

электрообогревом 
шт 39 39 0 

58 Каркас декоротивного шпиля 

59 Каркас декоротивного шпиля шт 34 34 0 

60 Козырьки,светильники,двери,пороги 

61 Козырьки шт 51 51 0 

62 Светильники шт 51 0 51 

63 Двери шт 51 51 0 

64 Пороги  870*150 мм шт 51 9 42 

65 Парапетная крышка,фартук, краевая рейка 

66 Парапетная крышка м.п 1200 500 700 

67 Фартук из оцинкованной стали м.п 1200 500 700 

68 Краевая рейка м.п 1200 500 700 

69 Молниезащита 

70 Проводник стальной оцинкованный 8 мм м.п 2600 2600 0 

71 Зажим универсальный соеденительный шт 450 450 0 

72 Держатель проводника на плоской кровле шт 340 340 0 
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73 Держатель проводника на вертикальной оси шт 340 340 0 

74 Клемма контактная шт 230 230 0 

75 Молниеприёмник  D 40 шт 17 17 0 

76 Держатель проводника настенный шт 60 60 0 

77 Ограждение кровли 

78 Ограждение кровли   ОГ.П-1  RAL  5008 м.п 79,7 79,7 0 

79 
Труб.DH 42х2мм( Поручень )L= 78243 мм     

RAL  5008 
шт 1 1 0 

80 Квадрат 25 (Стойка) L=1537 мм     RAL  5008 шт 146 146 0 

81 Труба 25х2   L=77879 мм    RAL  5008  шт 2 2 0 

82 Уголок 75х5 L=353 мм                 RAL  5008  шт 146 146 0 

83 Полоса 100х5   L=101 мм   RAL  5008 шт 146 146 0 

84 Полоса 40х4  L=541 мм    RAL  5008 шт 1026 1026 0 

85 Решетки на кровле 

86 
Решётка в венткамеру  АРН+С  500*800  RAL 

5008 
шт 9 0 9 

87 
Решётка в венткамеру  АРН+С  500*800  цвет 

Корица 
шт 3 0 3 

88 
Решётка в венткамеру  АРН+С  700*1100 цвет 

корица 
шт 4 0 4 

89 Заградительные огни 

90 Заградительные огни шт 34 0 34 
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91 Стремянки и лестницы входа на кровлю и маш пом. 

92 Стремянка СМ-3 шт 18 0 18 

93 Стремянка СМ-1 шт 2 0 2 

94 Лестницы шт 20 20 0 

95 
Эксплуатируемая кровля на отм. +3.300(26-03/2012-5.1-АР 24 л. 5 и 26-03/2012-5.1-АР 4 

л.5) 

96 
Керамзитовый гравий фракцией 10-20мм по 

уклону пролитый ц/п молочком      180 мм 
м2 550,00 200,00 350,00 

97 
Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

зоне сеткой 4Вр-100х100 по уклону    40 мм 
м2 550,00 0,00 550,00 

98 
Грунтовочный слой праймер битумный 

"Технониколь"        
м2 550,00 0,00 550,00 

99 Гидроизоляция "Унифлекс ЭПП"   1 слой м2 550,00 0,00 550,00 

100 Гидроизоляция "Унифлекс ЭКП"     2 слой м2 550,00 0,00 550,00 

101 
Стяжка из ц.п.р. М150 армированная в верхней 

зоне сеткой 4Вр-100х100     30 мм 
м2 550,00 0,00 550,00 

102 Плиточный клей    5 мм м2 640,00 0,00 640,00 

103 Брусчатка "кирпич" с шагренью    25 мм м2 550,00 0,00 550,00 

104 
Брусчатка "кирпич" с шагренью плинтус 

h=150мм 
м.п. 600,00 0,00 600,00 

105 Штукатурка стены и парапета      20 мм м2 200,00 0,00 200,00 

106 Окраска стены и парапета м2 200,00 0,00 200,00 

107 Фартук из оцинкованной стали м.п. 300,00 0,00 300,00 

108 Вынос мусора м3 30,00 0,00 30,00 
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Приложение 5.6 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.1  

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 
Ведомость объемов работ (приямки, цоколь, входные 

группы и входы) 
106 - 111 
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Ведомость объемов работ 

 (приямки, цоколь, входные группы и входы) 

№ 

п/

п 

Наименование работ 
Ед. 

изм 

Объём 

по 

проекту  

Выполн

ено 
Остаток 

1 2 3 4 5 6 

  
Стены и перкрытия ниже отм. 0,00 ( включая стены 

подвала, приямки, входные группы и входы в 

подвал) 

        

1 
Разработка грунта вручную  м3 

169,69 0,00 169,69 

2 
Очистка поверхности под гидроизоляцию м2 

1085,63 0,00 1 085,63 

3 
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции  в 

2 слоя по грунтовке битумным праймером 
м2 1085,63 0,00 1 085,63 

4 
Устройство защитной мембраны м2 

1085,63 0,00 1 085,63 

5 
Кладка приямков из рядового полнотелого кирпича , 

толщ .120 мм под штукатурку. м2 95,96 0,00 95,96 

6 

Устройство утеплителя наружных стен минплитой 

толщ до 80 мм по мастике Технониколь №27 м2 624,00 0,00 624,00 

7 

Подшивка примыкания листом АЦЛ гидроизоляции 

наружных стен к поите перекрытия h=0,608м 

м2 

357,42 0,00 357,42 

8 

Герметизация швов в местах примыкания кирпичной 

кладки наружных стен к жб поясу плиты перекрытия 

(диам.30 мм) 

пм 

122,84 0,00 122,84 

9 
Засыпка песка в приямки и под площадки входов и 

подъездов . 

м3 
650,00 0,00 650,00 

10 

Утепление площадки подъездов  снизу 

пеноплистиролом (или другим утеплителем) м2 624,00 0,00 624,00 

11 
Бетонная плита перекрытия в приямках  м3 

15,00 0,00 15,00 

12 
Затирка ж/б стен м2 

260,00 0,00 260,00 

  
Полы   

      

13 

Устройство обмазочной гидроизоляции битумно-

полимерной мастикой Эластопаз 2 слоя с заведением на 

стену на 300 мм по битумной грунтовке 

м2 271,70 0,00 271,70 
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14 
Устройство бетонного пола В 15 на мелком 

заполнителе толщиной -90(110) мм м2 79,04 0,00 79,04 

15 

Устройство бетонного пола В 15 на мелком 

заполнителе толщиной -20-40 мм с уклоном к 

водовыпуску 

м2 130,26 0,00 130,26 

16 
Устройство бетонного пола В 15 на мелком 

заполнителе толщиной -40 мм м2 55,90 0,00 55,90 

17 Устройство гидроизоляции рулонной в один слой, 3мм м2 24,44 0,00 24,44 

18 
Устройство обмазочной гидроизоляции битумным 

праймером в один слой м2 256,10 0,00 256,10 

19 Шлифовка поверхности жб плиты перекрытия  м2 1321,71 0,00 1 321,71 

20 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150 толщ. 35 

мм 

м2 
1080,98 0,00 1 080,98 

21 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 25 мм м2 

24,44 0,00 24,44 

22 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная 4Вр-1 100х100 толщ. 65 мм 

  
6,50 0,00 6,50 

23 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная 4Вр-1 150х150 толщ. 50 мм 

м2 
24,44 0,00 24,44 

24 

Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная в верхней зоне 4Вр-1 100х100 толщ. 85 

мм с уклоном 

м2 

18,56 0,00 18,56 

25 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная 4Вр-1 100х100 толщ. 35-135 мм 

м2 
14,43 0,00 14,43 

26 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная 4Вр-1 100х100 толщ. 140-30 мм 

м2 
12,09 0,00 12,09 

27 
Устройство покрытия поверхностей пола пропиткой 

"Элакор ПУ" за 2 раза 
м2 389,61 0,00 389,61 

28 Устройство утеплителя "Primaplex-35", 80мм м2 77,22 0,00 77,22 

29 Устройство утеплителя "Primaplex-35", 50мм м2 39,00 0,00 39,00 

30 Устройство утеплителя "Primaplex-35", 100мм м2 24,44 0,00 24,44 

31 
Устройство выравнивающих стяжек ЦПР 150, 

армированная 4Вр-1 100х100 толщ. 85 мм м2 14,30 0,00 14,30 

32 
Устройство покрытия пола из плитки "Старый камень" 

300*300 - 30 мм на клее для наружных работ т=5мм 

м2 
1171,30 0,00 1 171,30 

33 Устройство технического полиэтилена-1 слой м2 24,44 0,00 24,44 
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34 

Облицовка боковых поверхностей пандусов плитки 

типа "Старый камень" 300*300 - 30 мм на клее для 

наружных работ т=5мм 

м2 

19,50 0,00 19,50 

  Монтаж ж/б ступеней в ручную до 1,5м шт 2108,00 0,00 2 108,00 

  Ограждения входных групп, входов и приямков         

35 
Изготовление и монтаж стоек ограждения входных 

групп с огрунтовкой за 2 раза  

т 
15,64 0,00 15,64 

36 Окраска стоек ограждения входных групп  за 2 раза  м2 226,86 0,00 226,86 

37 
Изготовление и монтаж металлических ограждений 

входных групп с огрунтовкой за 2 раза  

т 
17,01 0,00 17,01 

38 Окраска ограждений входных групп за 2 раза  м2 379,61 0,00 379,61 

39 
Изготовление и монтаж поручней входных групп с 

огрунтовкой за 2 раза  

т 
0,34 0,00 0,34 

40 Окраска поручней входных групп за 2 раза  м2 3,97 0,00 3,97 

41 
Изготовление и монтаж стоек ограждений входов в 

подвал и приямков с огрунтовкой за 2 раза  

т 
5,23 0,00 5,23 

42 Окраска стоек ограждений входов  за 2 раза  м2 141,73 0,00 141,73 

43 
Изготовление и монтаж ограждений входов в подвал и 

приямков с огрунтовкой за 2 раза  

т 
13,95 0,00 13,95 

44 
Окраска  ограждений  входов в подвал и приямков за 2 

раза 

м2 
348,76 0,00 348,76 

45 
Изготовление и монтаж поручней входов в подвал и 

приямков с огрунтовкой за 2 раза  

т 
0,20 0,00 0,20 

46 
Окраска  поручней   входов в подвал и приямков за 2 

раза 

м2 
2,78 0,00 2,78 

  
Металлические конструкции навесов и козырьков, 

лестниц, скоб и         

  Устройство навесов над приямками         

47 

Изготовление и монтаж металлоконструкщш каркаса 

навеса над приямком с неподвижными секциями с 

огрунтовкой за 2 раза 

т 

1,68 0,00 1,68 

48 

Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса 

навеса над приямком с подвижными секциями с 

огрунтовкой за 2 раза 

т 

2,22 0,00 2,22 

49 Окраска металлических изделий за 2 раза м2 167,17 0,00 167,17 

50 Обшивка каркаса навеса сотовым поликарбонатом м2 139,35 0,00 139,35 

51 
Изготовление и монтаж отлива в зоне неподвижных 

секций навеса 

м2 
107,38 0,00 107,38 

  Устройство навесов над входами в подвал     0,00 0,00 

52 
Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса 

навеса над входом в подвал с огрунтовкой за 2 раза 

т 
0,94 0,00 0,94 
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53 Окраска металлических изделий за 2 раза м2 39,65 0,00 39,65 

54 Обшивка каркаса навеса сотовым поликарбонатом м2 54,99 0,00 54,99 

55 
Изготовление и монтаж отлива в зоне неподвижных 

секций навеса 

м2 
33,20 0,00 33,20 

  Устройство козырьков над входными группами     0,00 0,00 

56 
Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса 

козырьков с огрунтовкой за 2 раза и окраской за 2 раза 

т 
2,38 0,00 2,38 

57 
Изготовление и монтаж метапличеких консолей КН-1 с 

огрунтовкой за 2 раза и окраской за 2 раза 

т 
0,09 0,00 0,09 

58 Монтаж анкер-шпилек HST М12 шт 83,20 0,00 83,20 

59 Монтаж листа СМЛ толщиной 10мм м2 36,01 0,00 36,01 

60 
Изготовление и монтаж оцинкованной кровельной 

стали с полимерным покрытием толщиной 0,7мм 

м2 
47,45 0,00 47,45 

61 

Изготовление и монтаж фартука из оцинкованной 

кровельной стали с полимерным покрытием толщиной 

0,5мм 

м2 

19,88 0,00 19,88 

62 Обшивка каркаса навеса сотовым поликарбонатом м2 13,03 0,00 13,03 

63 
Изготовление и монтаж отлива в зоне неподвижных 

секций навеса 

м2 
21,58 0,00 21,58 

64 Установка придверной решетки "Aquastok" 390x590 шт. 49,40 0,00 49,40 

65 
Устройство гидроизоляции под придверкую решетку 

размером 400x600x30мм системой "Пенетрон" 

м2 
14,82 0,00 14,82 

  Устройство лестниц, скоб, решеток     0,00 0,00 

66 
Изготовление и монтаж металлических скоб СК1 для 

спуска в подвал  с огрунтовкой за 2 раза 

т 
0,42 0,00 0,42 

67 
Окраска металлических скоб СК1 для спуска в подвал  

за 2 раза 

м2 
16,29 0,00 16,29 

68 
Изготовление и монтаж металлических лестниц СМ2 

для спуска в подвал  с огрунтовкой за 2 раза 

т 
2,76 0,00 2,76 

69 
Окраска металлических лестниц СМ2 для спуска в 

подвал  за 2 раза 

м2 
120,00 0,00 120,00 

  
Отделочные работы (входы в подвал, приямки, 

входные группы ) 

  
      

70 
Устройство утепления плиты перекрытия под жилым 

помещением, утеплитель Primaplex-35 толщ. 140мм  

м2 
21,98 0,00 21,98 

71 
Устройство утепления плиты перекрытия под жилым 

помещением, утеплитель Primaplex-35 толщ. 80мм  

м2 
53,16 0,00 53,16 

72 Монтаж пароизоляции Ютафол-Н! 10 в 1 слой м2 23,14 0,00 23,14 
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73 

Облицовка несущих и ограждающих конструкций 

здания фасадными панелями Минерит (Camboard) по 

металлическому каркасу 

м2 

23,14 0,00 23,14 

74 Шпатлевка низа ж/б плиты м2 650,44 0,00 650,44 

75 

Улучшенная окраска фасадов по подготовленной 

поверхности водоэмульсионной краской (низ ж/б 

плиты) за 2 раза 

м2 

650,44 0,00 650,44 

76 
Шлифовка поверхности бетонных (стены цоколя 

входной группы со стороны лестничного марша)  

м2 
48,78 0,00 48,78 

77 

Окраска фасадов по неподготовленной поверхности 

водоэмульсионными красками (стены цоколя входной 

группы со стороны лестничного марша) за 2 раза 

м2 

48,78 0,00 48,78 

78 

Улучшенная штукатурка фасадов толщиной до 30 мм 

(20мм) с креплением сетки (стен входной группы с 

наружной стороны) 

м2 

6,41 0,00 6,41 

79 

Окраска фасадов по неподготовленной поверхности 

водоэмульсионными красками (стены входной группы 

с наружной стороны) за 2 раза 

м2 

6,41 0,00 6,41 

80 

Улучшенная штукатурка фасадов толщиной до 30 мм 

(20мм) с креплением сетки (стен входа в подвал с 

внутренней стороны) 

м2 

26,25 0,00 26,25 

81 
Шлифовка поверхности бетонных (стен входа в подвал 

с внутренней стороны) 

м2 
231,45 0,00 231,45 

82 

Окраска фасадов по неподготовленной поверхности 

водоэмульсионными красками (стен входа в подвал с 

внутренней стороны) за 2 раза 

м2 

257,70 0,00 257,70 

83 Шпатлевка низа ж/б плиты навеса м2 32,59 0,00 32,59 

84 

Улучшенная окраска фасадов по подготовленной 

поверхности водоэмульсионной краской (ж/б плиты 

навеса) за 2 раза 

м2 

32,59 0,00 32,59 

85 

Улучшенная штукатурка фасадов толщиной до 30 мм 

(20мм) с креплением сетки (стен приямка с наружной 

стороны) 

м2 

52,08 0,00 52,08 

86 

Окраска фасадов по неподготовленной поверхности 

водоэмульсионными красками (стен приямка с 

наружной стороны) за 2 раза 

м2 

52,08 0,00 52,08 

87 

Улучшенная штукатурка фасадов толщиной до 30 мм 

(20мм) с креплением сетки (стены приямка со стороны 

фасада) 

м2 

388,82 0,00 388,82 

88 
Улучшенная штукатурка фасадов толщиной 40 мм с 

креплением сетки (стены приямка со стороны фасада) 

м2 
76,19 0,00 76,19 
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89 
Шлифовка поверхности фасада (стен приямка со 

стороны фасада) 

м2 
983,92 0,00 983,92 

90 

Окраска фасадов по неподготовленной поверхности 

водоэмульсионными красками (стены приямка с 

внутренней стороны) за 2 раза 

м2 

1448,93 0,00 1 448,93 

91 

Декоративная штукатурка фасадов толщиной до 40 мм 

(20мм) с креплением сетки (стен с наружной стороны 

лестницы в подвал ДОУ) 

м2 

104,00 0,00 104,00 

92 Шпатлевка низа ж/б плиты навеса м2 27,38 0,00 27,38 

93 

Улучшенная окраска фасадов по подготовленной 

поверхности водоэмульсионной краской (ж/б плиты 

навеса) за 2 раза 

м2 

27,38 0,00 27,38 

  Дополнительные работы      0,00 0,00 

94 Уборка мусора  м2 1560,00 0,00 1 560,00 

95 Вынос мусора м3 78,00 0,00 78,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страница 112 из 130 
 

Приложение 5.7 

 

Ведомость объемов работ 

 

 

Жилой дом № 5.2  

(Архитектурные решения) 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 
Ведомость объемов работ (полы, кровля, окна, двери, ворота, 

потолки, стены, пандус)  
113 - 119 

2 
Ведомость объемов работ (дорожная разметка, дорожные 

знаки) 
120 - 121 

3 Ведомость объемов работ (гидроизоляция) 122 - 123 
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Ведомость объемов работ 

(полы, кровля, окна, двери, ворота, потолки, стены, пандус)  

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 2 3 4 5 6 

2 Полы         

3 
Устройство основания из керамзитобетона В 7,5 

D600 толщ 70 мм 
м2 27,5 27,5 0 

4 
Устройство основания из керамзитобетона В 7,5 

D600 толщ 40 мм 
м2 6,1 6,1 0 

5 
Устройство основания из бетона В 15 на мелком 

заполнители толщ.95 мм 
м2 6,8 0 6,8 

6 
Устройство основания из бетона В 15 на мелком 

заполнители толщ. 70-20 мм 
м2 6,5 0 6,5 

7 

Устройство обмазочной гидроизоляции битумно-

полимерной мастикой Эластопаз 2 слоя с 

заведением на стену 80 мм -толщ 4 мм по битумной 

грунтовкеПазПраймер 1 слой 

м2 3 3 0 

8 

Устройство обмазочной гидроизоляции битумно-

полимерной мастикой Эластопаз 2 слоя с 

заведением на стену 300 мм -толщ 4 мм по 

битумной грунтовкеПазПраймер 1 слой 

м2 13,3 3 0 

9 

Устройство гидроизоляции оклеечной "Унифлекс" 

ЭПП 2 слоя с заведением на стену 300 мм -толщ 6 

мм по битумной грунтовке 1 слой 

м2 27,7 27,7 0 

10 
Устройство разделительного слоя из технического 

полиэтилена  
м2 63,7 63,7 0 

11 Утепление пола "Primaplex-35" толщ.30 мм м2 17,4 17,4 0 

12 Утепление пола "Primaplex-35" толщ.20 мм м2 3 17,4 0 

13 
Утепление пола жесткими минераловатными 

плитами толщ .90 мм 
м2 15,8 9,2 6,6 

14 
Устройство стяжки из ЦПС  М150 армированная 

сеткой  Вр50х50х4 мм  толщ 80 мм 
м2 14,7 14,7 0 

15 
Устройство стяжки из ЦПС  М150 армированная 

сеткой  Вр50х50х4 мм  толщ 37 мм 
м2 30,2 30,2 0 

16 
Устройство стяжки из ЦПС  М150 армированная 

сеткой  Вр50х50х4 мм  толщ 28 мм 
м2 3.0 3 0 

17 
Устройство стяжки из ЦПС  М150 армированная 

сеткой  Вр50х50х4 мм  толщ 27 мм 
м2 37,1 37,1 0 
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18 
Устройство защитной стяжки из ЦПР М150 толщ.25 

мм  
м2 3 3 0 

19 Устройство стяжки из ЦПР М150 толщ.17 мм  м2 33,1 33,1 0 

20 
Устройство стяжки из ЦПР М150 с уклоном к 

приямку толщ.21-41 мм 
м2 27,7 33,1 0 

21 Устройство затирки из ЦПР  М150 толщ. 10 мм м2 27,7 27,7 0 

22 
Устройство стяжки из ЦПС  М150 армированная 

сеткой  Вр50х50х4 мм  толщ.40 мм с железнением . 
м2 15,8 0 15,8 

23 Шлифовка основания шлиф.машиной м2 5795 0 5795 

24 Обеспылевание основания м2 5795 0 5795 

25 
Грунтование очищеного подготовленного 

основания 
м2 5795 0 5795 

26 Сплошное шпатлевание основания м2 5795 0 5795 

27 

Устройство покрытия поверхности пола пропиткой 

"Элакор ПУ " 2 слоя по грунту по предварительно 

отшлифованной поверхности. 

м2 5795 0 5795 

28 

Устройство покрытия из линолеума на 

теплоизорлирущей основе толщ 6мм на клею по 

универсальной грунтоввке 

м2 14,7 0 14,7 

29 

Устройство покрытия пола из керамической плитки 

толщ. 8 мм на клее толщ.5 мм по универсальной 

грунтовке 

м2 138,5 117,79 20,78 

30 
Устройство плинтуса из керамической плитки 

h=100 мм на клею  
пм 133,57 53,42 80,15 

31 
Устройство плинтуса ПВХ по периметру с 

механическим креплением. 
пм 14,8 0 14,8 

32 
Решетки, поручни входных групп, козырьки, 

ограждения 
        

33 Изготовление и монтаж колесоотбойников (207 шт) т 2,64 0 2,64 

34 
Огрунтовка поверхности колесоотбойников ГФ-021 

за 2 раза 
м2 71,28 0 71,28 

35 
Окраска по грунтовке колесоотбойников ПФ-115 за 

2 раза 
м2 71,28 0 71,28 

36 
Изготовление и монтаж металлической рамки МРП 

под крышки приямка  
т 0,204 0 0,204 

37 
Изготовление и монтаж металлической крышкиКПР 

приямка с решеткой  
т 0,408 0 0,408 

38 Огрунтовка  металлических решеток  за 2 раза  м2 11,628 0 11,628 

39 Изготовление и монтаж поручней входов №1 и №2 т 0,02 0 0,02 

40 
Окраска металлических поручней за 2 раза по 

грунтовке 
м2 1,02 0 1,02 
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41 

Изготовление и монтаж м/к обрамления порога 

входной двери уголком с предварительной 

обработкой против ржавчины ортфосфорной 

кислотой, с последующей огрунтовкой ГФ-021 за 2 

раза  

т 0,093 0 0,093 

42 

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей за 2 раза антикоррозийной эмалью за 

2 раза Сереброл  

м2 2,74 0 2,74 

43 
Изготовление и монтаж каркаса  козырьков (КР-1) и 

консолей (КН-1) 
т 0,114 0 0,114 

44 
Изготовление и установка металлического шара 

диам. 50  
шт 8 0 8 

45 Огрунтовка  металлических конструкций козырьков м2 3,35 0 3,35 

46 
Окраска мк козырьков по огрунтовке за 2 раза ПФ 

115 
м2 3,35 0 3,35 

47 Монтаж листа СМЛ толщ. 10 мм м2 4,6 0 4,6 

48 

Устройство кровель из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием толщ.0,7 мм (включая 

козырьков и парапетов) 

м2 7,2 0 7,2 

49 

Изготовление и монтаж планок из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием толщ. 0,5 мм ( 

ширина 160 мм) 

м2 4,38 0 4,38 

50 
Изготовление и монтаж внутренних ограждений 

лестничных маршей  
т 0,072 0 0,072 

51 
Огрунтовка мк ограждения лестничных маршей за 2 

раза ГФ-021 
м2 2,5 0 2,5 

52 
Окраска мк ограждения лестничных маршей за 2 

раза ПФ-115 
м2 2,50 0,00 2,50 

53 Кровля         

54 Лестничный узел ЛУ-1         

55 Подшивка свесов ветровой доской 150х25 м2 20,00 20,00 0,00 

56 
Антисептирование  ветровой доски антипиреном и 

цветным антисепиком Pinotex Classic 
м2 46,40 46,40 0,00 

57 

Монтаж желобов водосточной системы ( d125 мм 

L=8,23 мп (2 шт)"МП Престиж" производства 

МеталлПрофиль 

м 16,50 16,50 0,00 

58 
Монтаж водосточной трубы D100 МП Престиж 

(трубы, колено, отметы) 
м 6,40 6,40 0,00 

59 Монтаж воронок водосточных 300/100 МП Престиж шт 2,00 2,00 0,00 

60 Шахта зенитного фонаря Ф-1         
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61 

Устройство оклеечной изоляции кровли в 2 

слоя на битумной мастике (Техноэласт ЭПП 

(верх шахты под защитным фартуком) 

м2 2,80 2,80 0,00 

62 
Монтаж бруса 50х50 мм (под установку 

фартука) 
пм 13,20 0,00 13,20 

63 
Антисептирование  бруса 50х50 мм 

антипиреном и антисепиком  
м2 2,64 0,00 2,64 

64 
Изготовление и монтаж кронштейна из полосы 

40х4 длиной 600 мм 
шт 21,00 0,00 21,00 

65 
Изготовление и монтаж планок : фартук из 

оцинкованный стали шириной 0,65 м 
пм 11,60 0,00 11,30 

66 

Утепление кровли минераловатными плитами 

(пространство между бортикоми фартуком 

минплитой "Техноблок Оптима " или аналог 

толщ 50 мм) 

м2 1,30 0,00 1,30 

67 

Герметизация горизонтальных стыков 

монтажной пеной (пространство между краем 

парапета и фартуком по периметру6,6 пм) 

пм 6,60 0,00 6,60 

68 Шахта ДУ-1         

69 

Устройство оклеечной изоляции кровли в 2 

слоя на битумной мастике (Техноэласт ЭПП 

(верх шахты под защитным фартуком) 

м2 3,65 3,65 0,00 

70 
Устройство армированной ЦПС , толщ.20-35 

мм по уклону (сеткой 4Вр-1 100х100) 
м2 2,76 2,76 0,00 

71 
Изготовление и монтаж кронштейна из полосы 

40х4 длиной 500 мм 
шт 30,00 30,00 0,00 

72 

Изготовление и монтаж планок : фартук из 

оцинкованный кровельной стали  шириной 920 

мм (с герметизацией силиконовым герметиком) 

пм 11,61 11,61 0,00 

73 

Изготовление и монтаж планок : отлив по 

бортику из оцинкованный кровельной стали  

шириной 180 мм (с герметизацией 

силиконовым герметиком) 

пм 6,89 6,89 0,00 

74 
Герметизация теоколовым силиконовым 

герметиком по контуру стакана 1,5х4=6 пм 
пм 6,00 6,00 0,00 

75 Шахта ДУ-2         

76 

Устройство оклеечной изоляции кровли в 2 

слоя на битумной мастике (Техноэласт ЭПП 

(верх шахты под защитным фартуком) 

м2 3,65 3,65 0,00 

77 
Устройство армированной ЦПС , толщ.20-35 

мм по уклону (сеткой 4Вр-1 100х100) 
м2 2,76 2,76 0,00 
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78 
Изготовление и монтаж кронштейна из полосы 

40х4 длиной 500 мм 
шт 30,00 30,00 0,00 

79 

Изготовление и монтаж планок : фартук из 

оцинкованный кровельной стали  шириной 920 

мм (с герметизацией силиконовым герметиком) 

пм 11,61 11,61 0,00 

80 

Изготовление и монтаж планок : отлив по 

бортику из оцинкованный кровельной стали  

шириной 180 мм (с герметизацией 

силиконовым герметиком) 

пм 6,89 6,89 0,00 

81 
Герметизация теоколовым силиконовым 

герметиком по контуру стакана 1,5х4=6 пм 
пм 6,00 6,00 0,00 

82 Окна         

83 
Установка оконного блока ПВХ ОП В2 

1130х1115 (h) 
м2 1,30 1,30 0,00 

84 
Устройство стяжки под монтаж подоконных 

досок толщ .20 мм 
м2 0,58 0,00 0,58 

85 
Установка подоконных досок ПВХ 150х1200 

мм(ПД-1) 
пм 1,10 0,00 1,10 

86 
Установка водоотлива из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием 0,8х350х1200 (С-1) 
пм 1,20 0,00 1,20 

87 
Устройство стяжки под монтаж отливов толщ. 

10-20 мм 
м2 0,18 0,00 0,18 

88 Двери         

89 
Установка металлических дверных блоков 

наружных ДН 21-13 П 
шт 2 1,00 1,00 

90 
Установка металлических дверных блоков 

наружных ДН 21-13 ЛП 
шт 3 2,00 1,00 

91 
Установка металлических дверных блоков 

наружных ДМ 21-13  
шт 1 1,00 0,00 

92 
Установка металлических дверных блоков 

наружных ДН 21-10 ЛП 
шт 1 1,00 0,00 

93 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДМ 21-13 Л 
шт 2 2 0,00 

94 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДПМ 21-13  
шт 1 1 0,00 

95 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДПМ 21-13 Л 
шт 1 1 0,00 

96 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДПМ 21-9ЛП 
шт 1 1 0,00 

97 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДПМ 21-10 
шт 3 2 1,00 
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98 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДПМ 21-10 Л 
шт 2 1 0,00 

99 
Установка металлических дверных блоков 

внутренних ДМ 21-9 
шт 1 1,00 0,00 

100 
Установка деревянных дверных блоков 

внутренних ДГ 21-7П ДВП 
шт 1 0,00 1,00 

101 Ворота         

102 

Установка ворот 300*2300h подъемно-

секционных, утепленных с электрическим и 

ручным приводом, с автоматическим 

открыванием при пожаре 

шт 2 0,00 2,00 

103 Потолки         

104 Расчистка потолка от плесени и грибка м2 85 0,00 85,00 

105 Обработка потолка антигрибковым составом м2 85 0,00 85,00 

106 
Сплошное выравнивание потолков гипсовой 

штукатурной смесью, толщ.10 мм 
м2 169,8 135,84 33,96 

107 

Улучшенная окраска в/эмульсионным составом 

потолков по подготовительной поверхности за 

2 раза 

м2 62,7 0,00 62,7 

108 

Окраска в/эмульсионным составом по 

подготовительной поверхности за 2 раза (цвет 

белый) 

м2 107,1 0,00 107,1 

109 Стены         

110 Расчистка потолка от плесени и грибка м2 165 0,00 165,00 

111 Обработка потолка антигрибковым составом м2 165 0,00 165,00 

112 

Сплошное выравнивание пескобетонных 

перегородок гипсовой штукатурной смесью, 

толщ.10 мм 

м2 38,57 24,00 14,57 

113 
Сплошное выравнивание монолитных стен 

гипсовой штукатурной смесью, толщ.10 мм 
м2 335,98 180,20 155,78 

114 

Сплошное выравнивание внутренних 

газобетонных стен гипсовой штукатурной 

смесью, толщ.10-20  мм 

м2 93,4 79,40 14,00 

115 
Утепление стен "Техновент Стандарт "толщ 80 

мм  
м2 154,78 154,78 0,00 

116 
Штукатурка стен гипсовой смесью толщ.20  мм 

по сетке по утеплителю. 
м2 154,78 154,48 0,00 
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117 

Улучшенная окраска в/эмульсионным составом 

стен по подготовительной поверхности за 2 

раза 

м2 54,2 0,00 54,20 

118 

Улучшенная окраска акриловой водно-

дисперсионной краской стен по 

подготовительной поверхности за 2 раза 

м2 183,2 0,00 183,20 

119 
Окраска в/эмульсионным составом стен по 

подготовительной поверхности за 2 раза 
м2 385,3 0,00 385,30 

120 
Улучшенная штукатурка оконных и дверных 

откосов шириной 200 мм по сетке толщ.20 мм  
пм 45,98 20,00 25,98 

121 

Улучшенная окраска водно-дисперсионной 

краской оконных и дверных откосов по 

подготовительной поверхности за 2 раза 

м2 9,20 0,00 9,20 

122 Облицовка стен керамической плиткой м2 6,20 6,20 0,00 

123 Въездной пандус         

124 Засыпка пандуса песком м3 85,00 0,00 85,00 

125 Бетонная плита В25 м3 27,54 0,00 27,54 

126 Арматура  кг 1 500,00 0,00 1 500,00 

127 Асфальт м2 97,48 0,00 97,48 

128 Клиновой анкер Хилти 700   15,00 0,00 15,00 
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Ведомость объемов работ 

 (дорожная разметка, дорожные знаки) 

Подземный паркинг  №  5.2  на 207  машиномест 

          

№
№ 
пп 

Наименование работ 
Ед.из

м 
Кол-во по 
проекту 

Выполнен
о 

Не 
выполнено 

№№ 
листа по 
проекту 

1 2 3 4 5 6 7 

  Организация дорожного движения           

  Горизонтальная дорожная разметка           

1 1.1 Сплошная линия шириной 10 см м.п/м2 
1613,5/161,

4 
0 1613,5/161,4 

26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

2 
1.7 Прерывистая линия шириной 
10,см,длина штриха 0,5 м,расстояние 
между штрихами 0,5 м 

м.п/м2 330,5/16,5 0 330,5/16,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

3 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка "прямо" ) L=5м  

шт/м2 1/1,2 0 1/1,2 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

4 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка  "направо"/"налево" 
) L=5м  

шт/м2 1/1,5 0 1/1,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

5 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка "направо" ) L=5м  

шт/м2 3/4,5 0 3/4,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

6 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка  "налево" ) L=5м  

шт/м2 5/7,5 0 5/7,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

7 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка прямо/"налево" ) 
L=5м  

шт/м2 1/2,25 0 1/2,25 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

8 
1.18 Обозначение направления движения 
по полосам (Стрелка  прямо/"направо" ) 
L=5м  

шт/м2 2/4,5 0 2/4,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

9 

1.16.1 Обозначение островков 
разделяющих транспортные потоки 
противоположных направлений(площадь 
разметки) 

м2 13,5 0 13,5 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

10 Обозначение номеров машиномест 1-207 м2 32,43 0 32,43 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 
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  Вертикальная дорожная разметка           

11 
2.1.1-2.1.3 Обозначение вертикальных 
поверхностей дорожных сооружений 

м2 301 0 301 
26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

12 
2.7 Обозначение бордюра на опасных 

участках и колесоотбойниках 
м2 755,7 0 755,7 

26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

  Дорожные знаки           

13 1.34.1 Направление поворота шт 4 0 4 

26.03/201
2-5.2-ТХ  л 

2;3;4 

14 3.1 Въезд запрещен шт 7 0 7 

15 3.13 Ограничение высоты шт 1 0 1 

16 
3.24 Ограничение максимальной 
скорости 

шт 1 0 1 

17 2.5 Стоп шт 2 0 2 

18 4.1.3 Движение налево шт 2 0 2 

19 
6.10 Указатель направления "въезд-
выезд" 

шт 23 0 23 

20 6.20.1 Аварийный выход шт 7 0 7 

21 6.20.2 Аварийный выход шт 7 0 7 

22 Информационная табличка шт 1 0 1 

  Оборудование шт 1 0 1 

23 
Обзорное зеркало Ф620 мм с 

кронштейнами 
шт 1 0 1 
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Ведомость объемов работ  

(гидроизоляция) 

Подземный паркинг 5.2 

    

№№ 
пп 

Наименование работ Ед.изм 
Кол-во по 
проекту 

Выполнено Не выполнено 

1 2 3 4 5 6 

2 
Подготовка бетонной 

поверхности,механическая очистка алмазными 
дисками и металлическими щетками вручную   

м2 87,36 0 87,36 

3 

Подготовка бетонной 
поверхности,механическая очистка алмазными 
дисками и металлическими щетками вручную  

шириной 200 мм 

м.п 56,64 0 56,64 

4 

Подготовка бетонной 
поверхности,механическая очистка алмазными 
дисками и металлическими щетками вручную  

шириной 500 мм 

м.п 1968,44 0 1968,44 

5 
Гидроизоляция холодных швов материалами 

марки "Кристализол шовный" согласно 
технологическому регламенту  

м2 1008 0 1008 

6 
Гидроизоляция холодных поверхности 

материалами марки "Кристализол шовный" 
согласно технологическому регламенту  

м.п 87,36 0 87,36 

7 

Гидроизоляция холодных поверхности 
материалами марки "Кристализол шовный" 

согласно технологическому регламенту  
шириной 200 мм 

м.п 56,64 0 56,64 

8 

Гидроизоляция холодных поверхности 
материалами марки "Кристализол шовный" 

согласно технологическому регламенту 
шириной 500 мм  

м.п 1968,44 0 1968,44 

9 

Гидроизоляция холодных поверхности 
материалами марки "Кристализол ремонтный" 
согласно технологическому регламенту слой до 

15 мм шириной 500 мм  

м.п 39,72 0 39,72 

10 
Гидроизоляция закладных отверстий 

материалами марки "Кристализол шовный 
согласно технологическому регламенту 

шт 416 0 416 

11 

Гидроизоляция вводов труб D до 100 мм 
комбинированным способом материалами 

марки "Кристализол шовный"+Лепта-12 
согласно технологическому регламенту 

шт 20 0 20 

12 

Гидроизоляция вводов труб D до 200  мм 
комбинированным способом материалами 

марки "Кристализол шовный"+Лепта-12 
согласно технологическому регламенту 

шт 10 0 10 
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13 

Гидроизоляция вводов труб D до 300  мм 
комбинированным способом материалами 

марки "Кристализол шовный"+Лепта-12 
согласно технологическому регламенту 

шт 1 0 1 

14 

Устранение напорных (свищей)  протечек 30-40 
сек. Комбинированным способом 

гидроизоляционной пломбой 
"Пенеплаг"+материалы марки Кристализол 

шт 124 0 124 

15 

Гидроизоляция деформационных швов 
материалами марки "Кристализол шовный" 
+Лепта 12 согласно технологическому 
регламенту шириной  до 50 мм 

м.п 28,32 0 28,32 

16 Погрузка мусора в автотранспортные средства м3 1,51 0 1,51 

17 Аренда мусорного контейнера (8 м3) шт 1 0 1 
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Приложение 5.8 

 

 

Ведомость объемов работ 

 

ЖД 5.1 - 5.2  

работы, не учтенные в других разделах  

(Архитектурное решение) 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Страницы 

1 
Дополнительные работы (отделка, фасады, 

гидроизоляция) 
125-130 
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ВОР разные работы ЖД 5.1 5.2 не учтённые в других разделах 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 2 3 4 5 6 
 Металлические ограждения на ДОУ         

1 
Установка металлической лестницы, 

конструкций и ограждений  
кг   0 8317,47 

2 Установка придверных решеток "Aquastok" шт 4 0 4 

3 Монтаж металлочерепицы "Монтеррей" м2 26 0 26 

 Приямки на ДОУ         

4 Штукатурка стен приямков м2   0 57,94 

5 Окраска стен приямков м2   0 110,5 

6 
Монтаж решетки продухов для отверстия 

200х440 
шт   0 4 

7 Монтаж металлических элементов навесов кг   0 300 

8 Монтаж поликарбоната м2   0 15 
 Лестницы входа в подвал на ДОУ         

9 Монтаж металлических элеметов кг   0 145,2 

10 Монтаж поликарбоната м2   0 11 
 Отделка         

12 Фурнитура дверная   100% 

13 Фурнитура оконная   100% 

14 Демонтаж штукатурки м2 292 0 292 

16 

 Вынос строительного мусора  вручную 

(плитки, цементной стяжки, кирпича, ГКЛ, 

керамзита, грунт, металлический каркаса, 

деревянный каркас, фанера  (до 150 м)  

м3 0 0,00 53,00 

17  Устройство кладки из кирпича  м3 0 0,00 7,60 

18  Устройство кладки из ПГП 80  м3 0 0,00 7,33 

19 
 Устройство кладки из газобетонного блока 

D600  t=150  
м3 0 0,00 2,00 

20  Минеральная плита t=80  м3 0 0,00 1,75 

21 
 Монтаж лотка металлического 200х4500х60 

с защитной решеткой  
шт 1 0,00 1,00 
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22 
 Окраска по грунтовке крышки приямка 

710х710  
шт 8 0,00 8,00 

23  Монтаж крышки приямка 710х710  шт 8 0,00 8,00 

24 
 Установка  тележки с подъемной 

платформой Lema LM FD-80 (1220х610)  
шт 1 0,00 1,00 

25  Демонтаж плитки напольной  м2 0 0,00 298,67 

26  Демонтаж кладки из газобетона  м3 0 0,00 6,86 

27  Устройство кладки из газобетона  м3 0 0,00 6,86 

28 

 Демонтаж монолитного железобетона ( 

устройство проема в помещение 122 

загрузочная, проект реконструкции)  

м3 6,2 0,00 6,20 

29  Выборка обратной засыпки  м3 30 0,00 30,00 

30  Монтаж арматуры   т 2,06 0,00 2,06 

31  Устройство конструкций из бетона  м3 9,83 0,00 9,83 

32  Устройство оклеечной гидроизоляции  м2 67 0,00 67,00 

33 
 Грунтовка и окраска металлического 

ограждения Тип3 в помещении "Дебаркадер"  
кг 64,43 0,00 64,43 

34 

 Монтаж металлического ограждения 

лестницы и площадки  Тип3 в помещении 

"Дебаркадер"  

кг 64,43 0,00 64,43 

35 

Простая штукатурка гипсовым составом  

внутренних поверхностей стен из 

газобетонных блоков, кирпича толщ 20 мм  

м2 275,14 0,00 275,14 

36 
Окраска водоэмульсионным  составом по 

подготовленной поверхности 
м2 275,14 0,00 275,14 

37 Все оборудование и технология   100% 

38 Окраска фасада м2 740,89 0 740,89 

39 Ограждение на кровле м/п 78,57 0 78,57 

40 Водосточная система м/п 35 0 35 

41 Карнизы из СФБ и ПСБ м2 158,31 0 158,31 
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Доп. Работы на отделку ( лестничная клетка спуска в подвал) 

 входные группы и лестницы 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 Утепление стен м2 1594,14 0 1594,14 

2 
Штукатурка стен по утеплителю с сеткой м2 

1594,14 0 1594,14 

3 
Штукатурка по бетонной поверхности м2 

474,18 0 474,18 

3 
Окраска стен (включая подготовку) м2 

2068,32 0 2068,32 

4 Подготовка под окраску стен м2 2068,32 0 2068,32 

5 
Окраска потолка (включая подготовку) м2 

1395,54 0 1395,54 

6 
Подготовка под окраску потолка м2 

1395,54 0 1395,54 

7 Плитка пола м2 1497,12 0 1497,12 

8 Стяжка м2 732,37 0 732,37 

9 Утепление потолка м2 659,14 0 659,14 

10 Штукатурка потолка м2 659,14 0 659,14 

 

 

Доп. Работы на въездной пандус 

пандус между 4-5 домом 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 

Выравнивающая стяжка ЦПР М150 

армированная - 30мм 
м2 

97,48 0 97,48 

2 

Грунтовочный слой праймер 

технониколь №4 
м2 

97,48 0 97,48 

3 

Гидроизоляция технониколь №33 в 1 

слой 
м2 

97,48 0 97,48 

4 
Утеплитель Primaplex-35(100мм) м2 

97,48 0 97,48 

5 Мембрана дорнит или аналог м2 97,48 0 97,48 
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Доп. Работы на отделку 5 дома 

Отделка 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток 

1 Покраску почтовых ящиков шт 1360 0 1360 

2 Утепление потолка  м2 170 0 170 

3 

Подготовка стен и потолка под 
окраску(шпаклевка финишный слой и 
затирка)  м2 100% 

4 Установка алюминиевых накладок 20шт шт 340 0 340 

5 Фурнитура и доводчики на двери шт 100% 

6 Подоконная доска м/п 75 0 75 

8 

Установка придверных решеток 

"Aquastok" 
шт 

17   17 

9 Ревизионные лючки 300х300 шт 250 0 250 

10 

Доработка ограждения по пожарной 

безопасности 
м/п 

289 0 289 

11 Контейнер мусоропровода шт 17 0 17 

12 Дверные стопоры шт 100% 

      

 Доп. Работы на переходные балконы 5 дома 

Отделка 

Тип пола 68 

1 Битумная грунтовка ПазПраймер м2 1657,5 497,25 1160,25 

2 
Обмазочная гидроизоляция Эластопаз 2 
слоя м2 1657,5 497,25 1160,25 

3 Стяжка из ЦПР М150 20-30мм м2 1657,5 497,25 1160,25 

4 Керамогранит 8мм м2 1657,5 497,25 1160,25 

Тип пола 69 

1 
Пароизоляция оклеечная унифлекс ЭПП 
1 слой м2 110,5 0 110,5 

2 Утеплитель Primaplex 140мм м2 110,5 0 110,5 

3 Технический полиэтилен 1 слой м2 110,5 0 110,5 

4 
Стяжка из ЦПР М150 30-55мм с 
армированием м2 110,5 0 110,5 

5 Оклеечная гидроизоляция Унифлекс ЭПП м2 110,5 0 110,5 

6 Керамогранит 8мм м2 110,5 0 110,5 

Потолок 

1 Штукатурка низа балконов м2 1904 0 1904 

2 Декоративная штукатурка низа балконов м2 1904 0 1904 

3 Окраска м2 1904 0 1904 
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Стены 

1 Штукатурка ж/б стен балконов м2 1075,2 0 1075,2 

2 Декоративная штукатурка стен м2 1075,2 0 1075,2 

3 Окраска м2 1075,2 0 1075,2 

 

 
 

Доп. Работы на фасады 5 дома 

Фасады 

1 Подсистема под карнизы м2 1400 0 1400 

 

 Доп. Работы на гидроизоляцию подвала 5 дома 

Гидроизоляция внутренняя 

№ пп Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

1 2 3 4 

1 Демонтаж штукатурки (и повторное нанесение Декоративной 
фактуры Шагрень) 

1 м² 
 

721,28 

2 Демонтаж керамической плитки шириной 500мм (и повторное 
нанесение Декоративной фактуры Шагрень) 

1 м.п. 
 

362,5 

3 Демонтаж штукатурки шириной  500мм ( и повторное нанесение 
Декоративной фактуры Шагрень) 

1 м.п. 
 

470,19 

4 Демонтаж цементной стяжки слой до 100мм, ширина 500мм (и 
повторное нанесение Декоративной фактуры Шагрень) 

1 м.п. 
 

401,6 

5 
Подготовка бетонной поверхности, механическая очистка 
алмазными дисками и металлическими щётками вручную  

1 м² 
 

858,14 

6 Подготовка бетонной поверхности, механическая очистка 
алмазными дисками и металлическими щётками вручную шириной 
200мм 

1 м.п. 

 
158,4 

7 Подготовка бетонной поверхности, механическая очистка 
алмазными дисками и металлическими щётками вручную шириной 
500мм 

1 м.п. 

 
825,96 

8 
Гидроизоляция холодных швов материалами марки "Кристаллизол 

Шовный" согласно технологическому регламенту  
1 м.п. 

 
508,21 

9 

Гидроизоляция поверхности материалами марки "Кристаллизол 
Кистевой" согласно технологическому регламенту 

1 м² 

 
880,64 

10 
Гидроизоляция поверхности материалами марки "Кристаллизол 
Кистевой" согласно технологическому регламенту, шириной 200мм 

1 м.п. 

 
214,83 

11 

Гидроизоляция поверхности материалами марки "Кристаллизол 
Кистевой" согласно технологическому регламенту, шириной 500мм 

1 м.п. 

 
814,18 

12 Гидроизоляция поверхности материалом марки "Кристаллизол  
Ремонтный" с креплением штукатурной сетки согласно 
технологическому регламенту, слой до 15мм (Свыше 100м2) 

1 м² 

 
581,46 

13 Гидроизоляция поверхности материалом марки "Кристаллизол  
Ремонтный" согласно технологическому регламенту, слой до 15мм, 
шириной 200мм 

1 м.п. 

 
 

192,63 
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14 Гидроизоляция поверхности материалом марки "Кристаллизол  
Ремонтный" согласно технологическому регламенту, слой до 15мм, 
шириной 500мм 

1 м.п. 

 
 

446,01 

15 
Гидроизоляция закладных отверстий материалами марки "Кристаллизол 

Шовный" согласно технологическому регламенту 

шт.  
911 

16 
Гидроизоляция  вводов труб Ø до 100мм комбинированным 
способом материалами марки "Кристаллизол Шовный" + Лепта-12 
согласно технологическому регламенту      

шт.  
23 

17 
Гидроизоляция  вводов труб Ø до 200мм комбинированным 
способом материалами марки "Кристаллизол Шовный" + Лепта-12 
согласно технологическому регламенту      

шт.  
23 

18 
Гидроизоляция  вводов труб Ø до 300мм комбинированным 
способом материалами марки "Кристаллизол Шовный" + Лепта-12 
согласно технологическому регламенту      

шт.  
23 

19 
Устранение напорных протечек (свищей) 30-40 сек. комбинированным 

способом гидроизоляционной пломбой Пенеплаг + материалы марки  

Кристаллизол  

шт. 182 

20 
Гидроизоляция деформационных швов материалами марки 
"Кристаллизол Шовный"  +  Лепта-12 согласно технологическому 
регламенту шир. до 50мм 

1 м.п. 

 
99,31 

21 
Инъектирование швов полиуретановым однокомпонентным гелем 

1 м.п. 
 

39 

22 

Монтаж компенсатора деформационного шва с помощью мастики 
Лепта-12 

1 м.п. 

 
99,31 

23 Погрузка мусора в автотранспортные средства                                                      
1м3 

 
47,99 

24 

Аренда мусорного контейнера (20м3) 

шт.  
5 
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№п/п Разделы Кол-во стр. 

1 2 3 

1. Техническое заключение и Приложением №1  
 

82 

2. 
Приложение №2.Ведомость дефектов и графическая часть по обследованию 

фасадов и благоустройства. 
58 

3. Приложение №3.Ведомость дефектов по разделу АР  41 

4. 
Приложение №4. Ведомости объемов работ (ВОР) необходимых для окончания 

СМР по инженерным системам здания. 146 

5. 
Приложение №5. Ведомости объемов работ (ВОР)  необходимых для окончания 

СМР по разделу АР (архитектурные решения). 123 

6. Приложение №6.  59 

7. Приложение №7. Электронная ведомость отчета, включая  фотоотчет. электр. 

вариант 
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Приложение 6 

 

 

Ведомость объемов работ 

ЖД 5.1 и 5.2 

 

Фасады и Благоустройство 

 

Содержание: 

Раздел 
№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

6. Ведомость объемов работ по ЖД 5.1 и 5.2 (Фасады и Благоустройство) 2 

6.1 ЖД 5.1 - Фасады 3 

 1 Ведомость объемов работ по фасадам (наружные)  - СЕКЦИЯ 1 - 17 4 - 15 

 2 Ведомость объемов работ по фасадам (внутренние)  - СЕКЦИЯ 1 - 17 16 - 27 

 3 Ведомость объемов работ кронштейнов, фанеры и отливов 28 - 31 

 4 Ведомость объемов работ по водосточной системе 32 

 5 Ведомость объемов работ по ограждениям балконов и лоджий  33 

 6 Ведомость объемов работ по окнам и подоконным отливам  34 

 7 Ведомость объемов работ по декоративным элементам 35 - 37 

6.2 ЖД 5.2 - Фасады 38 

 1 
Ведомость объемов работ по фасадам (наземно-подземная 

автостоянка) 
39 - 41 

6.3 ЖД 5.1 - Благоустройство 42 

 1 
Ведомость объемов работ по благоустройству (малые архитектурные 

формы) 
43 

 2 Ведомость объемов работ по благоустройству (элементы озеленения) 44 

 3 Общая ведомость объемов работ по благоустройству 45 - 55 

6.4 ЖД 5.1 – ДОУ - Благоустройство 56 

 1 Ведомость объемов работ (ограждения) 57 

6.5 ЖД 5.2 - наземно-подземная автостоянка) 58 

 1 Ведомость объемов работ (ограждения) 59 
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Приложение 6.1 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.1  

(Фасады) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ по фасадам (наружные)  - СЕКЦИЯ 1 - 17 4 - 15 

2 Ведомость объемов работ по фасадам (внутренние)  - СЕКЦИЯ 1 - 17 16 - 27 

3 Ведомость объемов работ кронштейнов, фанеры и отливов 28 - 31 

4 Ведомость объемов работ по водосточной системе  32 

5 Ведомость объемов работ по ограждениям балконов и лоджий 33 

6 Ведомость объемов работ по окнам и подоконным отливам 34 

7 Ведомость объемов работ по декоративным элементам 35 - 37 
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Ведомость объемов работ по фасадам (наружные)  - СЕКЦИЯ 1 – 17 

 

По

з. 
Наименование 

Секция 1 -3 ( Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 396 м2 0 м2 396 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 66 м2 0 м2 66 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2   м2   м2   

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2 115,5 м2 0 м2 115,5 

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 203,5 м2 0 м2 203,5 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 188,5 м2 0 м2 188,5 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 192,5 м2 0 м2 192,5 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 517 м2 0 м2 517 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2 126,5 м2 0 м2 126,5 

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 319 м2 0 м2 319 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2   м2   м2   

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2   м2   м2   

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 203,5 м2 0 м2 203,5 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 58,5 м2 0 м2 58,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   
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20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   

22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 99 м2 0 м2 99 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

117 
м2 

0 
м2 

117 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 45,5 м2 0 м2 45,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 2602,5 м2 1431,6 м2 1170,9 

27 Сетка фасадная м2 2602,5 м2 1431,6 м2 1170,9 

28 Декоративная штукатурка м2 2602,5 м2 1431,6 м2 1170,9 

29 Ремонт поверхности м2 2602,5 м2 1170,9 м2 1431,6 
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По

з. 
Наименование 

Секция 4-6 ( Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 297 м2 0 м2 297 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 132 м2 0 м2 132 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 49,5 м2 0 м2 49,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 234 м2 0 м2 234 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 176 м2 0 м2 176 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 154 м2 0 м2 154 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 68,2 м2 0 м2 68,2 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 242 м2 0 м2 242 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 60,5 м2 0 м2 60,5 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 101,4 м2 0 м2 101,4 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   



Страница 7 из 59 
 

22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 99 м2 0 м2 99 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

117 
м2 

0 
м2 

117 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 28,6 м2 0 м2 28,6 

                

26 Черновая штукатурка м2 1730,6 м2 1073 м2 657,6 

27 Сетка фасадная м2 1730,6 м2 1073 м2 657,6 

28 Декоративная штукатурка м2 1730,6 м2 792,1 м2 938,5 

29 Ремонт поверхности м2 1730,6 м2 938,5 м2 792,1 
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По

з. 
Наименование 

Секция 7-9 ( Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 385 м2 0 м2 385 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 104,5 м2 0 м2 104,5 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 126,5 м2 0 м2 126,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 247 м2 0 м2 247 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 247,5 м2 0 м2 247,5 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2   м2   м2   

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2 836 м2 0 м2 836 

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 126,5 м2 0 м2 126,5 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 27,5 м2 0 м2 27,5 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 313,5 м2 0 м2 313,5 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 93,5 м2 0 м2 93,5 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 130 м2 0 м2 130 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 90,2 м2 0 м2 90,2 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

130 
м2 

0 
м2 

130 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 2857,7 м2 1285,9 м2 1571,8 

27 Сетка фасадная м2 2857,7 м2 1285,9 м2 1571,8 

28 Декоративная штукатурка м2 2857,7 м2 962,7 м2 1895 

29 Ремонт поверхности м2 2857,7 м2 1895 м2 962,7 
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По

з. 
Наименование 

Секция 10-13 Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 473 м2 0 м2 473 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 242 м2 0 м2 242 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 132 м2 0 м2 132 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 198 м2 0 м2 198 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 260 м2 0 м2 260 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 220 м2 0 м2 220 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 198 м2 0 м2 198 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 253 м2 0 м2 253 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 38,5 м2 0 м2 38,5 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 462 м2 0 м2 462 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 110 м2 0 м2 110 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 156 м2 0 м2 156 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 121 м2 0 м2 121 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

156 
м2 

0 
м2 

156 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 104 м2 0 м2 104 

                

26 Черновая штукатурка м2 3036 м2 1760,9 м2 1275,1 

27 Сетка фасадная м2 3036 м2 1760,9 м2 1275,1 

28 Декоративная штукатурка м2 3036 м2 0 м2 3036 

29 Ремонт поверхности м2 3036 м2 3036 м2 0 
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По

з. 
Наименование 

Секция 14-16( Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 181,5 м2 0 м2 181,5 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 214,5 м2 0 м2 214,5 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 198 м2 0 м2 198 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2 132 м2 0 м2 132 

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 130 м2 0 м2 130 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 121 м2 0 м2 121 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 286 м2 0 м2 286 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2   м2   м2   

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2   м2   м2   

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 110 м2 0 м2 110 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 110,5 м2 0 м2 110,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 93,5 м2 0 м2 93,5 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

104 
м2 

0 
м2 

104 

25 Карнизы ниже 0,000   71,5 м2 0 м2 71,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 1681 м2 720,3 м2 960,7 

27 Сетка фасадная м2 1681 м2 720,3 м2 960,7 

28 Декоративная штукатурка м2 1681 м2 542,4 м2 1138,6 

29 Ремонт поверхности м2 1681 м2 1138,6 м2 542,4 
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По

з. 
Наименование 

Секция 17( Нар) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 77 м2 0 м2 77 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2   м2   м2   

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 78 м2 0 м2 78 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 44 м2 0 м2 44 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 99 м2 0 м2 99 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 22 м2 0 м2 22 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2   м2   м2   

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 341 м2 0 м2 341 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 84,5 м2 0 м2 84,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2 27,5 м2 0 м2 27,5 

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 

26 
м2 

0 
м2 

26 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 28,6 м2 0 м2 28,6 

                

26 Черновая штукатурка м2 832 м2 98,1 м2 733,9 

27 Сетка фасадная м2 832 м2 98,1 м2 733,9 

28 Декоративная штукатурка м2 832 м2 731 м2 101 

29 Ремонт поверхности м2 832 м2 100,8 м2 731,2 

        

        

Общие объемы работ     

1 Окраска фасада 
м2 

13089,5 
    

2 Черновая штукатурка м2 6370     

3 Декоративная штукатурка м2 8280     

4 Сетка фасадная м2 6370     

7 Ремонт поверхности м2 4460     

8 Откосы фасадные м/п 7000     

9 

Деформационные швы (восстановление, 

заполнение) м/п 320     
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Ведомость объемов работ по фасадам (внутренние)  - СЕКЦИЯ 1 - 17 

        

По

з. 
Наименование 

Секция 1 -3 ( Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 363 м2 0 м2 363 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2   м2   м2   

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2   м2   м2   

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2 132 м2 0 м2 132 

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 93,5 м2 0 м2 93,5 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 165,1 м2 0 м2 165,1 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 177,1 м2 0 м2 177,1 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 137,5 м2 0 м2 137,5 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2 105,6 м2 0 м2 105,6 

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 137,5 м2 0 м2 137,5 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 55 м2 0 м2 55 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 209 м2 0 м2 209 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2   м2   м2   

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 19,5 м2 0 м2 19,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   
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21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   

22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 77 м2 0 м2 77 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 45,5 м2 0 м2 45,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 1733,8 м2 1234,2 м2 499,6 

27 Сетка фасадная м2 1733,8 м2 1234,2 м2 499,6 

28 Декоративная штукатурка м2 1733,8 м2 1234,2 м2 499,6 

29 Ремонт поверхности м2 1733,8 м2 499,6 м2 1234,2 
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По

з. 
Наименование 

Секция 4-6 ( Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 38,5 м2 0 м2 38,5 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 99 м2 0 м2 99 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 203,5 м2 0 м2 203,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 162,8 м2 0 м2 162,8 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 126,5 м2 0 м2 126,5 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 188,1 м2 0 м2 188,1 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 52,8 м2 0 м2 52,8 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 181,5 м2 0 м2 181,5 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2   м2   м2   

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 45,5 м2 0 м2 45,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 55 м2 0 м2 55 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 28,6 м2 0 м2 28,6 

                

26 Черновая штукатурка м2 1253,3 м2 649,5 м2 603,8 

27 Сетка фасадная м2 1253,3 м2 649,5 м2 603,8 

28 Декоративная штукатурка м2 1253,3 м2 626,1 м2 627,2 

29 Ремонт поверхности м2 1253,3 м2 627,2 м2 626,1 
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По

з. 
Наименование 

Секция 7-9 ( Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 269,5 м2 0 м2 269,5 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 23,1 м2 0 м2 23,1 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 192,5 м2 0 м2 192,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 44 м2 0 м2 44 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 97,5 м2 0 м2 97,5 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 154 м2 0 м2 154 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 93,5 м2 0 м2 93,5 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 60,5 м2 0 м2 60,5 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 55 м2 0 м2 55 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 231 м2 0 м2 231 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 52 м2 0 м2 52 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
    м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 82,5 м2 0 м2 82,5 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 1426,6 м2 379,2 м2 1047,4 

27 Сетка фасадная м2 1426,6 м2 379,2 м2 1047,4 

28 Декоративная штукатурка м2 1426,6 м2 319,2 м2 1107,4 

29 Ремонт поверхности м2 1426,6 м2 1107,4 м2 319,2 
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По

з. 
Наименование 

Секция 10-13 (Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 374 м2 0 м2 374 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 187 м2 0 м2 187 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 280,5 м2 0 м2 280,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 188,5 м2 0 м2 188,5 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 137,5 м2 0 м2 137,5 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2   м2   м2   

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 88 м2 0 м2 88 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 506 м2 0 м2 506 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 390,5 м2 0 м2 390,5 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 32,5 м2 0 м2 32,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
    м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 22 м2 0 м2 22 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 104 м2 0 м2 104 

                

26 Черновая штукатурка м2 2382 м2 1568,3 м2 813,7 

27 Сетка фасадная м2 2382 м2 1568,3 м2 813,7 

28 Декоративная штукатурка м2 2382 м2 901,4 м2 1480,6 

29 Ремонт поверхности м2 2382 м2 1480,6 м2 901,4 
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По

з. 
Наименование 

Секция 14-16( Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2 271,7 м2 0 м2 271,7 

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2 220 м2 0 м2 220 

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2   м2   м2   

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2 143 м2 0 м2 143 

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 208 м2 0 м2 208 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 121 м2 0 м2 121 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2 60,5 м2 0 м2 60,5 

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2   м2   м2   

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2 16,5 м2 0 м2 16,5 

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2 302,5 м2 0 м2 302,5 

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 45,5 м2 0 м2 45,5 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
    м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 22 м2 0 м2 22 

25 Карнизы ниже 0,000   71,5 м2 0 м2 71,5 

                

26 Черновая штукатурка м2 1570,2 м2 603,1 м2 967,1 

27 Сетка фасадная м2 1570,2 м2 603,1 м2 967,1 

28 Декоративная штукатурка м2 1570,2 м2 503,1 м2 1067,1 

29 Ремонт поверхности м2 1570,2 м2 1067,1 м2 503,1 
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По

з. 
Наименование 

Секция 17( Внут) 

По чертежам 

Фасады 

Готовность 

по факту 

Не готовность 

по факту 

Площадь Площадь Площадь 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Окраска стен фасадов 5 дома 

1 Цоколь: СФБ панели и карниз цвет RAL 7012 м2   м2   м2   

2  цв. NCS S 2010-R80B  м2   м2   м2   

3  цв. NCS S 3060-R70B  м2   м2   м2   

4  цв. NCS S 3050-Y80R  м2 5,5 м2 0 м2 5,5 

5  цв. NCS S 0570-Y30R  м2   м2   м2   

6 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая); -   цв. NCS S 1505-

Y40R (стены) 

м2   м2   м2   

7 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.   -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Карнизы) 

м2 45,5 м2 0 м2 45,5 

8 

 карнизы, консоли, наличники, декор. элементы 

фасада (фактура гладкая);торцы ж/б плиты 

(затирка и покраска) на фасаде из лицевого 

кирпича (фактура гладкая);фасады с отделкой 

декор.  -   цв. NCS S 1505-Y40R ( Плиты 

перекрытия) 

м2 49,5 м2 0 м2 49,5 

9  цв. NCS S 4020-Y  м2 71,5 м2 0 м2 71,5 

10  цв. NCS S 3050-R10B  м2 27,5 м2 0 м2 27,5 

11  цв. NCS S 4010-R30B  м2 11 м2 0 м2 11 

12  цв. NCS S 4020-G30Y  м2   м2   м2   

13  цв. NCS S 3030-G60Y  м2   м2   м2   

14  цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая",  (стены) 
м2   м2   м2   

15 

 цв. NCS S 6005-Y20R карнизы, декор. элементы 

СФБ - фактура "Гладкая", отделка фасада 

(карнизы) 

м2 171,6 м2 0 м2 171,6 

16 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% 
м2   м2   м2   

17 
 NCS S 4020-Y70R-70% цвет серый RAL 7012-

30% (карнизы) 
м2   м2   м2   

18  цвет NCS S 4020-Y70R м2   м2   м2   

19  NCS S 4020-Y70R  м2   м2   м2   

20 

RAL 5008- весь металл:  двери, ограждения 

приямков , балконов, лоджий,  ограждения 

входных групп, покрытие козырьков, отливы 

(кроме оконных), зонтики на вентшахтах 

м2   м2   м2   

21 

Кирпич №2, "Темный":     Тербунский гончар 

"Корица"-50%; Тербунский нчар"Графит"-25%;  

Тербунский гончар "Коричневый"-25%; 

м2   м2   м2   
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22 
Надоконный бровки - тербунский гончар 

"Коричневый" 
м2   м2   м2   

23 
Арки, кирпичные пояса - тербунский гончар 

"Корица" 
м2   м2   м2   

24 
Колонны в ЛЛУ (шестигранные) облицовка СФБ 

цв. NCS S 1505-Y40R 
м2 11 м2 0 м2 11 

25 Карнизы ниже 0,000 м2 28,6 м2 0 м2 28,6 

                

26 Черновая штукатурка м2 421,7 м2 103,4 м2 318,3 

27 Сетка фасадная м2 421,7 м2 103,4 м2 318,3 

28 Декоративная штукатурка м2 421,7 м2 53,4 м2 368,3 

29 Ремонт поверхности м2 421,7 м2 368,3 м2 53,4 

        

        

Общие объемы     

1 Окраска фасада м2 8787     

2 Черновая штукатурка м2 4250     

3 Декоративная штукатурка м2 5150     

4 Сетка фасадная м2 4250     

7 Ремонт поверхности м2 3637     

8 Откосы фасадные м.п 6000     

9 

Деформационные швы (востановление, 

заполнение) м.п 320     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 28 из 59 
 

Ведомость объемов работ   

Кронштейнов, Фанеры и Отливов ЖД5.1 

    

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм 

Итого: 

        

КРЫШКИ НА КАРНИЗЫ ИЗ СФБ   

  К-6 (СФБ) мп 144,48 

  К-83 (СФБ) мп 55 

  К-294 (СФБ) мп 34,78 

  К-446н (СФБ) мп 78,96 

  
Итого монтаж карнизной крышки мп 308,44 

КРЫШКИ НА КАРНИЗЫ ИЗ ПСБ-С 0 

  К-1н (ПСБ-С) мп 74,33 

  К-4.1н (ПСБ-С) мп 158,57 

  К-4.2н (ПСБ-С) мп 359,53 

  К-4.3н сухарик (ПСБ-С) мп 50,01 

  К-10.1н (ПСБ-С) мп 124 

  К-10.2н (ПСБ-С) мп 54,97 

  К-11н (ПСБ-С) мп 238,16 

  К-30.1н (ПСБ-С) мп 39,28 

  К-30.2н (ПСБ-С) мп 39,12 

  К-32.1н (ПСБ-С) мп 199,5 

  К-32.2н (ПСБ-С) мп 43,4 

  К-32.2н (сухарик) мп 177 

  К-39н (ПСБ-С) мп 127,75 

  К-44н (ПСБ-С) мп 22,18 

  К-47н (ПСБ-С) мп 546,0779 

  К-55н (ПСБ-С) мп 142,74 

  К-59н (ПСБ-С) мп 4,68 

  К-77н (ПСБ-С) мп 644,7986 

  К-82н (ПСБ-С) мп 29 

  К-82.1н (ПСБ-С) мп 13,68 

  К-82.2н (ПСБ-С) мп 54 

  К-82.3н (ПСБ-С) мп 13,68 

  К-83.1н (ПСБ-С) мп 592,56 

  К-83.2н (ПСБ-С) мп 403,71 

  К-110н (ПСБ-С) мп 285,97 

  К-110.1н (ПСБ-С) мп 443,8 

  К-158н (ПСБ-С) мп 293,37 

  К-158.1н (ПСБ-С) мп 147,2642 

  К-229н (ПСБ-С) мп 21,14 

  К-230н (ПСБ-С) мп 397,33 

  К-233н (ПСБ-С) мп 942,52 
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  К-234н (ПСБ-С) мп 156 

  К-241н (ПСБ-С) мп 128,5295 

  К-254н (ПСБ-С) мп 244 

  К-255н (ПСБ-С) мп 74 

  К-255.1н (ПСБ-С) мп 114,86 

  К-255.2н (ПСБ-С) мп 65,81 

  К-259.1н (ПСБ-С) мп 266,49 

  К-259.2н (ПСБ-С) мп 323 

  К-258н (ПСБ-С) мп 4,38 

  К-260н (ПСБ-С) мп 30 

  К-260.1н (ПСБ-С) мп 182 

  К-260.2н (ПСБ-С) мп 79 

  К-261.1н (ПСБ-С) мп 83,25 

  К-261.2н (ПСБ-С) мп 54,05 

  К-268н (ПСБ-С) мп 230 

  К-269н (ПСБ-С) мп 43,25 

  К-276н (ПСБ-С) мп 10,6895 

  Фд-1200/H400 мп 306 

  Фд-1200/H500 мп 21,33 

ФСФ ФАНЕРЫ НА КАРНИЗЫ ИЗ СФБ 0 

  К-6 (СФБ) мп 144,48 

  К-83 (СФБ) мп 55 

  К-294 (СФБ) мп 34,78 

  К-446н (СФБ) мп 78,96 

  
Итого монтаж карнизной крышки мп 308,44 

ФСФ ФАНЕРЫ НА КАРНИЗЫ ИЗ ПСБ-С 0 

  К-1н (ПСБ-С) мп 74,33 

  К-4.1н (ПСБ-С) мп 158,57 

  К-4.2н (ПСБ-С) мп 359,53 

  К-4.3н сухарик (ПСБ-С) мп 50,01 

  К-10.1н (ПСБ-С) мп 124 

  К-10.2н (ПСБ-С) мп 54,97 

  К-11н (ПСБ-С) мп 238,16 

  К-30.1н (ПСБ-С) мп 39,28 

  К-30.2н (ПСБ-С) мп 39,12 

  К-32.1н (ПСБ-С) мп 199,5 

  К-32.2н (ПСБ-С) мп 43,4 

  К-32.2н (сухарик) мп 177 

  К-39н (ПСБ-С) мп 127,75 

  К-44н (ПСБ-С) мп 22,18 

  К-47н (ПСБ-С) мп 546,0779 

  К-55н (ПСБ-С) мп 142,74 

  К-59н (ПСБ-С) мп 4,68 

  К-77н (ПСБ-С) мп 644,7986 

  К-82н (ПСБ-С) мп 29 
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  К-82.1н (ПСБ-С) мп 13,68 

  К-82.2н (ПСБ-С) мп 54 

  К-82.3н (ПСБ-С) мп 13,68 

  К-83.1н (ПСБ-С) мп 592,56 

  К-83.2н (ПСБ-С) мп 403,71 

  К-110н (ПСБ-С) мп 285,97 

  К-110.1н (ПСБ-С) мп 443,8 

  К-158н (ПСБ-С) мп 293,37 

  К-158.1н (ПСБ-С) мп 147,2642 

  К-229н (ПСБ-С) мп 21,14 

  К-230н (ПСБ-С) мп 397,33 

  К-233н (ПСБ-С) мп 942,52 

  К-234н (ПСБ-С) мп 156 

  К-241н (ПСБ-С) мп 128,5295 

  К-254н (ПСБ-С) мп 244 

  К-255н (ПСБ-С) мп 74 

  К-255.1н (ПСБ-С) мп 114,86 

  К-255.2н (ПСБ-С) мп 65,81 

  К-259.1н (ПСБ-С) мп 266,49 

  К-259.2н (ПСБ-С) мп 323 

  К-258н (ПСБ-С) мп 4,38 

  К-260н (ПСБ-С) мп 30 

  К-260.1н (ПСБ-С) мп 182 

  К-260.2н (ПСБ-С) мп 79 

  К-261.1н (ПСБ-С) мп 83,25 

  К-261.2н (ПСБ-С) мп 54,05 

  К-268н (ПСБ-С) мп 230 

  К-269н (ПСБ-С) мп 43,25 

  К-276н (ПСБ-С) мп 10,6895 

  Фд-1200/H400 мп 306 

  Фд-1200/H500 мп 21,33 

      19444,84 

КРОНШТЕЙНЫ НА КАРНИЗЫ ИЗ СФБ 0 

  К-6 (СФБ) шт 73 

  К-83 (СФБ) шт 28 

  К-294 (СФБ) шт 19 

  К-446н (СФБ) шт 40 

  
Итого монтаж карнизной крышки шт 160 

КРОНШТЕЙНЫ НА КАРНИЗЫ ИЗ ПСБ-С 0 

  К-1н (ПСБ-С) шт 149 

  К-4.1н (ПСБ-С) шт 319 

  К-4.2н (ПСБ-С) шт 725 

  К-4.3н сухарик (ПСБ-С) шт 50,01 

  К-10.1н (ПСБ-С) шт 248 

  К-10.2н (ПСБ-С) шт 113 
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  К-11н (ПСБ-С) шт 478 

  К-30.1н (ПСБ-С) шт 80 

  К-30.2н (ПСБ-С) шт 80 

  К-32.1н (ПСБ-С) шт 400 

  К-32.2н (ПСБ-С) шт 87 

  К-32.2н (сухарик) шт 360 

  К-39н (ПСБ-С) шт 261 

  К-44н (ПСБ-С) шт 47 

  К-47н (ПСБ-С) шт 1095 

  К-55н (ПСБ-С) шт 287 

  К-59н (ПСБ-С) шт 10 

  К-77н (ПСБ-С) шт 1290 

  К-82н (ПСБ-С) шт 58 

  К-82.1н (ПСБ-С) шт 28 

  К-82.2н (ПСБ-С) шт 108 

  К-82.3н (ПСБ-С) шт 28 

  К-83.1н (ПСБ-С) шт 1212 

  К-83.2н (ПСБ-С) шт 808 

  К-110н (ПСБ-С) шт 573 

  К-110.1н (ПСБ-С) шт 888 

  К-158н (ПСБ-С) шт 588 

  К-158.1н (ПСБ-С) шт 298 

  К-229н (ПСБ-С) шт 44 

  К-230н (ПСБ-С) шт 797 

  К-233н (ПСБ-С) шт 2004 

  К-234н (ПСБ-С) шт 312 

  К-241н (ПСБ-С) шт 247 

  К-254н (ПСБ-С) шт 488 

  К-255н (ПСБ-С) шт 148 

  К-255.1н (ПСБ-С) шт 232 

  К-255.2н (ПСБ-С) шт 134 

  К-259.1н (ПСБ-С) шт 534 

  К-259.2н (ПСБ-С) шт 357 

  К-258н (ПСБ-С) шт 9 

  К-260н (ПСБ-С) шт 60 

  К-260.1н (ПСБ-С) шт 364 

  К-260.2н (ПСБ-С) шт 158 

  К-261.1н (ПСБ-С) шт 168 

  К-261.2н (ПСБ-С) шт 109 

  К-268н (ПСБ-С) шт 460 

  К-269н (ПСБ-С) шт 89 

  К-276н (ПСБ-С) шт 22 

  Фд-1200/H400 шт 7 

  Фд-1200/H500 шт 44 
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Ведомость объемов работ по водосточной системе ЖД 5.1 

      

Поз. Материал Ед. изм. Всего Выполнено 
Осталось 

выполнить 

1 
Водосточная труба d=100мм МП Престиж ГК 

"Металл Профиль" цвет RAL 8017 
м.п. 1459,7 0 1459,65 

2 
Водосточный желоб МП Престиж ГК "Металл 

Профиль", цвет RAL 8017 
м.п. 1338,7 0 1338,66 

3 
Выпускная воронка МП Престиж ГК "Металл 

Профиль", цвет RAL 8017 
шт. 100 0 100 

4 
Водосборная воронка МП Престиж ГК "Металл 

Профиль", цвет RAL 8017 
шт. 63 0 63 
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Ведомость объемов работ по окнам и подоконным отливам ЖД 5.1 

 

№ пп Наименование Ед. измерения Всего 

1 Подсистема для контрфорсов из коробчатых профилей 80х40х5 м2 1200 

2 Подоконные и балконные отливы из 0.7 оц покрашенного листа  пм 4600 

3 ПВХ Окна  м2 122 
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Ведомость объемов работ по ограждениям балконов и лоджий ЖД 5.1 

 

№ пп Наименование: 
Ед. 

изм 
Всего Выполнено 

Осталось 

выполнить 
Всего, пм 

1 ОГ-1 шт. 207 102 105 262,50 

2 ОГ-2 шт. 565 66 499 1 247,50 

3 ОГ-3 шт. 158 0 158 553,00 

4 ОГ-4 шт. 166 0 166 415,00 

5 ОГ-5 шт. 22 0 22 143,00 

 



Расчет СФБ и ПСБ-С элементов ЖД5.1 Химки

№ 

п/п
Наименование

Ед. 

изм

Фасад Д 

в осях 

Р-П 
(лист 4 АР48)

Фасад 

в осях 

18-20 
(лист 7 АР48)

Фасад 

в осях 

20-17
(лист 20 АР48)

Фасад И 

в осях 

17/3-14/6
(лист 25 АР48)

Фасад 

в осях 

12-13 

Г-1(Ж)  
(лист 33 АР48)

Фасад 

в осях 

14-10 
(лист 34, 63 , 

106 АР48)

Фасад 

в осях 

7-14 
(лист 49 АР48)

Арки 
(лист 61,83 

АР48)

Фасад 

в осях 

Е-3 
(лист 101 АР48)

Фасад 

в осях 

7-8/2-А-Б 
(лист 103 АР48)

Фасад 

в осях Б /7-

А
(лист 117 АР48)

Фасад в 

осях 10/2-

12/8,14/4-

10/2 
(лист 20 АР 49)

Фасад 

Ж/1-П 
(лист 35 

АР-49)

Колонн

ы

Фасад в осях 

3-1 ниже 

отм. +3,27

Фасад А-Б 

ниже 

отм.+3,250 

(АР48 

лист118-119)

Калинина Васютина Калинина Васютина Калинина Васютина Калинина Васютина Калинина Васютина Калинина Васютина Калинин Васютина Васютина у Васютина у 
СФБ выше 0.00 м2 37,4 7,99 17,29 61,86 70,20 1352,38 9,66 322,00

ПСБ выше 0.00 м2 1,60 1,40 3,25 11,63 44,64 10,32 10,96 17,16 4,23 69,17

покраска ПСБ выше 0.00 м2 148,84

СФБ ниже 0.00 м2 50,95 104,26 263,11 204,05 195,00 81,40 35,85 51,86 22,60 180,00 47,40 129,00 129,00 109,25 10,75

ПСБ-С цоколь

покраска СФБ ниже 0.00 м2 104,26 265,24 195,00 91,40 35,85 24,00 180,00 47,40 160,00

К-6 (СФБ) мп 71,77 72,71

м2 24,4 24,72

покраска м2 41,63 43,92

К-83 (СФБ) мп 55,00

м2 24,75

покраска м2 88,00

К-294 (СФБ) мп 30,00 4,78

м2 7,80

покраска м2 18,60

К-446н (СФБ) мп 78,96

м2 41,46

покраска м2 61,58

Итого монтаж СФБ карнизы мп 71,77 72,71 30,00 55,00 78,96

Итого покраскаСФБ карнизы м2 41,63 43,92 18,60 88,00 61,58

К-1н (ПСБ-С) мп 22,51 20,22 31,60

покраска м2 34,74 32,00

К-4.1н (ПСБ-С) мп 3,40 50,10 72,00 10,12 22,95

покраска м2 11,06 27,71 54,81 19,93

К-4.2н (ПСБ-С) мп 4,14 52,99 270,00 10,39 22,01

покраска м2 10,86 32,34 54,81 20,25

К-4.3н сухарик (ПСБ-С) мп 50,01

покраска м2 37,18

К-10.1н (ПСБ-С) мп 124,00

покраска м2 52,01

К-10.2н (ПСБ-С) мп 26,20 9,57 19,2

покраска м2 21,31 10,33

К-11н (ПСБ-С) мп 66 110,94 31,00 10,22 20,00

покраска м2 28,94 7,00 24,45 29,06

К-30.1н (ПСБ-С) мп 39,28

покраска м2 48,17

К-30.2н (ПСБ-С) мп 39,12

покраска м2 18,3

К-32.1н (ПСБ-С) мп 21,50 178,00

покраска м2 18,69

К-32.2н (ПСБ-С) мп 20,70 22,70

покраска м2 18,24

К-32.2н (сухарик) мп 177,00

покраска м2

К-39н (ПСБ-С) мп 32,30 43 11,12 17,41 6,42 17,5

покраска м2 32,36 13,31 8,13 2,61 10,25

К-44н (ПСБ-С) мп 3,34 18,84

покраска м2 3,74 9,53

К-47н (ПСБ-С) мп 5,67 5,47 254 5,69 83,78 28,00 20,86 20,40 122,2079

покраска м2 10,00 3,20 58,54 9,84 28,49 19,33 18,33 72,22

К-55н (ПСБ-С) мп 43,74 99,00

покраска м2 46,83 7,25

К-59н (ПСБ-С) мп 4,68

покраска м2 9,27

К-77н (ПСБ-С) мп 17,34 9,90 70,00 304,76 242,7986

покраска м2 20,64 10,42 83,54 234,67 233,40

К-82н (ПСБ-С) мп 29,00

покраска м2 25,73

К-82.1н (ПСБ-С) мп 13,68

покраска м2 10,14

К-82.2н (ПСБ-С) мп 54

покраска м2 4,77

К-82.3н (ПСБ-С) мп 13,68

покраска м2 3,00

К-83.1н (ПСБ-С) мп 19,65 38,11 35,30 45,05 201,00 84,33 151,20 17,92

покраска м2 31,17 7,65 51,90 25,68 33,97 53,87 13,3

К-83.2н (ПСБ-С) мп 18,42 36,63 34,30 45,04 19,00 84,00 148,40 17,92

покраска м2 13,9 7,17 28,37 13,51 18,27 53,69 7,32

К-110н (ПСБ-С) мп 13,91 244,12 27,94

покраска м2 15,25 249,67 19,84

К-110.1н (ПСБ-С) мп 39 14,80 390

покраска м2 9,19 10,95 111,74

К-158н (ПСБ-С) мп 5,37 288

покраска м2 3,44 70,44

К-158.1н (ПСБ-С) мп 9,05 138,2142

покраска м2 10,79 147,80

К-229н (ПСБ-С) мп 10,34 10,8

покраска м2 27,58

К-230н (ПСБ-С) мп 12,13 60,00 145 66,00 50,10 64,10

покраска м2 21,56 99,59 106,69 100,21 85,23

К-233н (ПСБ-С) мп 14,46 6,27 4,34 15,79 169 57,81 38,00 220,00 92,85 266,0000 58,00

покраска м2 18,14 3,67 3,43 16,00 46,24 34,11 35,28 77,01 84,81 34,80

К-234н (ПСБ-С) мп 156,0000

покраска м2 60,048

К-241н (ПСБ-С) мп 5,63 4,34 9,56 13,76 95,2395

покраска м2 4,80 2,14 2,56 2,06 46,63

К-254н (ПСБ-С) мп 244

покраска м2 37,96

К-255н (ПСБ-С) мп 74,00

покраска м2 25,73

К-255.1н (ПСБ-С) мп 11,44 92 11,42

Фасад 

в осях 

6-Б /7
(лист 116 АР48)

КАРНИЗЫ СФБ

КАРНИЗЫ ПСБ-С

Фасад Е 

в осях 

А-В
(лист 13 АР48)

Фасад в осях 14/5-17/16 
(лист 12 АР 49)

Фасад 

в осях 

14/5-17/6 (лист 57 АР48)

Фасад 

в осях 

1-А(Г) 
(лист 68 АР48) (цоколь оси 4-6 

(секция 4-5))

Фасад 14/4-К/5 (лист 113 АР 48 

и лист 38 

АР-49)

Наклонные конструкции 
(лист 90 АР 48)
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покраска м2 18,18 76,26 17,21

К-255.2н (ПСБ-С) мп 11,44 42,95 11,42

покраска м2 8,63 31,70 8,50

К-259.1н (ПСБ-С) мп 11,49 255

покраска м2 12,04 157,13

К-259.2н (ПСБ-С) мп 34,00 289

покраска м2 7,20 98,61

К-258н (ПСБ-С) мп 4,38

покраска м2 3,73

К-260н (ПСБ-С) мп 30,00

покраска м2 25,73

К-260.1н (ПСБ-С) мп 182

покраска м2 18,55

К-260.2н (ПСБ-С) мп 79

покраска м2 14,55

К-261.1н (ПСБ-С) мп 34,87 27,00 21,38

покраска м2 33,13 45,73 9,10

К-261.2н (ПСБ-С) мп 32,05 22,00

покраска м2 12,50 45,73

К-268н (ПСБ-С) мп 230,00

покраска м2 25,73

К-269н (ПСБ-С) мп 40,05 3,20

покраска м2 39,00 0,77

К-276н (ПСБ-С) мп 10,6895

покраска м2 6,24

Фд-1200/H400 мп 306

покраска м2 45,71

Фд-1200/H500 мп 21,33

покраска м2 11,30

Капитель м2 1,40 3,25

Кпу-21.2 (капитель) м2 1,40 3,25 54,67

Балконные кронштейны м2 7,79 44,64 0,6 10,96 1,8

БК-31 м2 3,60 1,80 10,80

БК-39 м2 2,15

БК-52 м2

БК-67 м2 5,64 7,36

БК-69.1 м2 11,76

БК-69.2 м2 12,72

БК-69.3 м2 10,08

БК-69.4 м2 10,08

БК-70 м2 0,6

БК-71 м2 34,40

БК-72.1 м2 4,18

БК-72.2 м2 4,29

БК-72.3 м2 2,46

Подоконники м2 1,60 3,84 15,36

ПП-4л м2 0,80 1,92 7,68 11,52

ПП-4п м2 0,80 1,92 7,68 11,52

ПП-10л м2

ПП-10п м2

ПП-15л м2 1,87

ПП-15п м2 1,87

Наличники и арочные карнизы м2 9,72

H-24 (наличник радиусный) м2 9,72

Фрагменты доборные м2 4,23

Фд 86х200 м2 4,23

Декоративные элементы м2 10,54

Ф-395 м2 0,84

Ф-396.1л м2 1,1

Ф-396.1п м2 1,1

Ф-396.2л м2 1,54

Ф-396.2п м2 1,54

Ф-396.3 м2 0,88

Ф-397 м2 0,26

ДЭ-37.1 м2 1,92

ДЭ-37.2 м2 0,80

ДЭ-37.3 м2 0,56

Декоративные элементы м2 0,07

Ф-556 м2 0,07

Ф-286 м2

Ф-287 м2

Наличники и арочные карнизы м2 34,36 7,92 17,29 6,18 34,12 17,91

H-24 (наличник радиусный) м2 7,92 17,01

H-25.1л (наличник радиусный) м2 0,30

H-25.1п (наличник радиусный) м2 0,30

H-25.2л (наличник радиусный) м2 0,15

H-25.2п (наличник радиусный) м2 0,15

Н1л-1200 м2 0,28

Н1п-1200 м2 0,28

Н1-1200 м2 0,56

Н1-900 м2 5,6 0,42 9

Н1л-900 м2 0,4 4,00 0,4

Н1п-900 м2 0,4 4,00 0,4

Н1-910 м2 4,2 9,60

Н1л-910 м2 0,6 0,40

Н1п-910 м2 0,6 0,40

Н1-600 м2 0,84

Н-1(R980) м2 2,25

H-22 м2 0,72 5,5

H-22л м2 1,62 1,21

H-22п м2 1,62 1,21

H22-600 м2 2,88

Н-23(R655) м2 2,38

Н-1.2(R980) м2 3,00 0,78 12,00

Н-1.2л-1200 м2 0,56

Н-1.2п-1200 м2 0,56

Н-1.2-1200 м2 0,56

Н-1.2-900 м2 0,42

H23-1200 м2 18,18

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ ПОДРЕЗКИ ПСБ-С

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ ПОДРЕЗКИ СФБ
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H23.2л-600 м2 0,64

H23.2п-600 м2 0,64

H23.2-600 м2 9,52

К-269(R1045) м2 1,04

Подоконники м2 2,56 4,48 36,08 3,74

ПП-4п м2 1,28 2,24 17,28

ПП-4л м2 1,28 2,24 17,28

ПП-11л м2 0,76

ПП-11п м2 0,76

ПП-15л м2 1,87

ПП-15п м2 1,87

Декоративные элементы м2 0,48

КпуЛ-6-1 м2 0,24

КпуП-6-1 м2 0,24

Капитель м2 51,20

Кпу-21.2 (капитель) м2 51,20

Парапетный камень СФБ

ПК30-1200 2,72 1,34

ПК-30-900 1,76

Панели м2 157,42

ПКР4-1165 м2 51,84 56,60

ПКР4-905 м2 28,80 32,58

ПКР4-645 м2 13,76 16,64

ПКР4-385 м2 2,40 3,45

ПКУ-11 м2 21,28 26,20

ПКУ-12 м2 29,12 33,60

ПКУ-16 м2 2,00 2,12

ПКУ-17 м2 2,10 2,12

ПКР6-1200 м2 3,72 3,60

ПКР6-900 м2 0,92 0,92

ПКР6-600 м2 1,20 1,20

ПКР6-300 м2 0,28 0,28

Доборные панели м2 9,04

ФД-900 м2 7,04 7,12

ФД-600 м2 2,00 2,20

ФД-875 м2

ФД-950 м2

Кирпичики м2 1185,92

Корица м2 519,04

Графит м2 283,20

Коричневый м2 383,68

Облицовка колонн Ф-6 м2 3,58

Кл-1.1 м2 80,88

Кл-1.2 м2 429,57

Кл-1.3 м2 138,78

Кл-2.1 м2 436,56

Кл-2.2 м2 264,52

Кл-2.3 м2 17,48

ИТОГО колонны м2 1353,89

КР-25 м2 66,36

КР-26 м2 168,75

ИТОГО кессоны м2 235,11

Кессоны из СФБ

Элементы колонн из СФБ
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Приложение 6.2 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.2  

(Фасады) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ по фасадам (наземно-подземная автостоянка) 39 - 41 
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Ведомость объемов работ по фасадам (наземно-подземная автостоянка) 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

по 

проекту  

Выполнено Остаток Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

  ФАСАД Въезд (выезд)  и ЛУ-1           

1 
Утепление наружных стен 

"Техновент Стандарт" толщ 80 мм 
м2 56,95 42,95 14,00   

2 Кипичная кладка толщ. 120 мм   м2 78,90 78,90 0,00   

3 

Штукатурка стен фасада  по сетке 

толщ 20 мм сухими растворными 

смесями  

м2 67,88 67,88 0,00   

4 

Штукатурка дверных и оконных 

откосов по сетке толщ 20 мм сухими 

растворными смесями  

пм 62,40 0,00 62,40   

5 
Окраска стен фасада по 

подготовленной поверхности 
м2 67,88 67,88 0,00   

6 
Повторная окраска стен фасада по 

подготовленной поверхности 
м2 67,88 0,00 67,88   

7 
Окраска дверных и оконных откосов 

по подготовленной поверхности  
пм 62,40 0,00 62,40   

8 
Облицовка фасада панелями СФБ 

(въезды) 
м2 167,55 153,55 14,00 

Фасад  АА/2-

/ББ/2  СФБ 

панели 

выполняются 

по торцевой 

стене. 

9 
Облицовка фасада панелями СФБ 

цокольными  (въезды) 
м2 69,81 67,91 1,90   

10 

Облицовка фасада угловыми 

панелями из СФБ ( по цоколю) 

(въезды) 

пм 19,84 1,00 18,84   

11 
Облицовка фасада панелями СФБ 

(ЛУ-1) 
м2 7,50 7,50 0,00   

12 
Облицовка фасада панелями СФБ 

цокольными (ЛУ-1) 
м2 12,30 12,30 0,00   
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13 
Облицовка фасада угловыми 

панелями из СФБ (ЛУ-1) 
пм 2,50 2,50 0,00   

14 
Окраска стен фасада по 

подготовленной поверхности (СФБ) 
м2 27,70 27,70 0,00   

15 Изготовление и монтаж козырька К-1 шт 2,00 0,00 2,00   

16 
Огрунтовка и покраска козырька К-1 

за 2 раза 
шт 2,00 0,00 2,00   

17 Изготовление и монтаж решётки Р-1 шт 2,00 0,00 2,00   

18 
Огрунтовка и покраска решётки Р-1 

за 2 раза 
шт 2,00 0,00 2,00   

19 Изготовление и монтаж решётки Р-2 шт 1,00 0,00 1,00   

20 
Огрунтовка и покраска решётки Р-2 

за 2 раза 
шт 1,00 0,00 1,00   

21 Изготовление и монтаж решётки Р-3 шт 1,00 0,00 1,00   

22 
Огрунтовка и покраска решётки Р-3 

за 2 раза 
шт 1,00 0,00 1,00   

   Вход 1 и вход 2           

23 
Утепление наружных стен 

"Техновент Стандарт" толщ 80 мм 
м2 13,39 0,00 13,39   

24 

Штукатурка стен входных групп по 

сетке по утеплителю  толщ 30 мм 

сухими смесями  

м2 13,39 0,00 13,39   

25 

Окраска стен входных групп 

фасадной краской  по 

оштукатуренной поверхности 

м2 13,39 0,00 13,39   

26 

Окраска жб стен входных групп 

фасадной краской  по подготовленной 

поверхности ( по шлифованной 

поверхности) 

м2 55,70 0,00 55,70   

27 

Окраска жб потолков  входных групп 

фасадной краской  по подготовленной 

поверхности ( по шлифованной 

поверхности) 

м2 16,10 0,00 16,10   
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Шахты дымоудаления ДУ-1,ДУ-2, 

Зенитный фонарь 
          

28 

Штукатурка стен фасада  по сетке 

толщ 20 мм сухими растворными 

смесями  

м2 26,99 25,39 1,60   

29 
Окраска стен фасада по 

подготовленной поверхности 
м2 26,99 25,39 1,60   

30 Повторная окраска стен фасада  м2 25,39 0,00 25,39   

31 Облицовка фасада панелями СФБ  м2 35,00 32,80 2,20   

32 
Облицовка фасада угловыми 

панелями из СФБ ( по цоколю) 
пм 9,72 1,00 8,72   

33 
Окраска стен фасада по 

подготовленной поверхности (СФБ) 
м2 38,50 0,00 38,50   

34 

Отлив из оцинкованной стали t =0,15 

мм с полимерным покрытием (8 шт) 

для ДУ-1,2 

м.п. 13,76 0,00 13,76   

35 
Защитное ограждение вентилятора 

ДУ 1,2 
кг 2 470,00 0,00 2 470,00   

36 
Огрунтовка и покраска защитного 

ограждения вентилятора ДУ 1,2 
м2 49,40 0,00 49,40   
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Приложение 6.3 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.1 

(Благоустройство) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 
Ведомость объемов работ по благоустройству (Малые архитектурные 

формы) 
43 

2 Ведомость объемов работ по благоустройству (Элементы озеленения) 44 

3 Общая ведомость объемов работ по благоустройству 45 - 55 
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Ведомость объемов работ по благоустройству  

(Малые архитектурные формы) 

   

Поз. Наименование работ 
Площадь, шт. 

Примечание 
Всего Выполнено Остаток 

1 
Качели одинарные на деревянных 

стойках 
1 0 1 

ПК "Лидер" арт.04027 

2 Карусель "Василек" 2 0 2 ПК "Лидер" арт.04035 

3 Качели-балансир 2 0 2 ПК "Лидер" арт.04004 

4 Качели на пружине "Конь" 1 0 1 ПК "Лидер" арт.04048 

5 Песочный дворик 2 0 2 ПК "Лидер" арт.05018 

6 Песочный дворик 1 0 1 ПК "Лидер" арт.05026 

7 Лабиринт "Зиг-заг" 1 0 1 ПК "Лидер" арт.11001 

8 Мишень детская паутинка 1 0 1 ПК "Лидер" арт.10001 

9 
Игровой комплекс "Ежик" для детей 2-4 

лет 
1 0 1 

ПК "Лидер" арт.07084 

10 Игровой комплекс для детей 2-4 лет 1 0 1 ПК "Лидер" арт.07009 

11 Игровой комплекс для детей 4-6 лет 1 0 1 ПК "Лидер" арт.07050 

12 
Игровой комплекс "Крепость-2" для 

детей 6-12 лет 
1 0 1 

ПК "Лидер" арт.07104 

13 Спортивный комплекс 2 0 2 ПК "Лидер" арт.09036 

14 Спортивный комплекс 2 0 2 ПК "Лидер" арт.09010 

15 Оборудования для воркаута 1 0 1 ПК "Лидер" арт.25010 

17 Оборудования для воркаута 1 0 1 ПК "Лидер" арт.25027 

18 
Беседка "Титан" 

3 0 3 
ПК "Красивый город" 

арт. 1330  

19 Скамья садовая без спинки 8 0 8 ПК "Лидер" арт.01017 

20 Диван парковый 35 0 35 ПК "Лидер" арт.01033 

21 Урна металлическая  27 0 27 ПК "Лидер" арт.03001 

22 
Мусорный оцинкованный контейнер с 

круглой крышкой, V-1,1м3 (ЕВРО) 
7 0 7 ПСК "Аргумент" 
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Ведомость объемов работ по благоустройству 

 (Элементы озеленения) 

 

Поз. Наименование работ 
Площадь, шт. 

Примечание 
Всего Выполнено Остаток 

Деревья хвойных пород 

1 Туя смарагд 3 0 3   

Деревья лиственных пород 

2 Клен пестролистый  6 0 6   

Лиственные кустарники 

3 Пузыреплодник 3982 0 3982 6 шт х м.п 

4 Сирень 6 0 6 2шт х 1м2 

5 Чубушник 31 0 31   

6 Дерен белый 21 0 21   

7 Гортензия анабель 15 0 15 2шт х 1м2 

8 Спирея 20 0 20   

Кустарники хвойных пород 

9 Можжевельник казацкий 70 0 70   

10 Сосна горная мугус-пумилио 3 0 3   

Лианы 

11 Виноград девичий 10 0 10   

Посадка цветов 

12 Флоксы 248 0 248 9шт х 1м2 

13 Хоста 15 0 15 4шт х 1м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 45 из 59 
 

Общая ведомость объемов работ по благоустройству ЖД 5.1 

 

П

оз. 
Наименование 

h 

слоя, 

м 

По проекту Выполнено Не выполнено 

Площадь Объем Площадь Объем Площадь Объем 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

1 

Устройство асфальтового 

покрытия проездов с бордюром 

из бортового камня БР 

100.30.15 

0,78 м2 3412 

  

  м2   

  

  м2   

  

  

Асфальтобетон из горячей 

щебеночно-мастичной смеси марки 

ЩМА-20, ГОСТ 31015-2002 

0,05 м2 3412 м3 170,6 м2 0 м3 0 м2 3412 м3 170,6 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-

1(2) по нижнему слою 

асфальтобетонного покрытия с 

расходом 0,Зкг/кв.м 

  м2 3412 кг 1023,6 м2 0 кг 0 м2 3412 кг 1023,6 

Монолитная ж/б плита из бетона 

В25, армированная композитной 

сеткой Rockmech диаметром 6 

100х100 в верхнем и нижнем поясе 

ТУ 5714-011-13101102-2012 

0,18 м2 3412 м3 614,16 м2 3250 м3 585 м2 162 м3 29,16 

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, К уплотн.=0,98, 

ГОСТ 8736-93 

0,15 м2 3412 м3 511,8 м2 3250 м3 487,5 м2 162 м3 24,3 

Дренажный слой - щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93,фракции 

40-70, М 600, Е 150 

0,35 м2 3412 м3 1194,2 м2 3250 м3 1137,5 м2 162 м3 56,7 

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 

0,05 м2 3412 м3 170,6 м2 3250 м3 162,5 м2 162 м3 8,1 
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Противофильтрационная защитно-

разделительная прослойка из 

геотекстиля "Дорнит" Д150 

  м2 3412     м2 3250     м2 162     

2 

Устройство плиточного 

покрытия тротуаров, 

усиленное для проезда 

пожарных машин на 

эксплуатируемой кровле 

паркинга, в том числе: 

0,43-

0,78 
м2 1950     м2       м2       

Тротуарная плитка серая с 

заполнением швов песком 
0,08 м2 1407     м2 0     м2 1407     

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,08 м2 268     м2 0     м2 268     

Тротуарная плитка оранжевая с 

заполнением швов песком 
0,08 м2 275     м2 0     м2 275     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 1950 м3 97,5 м2 0 м3 0 м2 1950 м3 97,5 

Бетон В25, Е150, армированный 

композитной сеткой Rockmech 

диаметром 6 100х100 в верхнем и 

нижнем поясе ТУ 5714-011-

13101102-2012 

0,1 м2 1950 м3 195 м2 1386,2 м3 138,62 м2 563,8 м3 56,38 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 1950     м2 1386,2     м2 563,8     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,20-

0,55 
м2 1950 м3 731,25 м2 1386,2 м3 519,83 м2 563,8 м3 211,43 

3 

Устройство плиточного 

покрытия, усиленного для 

проезда пожарных машин, в 

том числе: 

0,78 м2 1140                     

Тротуарная плитка сераяс 

заполнением швов песком 
0,08 м2 1140       0       1140     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 1140 м3 67   0 м3 0   1140 м3 67 
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Бетон В25, Е150, армированный 

композитной сеткой Rockmech 

диаметром 6 100х100 в верхнем и 

нижнем поясе ТУ 5714-011-

13101102-2012 

0,1 м2 1140 м3 114   805,7 м3 80,57   334,3 м3 33,43 

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, К уплотн.=0,98, 

ГОСТ 8736-93 

0,2 м2 1140 м3 228   805,7 м3 161,14   334,3 м3 66,86 

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150 

0,35 м2 1140 м3 399   805,7 м3 282,0   334,3 м3 117,0 

4 

Устройство плиточного 

покрытия тротуаров на 

эксплуатируемой кровле 

паркинга с бордюром из 

бортового камня БР 100.20.15, в 

том числе: 

0,40-

0,81 
м2 899     м2       м2       

Тротуарная плитка серая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 64     м2 25     м2 39     

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 250     м2 185,21     м2 399,79     

Тротуарная плитка оранжевая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 899     м2 31,5     м2 218,5     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 899 м3 44,95 м2 241,71 м3 12,0855 м2 657,29 м3 32,9 

Монтажный слой (песок мелкий 

трамбованный) 
0,05 м2 899 м3 44,95 м2 241,71 м3 12,0855 м2 657,29 м3 32,9 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 899     м2 241,71     м2 657,29     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. Планировке 

 

 

 

0,24-

0,65 
м2 899 м3 400,05 м2 241,71 м3 107,6 м2 657,29 м3 

 

292,5 
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П

оз. 
Наименование 

h 

слоя, 

м 

По проекту Выполнено Не выполнено 

Площадь Объем Площадь Объем Площадь Объем 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

5 

Устройство плиточного 

покрытия тротуаров с 

бордюром из бортового камня 

БР 100.20.15, в том числе: 

0,46 м2 2822     м2       м2       

Тротуарная плитка серая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 615     м2 0     м2 615     

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 62     м2 0     м2 62     

Тротуарная плитка оранжевая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 1750     м2 0     м2 1750     

Тротуарная плитка желтая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 395     м2 0     м2 395     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 2822 м3 141,1 м2 0 м3 0 м2 2822 м3 141,1 

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, К уплотн.=0,95, 

ГОСТ 8736-93 

0,2 м2 2822 м3 564,4 м2 0 м3 0 м2 2822 м3 564,4 

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150 

0,15 м2 2822 м3 423,3 м2 0 м3 0 м2 2822 м3 423,3 

Песок обратной засыпки                       м3 476 

6 

Устройство плиточного 

покрытия пандуса 

примыкающего к мосту 3-4 

‚усиленное для проезда 

пожарных машин, в том числе: 

0,60-

1,07 
м2 39     м2       м2       

Тротуарная плитка серая с 

заполнением швов песком 
0,08 м2 31     м2 0     м2 31     

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,08 м2 8     м2 0     м2 8     
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Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 39 м3 1,95 м2 0 м3 0 м2 39 м3 1,95 

Бетон В25, Е150, армированный 

композитной сеткой Rockmech 

диаметром 6 100х100 в верхнем и 

нижнем поясе ТУ 5714-011-

13101102-2012 

0,1 м2 39     м2 0     м2 39     

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 39     м2 0     м2 39     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,37-

0,84 
м2 39     м2 0     м2 39     

7 

Устройство улучшеного 

спортивного покрытия 

игровых, спортивных площадок 

на эксплуатируемой кровле 

паркинга с бордюром из 

бортового камня БР 100.20.15, в 

том числе: 

0,415

-

0,815 

м2 1253     м2       м2       

Резиновое наливное покрытие с 

высоким показателем 

износостойкости, цвет - красный 

0,15 м2 199     м2 0     м2 199     

Резиновое наливное покрытие с 

высоким показателем 

износостойкости, цвет - оранжевый 

0,15 м2 487     м2 0     м2 487     

Резиновое наливное покрытие с 

высоким показателем 

износостойкости, цвет - желтый 

0,15 м2 58     м2 0     м2 58     

Резиновое наливное покрытие с 

высоким показателем 

износостойкости, цвет - зеленый 

0,15 м2 372     м2 0     м2 372     

Резиновое наливное покрытие с 

высоким показателем 

износостойкости, цвет - синий 

0,15 м2 137     м2 0     м2 137     

стяжка ЦПР М 150 армированная 

композитной сеткой Rockmech 

диаметром 2 50х50 в верхнем и 

0,05 м2 1253 м3 62,65 м2 0 м3 0 м2 1253 м3 62,65 
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нижнем поясе ТУ 5714-011-

13101102-2012 

Монтажный слой (песок мелкий 

трамбованный) 
0,1 м2 1253 м3 125,3 м2 0 м3 0 м2 1253 м3 125,3 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 1253     м2 0     м2 1253     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,25-

0,65 
м2 1253 м3 563,85 м2 1253 м3 563,85 м2   м3   

8 

Устройство 

асфальтобетонного покрытия 

отмосток на эксплуатируемой 

кровле паркинга, в том числе: 

0,48-

0,60 
м2 64     м2       м2       

Асфальтобетон песчаный плотный, 

марки 2, ГОСТ 9128-2009 
0,05 м2 64 м3 3,2 м2 0 м3 0 м2 64 м3 3,2 

Стяжка ЦПР М 150 армированная 

композитной сеткой Rockmech 

диаметром 2 50х50 в верхнем и 

нижнем поясе ТУ 5714-011-

13101102-2012 

0,05-

0,08 
м2 64 м3 4,16 м2 0 м3 0 м2 64 м3 4,16 

Уплотненный песок ГОСТ 8736-93* 0,1 м2 64 м3 6,4 м2 0 м3 0 м2 64 м3 6,4 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 64     м2 0     м2 64     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. Планировке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,28-

0,37 
м2 64 м3 20,8 м2 0 м3 0 м2 64 м3 20,8 
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П

оз. 
Наименование 

h 

слоя, 

м 

По проекту Выполнено Не выполнено 

Площадь Объем Площадь Объем Площадь Объем 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

9 

Устройство 

асфальтобетонного покрытия 

отмостки, в том числе: 

0,225

-0,25 
м2 384     м2       м2       

Асфальтобетон песчаный плотный, 

марки 2, ГОСТ 9128-2009 
0,05 м2 384 м3 19,2 м2 0 м3 0 м2 384 м3 19,2 

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,075-

0,10 
м2 384 м3 33,6 м2 0 м3 0 м2 384 м3 33,6 

Уплотненный песок ГОСТ 8736-93 ( 

К уплотн.=0,95) 
0,1 м2 384 м3 38,4 м2 0 м3 0 м2 384 м3 38,4 

10 

Устройство плиточного 

покрытия тротуаров при 

примыкании к зданию 

(отмостка) на 

эксплуатируемой кровле 

паркинга 

0,53-

0,85 
м2 21     м2       м2       

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 18     м2 0     м2 18     

Тротуарная плитка оранжевая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 3     м2 0     м2 3     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 21 м3 1,05 м2 0 м3 0 м2 21 м3 1,05 

Бетонная подготовка из бетона Б15 

армированная композитной сеткой 

Rockmech диаметром 2 50х50 ТУ 

5714-011-13101102-2012 

0,07-

0,10 
м2 21 м3 1,78 м2 0 м3 0 м2 21 м3 1,78 

Уплотненный песок ГОСТ 8736-93* 0,1 м2 21 м3 2,1 м2 0 м3 0 м2 21 м3 2,1 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 21     м2 0     м2 21     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

0,25-

0,54 
м2 21 м3 8,29 м2 0 м3 0 м2 21 м3 8,29 
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20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

11 

Устройство плиточного 

покрытия пешеходных 

тротуаров при примыкании к 

зданию (отмостка) 

0,285

-0,31 
м2 410     м2       м2       

Тротуарная плитка серая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 44     м2 0     м2 44     

Тротуарная плитка красная с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 28     м2 0     м2 28     

Тротуарная плитка оранжевая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 265     м2 0     м2 265     

Тротуарная плитка желтая с 

заполнением швов песком 
0,06 м2 73     м2 0     м2 73     

Песок мелкий с цементом 1:10 0,05 м2 410 м3 20,5 м2 0 м3 0 м2 410 м3 20,5 

Бетонная подготовка из бетона Б15 

армированная композитной сеткой 

Rockmech диаметром 2 50х50 ТУ 

5714-011-13101102-2012 

0,075-

0,10 
м2 410 м3 35,87 м2 0 м3 0 м2 410 м3 35,87 

Уплотненный песок ГОСТ 8736-93 ( 

К уплотн.=0,95) 
0,1 м2 410 м3 41 м2 0 м3 0 м2 410 м3 41 

12 

Устройство газонов на 

эксплуатируемой кровле 

паркинга с бордюром из 

бортового камня БР 100.20.15, в 

том числе: 

0,60-

0,78 
м2 1912     м2       м2       

плодородный грунт (2 части - торф 

верховой, 1 часть - песок, 1 часть - 

просеянный местный грунт) 

0,450,

55 
м2 1912 м3 956 м2 0 м3 0 м2 1912 м3 956 

Геотекстиль "Дорнит" Д150   м2 1912     м2 0     м2 1912     

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,15-

0,23 
м2 1912 м3 367,84 м2 119 м3 22,89 м2 1793 м3 344,95 
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13 

Устройство газонов с 

бордюром из бортового камня 

БР 100.30.15 и БР 100.20.15, в 

том числе: 

0,35 м2 1283     м2       м2       

плодородный грунт (2 части - торф 

верховой, 1 часть - песок, 1 часть - 

просеянный местный грунт) 

0,2 м2 1283 м3 256,6 м2 0 м3 0 м2 1283 м3 256,6 

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, К уплотн.=0,95, 

ГОСТ 8736-93 

0,15 м2 1283 м3 192,45 м2 0 м3 0 м2 1283 м3 192,45 

14 

Устройство газона вдоль 

лестнице №1, в том числе: 

0,10-

1,10 
м2 3     м2       м2       

плодородный грунт (2 части - торф 

верховой, 1 часть - песок, 1 часть - 

просеянный местный грунт) 

0,2 м2 3 м3 0,6 м2 0 м3 0 м2 3 м3 0,6 

Биомат трехмерный МТ 10/300, для 

укрепления откосов 
  м2 3     м2 0     м2 3     

Песок средней крупности с 

коэффициентом фильтрации не 

менее 2м/сутки, К уплотн.=0,95, 

ГОСТ 8736-93 

0,15 м2 3 м3 0,45 м2 0 м3 0 м2 3 м3 0,45 

Дренажный слой- щебень 

гранитный, ГОСТ 8267-93, фракции 

20-40 мм, М 600 Е150, min 140мм, 

maх-по вер. планировке 

0,15 м2 3 м3 0,45 м2 0 м3 0 м2 3 м3 0,45 

Уплотненный пескогрунт 

0,10-

1,10 
м2 3 м3 1,8 м2 0 м3 0 м2 3 м3 1,8 

15 

Дополнительный плодородный 

грунт для засыпки посадочных 

ям 

      м3 118     м3 0     м3 118 
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16 

Устройство водоотводного 

лотка с решеткой 

1000х256х80мм Серия DN 

100H80 Артикул 8010 Лоток 

PolyMax Basik пластиковый 

Решетка нерж. Сталь 

(штампов.) DN 100 Артикул 

20901 Standart park класс 

нагрузки А15 

  п.м 174     п.м 0     п.м 174     

Бетонное основание класса В10       м3 8     м3 0     м3 8 

П

оз. 
Наименование 

h 

слоя, 

м 

По проекту Выполнено Не выполнено 

Площадь Объем Площадь Объем Площадь Объем 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

Ед. 

изм. 

Колич

ество 

17 

Устройство водоотводного 

лотка с решеткой 

1000х145х80мм Серия DN 

100H80 Артикул 8010 Лоток 

PolyMax Basik пластиковый 

Решетка нерж. Сталь 

(штампов.) DN 100 Артикул 

20901 Standart park класс 

нагрузки А15 

  п.м 270     п.м 0     п.м 270     

Бетонное основание класса В10       м3 14,85     м3 0     м3 14,85 

18 

Устройство пескоуловителя 

нед перекрытием гаража, в 

том числе: 

                          

Пластиковый дождеприемник-

пескоуловитель РоУМах Basik 

400х400 артикул 8472 класс 

нагрузки С250 

  шт. 3     шт. 0     шт. 3     

Решетка Basik чугунная ячеистая к 

дождеприемнику-пескоуловителю 
  шт. 3     шт. 0     шт. 3     
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400х400 артикул 34402 класс 

нагрузки В125 

Переходник ластиковый для 

водоотводных лотков артикул 

6855/4-2 

  шт. 1     шт. 0     шт. 1     

Бетонное основание класса В10       м3 0,6     м3 0     м3 0,6 

19 

Устройство бортового камня 

БР 100.30.15. по ГОСТ 6665-91, в 

том числе 

  п.м 925     п.м 167     п.м 758     

Бетонное основание класса В10       м3 50,88     м3 9,19     м3 41,69 

20 

Устройство бортового камня 

БР 100.30.15. по ГОСТ 6665-91, в 

том числе 

  п.м 1664     п.м 206     п.м 1458     

Бетонное основание класса В10       м3 83,2     м3 10,3     м3 72,9 
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Приложение 6.4 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.1  

ДОУ 

(Благоустройство) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ (ограждения) 57 
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Ведомость объемов работ  

ДОУ (ограждения) 

по проекту ООО"ТехРесурс" 

 

№п/
п 

Наименование работ и затрат 
ед. 

изм. 
объем 

масса, 
ед., кг 

итого масса 

  Ограждения ДОУ      
  фундамент      
1 Труба ø159х6 L=2000 ГОСТ 10704-91* шт 38 45,28 1720,64 

2 сталь t=10 180х180х10 шт 38 2,54 96,52 

3 Щебень фракции не более 20мм м3 2,8   
4 бетон В25 м3 0,3   
  Металлические ограждения      
5 Типовые секции 2600х2570 п.м. 85,035 92,52 7867,44 

6 Калитка L=1000 шт 2 92,52 185,04 

7 Ворота L=3500 шт 1 277,56 277,56 

8 Разработка грунта  м3 15,96   
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Приложение 6.5 

 

Ведомость объемов работ 

 

Жилой дом № 5.2  

 (Благоустройство) 

 

 

Содержание: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Страницы 

1 Ведомость объемов работ (ограждения) 59 
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Ведомость объемов работ (ограждения) 

ЖД 5.2 - наземно-подземная автостоянка) 

По проекту  ООО "ТехРесурс" 

№п/
п 

Наименование работ и затрат 
ед. 

изм. 
объем 

масса,ед., 
кг 

итого масса 

  Ограждения паркинга         

  фундамент монолитный Фм-1 (1х1х0,3h) шт 55     

1 арматура ø8 А500 ГОСТ Р 52544-2006 кг 123,75     

2 ø10 кг 781     

3 бетон В25 м3 16,5     

4 бетон В7,5 м3 8,25     

  фундамент монолитный Фм-2 (2х1х0,3h) шт 3     

5 арматура ø8 А500 ГОСТ Р 52544-2006 кг 10,8     

6 ø10 кг 82,5     

7 бетон В25 м3 1,8     

8 бетон В7,5 м3 0,9     

  Металлические ограждения         

9 Калитка L=1000 шт 3 92,52 277,56 

10 Типовые секции 2600х2570 м.п. 128,34 92,52 11874 

11 Разработка грунта  м3 67,5     

12 Устройство пленки строительной t=200мкм м2 135     
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