
Порядок передачи обязательств 
застройщика-банкрота
новому застройщику.

Передача помещений дольщикам
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Направление Минстроем Московской области необходимого комплекта документов 
в Росреестр для постановки многоквартирного дома и помещений в нем 
на кадастровый учет. 

Постановка многоквартирного дома и помещений в нем на кадастровый учет.

до 23.05.2019 г.

до 31.05.2019 г.

* Сроки завершения каждого этапа являются ориентировочными.

** Приобретатель – фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников                                         
долевого строительства»/Новый застройщик.


