

	документация предоставляется в Управление государственного строительного надзора и экспертизы по Еврейской автономной области.	автономной области.					
3.	Подготовленная рабочая документация принимается к производству работ после прохождения государственной экспертизы	Получить положительную рецензию об эффективности предложенных технических решений и целесообразности проведения работ по представленным рабочим чертежам	И П "Нехаенко О.И."	31.03.2016			
4.	Согласно протокола совещания от 20 января 2016 г. работы по приведению жилых домов в нормативное состояние должны быть выполнены в срок до 30.07.2016	Подготовить график производства строительного монтажных работ по разработанной и согласованной рабочей документации	И П "Нехаенко О.И."	01.04.2016			
5.	Отсутствие авторского контроля за исполнением мероприятий	Заключить договор на осуществление авторского надзора с исполнителем рабочих чертежей по приведению жилых домов в нормативное состояние;	И П "Нехаенко О.И."	01.04.2016			
6.	Соблюдение требований техники безопасности при производстве строительного-монтажных работ	В соответствии с графиком производства работ определить и согласовать с жильцами сроки и места отселения на время проведения работ по реконструкции жилых домов	Администрация Известковское городского поселения Г.В. Козлова	10.04.2016			
7.	Материальное и техническое обеспечение производства работ по реконструкции	Обеспечить бесперебойное снабжение строительными материалами, конструкциями, изделиями объектов реконструкции в соответствии с графиком выполнения работ.	И П "Нехаенко О.И."	В соответствие с графиком производства работ			